INFORME DE SUPERVISION N° 01
CONTRATO No. MG-IMC-009-2025

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	AJ GLOBAL PROYECTOS NET SAS
Identificación	NIT N° 901.397.346-5
Representante Legal	JOSE JAVIER VELASQUEZ MONTAÑEZ
Identificación	C.C. N 7.127.271
Fecha de suscripción del Contrato	06 DE MARZO DE 2025
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACCESO A INTERNET BANDA ANCHA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUNTO VIVE DIGITAL Y BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ BOYACÁ
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES
Fecha de Iniciación	06 DE MARZO DE 2025
Fecha de Finalización	05 DE AGOSTO DE 2025

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	$15.987.650
Valor Presente Acta	$ 3.197.530
Valor pagado	$ 0
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$ 12.790.120
Porcentaje de Ejecución	20 %
Porcentaje por Ejecutar	80 %
Estado de la Garantía	N/A
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 06 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2025

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

No.	DESCRIPCION	SE PRESTO EL SERVICIO		ACTIVIDADES EJECUTADAS
		SI	NO	
1	Servicio de internet corporativo alcaldía	X		Se prestó el servicio en óptimas condiciones las 24 horas los 30 días correspondientes entre el 06 de marzo al 05 de abril del 2025 sin ninguna novedad garantizando estabilidad en el servicio.
2	Servicio de Internet corporativo escuelas, punto vive digital y Biblioteca	x		Se prestó el servicio en óptimas condiciones las 24 horas los 30 días correspondientes entre el 06 de marzo al 05 de abril del 2025 sin ninguna novedad garantizando estabilidad en el servicio

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **MG-IMC-009-2025**, se encuentra EN EJECUCION con un porcentaje de AVANCE del 20 %

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Durante el presente periodo no se han presentado llamados de atención al contratista.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.


Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o soportes**	**Fecha de pago**
El contratista adjunta planilla integrada autoliquidación de aportes tipo empleados de pago de seguridad social	Planilla de pago N° 7967411031	2025/04/09

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO


Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

EVIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES

1. SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ALCALDIA



2. SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ESCUELAS, PUNTO VIVE DIGITAL Y BIBLIOTECA



El presente informe se firma en Gachantivá., a los nueve (09) días del mes de abril de 2025.

Atentamente,

ALVARO MENDOZA PATIÑO
Secretario de Planeación, desarrollo e infraestructura
Supervisor del Convenio
No. **MG-IMC-009-2025**