CONTRATO 4600102888 DE 2024 PP - INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL-PP

Convenciones	
Programado	
Ejecutado	

Inicio 29/05/2025
Fin 26/08/2025

CRONOGRAMA INTERVENTORÍA CONTRATO 4600102888 DE 2024 LOTE 1

		MAYO DE 2025	JUNIO DE 2025								JULIO DE 2025								AGOSTO DE 2025									
	Actividad	Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		Semana 5	Semana 6		Semana 7		Semana 8		Semana 9		Semana 10		Semana 11		Semana 12		Semana 13		Semana 14
		29/05/2025	4/06/2025	5/06/2025	11/06/2025	12/06/2025	18/06/2025	19/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	2/07/2025	3/07/2025	9/07/2025	10/07/2025	16/07/2025	17/07/2025	23/07/2025	24/07/2025	30/07/2025	31/07/2025	6/08/2025	7/08/2025	12/08/2025	13/08/2025	19/08/2025	20/08/2025	25/08/2025	26/08/2025
PRELIMINARES	Acompañamiento al Contratista para la elaboración/cierre de actas de vecindad y entorno.																											
	Acompañamiento a la socialización del proyecto hacia la comunidad (Reuniones de Inicio y Terminación para cada sector a intervenir/intervenido).																											
SEGUIMIENTO Y CONTROL DOCUMENTAL	Comités de Obra (Alcaldía, Contratista e Interventoría)																											
	Revisión y supervisión de la implementación en obra del PASAO por parte del Contratista de Obra.																											
	Participación en las capacitaciones y divulgaciones referentes a las actividades del Contrato.																											
	Control al cronograma de obra presentado por el Contratista y aprobado por la Interventoría.																											
	Control y seguimiento del estado presupuestal del Contrato de Obra.																											
	Medición y conciliación de cantidades de obra en conjunto con el Contratista.																											
	Revisión y aprobación de las Actas de Obra.																											
	Revisión de actas de modificación de cantidades.																											
	Emitir concepto y aprobación de APUs de Obras Extras.																											
	Presentación Actas de Costos de Interventoría																											
	Revisión de la correspondencia remitida por el Contratista y el Municipio referente al Contrato.																											
	Elaboración de comunicaciones para dar respuesta a la correspondencia enviada por el Contratista y el Contratante																											
	Revisión de documentación contractual y especificaciones técnicas.																											
	Elaboración de informes diarios y diligenciamiento de formatos de control de actividades especificas sociales, ambientales, técnicas y sst.																											
	Elaboración y presentación al Municipio de los Informes Semanales.																											
	Elaboración y presentación al Municipio de Informes Mensuales.																											
	Revisión y entrega de observaciones a los documentos entregados por el Contratista.																											
	Resolver consultas y estudiar las observaciones del Contratista y emitir concepto que estime conveniente.																											
	Controlar y revisar los ensayos de campo y laboratorio que ejecute el Contratista en las diferentes actividades.																											
	Elaboración de ensayos de laboratorio para el control de calidad de las obras.																											
	Revisión de los certificados de calidad de origen d los materiales.																											
SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL EN OBRA	COMUNA 1																											
	COMUNA 4																											
	COMUNA 16																											
LIQUIDACIÓN	Informe final																											
	Visita final de obra y recibo de obra.																											
	Socialización con la comunidad (Reunión final).																											

GUILLERMO GIL RIOS
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1.040.731.254