CONSTRUCCION Y CONSULTORIA

Nit 900856332
Tel.: 6063159205 Email: cycov.sas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. **FE96**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **NIT No. :** 800215807-2 **DIRECCION :** CALLE 25G 73B 90 **CORREO:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **TELEFONO :** 6017056000 **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	**15/11/2024**	**$ 1.314.950,00** FORMA DE COBRO CREDITO

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
VALOR ACTA DE COSTO NO. 11 PERIODO 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 DEL CONTRATO 4850 DEL 2023 OBJETO ES REALIZAR LA “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS	$ 1.105.000,00
CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE ALTAMIRA, ELIAS,	$ 0,00
GIGANTE Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA”.	$ 0,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.105.000,00
IVA liquidado	$ 1.105.000,00	19%	$ 209.950,00
VALOR TOTAL :			$ 1.314.950,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 15/11/2024	$ 1.314.950,00

VALOR (en letras) :
UN MILLON TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

OBSERVACIONES

Acta 11 de costo del contrato 4850 de 2023 Con base en el Registro presupuestal No. 1344623 de 12 de Julio 2023

#$24-02-00;4850-2023;jerincon@invias.gov.co#$
.
.
Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente de retención IVA (O-23), Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 1.1% - antiguo 0.8%)
Factura a crédito, plazo hasta 15/11/2024.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS 18
RADICADO 15860 15/11/2024
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTA POR PAGAR

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
PPGg71pjIOlSyM6HNt28mb/MxPxB5CYLbfAw3b9A3R9WYVncagqpbaR/7s4hbmeZJOXMTSCUZUi3r39iwst7LoGmjlF49McHjVIlyLNzh6bsxxqjMfvHGh1esE22pyLGA49o6dA4I4NRVltrxjdrG692/50yzan3Wk3mMMqOb4HEAOirnZZrC9OZgVdMpFSxEuTVJ50rkmXTG54+cclOxWPfMLrdWFkfk9Lub5xyM8tmuhMUWAVVI1YKPfdEYpZxbMGSJswHhAHMaVxwDcnzV6SRkJXZHWqLkhXvjtcMSjnjZYF3TQ5LEOJTt6FO49Wh6TcS1mwn9gQHoxSaMVgJWA==

CUFE: 36bd729f18f9e7926bcb7b6edd50e3c91a542f9bfb6acb0133de6407fd260c5ac471a6be6139d86dc58aa2cb799b2eea
Fecha emisión: 2024-11-15 19:05:32 **Fecha validación DIAN:** 2024-11-15 19:05:40-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764050175295. Prefijo: FE. Rango: 37 al 1000. Vigencia: 13/06/2023 hasta 13/12/2024.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5-nov-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VÌAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 1.105.000,00 PERIODO MES: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	13-nov-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	13-nov-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	14-nov-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESUS EDUARDO RINCON SILVA	Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	14-nov-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESUS EDUARDO RINCON SILVA	Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4850 DE 202 DE 2023

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE ALTAMIRA, ELIAS, GIGANTE Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

INTERVENTOR: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S **NIT.** 900856332-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR LA, JESUS EDUARDO RINCON SILVA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 1.314.950,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: UN MILLON TRECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 11 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
MATRICULA: 25202-087784 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
NOMBRE: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
MATRICULA: 19202-65504 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
NOMBRE: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
MATRICULA: 19202-65504 CAU
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA No.** 11 **VALOR BÁSICO ACTA:** 2 $ 1.105.000,00 **PERIODO:** DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024

ACTA FINAL X

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4850 DE 2023

OBJETO:

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE ALTAMIRA, ELIAS, GIGANTE Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

INTERVENTOR: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SINAI — CONVENIO DE OBRA No.: CS 4851 DE 2023
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CARLOS — CS 4077 DE 2023
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GARRUCHO — CS 3772 DE 2023
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO ORITOGUAZ — CS 4749 DE 2023

PLAZO INICIAL: **0,3 MESES** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **10,77 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **22 DE DICIEMBRE DE 2023** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **HASTA 30 DE OCTUBRE DE 2024** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N.A** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: **N.A** (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 86.719.701,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 86.719.701,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL											
1	1	Director de Interventoría	$ 5.800.000		1,00	$ 5.800.000,00		1,30	$ 7.551.764,88	0,00	$ -	1,30	$ 7.551.764,88
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2.600.000		2,00	$ 5.200.000,00		4,50	$ 11.700.000,00	0,25	$ 650.000,00	4,50	$ 11.700.000,00
									$ -		$ -	0,00	$ -
3	1	Profesional Ambiental	$ 2.800.000		0,30	$ 840.000,00		0,30	$ 840.000,00	0,00	$ -	0,30	$ 840.000,00
4	1	Profesional Social	$ 2.800.000		0,30	$ 840.000,00		0,30	$ 840.000,00	0,00	$ -	0,30	$ 840.000,00
5	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS	$ 4.929.234		1,00	$ 4.929.234,00		1,00	$ 4.929.234,00		$ -	1,00	$ 4.929.234,00
		PERSONAL TÉCNICO											
1	3	Inspector	$ 1.200.000		2,00	$ 7.200.000,00	$ 1.300.000	7,00	$ 9.100.000,00	0,00	$ -	7,00	$ 9.100.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 24.809.234,00			$ 34.960.998,88		$ 650.000,00		$ 34.960.998,88
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				$ 24.809.234,00			$ 34.960.998,88		$ 650.000,00		$ 34.960.998,88
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 1,70			$ 1,70		$ 1,70		1,70
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 42.175.698,00**			**$ 59.433.698,00**		**$ 1.105.000,00**		**$ 59.433.698,10**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS											
		VIATICOS											
11		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 140.000	DIA	7,00	$ 980.000,00		6,00	$ 840.000	0,00	$ -	6,00	$ 840.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA											
12	3	Motocicleta (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 600.000	MES	2,00	$ 3.600.000,00		12,00	$ 7.200.000,00	0,00	$ -	12,00	$ 7.200.000,00
13		Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 1.500.000	Según comprobante por mes	2,00	$ 3.000.000,00		1,00	$ 1.500.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.500.000,00
14		Ensayos de laboratorio	$ 200.000	Según comprobante por mes	2,00	$ 400.000,00		1,00	$ 200.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 200.000,00
15		Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos).	$ 300.000	Según comprobante por mes	2,00	$ 600.000,00		5,50	$ 1.650.000,00	0,00	$ -	5,50	$ 1.650.000,00
		OTROS COSTOS											
16		Transportes Aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible).	$ 200.000	Según comprobante por mes	2,00	$ 400.000,00		6,00	$ 1.200.000,00	0,00	$ -	6,00	$ 1.200.000,00
17		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 50.000	Según comprobante por mes	2,00	$ 100.000,00		6,00	$ 300.000,00	0,00	$ -	6,00	$ 300.000,00
18		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.).	$ 100.000	Según comprobante por mes	2,00	$ 200.000,00		5,50	$ 550.000,00	0,00	$ -	5,50	$ 550.000,00
19		Veeduría comunitaria	$ 38.500	Según comprobante por mes	2,00	$ 77.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 9.357.000,00**			$ 13.440.000,00		$ -		$ 13.440.000,00
		* Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 51.532.698,00			$ 72.873.698,00		$ 1.105.000,00		$ 72.873.698,10
		* Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 25.395.790,00							
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 76.928.488,00			$ 72.873.698,00		$ 1.105.000,00		$ 72.873.698,10
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				**$ 9.791.213,00**			$ 13.846.003,00		$ 209.950,00		$ 13.846.003,00
						$ -			$ -		$ -		$ -
						$ -			$ -		$ -		$ -
						$ -			$ -		$ -		$ -
		* Subtotal otros costos básicos (J) = (E) +(G) + (H)				$ 76.928.488,00			$ 72.873.698,00		$ 1.105.000,00		$ 72.873.698,00
		* Subtotal IVA (K) = (F) + (I)				$ 9.791.213,00			$ 13.846.003,00		$ 209.950,00		$ 13.846.003,00
		* Costo Total = (J) + (K)				**$ 86.719.701,00**			**$ 86.719.701,00**		**$ 1.314.950,00**		**$ 86.719.701,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

$ -

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	NA
Valor Amortizado Acumulado	$ -	NA
Valor Saldo por Amortizar	$ -	NA

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
	$ 1.105.000,00	$ 209.950,00	$ 1.314.950,00
	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -
	$ 1.105.000,00	$ 209.950,00	$ 1.314.950,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 1.314.950,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: UN MILLON TRECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
NOMBRE: JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO
Representante Legal o su Apoderado
INTERVENTORIA: CYCOV S.A.S

Firma:
NOMBRE: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
Supervisor de Contrato de Interventoría
MATRICULA: 25202-087784 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4850 DE 2023

INTERVENTOR: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S

MES INFORME MENSUAL: DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024

PROYECTO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE ALTAMIRA, ELIAS, GIGANTE Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

CONVENIO DE OBRA No: CS 4851 DE 2023
CS 4077 DE 2023
CS 3772 DE 2023
CS 4749 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SINAI
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CARLOS
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GARRUCHO
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO ORITOGUAZ

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1344623	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 86.719.701,00	$ 86.719.701,00
			TOTAL			$ 86.719.701,00	$ 4.117.400,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 86.719.701**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
0					N/A	N/A	$ -	1344623 07/12/2023	$ 86.719.701,00	$ 86.719.701,00		
1	DICIEMBRE DE 2023	$ -	$ -	$ -					$ 86.719.701,00	$ 86.719.701,00		
2	DEL 17 AL 31 DE ENERO DE 2024	$ -	$ -	$ -					$ 86.719.701,00	$ 86.719.701,00		
3	DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	$ -	$ -	$ -					$ 86.719.701,00	$ 86.719.701,00		
4	DEL 1 AL 4 DE MARZO DE 2024	$ -	$ -	$ -					$ 86.719.701,00	$ 86.719.701,00		
5	DEL 18 AL 30 DE ABRIL DE 2024	$ 3.843.800	$ 730.322	$ 4.574.122					$ 82.145.579,00	$ 82.145.579,00		
6	DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024	$ 21.753.498,00	$ 4.133.165,00	$ 25.886.663					$ 56.258.916,00	$ 56.258.916,00		
7	DEL 1 AL 30 JUNIO DE 2024	$ 14.823.800	$ 2.816.522	$ 17.640.322					$ 38.618.594,00	$ 38.618.594,00		
8	DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024	$ 16.074.600	$ 3.054.174	$ 19.128.774					$ 19.489.820,00	$ 19.489.820,00		
9	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	$ 12.918.000	$ 2.454.420	$ 15.372.420					$ 4.117.400,00	$ 4.117.400,00		
10	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 2.355.000	$ 447.450	$ 2.802.450					$ 1.314.950,00	$ 1.314.950,00		
11	DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	$ 1.105.000	$ 209.950	$ 1.314.950					$ -	$ -		
TOTALES		**$ 71.768.698,30**	**$ 13.636.053,00**	**$ 85.404.751,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ -**	**$ -**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 1.105.000,00	$ 209.950,00	$ 1.314.950,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ -	$ -	$ -
Provisión para ajustes y frente adicional (D)	$ -	$ -	$ -
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID19 (G)	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL	$ 1.105.000,00	$ 209.950,00	$ 1.314.950,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO
INTERVENTORIA - CYCOV S.A.S
Matrícula: 42142580

Firma
Nombre: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
Supervisor del Contrato de Interventoría
MATRICULA: 25202-087784 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **4850 DE 2023** Contratista: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S

Objeto del Contrato "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE ALTAMIRA, ELIAS, GIGANTE Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

ACTA No. **11** Valor basico **$ 1.105.000,00** Período: **DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024**

Valor Incluido Iva **$ 1.314.950,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		GUADALUPE-SINAI	$ 328.737,50			**$ 328.737,50**
2		ALTAMIRA-SAN CARLOS	$ 328.737,50			**$ 328.737,50**
3		GIGANTE-GARRUCHO	$ 328.737,50			**$ 328.737,50**
4		ELIAS-ALTO ORITOGUAZ	$ 328.737,50			**$ 328.737,50**
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**$ 328.737,50**	**$**		**$ 1.314.950,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: HUILA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.180.177-9	MUNICIPIO 1	GUADALUPE	**$ 328.737,50**	**$ 276.250,00**
891.180.118-4	MUNICIPIO 2	ALTAMIRA	**$ 328.737,50**	**$ 276.250,00**
891.180.176 - 1	MUNICIPIO 3	GIGANTE	**$ 328.737,50**	**$ 276.250,00**
891.180.132 - 8	MUNICIPIO 4	ELIAS	**$ 328.737,50**	**$ 276.250,00**
	TOTAL DEPARTAMENTO 1: Huila		**$ 1.314.950,00**	**$ 1.105.000,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

INTERVENTOR
REP LEGAL CYCOV S.A.S
JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
M.P. No. 25202-087784 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 4850 de 2023

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	11	DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 1344623	RUBRO No C-2402-0600-14-0-2402041-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	**$ 1.314.950,00**
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
				TOTAL ACTA	**$ 1.314.950,00**

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
M.P. No. 25202-087784 CND

Formulado RP1344623;10;1314950
Texto Libre SVR DTHUI - ACTA DE COSTOS No 11 CONT 4850-23 CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S NIT: 900856332
Asunto **SVR DTHUI - ACTA DE COSTOS No 11 CONT 4850-23 CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S NIT: 900856332** **RP1344623;10;1314950**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4851-2023 **INTERVENTOR:** CYCOV SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE OBRA No.: 4851-2023, 4077-2023, 3772-2023, 4749-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN VEREDA SINAI; JUNTA DE ACCIÓN VEREDA SAN CARLOS; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GARRUCHO; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTO ORITOGUAZ

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
2	ALLAN FERNANDO LERMA ARIAS	10,142,571	INGENIERO RESIDENTE	$ 650.000	X	X		X			X			X	X			X	X	X	X			X					X			X	X			25	CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S	$ 2.600.000	$ 181.000	V	SOS EPS	31574951	$ 104.000	COLPENSIONES	31574951	$ 416.000	$ 104.000			
3																																																
4																																																
5																																																
6																																																
7																																																
8																																																
9																																																
10																																																
N																																																

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURIDICAS.


PEREIRA, 31 de Agosto de 2024

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S.
900856332-9


HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES, durante todo el periodo de agosto del acta de interventoría No 8 del CONTRATO No 4850-2023 cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE ALTAMIRA, ELIAS, GIGANTE Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".**

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto con lleva



FIRMA REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO

ANDRES FELIPE VILLAMIL VASCO
NOMBRE REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO
T.P. No.172-495-T



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
DOC. IDENTIDAD NO. 42.142.580 PEREIRA

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES SAS** identificado(a) con **número 900.856.332** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130453000100005134** aperturada el **29 de marzo de 2016**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **453005134**
10 dígitos: **0453005134**
16 dígitos: **0453000100005134**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **02** de **mayo** de **2023** a las **13:48**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES CYCOV SAS
NIT: 900856332

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DE CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES CYCOV S.A.S

Los suscritos: Ingeniero **WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR**, en calidad de **SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA,** y la Representante Legal contratista **JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO**, CERTIFICAMOS que en la ejecución del contrato No. 4850 de 2023 cuyo objeto es: "**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE ALTAMIRA, ELIAS, GIGANTE Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA**". Esta empresa se encuentra al día con el pago de aportes de sus empleados según planilla de pago No. 31574811a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar para el periodo de **1 al 31 DE OCTUBRE 2024**, lo anterior de acuerdo con la revisión de las planillas suministradas por el contrato.

JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO
R. LEGAL INTERVENTORIA

WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA

INVIAS

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14962298524

(415)7707212489984(8020) 000001496229852 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 5 6 3 3 2	9	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	CYCOV

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

41. Dirección principal
CL 97 16 00 ED PALMAS DE BELMONTE LC 1

42. Correo electrónico cycov.sas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 6 3 1 5 9 2 0 5	3 1 4 2 1 3 7 4 9 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 5 0 6 0 4	7 1 1 2	2 0 1 5 0 6 0 4	4 2 9 0	4 6 6 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 11 - 14 / 11 : 38: 28

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MARULANDA CASTAÑO JELEN JOHANNA
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14962298524

(415)7707212489984(8020) **000001496229852 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 5 6 3 3 2	9	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 5 0 6 0 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 0 6 0 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 1 8 1 2 4 3 1 9	
78. Departamento	6 6	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 5 0 6 0 4	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 5 0 6 0 5		-
2	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14962298524

(415)7707212489984(8020) **000001496229852 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 5 6 3 3 2	9	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 0 6 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 2 1 4 2 5 8 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MARULANDA	CASTAÑO	JELEN	JOHANNA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-17-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4762 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:
"NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE ALTAMIRA, ELIAS, GIGANTE Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

INTERVENTOR: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S

PROYECTO: CONVENIOS SOLIDARIOS 4851 DE 2023, 4077 DE 2023, 3772 DE 2023, 4749 DE 2023

FECHA DE INICIO: 22/12/2023 (Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL: 0,30 (Plazo en meses)

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 86.719.701,00

VALOR ACUMULADO: $ 86.719.701,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE OBRA No: 4851-2023, 4077-2023, 3772-2023, 4749-2023 (Indicar número y año)

CONTRATISTA DE OBRA: Junta de Accion Comunal Vereda Sinaí; Junta de Accion Comunal Vereda San Carlos; Junta de accion Comunal Vereda Garrucho; Junta de accion comunal Vereda Alto Oritoguaz

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO (Incluido IVA)	VALOR ACUMULADO
CONTRATO 4850 DE 2023	22/12/2023	Hasta el 31 de diciembre de 2023	$ 86.719.701	$ 86.719.701
PRORROGA 1	18/01/2024	Hasta 30 de abril de 2024	$ 86.719.701	$ 86.719.701
PRORROGA 2	10/05/2024	Hasta 30 de julio de 2024	$ 86.719.701	$ 86.719.701
PRORROGA 3	22/07/2024	Hasta 30 de agosto de 2024	$ 86.719.701	$ 86.719.701
PRORROGA 4	23/08/2024	Hasta 30 de septiembre de 2024	$ 86.719.701	$ 86.719.701
PRORROGA 5	30/09/2024	Hasta 30 de octubre de 2024	$ 86.719.701	$ 86.719.701

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		29/12/2023	29/12/2023	16/01/2024	17/01/2024
2		5/03/2024	5/03/2024	17/04/2024	18/04/2024

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):

Las obras se localizan en los municipios de GUADALUPE Vereda Sinaí, ALTAMIRA Vereda San Carlos, GIGANTE Vereda Garrucho y Municipio de ELIAS Vereda de Alto Oritoguaz.

CONVENIO 4851 DE 2023, Junta de accion comunal de la Vereda Sinaí; 1 muro en gavión, 1,88Ha de rocería, Limpieza de 5 alcantarillas.

CONVENIO 4077 DE 2023, Junta de acción comunal de la Vereda San Carlos: Limpieza de 4 alcantarillas, 2Ha de rocería, Construcción de placa huella con longitud de 177,15 metros, construcción de una alcantarilla.

CONVENIO 3772 DE 2023, Junta de acción comunal de la vereda Garrucho: Limpieza de 6 alcantarillas, Rocería 2,48Ha, se construyeron 3.5 alcantarillas (0.5 equivale a la reparación de una alcantarilla existente), 4 Muros Gaviones.

CONVENIO 4749 DE 2023, Junta de acción comunal de la vereda Alto Oritoguaz: Limpieza de 6 alcantarillas, 1.4 Ha de Rocería, se construyeron 197 metros lineales de placa huella.

INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL Y ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CUAL SE EFECTUARON ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORÍA (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

Las obras se localizan en los municipios de GUADALUPE Vereda Sinaí, ALTAMIRA Vereda San Carlos, GIGANTE Vereda Garrucho y Municipio de ELIAS Vereda de Alto Oritoguaz:

Las obras realizadas por los convenios cumplieron con los cripterios y especificaciones ténicas para la construcción de muros en gaviones, placa huella y alcantarillas.

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):

Las obras se localizan en los municipios de GUADALUPE Vereda Sinaí, ALTAMIRA Vereda San Carlos, GIGANTE Vereda Garrucho y Municipio de ELIAS Vereda de Alto Oritoguaz:

CONVENIO 4851 DE 2023, PR 00+000 AL 00+000,00
CONVENIO 4077 DE 2023, PR 00+000 AL 00+177,15
CONVENIO 3772 DE 2023, PR 00+000 AL 00+000,00
CONVENIO 4749 DE 2023, PR 00+000 AL 00+197,00

DESCRIPCIÓN ÍTEM CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS CONTRATO DE OBRA

CONVENIO 4851 DE 2023, Junta de accion comunal de la Vereda Sinaí

MEMORIAS DE CALCULO - SINAI

RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO

ELEMENTO	Largo	Ancho	Alto	Volumen
Espaldón				83,70
Laterales				49,92
Mejoramiento del suelo				39,60
Material Perdido por lluvias				5,00
Mejoramiento de para acopio de material				15,00
Mejoramiento para la escuela				5,00
Mejoramiento de la via				20,16
			SUBTOTAL	283,89

VIAJES 5 M³ 56,779

PIEDRA DE MANO

ELEMENTO	Can	M3 Por Gavion	Volumen
Piedra Para Muro Gavion			182,00
Piedra Para Muro Gavion de la escuela			0,00
Piedra Para Ciclopeo			3,00
		SUBTOTAL	$ 185,00

VIAJES 5 M³ 36,999

FILTRO EN GRAVA FINA

ELEMENTO	Largo	Ancho	Alto	Volumen
Piedra Filro Para - Espaldon				12,60
Piedra Filltor Para Los Laterales				13,50
			SUBTOTAL	26,10

VIAJES 5 M³ 5,22

MIXTO

ELEMENTO	Largo	Ancho	Alto	Volumen
Ciclopeo				4,49
Escuela				10,00
			SUBTOTAL	14,4928

VIAJES 5 M³ 2,8986

CONVENIO 4077 DE 2023, Junta de acción comunal de la Vereda San Carlos

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (Km)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
HUILA	ALTAMIRA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN CARLOS	5,00	HUILA	13/09/2023

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL 2013	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO								
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE								
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	36,00	$ 63.146,00	$ 2.273.256,00
							SUB-TOTAL	**$ 2.273.256,00**
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS								
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	2,00	$ 177.008,00	$ 354.016,00
							SUB-TOTAL	**$ 354.016,00**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5,00	$ 24.149,00	$ 120.697,00
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	130,43	$ 140.273,00	$ 18.296.158,00
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	90,12	$ 837.015,00	$ 75.429.281,00
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	39,66	$ 368.040,00	$ 14.595.583,00
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.188,15	$ 7.004,00	$ 29.333.807,00
							SUB-TOTAL	**$ 137.775.526,00**
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$ 140.402.798,00**
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	**$ 4.212.084,00**
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 42.811.651,00**
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	**$ 187.426.533,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-17-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 15/11/2024 (Día / Mes / Año)

CONVENIO 3772 DE 2023, Junta de acción comunal de la vereda Garrucho

SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS - TIPO I (1 UND)								
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	43,47	$ 24.149,00	$ 1.049.757,00
4	600.2.1	600-13		Excavaciones Varias en rocas en seco	M3	7,67	$ 53.683,00	$ 411.749,00
5	201.7	201-13		Rellenos para estructuras con material de la excavación	M3	22,97	$ 21.976,00	$ 504.789,00
6	630.1.6	630-13		Concreto resistencia 21MPA (D)	M3	11,61	$ 839.929,00	$ 9.751.576,00
7	630.1.4.1	630-13		Concreto resistencia 14MPA (F)	M3	0,75	$ 515.525,00	$ 386.644,00
8	640.1	640-13		Tubería concreto reforzado 21 MPA de 900 mm diámetro interior	KG	5,00	$ 816.766,00	$ 4.083.830,00
9	610.1	610-13		Acero de refuerzo fy = 4200 MPA.	M3	585,02	$ 7.036,00	$ 4.116.201,00
10	661.1	661-13		Demolición de Estructuras	M	3,58	$ 147.183,00	$ 526.915,00
11	1P			Saco suelo	M2	45,00	$ 35.264,00	$ 1.586.880,00
							SUB-TOTAL	**$ 22.418.341,00**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS - TIPO II (1 UND)								
12	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	46,46	$ 24.149,00	$ 1.121.962,54
13	600.2.1	600-13		Excavaciones Varias en rocas en seco	M3	8,20	$ 53.683,00	$ 440.200,60
14	201.7	201-13		Rellenos para estructuras con material de la excavación	M3	25,43	$ 21.976,00	$ 558.849,68
15	630.1.6	630-13		Concreto resistencia 21MPA (D)	M3	11,61	$ 839.929,00	$ 9.751.575,69
16	630.1.4.1	630-13		Concreto resistencia 14MPA (F)	M3	0,81	$ 515.525,00	$ 417.575,25
17	640.1	640-13		Tubería concreto reforzado 21 MPA de 900 mm diámetro interior	KG	6,00	$ 816.766,00	$ 4.900.596,00
18	610.1	610-13		Acero de refuerzo fy = 4200 MPA.	M3	585,02	$ 7.036,00	$ 4.116.200,72
19	1P			Saco suelo	M2	45,00	$ 35.264,00	$ 1.586.880,00
							SUB-TOTAL	**$ 22.893.840,00**

CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES - TIPO I (1 UND)								
20	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	79,80	$ 24.149,00	$ 1.927.090,20
21	673.1.1	673-13		Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n aproximadamente	M2	39,00	$ 8.812,00	$ 343.668,00
22	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)	M3	98,00	$ 310.601,00	$ 30.438.898,00
23	630.6	630-13		Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3	1,05	$ 515.525,00	$ 541.301,25
24	610.2	610-13		Relleno para Estructuras con recebo	M3	15,00	$ 57.085,00	$ 856.275,00
30	673.2			Material Drenante	M3	6,30	$ 74.564,00	$ 469.753,20
31	674.1.1P		X	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	M3	11,20	$ 41.814,00	$ 468.316,80
							SUB-TOTAL	**$ 35.045.302,00**
CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES - TIPO II (2 UND)								
32	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	67,20	$ 24.149,00	$ 1.622.812,80
33	673.1.1	673-13		Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n aproximadamente	M2	40,00	$ 8.812,00	$ 352.480,00
34	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)	M3	168,00	$ 310.601,00	$ 52.180.968,00
35	630.6	630-13		Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3	1,20	$ 515.525,00	$ 618.630,00
36	610.2	610-13		Relleno para Estructuras con recebo	M3	16,00	$ 57.085,00	$ 913.360,00
37	673.2			Material Drenante	M3	7,20	$ 74.564,00	$ 536.860,80
38	674.1.1P		X	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	M3	13,20	$ 41.814,00	$ 551.944,80
							SUB-TOTAL	**$ 56.777.056,00**
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$ 141.741.155,00**
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	**$ 4.252.235,00**
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 41.817.005,00**
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	**$ 187.810.395,00**

CONVENIO 4749 DE 2023, Junta de acción comunal de la vereda Alto Oritoguaz

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (Km)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
HUILA	GARZON	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO ORITOGUAZ	3,50	HUILA	13/09/2023

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL 2013	PARTICULAR					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO								
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE								
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	36,00	$ 68.521,00	$ 2.466.756,00
							SUB-TOTAL	**$ 2.466.756,00**
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS								
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,40	$ 182.383,00	$ 255.336,00
							SUB-TOTAL	**$ 255.336,00**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,87	$ 31.137,00	$ 151.494,00
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	126,23	$ 105.392,00	$ 13.303.105,00
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	96,12	$ 800.591,00	$ 76.956.650,00
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	31,03	$ 335.356,00	$ 10.405.560,00
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.400,36	$ 7.004,00	$ 30.820.133,00
							SUB-TOTAL	**$ 131.636.942,00**
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$ 134.359.034,00**
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	**$ 4.030.771,00**
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 42.787.476,00**
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	**$ 181.177.281,00**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA (Relacionar de manera general) :

1. SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA
2. ELABORACION DE INFORMES SEMANALES MENSUALES Y OTROS QUE REQUIERA LA ENTIDAD CONTRATANTE DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO
3. REVISION Y APROBACION DE ACTA FINAL
4. REALIZAR REUNIONES CON JAC PARA REVISAR AVANCE FINANCIERO, TÉNICO, AMBIENTAL Y SOCIAL
5. SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A CADA JAC EN ENTREGA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y TECNICA DE CAMPO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-17-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/11/2024 (Día / Mes / Año)

ANTICIPO

Valor total concedido: NA
Valor total amortizado: NA
Saldo por amortizar: NA

PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $ -
Valor total legalizado: $ -
Saldo por legalizar: $ -

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

Se firma la presente acta de entrega y recibo de interventoría para los efectos presupuestales y en consideración a que ya termino el plazo contractual del mismo y de los contratos de obra objetos de control. Sin embargo se deja constancia que el Interventor se compromete a entregar toda la documentación establecida en el manual de interventoria para la liquidación del contrato de interventoria y documentos que acompañan el acta de entrega y recibo de los convenios previo a la liquidación de los mismos, antes de finalizar el presente año de 2024 y/o dentro de los plazos legales establecidos, para recibo del convenio, so pena de hacer efectiva la Poliza de calidad del servicio.

VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor básico ejecutado: $ 76.928.488,00
Valor IVA: $ 9.791.213,00
Valor total ejecutado del contrato: $ 86.719.701,00

Factor Multiplicador: 1,7

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ACTA DE COSTOS No.	MES	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	DICIEMBRE 2023	$ -		$ -
2	ENERO 2024	$ -		$ -
3	FEBRERO 2024	$ -		$ -
4	MARZO 2024	$ -		$ -
5	ABRIL 2024	$ 4.574.122,00		$ 4.574.122
6	MAYO 2024	$ 25.886.663,00		$ 25.886.663
7	JUNIO 2024	$ 17.640.322,00		$ 17.640.322
8	JULIO 2024	$ 19.128.774,30		$ 19.128.774
9	AGOSTO 2024	$ 15.372.420,00		$ 15.372.420
10	SEPTIEMBRE 2024	$ 2.058.700,00		$ 2.058.700
11	AGOSTO 2024	$ 2.058.700,00		$ 2.058.700
TOTALES				**$ 86.719.701**

El Interventor y el Supervisor del Contrato de Interventoría deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

PLANOS RECORD Y RECIBO DE LAS OBRAS

1. Con la suscripción de la presente Acta, el Interventor manifiesta haber recibido, revisado y aprobado los planos record de acuerdo con las obras ejecutadas por el Contratista.

2. Con la suscripción de la presente Acta, el Interventor manifiesta que las cantidades de obra aquí relacionadas coinciden con las realmente ejecutadas e incluidas en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra y demás documentos contractuales.

3. Con la suscripción de la presente Acta, la Interventoría manifiesta que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

PLAN DE CARGAS FINAL

1 El Interventor manifiesta que presenta el Plan de Cargas Final actualizado, documento que hace parte del Acta de Entrega y Recibo Definitivo del Contrato de Interventoría.

2. El Plan de Cargas Final contiene los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y corresponde con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

Con la suscripción de la presente Acta, la Interventoría manifiesta que aprueba y recibe las actividades del componente social, ambiental, predial y sostenibilidad realizadas por el Contratista, de conformidad con los siguientes instructivos:
• MASPS-MN1-IN-2 Instructivo Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
• MASPS-MN1-IN-3 Instructivo para el Seguimiento y Balance de la Gestión Social del Contrato de Obra.

Y formatos:
• MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
• MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto.
• MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto.
• MASPS-MN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra.
• MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final.

> Se cuenta con no objeción de los 4 convenios de componente ambiental.
> Se cuenta con no objeción de los 3 convenios de componente social y a la espera de respuesta del convenio JAC Garrucho

OTRAS ACTIVIDADES

Con la suscripción de la presente Acta, la Interventoría manifiesta que aprueba los estudios y diseños de los convenios municipios de GUADALUPE Vereda Sinaí, ALTAMIRA Vereda San Carlos, GIGANTE Vereda Garrucho y Municipio de ELIAS Vereda de Alto Oritoguaz

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 4762 de 2023 DEJA CONSTANCIA QUE LA INTERVENTORIA CUMPLIO CON EL OBJETO DEL CONTRATO

Se firma la presente acta de entrega y recibo de interventoría para los efectos presupuestales y en consideración a que ya termino el plazo contractual del mismo y de los contratos de obra objetos de control. Sin embargo se deja constancia que el Interventor se compromete a entregar toda la documentación establecida en el manual de interventoria para la liquidación del contrato de interventoria y documentos que acompañan el acta de entrega y recibo de los convenios previo a la liquidación de los mismos, antes de finalizar el presente año de 2024 y/o dentro de los plazos legales establecidos, para recibo del convenio, so pena de hacer efectiva la Poliza de calidad del servicio.

OBSERVACIONES:

SE FIRMA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE INTERVENTORIA, SIN EMBARGO SE DEJA CONSTANCIA QUE EL INTERVENTOR SE COMPROMETE A ENTREGAR TODA LA DOCUMENTACIÓN ESTABLECIDA EN EL MANUAL DE INTERVENTORIA PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERVENTORIA Y EL COTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA

NOTAS:

1. Mediante la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoría, el Interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no lo exonera de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el Interventor se obliga a proporcionar al INVIAS la información referente al contrato de obra cuando la Entidad lo solicite; igualmente debe apoyar al INVIAS técnica y administrativamente en los requerimientos que se deban adelantar al Contratista de obra cuando se presenten fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra y demás procesos a que haya lugar, así como en los casos de reclamaciones de terceros posiblemente afectados.

2. A la suscripción de la presente Acta el Interventor hace entrega del Informe Final de Interventoría y documentos anexos de acuerdo con lo establecido en el Instructivo Recibo Definitivo de Interventoría.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo quienes en ella intervienen.

Firma
Nombre: JELEN JHOANNA MARULANDA CASTAÑO
Representante Legal Interventoría
CC:42,142,580

Firma
Nombre: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 - 087784 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.