Resolución DIAN: 18764050175295. Prefijo: FE. Rango: 37 al 1000. Vigencia: 13/06/2023 hasta 13/12/2024.

CONSTRUCCION Y CONSULTORIA

Nit 900856332
Tel.: 6063159205 Email: cycov.sas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. **FE95**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **NIT No. :** 800215807-2 **DIRECCION :** CALLE 25G 73B 90 **CORREO:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **TELEFONO :** 6017056000 **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	**15/11/2024**	**$ 2.802.450,00**
	FORMA DE COBRO	
	CREDITO	

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
VALOR ACTA DE COSTO NO. 10 PERIODO 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 DEL CONTRATO 4850 DEL 2023 OBJETO ES REALIZAR LA “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS	$ 2.355.000,00
CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE ALTAMIRA, ELIAS,	$ 0,00
GIGANTE Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA”.	$ 0,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 2.355.000,00
IVA liquidado	$ 2.355.000,00	19%	$ 447.450,00
VALOR TOTAL :			$ 2.802.450,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 15/11/2024	$ 2.802.450,00

VALOR (en letras) :
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

OBSERVACIONES

Acta 10 de costo del contrato 4850 de 2023 Con base en el Registro presupuestal No. 1344623 de 12 de Julio 2023

#$24-02-00;4850-2023;jerincon@invias.gov.co#$
.
.
Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente de retención IVA (O-23), Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 1.1% - antiguo 0.8%)
Factura a crédito, plazo hasta 15/11/2024.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS 15
RADICADO 15835 15/11/2024
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTA POR PAGAR

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
L5o/uGcnK9XeLn2yBTNehDKRhxiWyqsR14j6XrC5RjkxYAhZbL86YV8Su2ugNGFgInBwMacDAUgk3XBNnBo8hd6hvbNRBEFj91GUj94rmlp+pwn80AkJaRv4k4uCMYXmHOBfl7s2/+5jRdWA11Bz2P9PhZIesm6f9Y3DUuts01oLFpbkCMK7qxnDK63AGV8uDfRYhAq7BXQsLxXN60Rv68dEXZ7UqdgdSh+Bxlqic+1nhH2d3LPsxK5Tr34gKuL0KyNDscOP+EiMPdXVWic6LgHnxJFyPrz11Tx3MuqHcB7uo03g9+ZERYT2QmzK1kWbrD9cHaIDPGIITLYAjXkkxA==

CUFE: 563c7d05c2a2c23ffb5b33b02bc98897883b2d9c8829e213088ab60868cab7d08598a7f6441428a5e91d4cdf96d4572c
Fecha emisión: 2024-11-15 16:17:02 **Fecha validación DIAN:** 2024-11-15 16:17:09-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5-oct-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VÌAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 2.355.000,00

PERIODO MES: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	13-nov-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	13-nov-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	14-nov-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	14-nov-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESUS EDUARDO RINCON SILVA		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4850 DE 202 DE 2023

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE ALTAMIRA, ELIAS, GIGANTE Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

INTERVENTOR: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S **NIT.** 900856332-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR LA, JESUS EDUARDO RINCON SILVA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 2.802.450,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 10 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
MATRICULA: 25202-087744 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO
NOMBRE: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
MATRICULA: 19202-65504 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO
NOMBRE: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
MATRICULA: 19202-65504 CAU
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	05/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA No.** 10 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.355.000,00 **PERIODO:**
ACTA FINAL ☐ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4850 DE 2023

OBJETO:

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE ALTAMIRA, ELIAS, GIGANTE Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

INTERVENTOR: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SINAI — CONVENIO DE OBRA No.: CS 4851 DE 2023
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CARLOS — CS 4077 DE 2023
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GARRUCHO — CS 3772 DE 2023
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO ORITOGUAZ — CS 4749 DE 2023

PLAZO INICIAL: **0,3 MESES** (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: **9,77 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **22 DE DICIEMBRE DE 2023** (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: **N.A** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: **N.A** (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 86.719.701,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 86.719.701,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL											
1	1	Director de Interventoría	$ 5.800.000		1,00	$ 5.800.000,00		1,30	$ 7.551.764,88	0,00	$ -	1,30	$ 7.551.764,88
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2.600.000		2,00	$ 5.200.000,00		4,50	$ 11.700.000,00	0,25	$ 650.000,00	4,25	$ 11.050.000,00
									$ -		$ -	0,00	$ -
3	1	Profesional Ambiental	$ 2.800.000		0,30	$ 840.000,00		0,30	$ 840.000,00	0,00	$ -	0,30	$ 840.000,00
4	1	Profesional Social	$ 2.800.000		0,30	$ 840.000,00		0,30	$ 840.000,00	0,00	$ -	0,30	$ 840.000,00
5	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS	$ 4.929.234		1,00	$ 4.929.234,00		1,00	$ 4.929.234,00		$ -	1,00	$ 4.929.234,00
		PERSONAL TÉCNICO											
1	3	Inspector	$ 1.200.000		2,00	$ 7.200.000,00	$ 1.300.000	7,00	$ 9.100.000,00	0,00	$ -	7,00	$ 9.100.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 24.809.234,00			$ 34.960.998,88		$ 650.000,00		$ 34.310.998,88
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				$ 24.809.234,00			$ 34.960.998,88		$ 650.000,00		$ 34.310.998,88
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 1,70			$ 1,70		$ 1,70		1,70
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 42.175.698,00**			**$ 59.433.698,00**		**$ 1.105.000,00**		**$ 58.328.698,10**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/10/2024 (Día / Mes / Año)

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2		2 de 2 PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS											
		VIATICOS											
11		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 140.000	DIA	7,00	$ 980.000,00		6,00	$ 840.000	0,00	$ -	6,00	$ 840.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA											
12	3	Motocicleta (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 600.000	MES	2,00	$ 3.600.000,00		12,00	$ 7.200.000,00	1,00	$ 600.000,00	12,00	$ 7.200.000,00
13		Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 1.500.000	Según comprobante por mes	2,00	$ 3.000.000,00		1,00	$ 1.500.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.500.000,00
14		Ensayos de laboratorio	$ 200.000	Según comprobante por mes	2,00	$ 400.000,00		1,00	$ 200.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 200.000,00
15		Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos).	$ 300.000	Según comprobante por mes	2,00	$ 600.000,00		5,50	$ 1.650.000,00	1,00	$ 300.000,00	5,50	$ 1.650.000,00
		OTROS COSTOS											
16		Transportes Aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible).	$ 200.000	Según comprobante por mes	2,00	$ 400.000,00		6,00	$ 1.200.000,00	1,00	$ 200.000,00	6,00	$ 1.200.000,00
17		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 50.000	Según comprobante por mes	2,00	$ 100.000,00		6,00	$ 300.000,00	1,00	$ 50.000,00	6,00	$ 300.000,00
18		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.).	$ 100.000	Según comprobante por mes	2,00	$ 200.000,00		5,50	$ 550.000,00	1,00	$ 100.000,00	5,50	$ 550.000,00
19		Veeduría comunitaria	$ 38.500	Según comprobante por mes	2,00	$ 77.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 9.357.000,00**			$ 13.440.000,00		$ 1.250.000,00		$ 13.440.000,00
		* Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 51.532.698,00			$ 72.873.698,00		$ 2.355.000,00		$ 71.768.698,10
		* Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 25.395.790,00							
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 76.928.488,00			$ 72.873.698,00		$ 2.355.000,00		$ 71.768.698,10
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				**$ 9.791.213,00**			$ 13.846.003,00		$ 447.450,00		$ 13.636.053,00
						$ -			$ -		$ -		$ -
						$ -			$ -		$ -		$ -
						$ -			$ -		$ -		$ -
		* Subtotal otros costos básicos (J) = (E) +(G) + (H)				$ 76.928.488,00			$ 72.873.698,00		$ 2.355.000,00		$ 71.768.698,00
		* Subtotal IVA (K) = (F) + (I)				$ 9.791.213,00			$ 13.846.003,00		$ 447.450,00		$ 13.636.053,00
		* Costo Total = (J) + (K)				**$ 86.719.701,00**			**$ 86.719.701,00**		**$ 2.802.450,00**		**$ 85.404.751,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

$ 1.314.950,00

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	NA
Valor Amortizado Acumulado	$ -	NA
Valor Saldo por Amortizar	$ -	NA

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
	$ 1.105.000,00	$ 209.950,00	$ 1.314.950,00
	$ 1.250.000,00	$ 237.500,00	$ 1.487.500,00
	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -
	$ 2.355.000,00	$ 447.450,00	$ 2.802.450,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 2.802.450,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
NOMBRE: JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO
Representante Legal o su Apoderado
INTERVENTORIA: CYCOV S.A.S

Firma:
NOMBRE: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
Supervisor de Contrato de Interventoría
MATRICULA: 25202-087784 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VÌAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4850 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S

MES INFORME MENSUAL: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE ALTAMIRA, ELIAS, GIGANTE Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

CONVENIO DE OBRA No: CS 4851 DE 2023, CS 4077 DE 2023, CS 3772 DE 2023, CS 4749 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SINAI, JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CARLOS, JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GARRUCHO, JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO ORITOGUAZ

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1344623	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 86.719.701,00	$ 86.719.701,00
			TOTAL			$ 86.719.701,00	$ 4.117.400,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 86.719.701

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
0					N/A	N/A	$ -	1344623 07/12/2023	$ 86.719.701,00	$ 86.719.701,00		
1	DICIEMBRE DE 2023	$ -	$ -	$ -					$ 86.719.701,00	$ 86.719.701,00		
2	DEL 17 AL 31 DE ENERO DE 2024	$ -	$ -	$ -					$ 86.719.701,00	$ 86.719.701,00		
3	DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	$ -	$ -	$ -					$ 86.719.701,00	$ 86.719.701,00		
4	DEL 1 AL 4 DE MARZO DE 2024	$ -	$ -	$ -					$ 86.719.701,00	$ 86.719.701,00		
5	DEL 18 AL 30 DE ABRIL DE 2024	$ 3.843.800	$ 730.322	$ 4.574.122					$ 82.145.579,00	$ 82.145.579,00		
6	DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024	$ 21.753.498,00	$ 4.133.165,00	$ 25.886.663					$ 56.258.916,00	$ 56.258.916,00		
7	DEL 1 AL 30 JUNIO DE 2024	$ 14.823.800	$ 2.816.522	$ 17.640.322					$ 38.618.594,00	$ 38.618.594,00		
8	DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024	$ 16.074.600	$ 3.054.174	$ 19.128.774					$ 19.489.820,00	$ 19.489.820,00		
9	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	$ 12.918.000	$ 2.454.420	$ 15.372.420					$ 4.117.400,00	$ 4.117.400,00		
10	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$ 2.355.000	$ 447.450	$ 2.802.450					$ 1.314.950,00	$ 1.314.950,00		
TOTALES		**$ 71.768.698,30**	**$ 13.636.053,00**	**$ 85.404.751,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ 1.314.950,00**	**$ 1.314.950,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 1.105.000,00	$ 209.950,00	$ 1.314.950,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 1.250.000,00	$ 237.500,00	$ 1.487.500,00
Provisión para ajustes y frente adicional (D)	$ -	$ -	$ -
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID19 (G)	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL	$ 2.355.000,00	$ 447.450,00	$ 2.802.450,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO
INTERVENTORIA - CYCOV S.A.S
Matricula: 42142580

Firma
Nombre: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
Supervisor del Contrato de Interventoría
MATRICULA: 25202-087784 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **4850 DE 2023** Contratista: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S

Objeto del Contrato "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE ALTAMIRA, ELIAS, GIGANTE Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

ACTA No. **10** Valor basico **$ 2.355.000,00** Período: **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

Valor Incluido Iva **$ 2.802.450,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		GUADALUPE-SINAI	$ 700.612,50			**$ 700.612,50**
2		ALTAMIRA-SAN CARLOS	$ 700.612,50			**$ 700.612,50**
3		GIGANTE-GARRUCHO	$ 700.612,50			**$ 700.612,50**
4		ELIAS-ALTO ORITOGUAZ	$ 700.612,50			**$ 700.612,50**
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**$ 700.612,50**	**$**		**$ 2.802.450,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: HUILA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.180.177-9	MUNICIPIO 1	GUADALUPE	**$ 700.612,50**	**$ 588.750,00**
891.180.118-4	MUNICIPIO 2	ALTAMIRA	**$ 700.612,50**	**$ 588.750,00**
891.180.176 - 1	MUNICIPIO 3	GIGANTE	**$ 700.612,50**	**$ 588.750,00**
891.180.132 - 8	MUNICIPIO 4	ELIAS	**$ 700.612,50**	**$ 588.750,00**
	TOTAL DEPARTAMENTO 1: Huila		**$ 2.802.450,00**	**$ 2.355.000,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

INTERVENTOR
REP LEGAL CYCOV S.A.S
JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
M.P. No. 25202-087784 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 4850 de 2023

	%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA	X	10	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
		ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		PRESTACION DE SERVICIOS			
		OTRO			
		CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 1344623	RUBRO No C-2402-0600-14-0-2402041-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	**$ 2.802.450,00**
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
				TOTAL ACTA	**$ 2.802.450,00**

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
M.P. No. 25202-087784 CND

Formulado RP1344623;10;2802450
Texto Libre SVR DTHUI - ACTA DE COSTOS No 10 CONT 4850-23 CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S NIT: 900856332
Asunto **SVR DTHUI - ACTA DE COSTOS No 10 CONT 4850-23 CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S NIT: 900856332** **RP1344623;10;2802450**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4851-2023 **INTERVENTOR:** CYCOV SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE OBRA No.: 4851-2023 4077-2023 3772-2023 4749-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN VEREDA SINAI JUNTA DE ACCIÓN VEREDA SAN CARLOS JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GARRUCHO JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTO ORITOGUAZ

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
2	ALLAN FERNANDO LERMA ARIAS	10,142,571	INGENIERO RESIDENTE	$ 650.000	X		X		X		X	X		X		X		X	X		X		X		X			X		X		X		X		25	CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S	$ 2.600.000	$ 181.000	V	SOS EPS	31574811	$ 104.000	COLPENSIONES	31574811	$ 416.000	$ 104.000			
3																																																	
4																																																	
5																																																	
6																																																	
7																																																	
8																																																	
9																																																	
10																																																	
N																																																	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4851-2023 **INTERVENTOR:** CYCOV SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE OBRA No.: 4851-2023 4077-2023 3772-2023 4749-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN VEREDA SINAI JUNTA DE ACCIÓN VEREDA SAN CARLOS JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GARRUCHO JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTO ORITOGUAZ

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
2	ALLAN FERNANDO LERMA ARIAS	10,142,571	INGENIERO RESIDENTE	$ 650.000	X		X		X		X	X		X		X		X	X		X		X		X			X		X		X		X		25	CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S	$ 2.600.000	$ 181.000	V	SOS EPS	31574811	$ 104.000	COLPENSIONES	31574811	$ 416.000	$ 104.000			
3																																																			
4																																																			
5																																																			
6																																																			
7																																																			
8																																																			
9																																																			
10																																																			
N																																																			

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURIDICAS.


PEREIRA, 30 de septiembre de 2024

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S.
900856332-9


HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES, durante todo el periodo del acta de interventoría No 10 del CONTRATO No 4850-2023 cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE ALTAMIRA, ELIAS, GIGANTE Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".**

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto con lleva



FIRMA REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO

ANDRES FELIPE VILLAMIL VASCO
NOMBRE REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO
T.P. No.172-495-T



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
DOC. IDENTIDAD NO. 42.142.580 PEREIRA

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES SAS** identificado(a) con **número 900.856.332** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 001304530000100005134** aperturada el **29 de marzo de 2016**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **453005134**
10 dígitos: **0453005134**
16 dígitos: **0453000100005134**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **02** de **mayo** de **2023** a las **13:48**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA


SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO


CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES CYCOV SAS
NIT: 900856332

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DE CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES CYCOV S.A.S

Los suscritos: Ingeniero **WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR**, en calidad de **SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA,** y la Representante Legal contratista **JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO**, CERTIFICAMOS que en la ejecución del contrato No. 4850 de 2023 cuyo objeto es: "**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE ALTAMIRA, ELIAS, GIGANTE Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA**". Esta empresa se encuentra al día con el pago de aportes de sus empleados según planilla de pago No. 31574811a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar para el periodo de **1 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**, lo anterior de acuerdo con la revisión de las planillas suministradas por el contrato.



JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO
R. LEGAL INTERVENTORIA



WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA

INVIAS

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14962298524

(415)7707212489984(8020) 000001496229852 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 5 6 3 3 2	9	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	CYCOV

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

41. Dirección principal
CL 97 16 00 ED PALMAS DE BELMONTE LC 1

42. Correo electrónico cycov.sas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 6 3 1 5 9 2 0 5	3 1 4 2 1 3 7 4 9 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 5 0 6 0 4	7 1 1 2	2 0 1 5 0 6 0 4	4 2 9 0 / 4 6 6 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 11 - 14 / 11 : 38: 28

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MARULANDA CASTAÑO JELEN JOHANNA
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14962298524

(415)7707212489984(8020) **000001496229852 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 5 6 3 3 2	9	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 5 0 6 0 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 0 6 0 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 1 8 1 2 4 3 1 9	
78. Departamento	6 6	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 5 0 6 0 4	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 5 0 6 0 5		-
2	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14962298524

(415)7707212489984(8020) **000001496229852 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 5 6 3 3 2	9	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 0 6 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 2 1 4 2 5 8 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MARULANDA	CASTAÑO	JELEN	JOHANNA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO