FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0b13e18ec4b3eecd10e20d44fd8dd94788b4e22a7b3c5ed6b436fd5fe299ae7c651d1d9b378ea48e2ee85ac8e586049a

Número de Factura: FRA2-7
Fecha de Emisión: 15/11/2024
Fecha de Vencimiento: 15/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO VALTOR
Nombre Comercial: CONSORCIO VALTOR
Nit del Emisor: 901776441
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 15 A 33 A 28
Teléfono / Móvil: 388460753
Correo: licitacionesinterv10@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215807
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 25G 73B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
Teléfono / Móvil: 3138122628
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	81101510	ACTA DE COSTOS N 7 Final Cont 4760 2023 objeto INTERVENTORIA A CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS OAC PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIM DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE TIMANA EN EL DEPARTAMENTO HUILA PERIODO 1 A 15 AGOS 2024	NIU	1,00	$ 5.509.098,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.046.728,68	19.00			$ 5.509.098,32

Notas Finales

#$24-02-00;contrato4760-2023;jerincon@invias.gov.co#$
PR 1320823
Linea de negocio:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS 14
RADICADO 15740 15/11/2024
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTA POR PAGAR

Datos Totales



Documento generado el:
15/11/2024 12:16:18
Documento validado por la DIAN:
15/11/2024 12:16:19
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.509.098,32
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.509.098,32
IVA	1.046.728,68
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.046.728,68
Total neto factura (=)	6.555.827,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 6.555.827,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764070061998 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2026-05-02

	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 5 / 9 / 24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 5.509.098,32 PERIODO MES: 1- 15 AGOSTO 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	8-oct-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	8-oct-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	12-Nov-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	12-Nov-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESUS EDUARDO RINCON SILVA		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4760 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE TIMANA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

INTERVENTOR: CONSORCIO VALTOR **NIT.** 901.776.441-3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, EL INGENIERO JESUS EDUARDO RINCON SILVA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VALTOR

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 6.555.827,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($ 6.555.827.oo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: No. 7 FINAL (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** 1- 15 AGOSTO 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
Matrícula Profesional No.: 25202-087784 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matrícula Profesional No.: 19202 - 65504 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL (E),
Fecha firma: 5/8/24
(Suscribe según su competencia)

Firma N/A
Nombre:
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matrícula Profesional No.: 19202 - 65504 CAU
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA No.** 7 FINAL **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 5.509.098,32 **PERIODO:** 1- 15 AGOSTO 2024

ACTA FINAL ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4760 DE 2023

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE TIMANA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

INTERVENTOR: CONSORCIO VALTOR

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

CONTRATISTA: JUNTAS DE ACCION COMUNAL

CONTRATO DE OBRA No.: 3394-2023, 4729-2023, 4746-2023, 4811-2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 15 DE JULIO DE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 15 DE JULIO DE 2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 21/03/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 83.623.321,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 83.623.321,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 de fecha 25 / 7 / 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	TOTAL DEDICACION	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Director de Interventoria	$ 5.800.000,00		1,00	$ 5.800.000,00			1,67	$ 9.686.000,00	0,00	$ -	1,67	$ 9.686.000,00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2.600.000,00		2,00	$ 5.200.000,00			4,87	$ 12.662.000,00	0,50	$ 1.300.000,00	4,87	$ 12.662.000,00
3	1	Profesional Ambiental	$ 2.800.000,00		0,30	$ 840.000,00			0,51	$ 1.428.000,00	0,00	$ -	0,51	$ 1.428.000,00
4	1	Profesional Social	$ 2.800.000,00		0,30	$ 840.000,00			0,54	$ 1.512.000,00	0,00	$ -	0,54	$ 1.512.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conform	$ -			$ 4.929.234,00				$ 1.500.000,00				$ 1.500.000,00
5		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 4.800.000,00			$ -								
6		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 4.800.000,00			$ -								
7		Especialista en Estructuras	$ 4.800.000,00			$ -								
8		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 4.800.000,00			$ -								
9		Especialista en Diseño Geométrico	$ 4.800.000,00			$ -								
		PERSONAL TÉCNICO	$ -			$ -								
10	2	Inspector	$ 1.200.000,00		2,00	$ 4.800.000,00			4,50	$ 10.900.000,00	1	$ 1.300.000,00	4,50	$ 10.900.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 22.409.234,00**				**$ 37.688.000,00**		**$ 2.600.000,00**		**$ 37.688.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				1,70				1,70		1,70		$ 1,70
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 38.095.698,00**				**$ 64.069.600,00**		**$ 4.420.000,00**		**$ 64.069.600,00**

No.	CONDICIONES INICIALES						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 de fecha 25 / 7 / 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
11	1	Ingeniero Director	$ 40.000,00	día	7,00	$ 280.000,00			6,00	$ 240.000,00	0,00	$ -	6,00	$ 240.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
12	3	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 300.000,00	mes	2,00	$ 1.800.000,00			4,62	$ 4.158.000,00	0,50	$ 450.000,00	4,62	$ 4.158.000,00
13	1	Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte)	$ 700.000,00	Global S/comprobante	2,00	$ 1.400.000,00			1,91	$ 1.339.098,32	0,91	$ 639.098,32	1,91	$ 1.339.098,32
14	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 200.000,00	Global S/comprobante	2,00	$ 400.000,00					0,00	$ -		
15	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 50.000,00	mes (S/comprobante)	2,00	$ 100.000,00			3,00	$ 150.000,00	0,00	$ -	3,00	$ 150.000,00
		OTROS COSTOS								$ -		$ -		
16	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 20.000,00	mes (S/comprobante)	2,00	$ 40.000,00			6,00	$ 120.000,00	0,00	$ -	6,00	$ 120.000,00
17	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 30.000,00	mes (S/comprobante)	2,00	$ 60.000,00			3,00	$ 90.000,00	0,00	$ -	3,00	$ 90.000,00
18	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 35.000,00	mes (S/comprobante)	2,00	$ 70.000,00			3,00	$ 105.000,00	0,00	$ -	3,00	$ 105.000,00
19	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 38.500,00	mes (S/comprobante)	2,00	$ 77.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				4.227.000,00				6.202.098,32		**$ 1.089.098,32**		**$ 6.202.098,32**
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B)= (C)				**42.322.698,00**				**70.271.698,32**		**5.509.098,32**		**$ 70.271.698,32**
		VALOR IVA (OBRA) (E)				8.041.313,00				13.351.622,68		1.046.728,68		$ 13.351.622,68
		PROVISIONES PARA AJUSTES				33.259.310,00				0,00				$ -
		Valor Total				**83.623.321,00**				**83.623.321,00**		**6.555.827,00**		**$ 83.623.321,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	5

FECHA: 5 / 9 / 24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA No.** 7 FINAL **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 5.509.098,32 **PERIODO:** 1- 15 AGOSTO 2024

ACTA FINAL ☑

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

3 de 8	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	$ 5.509.098,32	$ 1.046.728,68	$ 6.555.827,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 5.509.098,32**	**$ 1.046.728,68**	**$ 6.555.827,00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 5.509.098

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 5.509.098

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 6.555.827,00**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($ 6.555.827.oo)

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-65492 CAU

Firma:
Nombre: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-087784 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1	
	AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 4760 DE 2023

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		_____	ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA	X	7 FINAL	1- 15 AGOSTO 2024
DESEMBOLSO		_____	ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

Registro Nro. 1320823 de fecha de 01 de Diciembre de 2023

No. COMPROMISO: 1320823 RUBRO No. C-2402-0600-14-0-2402041-02 RECURSO No. 10 VALOR AFECT $ 6.555.827,00

TOTAL ACTA $ 6.555.827,00

WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

RP1320823;10;6.555.827,00
SRV DTHUI - ACTA DE COSTOS 7 CONT 4760 CONSORCIO VALTOR NIT: 901776441
SRV DTHUI -ACTA DE COSTOS 7 CONT 4760 CONSORCIO VALTOR NIT: 901776441RP1320823;10; 6.555.827,00

	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. **4760 DE 2023** **Contratista** **CONSORCIO VALTOR**

Objeto del Contrato

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE TIMANA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Acta No. **7 FINAL** **Valor Básico $** **5.509.098,32** **Periodo** **1- 15 AGOSTO 2024**

Valor incluido el iva $ **6.555.827,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS

Item	Ruta (código vía)	Denominación (carretera - puente - tunel)	Valor incluido IVA (construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios y Diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal $
1		VEREDA SAN ANTONIO			1.439.624,17	1.439.624,17
2		VEREDA AGUAS CLARAS			1.683.252,88	1.683.252,88
3		VEREDA CAMENZO			1.771.845,14	1.771.845,14
4		VEREDA BUENIS AIRES			1.661.104,81	1.661.104,81
		TOTAL $			6.555.827,00	6.555.827,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: HUILA			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.180.182-6	MUNICIPIO 1	TIMANA		6.555.827,00	5.509.098,32
	TOTAL DEPARTAMENTO 1: HUILA			**6.555.827,00**	**5.509.098,32**

NIT	DEPARTAMENTO 2:		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 1			

JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO
Represante Legal CONSORCIO VALTOR
CONSORCIO VALTOR
Matrícula Profesional No.: 19202-65492 CAU

WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
TERRITORIAL HUILA
Matrícula Profesional No.: 25202-087784 CND

CONSORCIO VALTOR

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DE LA CONSORCIO VALTOR

Los suscritos: Ingeniero WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR , en calidad de SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA , y el Ingeniero JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO Represante Legal CONSORCIO VALTOR Contratista, CERTIFICAMOS que en la ejecucion del Contrato No. 4760 DE 2023 cuyo Objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE TIMANA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA., esta Empresa se encuentra al día con el pago de aportes de sus empleados según planilla de pago No. 9470419163 a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, para el periodo de 1- 15 AGOSTO 2024, lo anterior de acuerdo a la revisión de las planillas suministradas por el contratista.

En constancia se firma la presente en el Municipio de NEIVA a los (5) del mes septiembre del año 2024

JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO
INTERVENTOR
CONSORCIO VALTOR

WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
INVIAS

FECHA: 5 Septiembre 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4760 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VALTOR

MES INFORME MENSUAL: 1- 15 AGOSTO 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE TIMANA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CONTRATO DE OBRA No: **CONTRATISTA:**

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1320823	CC-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nacion	4760 DE 2023	$ 83.623.321,00	$ 6.555.827,00
						$ -	$ -
				TOTAL		**$ 83.623.321,00**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 83.623.321**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	18- 29 DE DICIEMBRE 2023	$ -	$ -	$ -				1320823 . 01/12/2023	$ 83.623.321,00	$ 83.623.321,00		
2	21- 31 DE MARZO 2024	$ 3.419.600,00	$ 649.724,00	$ 4.069.324,00				1320823 . 01/12/2023	$ 79.553.997,00	$ 79.553.997,00		CONTRATO SUSPENDIDO DESDE 29 DE DICIEMBRE 2023 A EL 20 DE MARZO DE 2024
3	1- 30 DE ABRIL 2024	$ 14.565.000,00	$ 2.767.350,00	$ 17.332.350,00				1320823 . 01/12/2023	$ 62.221.647,00	$ 62.221.647,00		
4	1-31 DE MAYO 2024	$ 18.543.000,00	$ 3.523.170,00	$ 22.066.170,00				1320823 . 01/12/2023	$ 40.155.477,00	$ 40.155.477,00		
5	1- 30 JUNIO 2024	$ 16.945.000,00	$ 3.219.550,00	$ 20.164.550,00				1320823 . 01/12/2024	$ 19.990.927,00	$ 19.990.927,00		
6	1- 31 JULIO 2024	$ 11.290.000,00	$ 2.145.100,00	$ 13.435.100,00				1320823 . 01/12/2023	$ 6.555.827,00	$ 6.555.827,00		
6	1- 15 AGOSTO 2024	$ 5.509.098,32	$ 1.046.728,68	$ 6.555.827,00				1320823 . 01/12/2023	$ -	$ -		
	TOTALES	**$ 70.271.698,32**	**$ 13.351.622,68**	**$ 83.623.321,00**					**$ -**	**$ -**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	$ 70.271.698,32	$ 13.351.622,68	$ 83.623.321,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES			
0,00			
VALOR TOTAL	**$ 70.271.698,32**	**$ 13.351.622,68**	**$ 83.623.321,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO
Represante Legal CONSORCIO VALTOR
Matrícula Profesional No.: 19202-65492 CAU

Firma
Nombre: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-067784 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	5 Septiembre 2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4760 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VALTOR

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1- 15 AGOSTO 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE TIMANA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CONTRATO DE OBRA No.: 3394-2023, 4729-2023, 4746-2023, 4811-2023 **CONTRATISTA:**

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR HUILA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
2	GLORIA CONSUELO FIGUEROA	26.455.998	Ingeniero Residente	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																1		100%	$ 181.000	V	Sanitas EPS		$ 104.000	Porvenie		$ 416.000	$ 104.000			
3	JENIFER SUAREZ	40.944.80	INSPECTOR	$ 650.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																1		100%	$ 90.500	V	NUEVA EPS		$ 52.000	Porvenie		$ 208.000	$ 52.000			
4	GERARDO TORRES	4.948.812	INSPECTOR	$ 650.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																1		100%	$ 90.500	V	Sanitas EPS		$ 52.000	Porvenie		$ 208.000	$ 52.000			
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 2.600.000																																													

El Interventor adjunta la certificación de fecha 5 Agosto 2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO
Represante Legal CONSORCIO VALTOR
Matrícula Profesional No.: 19202-65492 CAU

Firma
Nombre: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-087784 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14964870255

(415)7707212489984(8020) 000001496487025 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 7 6 4 4 1	3	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VALTOR

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CL 15 A 33 A 28

42. Correo electrónico licitacionesinterv10@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 8 8 4 6 0 7 5 3	3 1 1 4 8 2 1 0 1 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 1	2 0 2 3 1 1 1 6						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	5	5																					

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores				
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 0 61. Fecha 2023 - 11 - 28 / 09 : 04: 36

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SANTAMARIA NINCO ANGELA MARIA

985. Cargo Gestor II

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-17-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 17/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4760 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

INTERVENTOR: CONSORCIO VALTOR

PROYECTO: CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS

FECHA DE INICIO: 18/12/2023 (Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: 31/12/2023 (Plazo en meses)

FECHA DE VENCIMIENTO: 15/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 96.983.819,00

VALOR ACUMULADO: $ 83.623.321,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE OBRA No: 3394 DE 2023, 4746 DE 2023, 4811 DE 2023, 4729 DE 2023 (Indicar número y año)

CONTRATISTA DE OBRA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMENZO; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUAS CLARAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO (Incluido IVA)	VALOR ACUMULADO
4760 DE 2023	18/12/2023	31/12/2023	$ 83.623.321	$ 83.623.321
4760 DE 2023-1	23/03/2024	30/04/2024	$ -	$ 83.623.321
4760 DE 2023-2	30/04/2024	15/07/2024	$ -	$ 83.623.321
4760 DE 2023-3	15/07/2024	15/08/2024	$ -	$ 83.623.321

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		29/12/2023	29/12/2023	16/01/2024	17/01/2024
2		17/01/2024	17/01/2024	27/02/2024	28/02/2024
	1	28/02/2024	28/02/2024	18/03/2024	19/03/2024

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):

Convenio 3394-2023, vereda San Antonio Municipio de Timana, META FISICA: Limpieza de alcantarillas 6 (UND), Rocería 1,5 (Ha), Construcción de una (1) Alcantarilla , Construcción de 176 ml de Placa Huella, Filtro 6,5 m3 y Canales Revestido 64ml
Convenio 4746-2023, vereda Camenzo Municipio de Timana, META FISICA: Limpieza de alcantarillas 24 (UND), Rocería 2(Ha), Construcción de 163 ml de Placa Huella y Construcción de una (1) Alcantarilla
Convenio 4729-2023, vereda Aguas Claras Municipio de Timana, META FISICA: Limpieza de alcantarillas 5 (UND), Rocería 1 (Ha), Construcción de 174 ml de Placa Huella y Construcción de una (1) Alcantarilla
Convenio 4811-2023,vereda Buenos Aires Municipio de Timana, META FISICA: Limpieza de alcantarillas 6 (UND), Rocería 1,56 (Ha), Construcción de 85 ml de Pavimento Rigido y Construcción de una (1) Alcantarilla

INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL Y ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CUAL SE EFECTUARON ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORÍA (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL SON : Convenio 3394-2023, vereda San Antonio Municipio de Timana, META FISICA: Limpieza de alcantarillas 6 (UND), Rocería 1,5 (Ha), Construcción de una (1) Alcantarilla , Construcción de 176 ml de Placa Huella, Filtro 6,5 m3 y Canales Revestido 64ml
Convenio 4746-2023, vereda Camenzo Municipio de Timana, META FISICA: Limpieza de alcantarillas 24 (UND), Rocería 2(Ha), Construcción de 163 ml de Placa Huella y Construcción de una (1) Alcantarilla
Convenio 4729-2023, vereda Aguas Claras Municipio de Timana, META FISICA: Limpieza de alcantarillas 5 (UND), Rocería 1 (Ha), Construcción de 174 ml de Placa Huella y Construcción de una (1) Alcantarilla
Convenio 4811-2023,vereda Buenos Aires Municipio de Timana, META FISICA: Limpieza de alcantarillas 6 (UND), Rocería 1,56 (Ha), Construcción de 85 ml de Pavimento Rigido y Construcción de una (1) Alcantarilla

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):

DESCRIPCIÓN ÍTEM CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS CONTRATO DE OBRA
(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada del contrato de obra).

3394 de 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO MUNICIPIO DE TIMANÁ

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL)		ACUM
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD
				SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		
				I. LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE		
1	800.1	800	PART.	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	36,00
					Subtotal	
				II. DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS		
2	200.2	200	PART.	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0,60
					Subtotal	
				SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO		
				CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA		
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	143,1
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	150,9478
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	112,10145
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	70,065
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	5421,7072
					Subtotal	
				SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO		
				CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA (1 UND)		
8	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	35,723296
9	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	
10	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	1,032
11	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	4,7716344
12	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	427,7546
13	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	23,000544
14	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6
15	1P			Suministro e instalación de saco suelo	M2	
					Subtotal	
				SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO		
				CONSTRUCCIÓN CANAL Y FILTRO		
				CANAL		
16	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	51,84
17	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	574,196
18	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	22,08
				CONSTRUCCIÓN FILTRO		
19	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,12
20	1P			Suministro e instalación geotextil	M2	16
21				Suministro e instalación gravilla 1/2"	M3	3,12

4729 de 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA AGUAS CLARAS MUNICIPIO DE TIMANÁ

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD
				SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		
				I. LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE		
1	800.1	800	PART.	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	25,00
				II. DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS		
2	200.2	200	PART.	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0,60
				SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO		
				CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA		
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	18,47
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	142,16
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	107,30
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	39,23
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4708,44
				SECCION 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO		
				CONSTRUCCION ALCANTARILLAS (1 UND)		
8	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	41,29
9	600.2.1	600-13		Excavaciones Varias en rocas en seco	M3	
10	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	1,33
11	630.1.4.1	630-13		Concreto resistencia 21MPA (D)	M3	6,09
12	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	478,21
13	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	15,96
14	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6,00
15	1P			Saco suelo	M2	

4746 de 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAMENZO MUNICIPIO DE TIMANÁ

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD
				SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		
				I. LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE		
1	800.1	800	PART.	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	70,00
				II. DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS		
2	200.2	200	PART.	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,36
				SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO		
				CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA		
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	18,20
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	130,04
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	115,81
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	10,78
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4699,42
				SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO		
				CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS (1 UND)		
8	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	53,77
9	600.2.1	600-13		Excavaciones Varias en rocas en seco	M3	
10	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	1,33
11	630.1.4.1	630-13		Concreto resistencia 21MPA (D)	M3	11,85
12	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	846,72
13	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	19,56
14	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6,00
15	1P			Saco suelo	M2	

4811 DE 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES MUNICIPIO DE TIMANÁ

		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD
				SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		
				I. LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE		
1	800.1	800	PART.	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	36,00
					Subtotal	
				II. DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS		
2	200.2	200	PART.	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,56
					Subtotal	
				SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO		
				CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO		
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	86,25
4	310.1P	310		Conformación de la calzada existente	M2	
5	630.1.4.1	630-13		Pavimento concreto hidráulico MR 38	M3	115,83
6	672.4			Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; incluye la preparación de la supe	M3	
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) PAV y Bordillo	KG	1435,70
					Subtotal	
				SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO		
				CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA (1 UND)		
8	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	34,19
9	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	
10	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0,68
11	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	6,26
12	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	901,31
13	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	23,97
14	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6,00
15	1P			Suministro e instalación de saco suelo	M2	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA (Relacionar de manera general) :

INTERVENTORÍA A LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE EL INIVAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO COMO LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y ROCERÍA, LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, PAVIMENTO RÍGIDO Y ALCANTARILLAS

ANTICIPO

Valor total concedido: $ -
Valor total amortizado: $ -
Saldo por amortizar: $ -

PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $ -
Valor total legalizado: $ -
Saldo por legalizar: $ -

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor básico ejecutado: $ 70.271.698,32
Valor IVA: $ 13.351.622,68
Valor total ejecutado del contrato: $ 83.623.321,00

Factor Multiplicador: 1,70

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ACTA DE COSTOS No.	MES	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	18- 29 DE DICIEMBRE 2023	$ -	$ -	$ -
2	21- 31 DE MARZO 2024	$ 3.419.600,00	$ 649.724,00	$ 4.069.324,00
3	1- 30 DE ABRIL 2024	$ 14.565.000,00	$ 2.767.350,00	$ 17.332.350,00
4	1-31 DE MAYO 2024	$ 18.543.000,00	$ 3.523.170,00	$ 22.066.170,00
5	1- 30 JUNIO 2024	$ 16.945.000,00	$ 3.219.550,00	$ 20.164.550,00
6	1- 31 JULIO 2024	$ 11.290.000,00	$ 2.145.100,00	$ 13.435.100,00
7	1- 15 AGOSTO 2024	$ 5.509.098,32	$ 1.046.728,68	$ 6.555.827,00
TOTALES		**$ 70.271.698,32**	**$ 13.351.622,68**	**$ 83.623.321,00**

El Interventor y el Supervisor del Contrato de Interventoría deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

PLANOS RECORD Y RECIBO DE LAS OBRAS

1. Con la suscripción de la presente Acta, el Interventor manifiesta haber recibido, revisado y aprobado los planos record de acuerdo con las obras ejecutadas por el Contratista.

2. Con la suscripción de la presente Acta, el Interventor manifiesta que las cantidades de obra aquí relacionadas coinciden con las realmente ejecutadas e incluidas en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra y demás documentos contractuales.

3. Con la suscripción de la presente Acta, la Interventoría manifiesta que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

PLAN DE CARGAS FINAL

1 El Interventor manifiesta que presenta el Plan de Cargas Final actualizado, documento que hace parte del Acta de Entrega y Recibo Definitivo del Contrato de Interventoría.

2. El Plan de Cargas Final contiene los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y corresponde con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

Con la suscripción de la presente Acta, la Interventoría manifiesta que aprueba y recibe las actividades del componente social, ambiental, predial y sostenibilidad realizadas por el Contratista, de conformidad con los siguientes instructivos:
• MASPS-MN1-IN-2 Instructivo Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
• MASPS-MN1-IN-3 Instructivo para el Seguimiento y Balance de la Gestión Social del Contrato de Obra.
• MASPS-MN1-IN-5 Instructivo Gestión y Adquisición Predial.
• MASPS-MN1-IN-6 Instructivo para el Seguimiento y Evaluación de la Sostenibilidad.

Y formatos:
• MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
• MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto.
• MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto.
• MASPS-MN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra.
• MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final.

OTRAS ACTIVIDADES

Con la suscripción de la presente Acta, la Interventoría manifiesta que aprueba:

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Indicar el concepto del Supervisor del contrato de Interventoría sobre el cumplimiento del Contrato por parte del Interventor.

EL CONTRATISTA CUMPLIO A SATISFACCION CON LAS TAREAS PROPIAS DE SU CONTRATO INCLUIDA LA VINCULACION DEL PERSONAL AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL, PRESENTACION DE INFORMES GENERALES Y ESPECIFICOS SOLICITADOS. SE FIRMA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE INTERVENTORÍA PARA LOS EFECTOS PRESUPUESTALES Y EN CONSIDERACIÓN A QUE YA TERMINO EL PLAZO CONTRACTUAL DEL MISMO Y DE LOS CONVENIOS OBJETOS DE CONTROL. SIN EMBARGO, SE DEJA CONSTANCIA QUE EL INTERVENTOR SE COMPROMETE A ENTREGAR TODA LA DOCUMENTACIÓN ESTABLECIDA EN EL MANUAL DE INTERVENTORIA PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Y DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN EL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LOS CONVENIOS PREVIO A LA LIQUIDACIÓN DE LOS MISMOS, ANTES DE FINALIZAR EL PRESENTE AÑO DE 2024 Y/O DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES ESTABLECIDOS, PARA RECIBO DEL CONVENIO, SO PENA DE HACER EFECTIVA LA POLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO.

OBSERVACIONES:

SE FIRMA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE INTERVENTORIA, SIN EMBARGO SE DEJA CONSTANCIA QUE EL INTERVENTOR SE COMPROMETE A ENTREGAR TODA LA DOCUMENTACIÓN ESTABLECIDA EN EL MANUAL DE INTERVENTORIA PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERVENTORIA Y EL COTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA

NOTAS:

1. Mediante la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoría, el Interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no lo exonera de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el Interventor se obliga a proporcionar al INVIAS la información referente al contrato de obra cuando la Entidad lo solicite; igualmente debe apoyar al INVIAS técnica y administrativamente en los requerimientos que se deban adelantar al Contratista de obra cuando se presenten fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra y demás procesos a que haya lugar, así como en los casos de reclamaciones de terceros posiblemente afectados.

2. A la suscripción de la presente Acta el Interventor hace entrega del Informe Final de Interventoría y documentos anexos de acuerdo con lo establecido en el Instructivo Recibo Definitivo de Interventoría.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo quienes en ella intervienen.

Firma
Nombre: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-65492 CAU

Firma
Nombre: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-087784 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.