Aguazul, mayo 12 de 2025

**INFORME VALIDACION POR PARTE DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.0918 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024**
***DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025***
***ACTA PARCIAL No.02***

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

| | |
|---|---|
| **PROCESO** | MA-CMA-SSGS-010-2024 |
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | 0918 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE AGUAZUL |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO INTER ADULTO MAYOR AGUAZUL 2024 - 2025 |
| **OBJETO** | "REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "PRESTAR SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE CUIDADO, OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Y FORTALECIMIENTO DE SUS CAPACIDADES FÍSICAS Y PRODUCTIVAS DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, EN EL MARCO DEL PROCESO MISIONAL DE GESTIÓN DE SALUD Y GESTIÓN SOCIAL" |
| **FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO** | 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE INICIO** | 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACION INICIAL** | 29 DE ABRIL DE 2025 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL** | CINCO (5) MESES |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $80.479.700.00 M/CTE |
| **EJECUCION ACUMULADA** | 30,84% |

***INFORME DE SUPERVISIÓN:***

La Administración Municipal **"LA FUERZA DEL PROGRESO AGUAZUL 2024"** celebró con el "CONSORCIO INTERVENTORIA ADULTO MAYOR AGUAZUL 2024" el Contrato de Interventoría No.0918 de fecha 29 de noviembre del 2024, con fecha de inicio del 30 de noviembre de 2024, para realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico y contable al contrato de Prestación de Servicios No.0914 de fecha 29 de noviembre de 2024, ejecutado por EL CONSORCIO ADULTO MAYOR AGUAZUL 2025, el cual brinda atención integral a veintiún (21) adultos mayores que pernoctan en el Centro de protección.

Durante el periodo de informe, la interventoría realizó seguimiento en campo, a partir del día 30 de noviembre de 2024, fecha en la que se firmó el acta de inicio; donde se evidenció la atención integral a veintiún (21) beneficiarios en el Centro de Protección; en el mes de enero de 2025, se ha venido prestando con normalidad las actividades contractuales; para el bienestar de los adultos mayores que pernoctan en el centro de protección con atención integral, con el fin de mejorar su calidad de vida.

En el tiempo de ejecución de los contratos no se presentaron suspensiones ni incumplimientos, que afectaran el buen desarrollo de las actividades ejecutadas, completando de esta forma por parte del operador del contrato No.0914 de 2024, una ejecución acumulada del TREINTA PUNTO SETENTA Y SEIS POR CIENTO (30,76%) teniendo en cuenta acta parcial No.2 y el contrato de Interventoría una ejecución acumulada del VEINTE PUNTO SESENTA Y SIETE POR CIENTO (20,67%), teniendo en cuenta acta parcial No.1.

La Supervisión realizó seguimiento a las diferentes actividades que se ejecutaron en el desarrollo del contrato por el CONSORCIO INTER ADULTO MAYOR AGUAZUL 2024 - 2025, evidenciando que cumplió con el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico al contrato en mención, como se evidencia en los formatos de seguimiento adjuntos en el informe de Interventoría.

## 2. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

Para lograr el objeto de los contratos, la interventoría desarrolló seguimiento en campo, en el periodo correspondiente del ***01 de enero del 2025 al 31 de enero de 2025,*** como se detalla en los siguientes componentes:

***2.1. COMPONENTE NUTRICIONAL:*** La interventoría "CONSORCIO INTER ADULTO MAYOR AGUAZUL 2024-2025", realizó seguimiento al suministro de la ración servida a la mesa preparada en sitio, verificando el cumplimiento de la minuta patrón nutricional, los gramajes, la adecuada prestación del servicio a través de tres (3) manipuladoras de alimentos, de igual manera se verificó los alimentos de acuerdo a su fecha de vencimiento; así como la revisión de las condiciones de asepsia y disposición de alimentos y de las instalaciones. Así mismo se confirma en el registro fotográfico en la carpeta número 1 del folio 17 al folio 47 (ración servida a la mesa) y del folio 124-125-139-140-146-147-161-162-171-172-173, formatos de seguimiento (manipuladoras de alimentos). Y se valida a través de registro fotográfico de supervisión.

Así mismo, se cotejó la entrega de las raciones preparadas a los veintiún (21) beneficiarios, completando una ejecución acumulada del TREINTA PUNTO SETENTA Y SEIS POR CIENTO (30,76%).

**INFORME FINANCIERO:**

| ITEM | DESCRIPCION | VALOR INICIAL POR COMPONENTE | TIEMPO COMPRENDIDO INFORME | INFORME ACTA PARCIAL | VALOR EJECUTADO | SALDO POR COMPONENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPONENTE NUTRICIONAL: | $ 190.381.600 | 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | INFORME ACTA PARCIAL No.1 | $ 44.642.368 | **$ 145.739.232** |
| | | | 01 de enero al 31 de enero de 2025. | INFORME ACTA PARCIAL No.2 | $ 45.894.167 | **$ 99.845.065** |
| | TOTAL EJECUTADO | | | | | |

***2.2. COMPONENTE DE OPERACIÓN***: La interventoría "CONSORCIO INTER ADULTO MAYOR AGUAZUL 2024-2025", este componente contempla el seguimiento a la adecuada operación del programa, se evidencia el director Administrativo, Profesional de Apoyo, personal de servicios generales (3), personal de mantenimiento (granjero), Ingeniero agrónomo, jornaleros (2); evidenciando un buen desempeño por parte del operador. Así mismo se confirma en el registro fotográfico en la carpeta número 1 del folio 127-129-130-137-138-143-152-153-154-155-157-166-167- al folio 53 (formatos de seguimiento). Completando una ejecución acumulada del TREINTA PUNTO SETENTA Y SEIS POR CIENTO (30,76%).

**INFORME FINANCIERO:**

| ITEM | DESCRIPCION | VALOR INICIAL POR COMPONENTE | TIEMPO COMPRENDIDO INFORME | INFORME ACTA PARCIAL | VALOR EJECUTADO | SALDO POR COMPONENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | COMPONENTE DE OPERACIÓN: | $ 150.974.698 | 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | INFORME ACTA PARCIAL No.1 | $ 39.202.413 | $ 111.772.285 |
| | | | 01 de enero al 31 de enero de 2025. | INFORME ACTA PARCIAL No.2 | $ 38.226.549 | $73.545.736 |
| | TOTAL EJECUTADO | | | | | |

***2.3. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CUIDADOS AL ADULTO MAYOR:*** La interventoría "CONSORCIO INTER ADULTO MAYOR AGUAZUL 2024-2025", realizó seguimiento a las diferentes actividades desarrolladas por los profesionales y técnicos, que se encargan del cuidado y atención a los adultos mayores del Centro de protección, a través de actividades de promoción y prevención. Contando con un equipo ejecutor idóneo para prestar el servicio, como lo es la coordinadora de enfermería, los técnicos o auxiliares de enfermería (9), nutricionista, gerontóloga, fisioterapeuta y Psicóloga; evidenciándose el cumplimiento por parte del operador. Así mismo se confirma en el registro fotográfico en la carpeta número 1 del folio 130-132-133-134-136-142-144-145-150-151-156-158-159-164-165-168-169-170-175- (formatos de seguimiento). Completando una ejecución acumulada del TREINTA PUNTO SETENTA Y SEIS POR CIENTO (30,76%).

**INFORME FINANCIERO:**

| ITEM | DESCRIPCION | VALOR INICIAL POR COMPONENTE | TIEMPO COMPRENDIDO INFORME | INFORME ACTA PARCIAL | VALOR EJECUTADO | SALDO POR COMPONENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | COMPONENTE DE CUIDADOS AL ADULTO MAYOR | $ 216.048.969 | 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | INFORME ACTA PARCIAL No.1 | $55.998.500 | $160.050.469 |
| | | | 01 de enero al 31 de enero de 2025. | INFORME ACTA PARCIAL No.2 | $ 54.748.932 | $105.301.537 |
| | TOTAL EJECUTADO | | | | | |

***2.4. COMPONENTE DE INSUMOS:*** La interventoría "CONSORCIO INTER ADULTO MAYOR AGUAZUL 2024-2025", realizó seguimiento a este componente, para garantizar el correcto funcionamiento y la operación del programa, donde se evidencia que este componente se llevó a cabo en el periodo del 30 de noviembre al 31 de diciembre de 2024. Completando una ejecución acumulada del **CIEN POR CIENTO (100%).**



Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaria de Gobierno) Calle 10 # 16-49.
Linea Gratuita 018000953231 Código Postal. 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co
Aguazul Casanare

icontec ISO 9001 SC-2001140 IQNET SC-2001140

**INFORME FINANCIERO:**

| ITEM | DESCRIPCION | VALOR INICIAL POR COMPONENTE | TIEMPO COMPRENDIDO INFORME | INFORME ACTA PARCIAL | VALOR EJECUTADO | SALDO POR COMPONENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | COMPONENTE DE INSUMOS: | $ 14.176.863 | 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | INFORME ACTA PARCIAL No.1 | $ 14.176.863 | $ 941.625 |
| | | | | | | |
| | TOTAL EJECUTADO | | | | | |

***2.5. COMPONENTE DE DESPLAZAMIENTO***: La interventoría "CONSORCIO INTER ADULTO MAYOR AGUAZUL 2024-2025", a través del servicio de desplazamiento se garantiza que los adultos mayores del centro de protección, puedan asistir a sus citas médicas, puedan contar con medicamentos que son entregados por las EPS; para este periodo (01 de enero al 31 de enero de 2025); se realizó (1) recorrido. Así mismo se confirma en el registro fotográfico en la carpeta número 1 en el folio 59. Completando una ejecución acumulada del CUATRO PUNTO DIECISEIS POR CIENTO (4.16%).

**INFORME FINANCIERO:**

| ITEM | DESCRIPCION | VALOR INICIAL POR COMPONENTE | TIEMPO COMPRENDIDO INFORME | INFORME ACTA PARCIAL | VALOR EJECUTADO | SALDO POR COMPONENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | COMPONENTE DE DESPLAZAMIENTO: | $ 15.382.808 | 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | INFORME ACTA PARCIAL No.1 | $ 1.231.650 | $ 14.151.158 |
| | | | 01 de enero al 31 de enero de 2025. | INFORME ACTA PARCIAL No.2 | $ 4.348.463 | $9.802.695 |
| | TOTAL EJECUTADO | | | | | |

***2.6. COMPONENTE DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:*** Para este periodo no hubo entrega de paquete nutricional, para los cientos cuarenta (140) adultos beneficiarios del centro día, por lo tanto, la Interventoría no reporta información.

**INFORME FINANCIERO:**

| ITEM | DESCRIPCION | VALOR INICIAL POR COMPONENTE | TIEMPO COMPRENDIDO INFORME | INFORME ACTA PARCIAL | VALOR EJECUTADO | SALDO POR COMPONENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | COMPONENTE DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: | $ 227.948.410 | 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | INFORME ACTA PARCIAL No.1 | $73.004.130 | $ 154.944.280 |
| | TOTAL EJECUTADO | | | | | |

***2.7. COMPONENTE DE SEGURIDAD***: La interventoría "CONSORCIO INTER ADULTO MAYOR AGUAZUL 2024-2025", realizó seguimiento a las actividades desarrolladas por la empresa TAC SEGURIDAD LTDA, prestadora del servicio de vigilancia privada, para la atención de un (1) punto de vigilancia, quienes desarrollan actividades de seguimiento, control de ingreso y demás actividades correspondientes, para salvaguardar los bienes muebles e inmuebles de la Granja. Así mismo se confirma en el registro fotográfico en la carpeta número 1 del folio 128-141-148-163-174- Completando una ejecución acumulada del TREINTA PUNTO SETENTA Y SEIS POR CIENTO (30,76%).

**INFORME FINANCIERO:**

| ITEM | DESCRIPCION | VALOR INICIAL POR COMPONENTE | TIEMPO COMPRENDIDO INFORME | INFORME ACTA MENSUAL | VALOR EJECUTADO | SALDO POR COMPONENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | COMPONENTE DE SEGURIDAD: | $ 69.554.485 | 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | INFORME ACTA PARCIAL No.1 | $ 18.477.535,40 | $ 51.076.949.60 |
| | | | 01 de enero al 31 de enero de 2025. | INFORME ACTA PARCIAL No.2 | $ 14.423.770 | $36.653.179.60 |
| | TOTAL EJECUTADO | $ 18.477.535,40 | | | | |

***2.8. SERVICIOS PÚBLICOS POR REEMBOLSO***: La interventoría "CONSORCIO INTER ADULTO MAYOR AGUAZUL 2024-2025", para esta actividad realizó el respectivo seguimiento, con el fin de poder darle un buen manejo al consumo de los servicios públicos, además verificó que estos servicios

se encuentren al día de pago. Completando una ejecución acumulada del TREINTA PUNTO SETENTA Y SEIS POR CIENTO (30,76%).

**INFORME FINANCIERO:**

| ITEM | DESCRIPCION | VALOR INICIAL POR COMPONENTE | TIEMPO COMPRENDIDO INFORME | INFORME ACTA MENSUAL | VALOR EJECUTADO | SALDO POR COMPONENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | SERVICIOS PUBLICOS POR REEMBOLSO: | $ 18.000.000 | 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | INFORME ACTA PARCIAL No.1 | $ 3.902.856 | $14.097.144 |
| | | | 01 de enero al 31 de enero de 2025. | INFORME ACTA PARCIAL No.2 | $ 2.374.356 | $11.722.788 |
| | TOTAL EJECUTADO | | | | $6.277.212 | |

***2.9. IMPREVISTOS:*** La interventoría "CONSORCIO INTER ADULTO MAYOR AGUAZUL 2024-2025" verificó y encontró que, en el periodo del 01 de enero al 31 de enero de 2025, ejecutó esta actividad. Completando una ejecución acumulada del TREINTA PUNTO SETENTA Y SEIS POR CIENTO (30,76%).

**INFORME FINANCIERO:**

| ITEM | DESCRIPCION | VALOR INICIAL POR COMPONENTE | TIEMPO COMPRENDIDO INFORME | INFORME ACTA MENSUAL | VALOR EJECUTADO | SALDO POR COMPONENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | IMPREVISTOS 0,5% SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO: | $ 8.564.082 | 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | INFORME ACTA PARCIAL No.1 | $ 160.000 | $ 8.404.083 |
| | | | 01 de enero al 31 de enero de 2025. | INFORME ACTA PARCIAL No.2 | $798.000 | $7.606.082 |
| | TOTAL EJECUTDO | | | | $958.000 | |

***3. PERSONAL CONTRATO No.0918-2024:***

De acuerdo al personal requerido y ofertado, en el siguiente cuadro se relacionan los datos del equipo ejecutor que realiza las actividades de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y legal al contrato intervenido.



Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaria de Gobierno) Calle 10 # 16-49.
Linea Gratuita 018000953231 Código Postal. 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co
Aguazul Casanare

Icontec ISO 9001 SC-2001140 IQNET SC-2001140

| PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | NOMBRE COMPLETO | CARGO | No. CEDULA | TIEMPO DE DEDICACION | PERIODO LABORADO INICIO | FINAL |
| 1 | ALVARO OROZCO | CONTADOR | 9.522.510 | 50% | 30-11-2024 | 29-04-2025 |
| 2 | LILIANA ISABEL REYES MORA | NUTRICIONISTA | 1.118.533.393 | 40% | 30-11-2024 | 29-04-2025 |

De acuerdo al periodo de la presente acta parcial No.02 que va desde el 01 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025, se presenta el siguiente cuadro donde se describe el pago de Seguridad Social por cada profesional.

**RELACION DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGADA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025**

| Nombres | Cargo | Días | IBC | Pensión | Salud | CCF | ARL | Parafiscales | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Álvaro Orozco | Contador | 30 | $2.600.000 | $416.000 | $325.000 | $104.000 | $13.600 | $130.000 | $1.696.700 |
| Liliana Isabel Reyes Mora | Nutricionista | 30 | $1.820.000 | $291.200 | $227.500 | $72.800 | $9.600 | $91.000 | |

Planilla No.9482154427, correspondiente al periodo comprendido entre el **01 de enero al 31 de enero de 2025**

| Nombres | Cargo | Días | IBC | Pensión | Salud | CCF | ARL | Parafiscales | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Álvaro Orozco | Contador | 30 | $2.600.000 | $416.000 | $325.000 | $104.000 | $13.600 | $130.000 | $1.722.600 |
| Liliana Isabel Reyes Mora | Nutricionista | 30 | $1.820.000 | $291.200 | $227.500 | $72.800 | $9.600 | $91.000 | |

Planilla No.9484943983, correspondiente al periodo comprendido entre el **01 de febrero al 28 de febrero de 2025**

## 4. CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTOS

Que de acuerdo a los soportes de seguimiento realizados por el CONSORCIO INTER ADULTO MAYOR AGUAZUL 2024-2025", a las actividades desarrolladas a través del Contrato de Interventoría No.0918 de fecha 29 de noviembre de 2024, se detallan en los siguientes cuadros los días de seguimiento realizados durante el periodo comprendido entre el 01 de ENERO de 2025 al 31 de ENERO de 2025.

| SEGUIMIENTOS DE ENERO – 2025 (DEL 01 AL 31) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |

## 5. DESCRIPCION DEL CONTENIDO DEL INFORME POR CARPETA.

**CAJA No.1. Con una (1) carpeta cuatro solapas distribuidas de la siguiente manera:**

**CARPETA No.1:** Informe de actividades acta parcial No.2 del periodo 01 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025, del folio No.01 al folio No.195.

Anexo No.1: Certificación Para Fiscales. Del folio No.76 al folio No. 80.

Anexo No.2: Nomina del personal del contrato. Del folio No.81 al folio No. 82.

Anexo No.3: Soportes del vehículo. Del folio No. 83 al folio No. 95.

Anexo No.4: Acta de validación para el contrato No.0914-2024. Del folio No. 96 al folio No. 122.

Anexo No.5: Formatos de verificación y seguimiento del contrato de prestación de servicios No.0914-2024. Del folio No.123 al folio No.175.

Anexo No.6: Correspondencia recibida: Del folio No.176 al folio No.181.

Anexo No.7. RUT, Certificación Bancaria, Factura. Del folio No.182 al folio No.185.

Anexo No.8. Soportes Factor Multiplicador. Del folio No.186 al folio No.195.

## 6. CONCLUSIONES

Se presenta Balance de ejecución financiera del Contrato de Interventoría No.0918 de 2024.

| BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA<br>CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0918 DE 2024 | | | |
|---|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **VR CONTRATO** | **VR FACTURADO** | **VALOR CANCELADO** |
| VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA INICIAL. | $80.479.700,00 | | |
| VALOR ACTA PARCIAL No.01. (30 DE NOV. AL 31 DE DIC. -2024). | | $16.632.471,33 | $16.095.940 |
| VALOR ACTA PARCIAL No.02 (01-31 DE ENERO DE 2025). | | $16.095.940 | $16.095.940 |
| VALOR POR EJECUTAR | | $47.751.288,67 | $47.751.288,67 |
| **TOTALES** | $80.479.700,00 | $80..479.700,00 | $80..479.700,00 |

Desde la Secretaría de Salud y Gestión Social, se realiza la supervisión del Contrato de Interventoría No.0918 de fecha 29 de noviembre de 2024, de esta manera el contratista radica informe para acta parcial No.02, el cual contiene una (1) caja (1) carpeta cuatro solapas, debidamente foliadas (del folio No. 001 al folio No.195).

En la ejecución del contrato; el contratista cumplió con los soportes al sistema de seguridad social integral del equipo de trabajo, con el cual se desarrolló las actividades, se presume de la buena fe del contratista que presenta los soportes de ejecución del presente contrato, siendo responsabilidad directa del mismo la información allí consignada.



Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaria de Gobierno) Calle 10 # 16-49.
Linea Gratuita 018000953231 Código Postal. 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co
Aguazul Casanare

icontec ISO 9001 SC-20011140 IQNET SC-20011140

Que teniendo en cuenta la ejecución financiera, el valor total a cancelar al contratista en la presente acta parcial No.02, es de **DIECISEIS MILLONES CERO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($16.095.940,00),** con una ejecución acumulada del TREINTA PUNTO OCHENTA Y CUATRO POR CIENTO (30,84%).

**FABIOLA TORRES NIÑO**
Secretaria de despacho
Secretaría de Salud y Gestión Social
Supervisor(a)

APROBÓ: ROBINSON PULIDO DIAZ
PROFESIONAL CONTRATADO APOYO JURIDICO

Revisó: SANDRA MILENA PAREDES
Profesional Contratado SSGS

**Proyectó:** Fabiola Cáceres Cruz
Profesional de apoyo a la supervisión – SSGS

**Anexo:**
1- Validación de Seguridad Social del "CONSORCIO INTER ADULTO MAYOR AGUAZUL 2024-2025"
2- Verificación de aportes Seguridad Social conductor.
3- Verificación RUNT y SOAT – Servicio de transporte.



Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaria de Gobierno) Calle 10 # 16-49.
Linea Gratuita 018000953231 Código Postal. 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co
Aguazul Casanare

icontec ISO 9001 SC-2001140 IQNET SC-2001140

**VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL**
**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.0918 DE 2024**
**CONSORCIO INTER ADULTO MAYOR AGUAZUL 2024-2025**


**ACTA PARCIAL No.2, PERIODO (1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025)**


**PERIODO PENSION: ENERO/2025**
**PERIODO SALUD: FEBRERO/ 2025**






**PERIODO PENSION: FEBRERO/2025**
**PERIODO SALUD: MARZO/ 2025**





**VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL - CONDUCTOR** ✓
**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.0918 DE 2024**
**CONSORCIO INTER ADULTO MAYOR AGUAZUL 2024-2025**

**ACTA PARCIAL No.2, PERIODO (1 AL 31 DE ENERO DE 2025)** ✓

**PERIODO PENSION: ENERO/2025** ✓
**PERIODO SALUD: ENERO / 2025** ✓



**VERIFICACION RUNT Y SOAT DEL VEHICULO – SERVICIO DE TRANSPORTE COLTRANSNOR LTDA**
**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.0918 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024**
**ACTA PARCIAL No2 (1-31 ENERO DE 2025)**



RUNT — Transporte


Consulta Automotores — Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA DEL VEHÍCULO | LJS996 | | |
| NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO | 10026850810 | ESTADO DEL VEHÍCULO | ACTIVO |
| TIPO DE SERVICIO | Publico | CLASE DE VEHÍCULO | CAMIONETA |

Información general del vehículo

| | | | |
|---|---|---|---|
| MARCA | TOYOTA | LÍNEA | HILUX |
| MODELO | 2022 | COLOR | SUPER BLANCO |
| NÚMERO DE SERIE | 8AJKB3CD8N1640756 | NÚMERO DE MOTOR | 2GD-G307526 |
| NÚMERO DE CHASIS | 8AJKB3CD8N1640756 | NÚMERO DE VIN | 8AJKB3CD8N1640756 |
| CILINDRAJE | 2393 | TIPO DE CARROCERÍA | DOBLE CABINA CON PLATON |
| TIPO COMBUSTIBLE | DIESEL | FECHA DE MATRÍCULA INICIAL (DD/MM/AAAA) | 04/06/2022 |
| AUTORIDAD DE TRÁNSITO | STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA | GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD | SI |
| CLÁSICO O ANTIGUO | NO | REPOTENCIADO | NO |
| REGRABACIÓN MOTOR (S/N) | NO | NRO. REGRABACIÓN MOTOR | |



RUNT — Transporte


Consulta Automotores — Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA DEL VEHÍCULO | LJS996 | | |
| NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO | 10026850810 | ESTADO DEL VEHÍCULO | ACTIVO |
| TIPO DE SERVICIO | Público | CLASE DE VEHÍCULO | CAMIONETA |

Información general del vehículo

| | | | |
|---|---|---|---|
| MARCA | TOYOTA | LÍNEA | HILUX |
| MODELO | 2022 | COLOR | SUPER BLANCO |
| NÚMERO DE SERIE | 8AJKB3CD8N1640756 | NÚMERO DE MOTOR | 2GD-G307526 |
| NÚMERO DE CHASIS | 8AJKB3CD8N1640756 | NÚMERO DE VIN | 8AJKB3CD8N1640756 |
| CILINDRAJE | 2393 | TIPO DE CARROCERÍA | DOBLE CABINA CON PLATON |
| TIPO COMBUSTIBLE | DIESEL | FECHA DE MATRÍCULA INICIAL (DD/MM/AAAA) | 04/06/2022 |
| AUTORIDAD DE TRÁNSITO | STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA | GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD | SI |
| CLÁSICO O ANTIGUO | NO | REPOTENCIADO | NO |
| REGRABACIÓN MOTOR (S/N) | NO | NRO. REGRABACIÓN MOTOR | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| CAPACIDAD PASAJEROS | NO | REPOTENCIADO | NO |
| REGRABACION MOTOR (SERIE) | NO | NRO REGRABACION MOTOR | |
| REGRABACION CHASIS (SERIE) | NO | NRO REGRABACION CHASIS | |
| REGRABACION SERIE (SERIE) | NO | NRO REGRABACION SERIE | |
| REGRABACION VIN (SERIE) | NO | NRO REGRABACION VIN | |
| REPOTENCIADO PLANTA (SERIE) | NO | PUERTAS | 4 |

Para conocer el historial de propietarios

**Consulte el Histórico Vehicular Aquí**

Datos Técnicos del Vehículo

Polizas SOAT

| Número de poliza | Fecha expedición | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Código tarifa | Entidad expide SOAT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500465010958000 | 31/05/2024 | 01/06/2024 | 31/05/2025 | 910 | LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS | VIGENTE |
| 01494587 | 25/05/2023 | 01/06/2023 | 31/05/2024 | 910 | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A | NO VIGENTE |
| 1531736000013/0 | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 31/05/2023 | 910 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | NO VIGENTE |

Polizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revision tecnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza