
ITACA INGENIERIA INTEGRAL S.A.S



ACTA MENSUAL No.1
CONTRATO 163 – 2025

ALCALDÍA DE
LA JAGUA DE IBIRICO

ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL

ITACA INGENIERIA INTEGRAL S.A.S

ACTA No. 1

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO ELECTRONICO — CONTRATO No. 163 2025
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y HORAS DE MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL BARRIO VILLA ESPERANZA POR EL SISTEMA DE AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTRATISTA : ITACA INGENIERIA INTEGRAL SAS
SUPERVISOR: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
PERIODO A PAGAR: DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025

En LA JAGUA DE IBIRICO, a los TREINTA (30) días del mes de ABRIL del año 2025 se reunieron **OSCAR RAFAEL CARCAMO VERA** Representante Legal del Contratista y **LUIS MIGUEL GALLEGO MEJIA** Secretario de Infraestructura y Obras en calidad de supervision , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	**SUMINISTRO DE MATERIALES**												
1.1	DERECHO DE CANTERA	M3	607,50	5.499,00	3.340.642,50		202,50	202,50	-	1.113.547,50	1.113.547,50	405,00	2.227.095,00
1.2	AGUA	LT	130.551,75	109,80	14.334.582,15		48.677,00	48.677,00	-	5.344.734,60	5.344.734,60	81.874,75	8.989.847,55
1.3	SUBBASE GRANULAR	M3	614,25	43.122,00	26.487.688,50		244,75	244,75	-	10.554.109,50	10.554.109,50	369,50	15.933.579,00
1.4	Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada)	M3	406,35	73.383,00	29.819.182,05		221,63	221,63	-	16.263.874,29	16.263.874,29	184,72	13.555.307,76
1.5	Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o	M3	402,57	53.666,00	21.604.321,62		196,82	196,82	-	10.562.542,12	10.562.542,12	205,75	11.041.779,50
1.6	ANTISOL ROJO	KG	590,63	25.499,00	15.060.474,37		-	-	-	-	-	590,63	15.060.474,37
1.7	SELLADOR ELASTICO MONOCOMPONENTE CON ALTA	KG	134,40	83.599,00	11.235.705,60		-	-	-	-	-	134,40	11.235.705,60
1.8	CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA Ø10MM	MI	1.764,00	2.698,00	4.759.272,00		-	-	-	-	-	1.764,00	4.759.272,00
1.9	ALAMBRE NEGRO NO.18	KG	352,14	6.499,00	2.288.557,86		176,07	176,07	-	1.144.278,93	1.144.278,93	176,07	1.144.278,93
1.10	SOLDADURA 6011X1/8	KG	47,25	22.999,00	1.086.702,75		23,63	23,63	-	543.351,38	543.351,38	23,63	543.351,38
2	**SUMINISTRO AL QUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS**												
2.1	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	HM	18,00	205.184,00	3.693.312,00		10,00	10,00	-	2.051.840,00	2.051.840,00	8,00	1.641.472,00
2.2	MOTONIVELADORA	HM	31,50	239.999,00	7.559.968,50		17,00	17,00	-	4.079.983,00	4.079.983,00	14,50	3.479.985,50
2.3	Compactador de rodillo potencia: 80hp, peso 7Ton	HM	31,50	129.999,00	4.094.968,50		15,00	15,00	-	1.949.985,00	1.949.985,00	16,50	2.144.983,50
2.4	CARRO TANQUE DE AGUA(1000 GALONES)	HM	9,00	78.499,00	706.491,00		9,00	9,00	-	706.491,00	706.491,00	-	-
2.5	MEZCLADORA CON OPER. 9 P3	MES	2,50	2.849.999,00	7.124.997,50		-	-	-	-	-	2,50	7.124.997,50
2.6	PERFILES PARA CONSTRUCCIÓN (RIELES DE PAVIMENTO Y	MES	2,50	1.365.439,00	3.413.597,50		1,00	1,00	-	1.365.439,00	1.365.439,00	1,50	2.048.158,50
2.7	VIBRADOR DE CONCRETO CON OPERADOR	MES	3,00	4.317.599,00	12.952.797,00		-	-	-	-	-	3,00	12.952.797,00
2.8	REGLA VIBRATORIA PARA PAVIMENTO	MES	3,00	2.220.479,00	6.661.437,00		-	-	-	-	-	3,00	6.661.437,00
2.9	CORTADORA DE PAVIMENTO, CAPACIDAD DE DISCO DESDE 12" HASTA 20" DE DIAMETRO	MES	2,00	1.799.999,00	3.599.998,00		-	-	-	-	-	2,00	3.599.998,00
2.10	COMPRESOR (BARRIDO Y SOPLADO)	MES	2,50	119.999,00	299.997,50		-	-	-	-	-	2,50	299.997,50
2.11	EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA	MES	1,50	2.799.999,00	4.199.998,50		1,00	1,00	-	2.799.999,00	2.799.999,00	0,50	1.399.999,50
2.12	EQUIPO TOPOGRAFICO	MES	3,00	4.249.000,00	12.747.000,00		1,00	1,00	-	4.249.000,00	4.249.000,00	2,00	8.498.000,00
2.13	HERRAMIENTA MENOR	MES	3,00	2.390.000,00	7.170.000,00		1,00	1,00	-	2.390.000,00	2.390.000,00	2,00	4.780.000,00
3	**TRANSPORTE**												
3.1	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION	M3-KM	11.700,00	1.399,00	16.368.300,00		4.200,00	4.200,00	-	5.875.800,00	5.875.800,00	7.500,00	10.492.500,00
3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL AGREGADO (TRITURADO, SUBBASE Y ARENA)	M3-KM	26.366,40	1.399,00	36.886.593,60		8.788,00	8.788,00	-	12.294.412,00	12.294.412,00	17.578,40	24.592.181,60
3.3	TRANSPORTE MATERIALES Y EQUIPOS VARIOS	MES	3,00	849.999,00	2.549.997,00		1,00	1,00	-	849.999,00	849.999,00	2,00	1.699.998,00
								-	-		-	-	-
SUB TOTAL CONTRATO					**260.046.583,00**				-	**84.139.386,32**	**84.139.386,32**		**175.907.196,69**
VALOR DE IVA													
	IVA	19,00%			49.408.850,77				-	15.986.483,40	15.986.483,40		33.422.367,37
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					**309.455.433,77**				-	**100.125.869,72**	**100.125.869,72**		**209.329.564,06**

BALANCE PRESUPUESTAL

VIR INICIAL CONTRATO: 309.455.433,77
VIR ADICIONES:
VIR ACTUAL CONTRATO: 309.455.433,77

VIR ANTICIPO:
% ANTICIPO :
% RETEGARANTIA :

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA No 1		100.125.869,72	32,36%	-	-	-	100.125.869,72	209.329.564,06	32,36%
	TOTAL		100.125.869,72	32,36%	-	-	-	100.125.869,72	-	

OK

PERIODO FACURADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025.

EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: OSCAR RAFAEL CARCAMO VERA
REPRESENTANTE LEGAL ITACA INGENIERIA INTEGRAL SAS

02 DE MAYO DE 2025
FECHA DE ELABORACIÓN

Firma:
Nombre: LUIS MIGUEL GALLEGO MEJIA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Nota:
En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes.
Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.
Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.
Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría.

Código	Versión	Vigencia
FSPMS-01	01	22/09/25
	02	30/09/25

Fuente: FONADE

Proyectó: OSCAR RAFAEL CARCAMO VERA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

Revisó: ORLANDO LEONARDO CAMARGO VEGA
Profesional Universitario - Secretaría de Infraestructura y Obras