GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE LIQUIDACION**	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO:		4600017335	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		6/08/2024	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:				Selección Abreviada de Menor Cuantía	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:				15712	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				12/08/2024	
OBJETO: Apoyar la implementación de la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII) en Empresas Sociales del Estado (E.S.E) e IPS priorizadas y de otras estrategias aliadas de la lactancia materna, en articulación con las Secretarías de Salud Municipales del Departamento de Antioquia.					
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA– DIRECCIÓN SALUD COLECTIVA.	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		ASESORIAS Y SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD A&S S. A.	
		NIT		811038796-0	
VALOR [$]:		INICIAL:		Quinientos once millones novecientos setenta y tres mil setecientos pesos m.l. ($511.973.700) incluido IVA.	
		ADICIONES:	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			N/A	N/A	N/A
		TOTAL:		Quinientos once millones novecientos setenta y tres mil setecientos pesos m.l ($511.973.700) incluido IVA.	
REGISTRO PRESUPUESTAL		NUMERO:		4500063312	
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		01/08/2024	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A	
PLAZO:		INICIAL		Cinco (5) meses contados a partir de la firma del acta de inicio, sin superar el 13 de diciembre de 2024.	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				12/082024	13/12/2024
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			N/A	N/A	13/12/2024
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN				13/12/2024	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				Si	

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE LIQUIDACION**	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

SUPERVISOR(ES)	NOMBRE(S)/	CLAUDIA MARÍA ESCOBAR TAMAYO CARLOS MARIO JURADO LONDOÑO
	RAZON SOCIAL:	43067612 / 70133629

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

Entre los suscritos a saber, Marta Cecilia Ramírez Orrego mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número, 22.059.686, de Santa Rosa de Osos, actuando en calidad de **SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD,** nombrada en propiedad mediante Decreto Departamental **N°.** 220241070000001 del 01 de enero de 2024, facultada para la celebración de contratos mediante Decreto Departamental N°. 2021070000528 del 01 de febrero de 2021, quien para los efectos de este contrato se denominará **EL DEPARTAMENTO -SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA -SSSSYPSA-**; de una parte, y de la otra, **LAURA MARCELA CÓRDOBA ZAPATA**, también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número, 43.606.567 expedida en Medellín; en calidad de Representante Legal de **ASESORÍAS Y SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD A&S S.A,** con NIT 811038796-0; quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA,** se acuerda celebrar la presente acta, con el fin de liquidar el contrato de la referencia, previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

I. ASPECTOS GENERALES:

1. Que entre el **Departamento de Antioquia** y **Asesorías y Soluciones Integrales en Salud A&S S.A,** NIT 811038796-0, se celebró el contrato N° 4600017335 cuyo objeto es: " Apoyar la implementación de la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII) en Empresas Sociales del Estado (E.S.E) e IPS priorizadas y de otras estrategias aliadas de la lactancia materna, en articulación con las Secretarías de Salud Municipales del Departamento de Antioquia"; y cuya fecha de terminación fue el 13/12/2024.

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. Re-evaluación de los proveedores:

Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas según lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato.

Esta re-evaluación de los proveedores se hace con fundamento en el Numeral 8.4 de ISO 9001 – 2015.

2. Cantidad de bienes, obras y/o servicios ejecutados.

PROPUESTA ECONOMICA
ASESORIAS Y SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD NIT 811 038 796-0

ACTIVIDADES EJECUTADAS

COMPONENTE	PRODUCTOS	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLAR	ENTREGABLES	CANTIDAD DE ENTREGABLES	VISITAS	NUMERO DE IPS O E.S.E	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	TOTAL, CON IVA
1	1 asesoría de primera vez para verificar el cumplimiento de los pasos de la estrategia IAMII, mediante el formulario de autoapreciación.	1.Reunión de apertura con representantes de la E.S. E, comité IAMII, secretaria de salud municipal y otros que la institución considere, sobre el proceso de implementación a generar de la estrategia IAMII 2.Con quien la institución lo determine, aplicación del formulario de autoapreciación de los 10 pasos de IAMII y revisión de evidencias según lo revisado de cada paso 3. Si aplica, revisión del plan de acción del año anterior 4. Elaboración del plan de acción de acuerdo al cumplimiento del formulario de autoapreciación, desagregado por paso con las acciones de mejora y plazos 5. Consolidado del cumplimiento de la estrategia IAMII paso por paso. 6. Reunión de cierre sobre lo observado en el proceso	• Informes de la **implementación** de la estrategia IAMII por IPS o E.S.E, en los formatos establecidos por el sistema integrado de gestión de la gobernación - SIG y con sus anexos correspondientes: -Listado de asistencia - Evaluación de la actividad -Presentación utilizada (si aplica) -Listado de asistencia de reunión de apertura y cierre -Acta de reunión -Formulario de autoapreciación según los 10 pasos de la estrategia IAMII -Plan de acción con los % de cumplimiento, fortalezas, tiempos de cumplimiento y acciones de mejora por paso, de acuerdo a lo observado en el formulario de autoapreciación anterior - Consolidado de cumplimiento por institución según los 10 por pasos de la estrategia IAMII -Registros fotográficos	3 ASESORIAS POR 37 IPS O E.S.E IGUAL A 111 ASESORIA	3	37	$ 2.220.000	$ 421.800	$ 2.641.800	**$ 293.239.800**
	2 asesorías de seguimiento, durante 5 meses, para la verificación de avances en el cumplimiento del plan de acción generado con base a los 10 pasos de la estrategia IAMII									
2	1 asesorías de verificación y avance, cada dos meses, en la sostenibilidad del cumplimiento de los pasos	1.Reunión de apertura con representantes de la E.S.E, comité IAMII, secretaria de salud municipal y otros que la institución considere, sobre el proceso de implementación a	• Informes de **sostenibilidad** de la estrategia IAMII por IPS o E.S.E certificada o recertificada, en los formatos establecidos por el sistema integrado	2 ASESORIAS POR 19 IPS O E.S.E IGUAL 38 ASESORIAS	2	19	$ 2.220.000	$ 421.800	$ 2.641.800	**$ 100.388.400**

COMPONENTE	PRODUCTOS	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLAR	ENTREGABLES	CANTIDAD DE ENTREGABLES	VISITAS	NUMERO DE IPS O E.S.E	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	TOTAL, CON IVA
	de la estrategia IAMII, mediante el formulario de autoapreciación	generar de la estrategia IAMII 2.Con quien la institución lo determine, aplicación del formulario de autoapreciación de los 10 pasos de IAMII y revisión de evidencias según lo revisado de cada paso 3. Revisión del plan de sostenibilidad del año anterior 4. Elaboración del plan de mejoramiento de acuerdo al cumplimiento del formulario de autoapreciación, desagregado por paso con las acciones de mejora y plazos 5. Consolidado del cumplimiento de la estrategia IAMII paso por paso. 6. Reunión de cierre sobre lo observado en el proceso	de gestión de la gobernación - SIG y con sus anexos correspondientes: -Listados de asistencia -Evaluación de la actividad -Presentación utilizada (si aplica) -Listado de reunión de apertura y cierre -Acta de reunión -Formulario de autoapreciación según los 10 pasos de la estrategia IAMII -Plan de sostenibilidad con los % de cumplimiento, fortalezas, tiempos de cumplimiento y acciones de mejora por paso, de acuerdo a lo observado en el formulario de autoapreciación anterior - Consolidado de cumplimiento por institución según los 10 por pasos de la estrategia IAMII - Registro fotográfico							
3	1 Asesoría en la Resolución 2423 de 2018 – Salas amigas de la familia lactante en el entorno laboral, con los actores municipales adscritos a las secretarías de salud y representantes de las empresas públicas y privadas del municipio donde está ubicada la E.S.E donde se está implementado la estrategia	1. Concertación con la secretaría de salud para el espacio de la asesoría 2. Socialización de la Resolución 2423 de 2018 con los actores del SGSS adscritos a la secretaría de salud. 3. Realización de la evaluación de la actividad	Informe de asesoría por municipio sobre la socialización de la Resolución 2423 de 2018- Salas amigas de la familia lactante en el entorno laboral, en los formatos establecidos por el sistema integrado de gestión de la gobernación - SIG con los anexos correspondientes: - Listado de asistencia - Evaluación de la actividad -Presentación o ayuda educativa utilizada en la temática - Registro fotográfico	1 ASESORIA POR 51 MUNICIPIOS IGUAL A 51 ASESORIAS	1	51	$ 1.950.000	$ 370.500	$ 2.320.500	**$ 118.345.500**
	1 consolidado de las empresas públicas y privadas existentes en el municipio viables para la implementación de las Resolución 2426 de 2018	1. Identificar las empresas públicas y privadas existentes en el municipio 2. Consolidarlas en un archivo en Excel con las variables determinadas	Consolidado por municipio de las empresas públicas y privadas viables para la implementación de las Resolución 2426 de 2018 desagregado de la siguiente manera: - Nombre de la empresa -Dirección -Sector (público/privada) -Número de mujeres a beneficiar	51 INFORME						

COMPONENTE	PRODUCTOS	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLAR	ENTREGABLES	CANTIDAD DE ENTREGABLES	VISITAS	NUMERO DE IPS O E.S.E	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	TOTAL, CON IVA
TOTAL, IVA INCLUIDO							$ 511.973.700			

3. Que se aportan por el Contratista los documentos y entregables que evidencian el logro del alcance del objeto del contrato relacionados a continuación:

- ✓ USB con evidencias de los diferentes entregables e informe consolidado de los productos ejecutados descritos en el anexo técnico del contrato.

4. Que el estado final de las actividades del contrato se describe en el informe de seguimiento a la contratación estatal N° 3 del 11/12/2024 que se adjunta, el cual contiene las respectivas fuentes de verificación.

5. Que el Contratista aportó el Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo -SGSST- que tiene implementado y el contrato operó de acuerdo con los lineamientos establecidos en dicho manual.

III. ASPECTOS FINANCIEROS:

1. Que durante la ejecución del contrato/convenio se generaron los siguientes pagos/desembolsos por parte del Departamento de Antioquia:

PAGO/DESEMBOLSO No.	COMPROBANTE DE EGRESO		VALOR ($)
	No.	Fecha	
1	4300125927	17-10-2024	$127.993.425
2	4300126413	21-11-2024	$179.190.795
3	4300126791	16-12-2024	$204.789.480
VALOR TOTAL			$511.973.700

2. Que, de acuerdo con lo anterior, el resumen del balance es el siguiente:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO	
CONCEPTO	**VALOR ($)**
Valor inicial del contrato/convenio	$511.973.700
Valor aportes iniciales de cada asociado	$0
Valor adiciones	$0
Valor total del contrato/convenio	$511.973.700
Valor pagado a la fecha	$511.973.700
Valor que falta por pagar/desembolsar	$0
Valor no ejecutado	$0
Valor a reintegrar (si aplica)	$0
Rendimientos financieros (si aplica)	$0

3. Que, de acuerdo con lo anterior, el alcance del objeto del contrato/convenio fue la siguiente:

% DE EJECUCION FISICA	100%

% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

4. Que la Secretaría de Salud e Inclusión de Antioquia y la Dirección Administrativa y Financiera, mediante radicado No. 2025020001950 del 23 de enero de 2025, indicó el estado de la cuenta del contrato donde se evidencia que el Departamento de Antioquia no tiene obligaciones pendientes en los conceptos: cuentas por cobrar, cuentas por pagar o anticipos.

IV. ASPECTOS JURÍDICOS:

1. Que el Contratista aportó los documentos de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales durante la ejecución del contrato, los cuales se anexan.

2. Que hace parte del proceso la Garantía Única de Cumplimiento No. 530-47-994000040945, Anexo No. 0. expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia, el día 08/08/2024 a favor del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, para garantizar el cumplimiento del contrato N° 4600017335.

AMPARO	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	15	$76-796.055	06	08	2024	13	06	2025
Calidad del servicio	15	$76-796.055	06	08	2024	13	06	2025
Prestaciones sociales,	5	$25.598.685	06	08	2024	13	12	2027

3. Que a la fecha las partes manifiestan que no se encuentran incursos en conflictos de interés, inhabilitadas o con incompatibilidad sobreviniente para la suscripción de la presente acta de liquidación.

4. Anexos:

- ✓ Informe de supervisión N° 3 actualizado para efectos de liquidación.
- ✓ USB con evidencias de los diferentes entregables e informe consolidado de los productos ejecutados descritos en el anexo técnico del contrato.
- ✓ Certificado de estado de cuenta emitido por la Dirección Administrativa y Financiera de la SSSA. (Se anexa).

En virtud de lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

1. Dar por liquidado el Contrato N°. 4600017335 al que se refiere el presente documento.
2. El contratista garantizará la calidad del servicio y el Departamento, revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de las garantías exigidas.
3. Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato.
4. La presente acta de liquidación para todos los efectos legales es una obligación clara, expresa y exigible y presta mérito ejecutivo.

Nota. Teniendo como insumo los entregables de los productos y actividades desarrolladas, se dio cumplimiento al objeto del Contrato N° 4600017335.

Para constancia se firma a los 04 MAR 2025

MARTA CECILIA RAMÍREZ ORREGO
Secretaria de Salud e Inclusión Social
MCS Contratante

LAURA MARCELA CÓRDOBA ZAPATA,
Representante Legal Asesorías y Soluciones Integrales En Salud A&S S.A,
Contratista

Elaborado por,

CLAUDIA MARIA ESCOBAR TAMAYO
Profesional Universitario Área Salud
Supervisora principal

CARLOS MARIO JURADO LONDOÑO
Profesional Universitario Área Salud
Supervisor suplente