	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 21/07/2023

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C ,02 de mayo de 2025

3. Doctor (a) Victoria Eugenia Martínez Puello

4.	ADICIÓN		PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	CS BYS -118-2024
6. NOMBRE CONTRATISTA	BIOPLAST SAS
7. NIT/CÉDULA	830.040.574
8. OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO NO. 4, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
9. VALOR INICIAL	$ 75.068.477
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de $ 75,000,000 de fecha 22-10-2024 Adición No. 2 por valor de $ 200,000,000 de fecha 29-11-2024 Adición No. 3 por valor de $ 115,000,000 de fecha 15/01/2025 Adición No. 4 por valor de $ 135,000,000 de fecha 25-02-2025
11. VALOR FINAL	$ 600.068.477
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 0
13. PLAZO INICIAL	24/09/2024
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prorroga No. 1 por 1 mes y 7 días de fecha 22-10-2024 Prorroga No. 2 por 1 mes y 15 días de fecha 29-11-2024 Prorroga No. 3 por 1 mes y 13 días de fecha 15-01-2025 Prorroga No. 4 por 15 dias de fecha 25-02-2025 Prorroga No. 5 por 1 mes de fecha 13-03-2025 Prorroga No. 6 por 1 mes de fecha 14-04-2025
15. PLAZO FINAL	15/05/2025
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	31 DE MAYO DEL 2025
17. JUSTIFICACIÓN	Esta solicitud tiene como fin garantizar el continuo suministro de insumos médico quirúrgicos adjudicados en el presente contrato de suministros , todo esto en aras de prestar la oportuna e ininterrumpida atención a los pacientes de las diferentes unidades de servicio de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., por lo que se hace necesario prorrogar el presente contrato. La fecha de inicio de este contrato es el 24 de septiembre del 2024 por un plazo inicial de un mes. El valor inicial del contrato fue de $75,068,477,oo , se le ha dicionado un valor de $ 525,000,000 , para un total de $ 600,068,477,oo de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $ 582,376,410,oo, equivalente a un 97% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $ 17,692,067,oo, y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 97% , el tiempo es insuficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación del contrato . En este sentido se requiere prorrogar hasta el 31 de mayo del 2025 . Para asegurar la continuidad del suministro de los insumos.

Cordialmente,

18.Victor Dario Balaguera Alvarez
Profesional Especializado - Almacén (E)

20.Damaris Reyes Castro
VoBo. Dirección Administrativa

N/A
19. Erika Paola Rojas Urrego
VoBo. Área Financiera
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

21. Anexos: X (1) folios

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO : AP-CT-F-52-03
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	VERSIÓN : 3
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	CS BYS -118-2024	Fecha Contrato d/m/a	23/09/2024
Nombre del contratista:	BIOPLAST SAS	NIT/ N° Identificación	830.040.574
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO NO. 4, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E		
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	CDP	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	779	19/06/2024	47572	23/09/2024	$ 75.068.477
Otrosí adición No.1	1336	15/10/2024	53268	22/10/2024	$ 75.000.000
Otrosí adición No.2	1494	14/11/2024	58921	29/11/2024	$ 200.000.000
Otrosí adición No.3	96	09/01/2025	250	15/01/2025	$ 115.000.000
Otrosí adición No.4	353	24/02/2025	15977	25/02/2025	$ 135.000.000
				Valor Total	$ 600.068.477

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	1 MES	
Inicio *		24/09/2024
Otrosí prorroga No. 1	1 MES -7 DIAS	30/11/2024
Otrosí prorroga No. 2	1 MES -15 DIAS	15/01/2025
Otrosí prorroga No. 3	1 MES - 13 DIAS	28/02/2025
Otrosí prorroga No. 4	15 DIAS	15/03/2025
Otrosí prorroga No. 5	15 DIAS	15/04/2025
Otrosí prorroga No. 6	1 MES	15/05/2025
Terminación *		15/05/2025

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CS BYS -118-2024

	Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones	
1	sep-24	27/09/2024	FE01260322	$ 13.177.595,00	$ 1.993.006,00	$ 15.170.601,00	$ 15.170.601,00	$ 584.897.876	12.584	SUBA
2	sep-24	27/09/2024	FE01260323	$ 1.148.650,00	$ 218.244,00	$ 1.366.894,00	$ 1.366.894,00	$ 583.530.982	12.610	SIMON
3	sep-24	27/09/2024	FE01260324	$ 2.155.600,00	$ 339.929,00	$ 2.495.529,00	$ 2.495.529,00	$ 581.035.453	12.611	ENGATIVA
4	sep-24	27/09/2024	FE01260361	$ 13.840.380,00	$ 2.145.410,00	$ 15.985.790,00	$ 15.985.790,00	$ 565.049.663	12.604	ENGATIVA
5	sep-24	27/09/2024	FE01260362	$ 15.809.430,00	$ 2.519.529,00	$ 18.328.959,00	$ 18.328.959,00	$ 546.720.704	12.597	SIMON
6	oct-24	2/10/2024	FE01260541	$ 1.320.000,00	$ 250.800,00	$ 1.570.800,00	$ 1.570.800,00	$ 545.149.904	12.727	ENGATIVA
7	oct-24	4/10/2024	FE01260799	$ 193.000,00	$ 36.670,00	$ 229.670,00	$ 229.670,00	$ 544.920.234	12.860	ENGATIVA
8	oct-24	4/10/2024	FE01260796	$ 193.000,00	$ 36.670,00	$ 229.670,00	$ 229.670,00	$ 544.690.564	12.883	SUBA
9	oct-24	9/10/2024	FE01261122	$ 10.500.800,00	$ 1.618.069,00	$ 12.118.869,00	$ 12.118.869,00	$ 532.571.695	12.969	SIMON
10	oct-24	22/10/2024	NC3526	-$ 124.300,00	$ -	-$ 124.300,00	-$ 124.300,00	$ 532.695.995	APLICAR NOTA CREDITO A LA FACTURA FE01261122	
11	oct-24	16/10/2024	FE01261488	$ 1.349.650,00	$ 172.873,00	$ 1.522.523,00	$ 1.522.523,00	$ 531.173.472	13.029	SIMON
12	oct-24	18/10/2024	FE01261766	$ 656.950,00	$ 124.821,00	$ 781.771,00	$ 781.771,00	$ 530.391.701	13.097	ENGATIVA
13	oct-24	18/10/2024	FE01261767	$ 656.950,00	$ 124.821,00	$ 781.771,00	$ 781.771,00	$ 529.609.930	13.100	ENGATIVA
14	oct-24	21/10/2024	FE01261866	$ 656.950,00	$ 124.821,00	$ 781.771,00	$ 781.771,00	$ 528.828.159	13.196	ENGATIVA
15	oct-24	22/10/2024	FE01262002	$ 207.900,00	$ -	$ 207.900,00	$ 207.900,00	$ 528.620.259	13.225	SIMON
16	oct-24	21/10/2024	FE01261865	$ 289.500,00	$ 55.005,00	$ 344.505,00	$ 344.505,00	$ 528.275.754	13.174	SIMON
17	oct-24	25/10/2024	FE01262260	$ 4.844.500,00	$ 781.185,00	$ 5.625.685,00	$ 5.625.685,00	$ 522.650.069	13.386	SIMON
18	oct-24	1/10/2024	FE01260507	$ 2.355.000,00	$ 447.450,00	$ 2.802.450,00	$ 2.802.450,00	$ 519.847.619	12.733	SUBA
19	oct-24	29/10/2024	FE01262365	$ 12.188.970,00	$ 2.093.357,00	$ 14.282.327,00	$ 14.282.327,00	$ 505.565.292	13.495	ENGATIVA
20	oct-24	29/10/2024	FE01262398	$ 12.029.770,00	$ 2.063.109,00	$ 14.092.879,00	$ 14.092.879,00	$ 491.472.413	13.526	SUBA
21	oct-24	31/10/2024	NC3538	-$ 334.700,00	-$ 24.092,00	-$ 358.792,00	-$ 358.792,00	$ 491.831.205	APLICAR NOTA CREDITO A LA FACTURA FE01262398	
22	oct-24	29/10/2024	FE01262399	$ 16.129.895,00	$ 2.388.936,00	$ 18.518.831,00	$ 18.518.831,00	$ 473.312.374	13.515	SIMON
23	oct-24	30/10/2024	FE01262404	$ 386.000,00	$ 73.340,00	$ 459.340,00	$ 459.340,00	$ 472.853.034	13.510	SIMON
24	oct-24	30/10/2024	FE01262441	$ 224.500,00	$ 42.655,00	$ 267.155,00	$ 267.155,00	$ 472.585.879	13.525	SIMON
25	oct-24	31/10/2024	FE01262459	$ 224.500,00	$ 42.655,00	$ 267.155,00	$ 267.155,00	$ 472.318.724	13.520	ENGATIVA
26	oct-24	30/10/2024	FE01262403	$ 610.500,00	$ 115.995,00	$ 726.495,00	$ 726.495,00	$ 471.592.229	13.507	SUBA
27	oct-24	31/10/2024	NC3539	-$ 126.800,00	-$ 24.092,00	-$ 150.892,00	-$ 150.892,00	$ 471.743.121	APLICAR NOTA CREDITO A LA FACTURA FE01262398	
28	nov-24	8/11/2024	FE01263012	$ 16.142.630,00	$ 2.445.559,00	$ 18.588.189,00	$ 18.588.189,00	$ 453.154.932	13.678	ALGE

nov-24	13/11/2024	FE01263321	$ 560.000,00	$ -	$ 560.000,00	$ 560.000,00	$ 452.594.932	13.767	ALGE
nov-24	18/11/2024	FE01263569	$ 1.497.000,00	$ -	$ 1.497.000,00	$ 1.497.000,00	$ 451.097.932	13.888	ALGE
nov-24	19/11/2024	FE01263598	$ 893.500,00	$ 169.765,00	$ 1.063.265,00	$ 1.063.265,00	$ 450.034.667	13.899	ALGE
dic-24	4/12/2024	FE01264433	$ 5.330.700,00	$ 992.508,00	$ 6.323.208,00	$ 6.323.208,00	$ 443.711.459	14.411	ALGE
dic-24	6/12/2024	FE01264705	$ 1.606.800,00	$ 305.292,00	$ 1.912.092,00	$ 1.912.092,00	$ 441.799.367	14.373	ALGE
dic-24	6/12/2024	FE01264706	$ 4.002.850,00	$ 740.216,00	$ 4.743.066,00	$ 4.743.066,00	$ 437.056.301	14.374	ALGE
dic-24	10/12/2024	FE01264869	$ 43.302.265,00	$ 7.224.686,00	$ 50.526.951,00	$ 50.526.951,00	$ 386.529.350	14.452	ALGE
dic-24	13/12/2024	FE01265236	$ 3.609.200,00	$ 685.748,00	$ 4.294.948,00	$ 4.294.948,00	$ 382.234.402	14.580	ALGE
dic-24	13/12/2024	FE01265249	$ 346.150,00	$ 65.769,00	$ 411.919,00	$ 411.919,00	$ 381.822.483	14.573	ALGE
dic-24	18/12/2024	FE01265710	$ 41.186.650,00	$ 6.567.350,00	$ 47.754.000,00	$ 47.754.000,00	$ 334.068.483	14.839	ALGE
dic-24	20/12/2024	FE01265822	$ 15.298.975,00	$ 2.906.805,00	$ 18.205.780,00	$ 18.205.780,00	$ 315.862.703	14.900	ALGE
ene-25	9/01/2025	FE01265931	$ 33.123.170,00	$ 5.996.679,00	$ 39.119.849,00	$ 39.119.849,00	$ 276.742.854	15.009	ALGE
ene-25	17/01/2025	FE01266140	$ 14.859.950,00	$ 2.312.851,00	$ 17.172.801,00	$ 17.172.801,00	$ 259.570.053	15.117	ALGE
ene-25	24/01/2025	FE01266635	$ 2.430.080,00	$ 419.659,00	$ 2.849.739,00	$ 2.849.739,00	$ 256.720.314	15.257	ALGE
feb-25	3/02/2025	FE01266986	$ 3.347.500,00	$ 636.025,00	$ 3.983.525,00	$ 3.983.525,00	$ 252.736.789	15.597	ALGE
feb-25	7/02/2025	FE01267546	$ 21.227.575,00	$ 3.488.414,00	$ 24.715.989,00	$ 24.715.989,00	$ 228.020.800	15.774	ALGE
feb-25	14/02/2025	FE01268062	$ 16.835.400,00	$ 2.518.156,00	$ 19.353.556,00	$ 19.353.556,00	$ 208.667.244	15.908	ALGE
feb-25	17/02/2025	FE01268141	$ 11.564.150,00	$ 2.191.707,00	$ 13.755.857,00	$ 13.755.857,00	$ 194.911.387	16.009	ALGE
feb-25	17/02/2025	FE01268145	$ 386.000,00	$ 73.340,00	$ 459.340,00	$ 459.340,00	$ 194.452.047	15.952	ALGE
feb-25	21/02/2025	FE01268490	$ 554.600,00	$ 105.374,00	$ 659.974,00	$ 659.974,00	$ 193.792.073	16.134	ALGE
feb-25	21/02/2025	FE01268491	$ 215.300,00	$ 40.907,00	$ 256.207,00	$ 256.207,00	$ 193.535.866	16.136	ALGE
feb-25	26/02/2025	FE01268754	$ 733.000,00	$ -	$ 733.000,00	$ 733.000,00	$ 192.802.866	16.295	ALGE
feb-25	26/02/2025	FE01268755	$ 733.000,00	$ -	$ 733.000,00	$ 733.000,00	$ 192.069.866	16.294	ALGE
mar-25	5/03/2025	FE01269077	$ 20.196.710,00	$ 3.404.165,00	$ 23.600.875,00	$ 23.600.875,00	$ 168.468.991	16.490	ALGE
mar-25	12/03/2025	FE01269705	$ 4.618.900,00	$ 599.051,00	$ 5.217.951,00	$ 5.217.951,00	$ 163.251.040	16.642	ALGE
mar-25	20/03/2025	FE01270346	$ 91.400,00	$ 17.366,00	$ 108.766,00	$ 108.766,00	$ 163.142.274	16.841	ALGE
abr-25	14/04/2025	FE01271737	$ 38.894.830,00	$ 4.862.061,00	$ 43.756.891,00	$ 43.756.891,00	$ 119.385.383	17.321	OBLIG-19654
abr-25	15/04/2025	FE01271884	$ 4.937.000,00	$ 938.030,00	$ 5.875.030,00	$ 5.875.030,00	$ 113.510.353	17.335	OBLIG-19678
abr-25	23/04/2025	FE01272249	$ 77.993.475,00	$ 12.689.961,00	$ 90.683.436,00	$ 90.683.436,00	$ 22.826.917	17.657	
abr-25	28/04/2025	FE01272394	$ 4.315.000,00	$ 819.850,00	$ 5.134.850,00	$ 5.134.850,00	$ 17.692.067	17.725	
Valor total ejecutado					**$ 582.376.410,00**	**$ 582.376.410,00**	**$ 17.692.067**		

Nombre del Supervisor:	VICTOR DARIO BALAGUERA ALVAREZ
Unidad de Servicios de Salud y área:	ALMACÉN GENERAL (E)

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número:

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	97%	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	97%

VICTOR DARIO BALAGUERA ALVAREZ

Firma del Supervisor del Contrato (E)

Elaborado por: Nuri Adenis Origua Jejen