No. 20250021351592493 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-CBNL02-JOMEAM-29.25

Bahia Málaga, 14-05-2025

Señora Capitán de Navío
**Jenny Alexandra Camacho Torres**
Comandante Base Naval ARC 'MÁLAGA'
Bahía Málaga, Valle del Cauca

Asunto: Solicitud Ampliación de Plazo de Ejecución

Con toda atención me dirijo a la señora Capitán de Navío Comandante de la Base Naval ARC "Málaga" con el fin de solicitar respetuosamente la aceptación de una modificación que se realizará al contrato 082-ARC-CBNL02-2024, cuyo objeto es el 'SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUYENDO EL CAMBIO DE PARTES CON REPUESTOS NUEVOS ORIGINALES Y DE EXCELENTE CALIDAD, ASI COMO INSUMOS NECESARIOS PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, PLANTAS DE TRATAMIENTO PTAP Y PTAR, Y ELEVADOR HIDRÁULICO DE LAS UNIDADES DE LA ARMADA DE COLOMBIA PERTENECIENTES A LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO" que actualmente está en ejecución, el cual recientemente requiere una modificación en la cláusula cuarta hasta el 5 de junio de 2025 en vista que el elementito que necesita programación tuvo complicaciones, teniendo que llevar este hasta la ciudad de Bogotá, en donde se tuvo que realizar la adquisición de uno nuevo y programar este, una vez el técnico estaba dispuesto a realizar el mantenimiento tuvo un complicación personal y no pudo ingresar, por lo tanto la empresa solicita 20 días más de ejecución para poder hacer este mantenimiento en la Base Naval No. 2 ARC 'MÁLAGA'.

Respetuosamente,



Teniente de Corbeta Palomares Sánchez José Andrés
Supervisor del Contrato.

Anexo: Oficio de solicitud de prorroga





EMPRESA CERTIFICADA
CERTIFICATE N°
LAT - 1035