Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 30.772.851** de Turbaco - Bolívar, en su calidad de **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E** y por otra parte **NELLY MORALES GONZALEZ,** también mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía **No. 51.829.794** y/o quien haga sus veces en su calidad de Gerente de la sociedad **MEDICOX LTDA,** identificada con **NIT. No. 830.142.523-0,** quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1.-Que el día **26 de agosto de 2024**, **LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA** suscribieron el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 078-2024** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E (Anexo 3)" Por valor de **SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (COP$79.294.162).**

2.- Que el plazo de ejecución del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 078-2024** se pactó por el término de **UN (1) MES** contado a partir del **30 de agosto de 2024,** fecha de aprobación de pólizas dentro de la plataforma SECOP II, hasta el **29 de septiembre de 2024.**

3- Que mediante **OTROSI No. 1 suscrito a través de la Plataforma SECOP II** el día 25 de septiembre de 2024, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 078-2024,** en un monto de **CIENTO DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$102.000.000),** quedando en un valor total de **CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (COP$181.294.162),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este a partir del día **30 de septiembre de 2024, hasta el día 31 de octubre de 2024.**

4.- Que mediante **OTROSI No. 2 suscrito a través de la Plataforma SECOP II** el día 29 de octubre de 2024, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 078-2024,** en un monto de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$30.000.000),** quedando en un valor total de **DOSCIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (COP$211.294.162),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (1) MES**, contado a partir del día **01 de noviembre de 2024, hasta el día 30 de noviembre de 2024.**

5.- Que mediante **OTROSI No. 3 suscrito a través de la Plataforma SECOP II** el día 29 de noviembre de 2024, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 078-2024,** en un monto de **CIENTO VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$124.000.000),** quedando en un valor total de **TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (COP$335.294.162),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS**, contados a partir del día **01 de diciembre de 2024, hasta el día 15 de enero de 2025.**

6.- Que mediante **OTROSI No. 4 suscrito a través de la Plataforma SECOP II** el día 15 de enero de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 078-2024,** en un monto de **CIENTO SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$106.000.000),** quedando en un valor total de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (COP$441.294.162),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES Y TRECE (13) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **16 de enero de 2025, hasta el día 28 de febrero de 2025.**

7.- Que mediante **OTROSI No. 5 suscrito a través de la Plataforma SECOP II** el día 28 de febrero de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 078-2024,** en un monto de **CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$193.000.000),** quedando en un valor total de **SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO**

SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (COP$634.294.162), y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **01 de marzo de 2025, hasta el día 31 de marzo de 2025.**

8.- Que mediante **OTROSI No. 6 suscrito a través de la Plataforma SECOP II** el día 20 de marzo de 2025, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 078-2024**, por el término de **QUINCE (15) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **01 de abril de 2025, hasta el día 15 de abril de 2025.**

9.- Que mediante **OTROSI No. 7 suscrito a través de la Plataforma SECOP II** el día 15 de abril de 2025, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 078-2024**, por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **16 de abril de 2025, hasta el día 15 de mayo de 2025.**

10.- Que mediante Solicitud de Modificación Contractual elaborada el día 2 de mayo de 2025 y radicada el día **9 de mayo de 2025**, el Supervisor del Contrato solicitó **prorrogar** el **Contrato de Suministro No. CS BYS 078-2024,** *(Ver: **"NUMERAL 17 JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: "**SOLICITUD - OTROSÍ No. 8 DE PRORROGA AL** CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 078–2024*.

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 078-2024**, por el término de **DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del **16 de mayo de 2025,** hasta el día **31 de mayo de 2025.**

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del el **Contrato de Suministro No. CS BYS 078-2024,** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 2 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA TERCERA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. CS BYS 078-2024,** que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA CUARTA: El presente **OTROSÍ** al el **Contrato de Suministro No. CS BYS 078-2024,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Juan Sebastián Pinzón Ángel	Contratista
Revisado por:	Cindy Rojas Neira	Contratista
Aprobado por:	Ana Tatiana Quintana Torres	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		