Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7833119
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	15 días de tiempo transcurrido *(30/04/2025 4:14:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2505090655
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE"
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	135 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	23/09/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	24/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	9/01/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE MANIZALES

COLOMBIA, Manizales

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ROBLE INGENIERÍA S.A.S.

COLOMBIA, Manizales
Número de documento 901526157

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ROBLE INGENIERÍA S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ROBLE INGENIERÍA S.A.S.* ***Fecha de aprobación:*** *9/05/2025 5:16:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Claudia Marcela Cardona Mejia* ***Fecha de aprobación:*** *16/05/2025 7:06:47 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte (interventoría de obra pública)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes,

grupos o etapas	☑Sí ☐No	
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No	
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00
Cumplimiento	☑Sí ☐No	
	☑ Cumplimiento del contrato	
	☑ Pago de salarios	
	☑ Calidad del servicio	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No	

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(14/05/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(12/05/2025 5:15:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
1741277049758_1741215732360_1741128846319_1741043057786_2.-Estudios-Previos (1).doc	-	1741277049758_1741215732360_1741128846319_1741043057786_2.-Estudios-Previos (1).doc	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17082212	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	269.824.548,70 COP	Seguros del Estado S.A.	24/06/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.17004743	Seriedad de la oferta	-	44.460.226,00 COP	-	4/08/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7833119
Proveedor ROBLE INGENIERÍA S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	CONT_2505090655_ROBLE INGENIERIA SAS.pdf	CONT_2505090655_ROBLE INGENIERIA SAS.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 19 21-44
Ubicación CO-CAL-17001 - Manizales
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Manizales
Dirección Calle 19 21-44
Código postal 170001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 19 N° 21- 44	COLOMBIA > Caldas > Manizales

1 CO1.PCCNTR.7833119

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
							385.463.641,00	385.463.641,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		81101500	OFERTA ECONOMICA	1,00	UN	385.463.641,00	385.463.641,00	385.463.641,00	385.463.641,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CONT_2505090655_ROBLE INGENIERIA SAS.pdf	CONT_2505090655_ROBLE INGENIERIA SAS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Claudia Marcela Cardor	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	30401274	Guardar y notificar
Supervisor	Angela Marcela Parra A	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	24346353	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Claudia Marcela Cardor	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	30401274	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Claudia Marcela Cardona Mejia	16/05/2025 7:06:47 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Claudia Marcela Cardona Mejia
Ordenador del Gasto	Claudia Marcela Cardona Mejia	16/05/2025 7:06:47 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Claudia Marcela Cardona Mejia
Supervisor	Angela Marcela Parra Alzate	16/05/2025 7:06:47 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Claudia Marcela Cardona Mejia

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	385.463.641
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	385.463.641

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024170010023	2025	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024170010023	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	260039	CDP	No se ha iniciado		1.448.313.902 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -