# ACTA DE LIQUIDACIÓN

## CONTRATO CTO-189-2024 (MC-015-2024)

**LUGAR Y FECHA:** San Francisco, abril 22 de 2025

**ASUNTO:** Acta de Liquidación CTO-189-2024 (MC-015-2024)

**OBJETO:** "REVISION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA ADULTO MAYOR (CENTRO DIA) DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA"

En San Francisco - Cundinamarca, a los veintidós **(22)** días del mes de abril de dos mil veinticinco (2025), se reunieron, **CARLOS HERNAN ROCHA ALVARO,** identificado con CC. N° 1.018.480.593 de Bogotá en calidad de Secretario General y de Gobierno, delegado para la Contratación según Decreto 0121 del 15 de mayo de 2024, **SEBASTIAN RODRIGUEZ OVALLOS** Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial, Supervisor del contrato e **IN-SITU PROYECTOS SAS**, identificado con NIT 900.878.121-6, representado legalmente por Diego Ricardo Matamoros Antolinez con cédula de ciudadanía **80.038.123** de Bogotá D.C, en calidad de Contratista; con el propósito de liquidar el Contrato CTO-189-2024 (MC-015-2024). Cuyo objeto es: **"REVISION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA ADULTO MAYOR (CENTRO DIA) DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA"**

Previa las siguientes consideraciones:

## CONSIDERACIONES

### I. DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO – CUNDINAMARCA | | | | |
| **CONTRATISTA:** | **IN-SITU PROYECTOS SAS**<br>NIT 900.878.121-6<br>**DIEGO RICARDO MATAMOROS ANTOLINEZ**<br>C.C. 80.038.123 de Bogotá D.C | | | | |
| **SUPERVISIÓN:** | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL | | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **"REVISION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA ADULTO MAYOR (CENTRO DIA) DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA"** | | | | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $36.400.000 | **IVA** | $00.oo | **TOTAL** | $36.400.000 |
| **CDP** | DIS – 2024000464 del 09 de octubre de 2024 | | **RP** | RES-2024000839 del 20 de noviembre del 2024 | |
| **FECHA DE SUSCRIPCION** | 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 | | | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 | | | | |
| **FECHA DE TERMINACION INICIAL** | 04 DE ENERO DE 2025 | | | **PLAZO INICIAL** | UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN PRORROGA N°1** | NA | | | **PLAZO PRÓRROGA** | NA |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN PRORROGA N°2** | NA | | | **PLAZO PRÓRROGA** | NA |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN** | NA | | | | |
| **FECHA DE REINICIO** | NA | | | | |
| **FECHA DE TERMINACION FINAL** | 04 DE ENERO DE 2025 | | | **PLAZO FINAL EJECUTADO** | UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS |
| **VALOR INICIAL CONTRATO** | **TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE** ($36.400.000) | | | | |

| | |
|---|---|
| **FECHA ADICION N°01** | NA |
| **VALOR ADICION** | **NA** |
| **VALOR FINAL CONTRATO** | **TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE** ($36.400.000) |

**VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA:** CERO PESOS ($0).

## II. GARANTÍAS

| DESCRIPCIÓN DEL AMPARO | No PÓLIZA | ASEGURADORA | FECHA APROB: | COBERTURA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESDE | HASTA |
| Cumplimiento del contrato | 620 47 994000054960 | Compañía aseguradora solidaria de Colombia | 20/11/2024 – 20/12/2027 | | |
| Pago de salarios, prestaciones sociales | 620 47 994000054960 | Compañía aseguradora solidaria de Colombia | 20/11/2024 – 30/12/2029 | | |
| Calidad del servicio | 620 47 994000054960 | Compañía aseguradora solidaria de Colombia | 20/11/2024 – 20/11/2029 | | |

## III. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados por la Alcaldía Municipal de San Francisco, se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto de la vigencia del año 2023, así:

| | DOCUMENTO | No. | FECHA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO INICIAL** | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | DIS-2024000464 | 09/10/2024 | $36.400.000 |
| | CERTIFICADO DE REDUCCION PRESUPUESTAL | NO APLICA | | |
| | CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL | RES-2024000839 | 20/10/2024 | $36.400.000 |

## IV. BALANCE FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL CONTRATO** | $36.400.000 |
| **VALOR ADICIÓN** | $0 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $36.400.000 |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | $36.400.000 |
| **VALOR CANCELADO** | $36.400.000 |
| **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** | $0 |
| **SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO** | $ 0 |

## V. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS SERVICIOS

Mediante acta de recibo a satisfacción, el supervisor del contrato da constancia que EL CONTRATISTA realizó a satisfacción las actividades para las cuales estaba contratado y según obligaciones del **CTO-189-2024 (MC-015-2024).**

**Cuyo objeto es: "REVISION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA ADULTO MAYOR (CENTRO DIA) DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA".**

## VI. FUNDAMENTOS LEGALES

De conformidad con lo señalado en la Ley 80 de 1993, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, para la liquidación del presente contrato se tiene en cuenta los informes del supervisor y las actas de recibo a satisfacción, documentos que manifiestan que se recibió a entera satisfacción el objeto del contrato.

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el párrafo 2º del Artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento a las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral.

Con fundamento en lo anterior, las partes contratantes proceden a liquidar de común acuerdo el CTO-189-2024 (MC-015-2024). Cuyo objeto es: **"REVISION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA ADULTO MAYOR (CENTRO DIA) DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA".** Suscrito entre el **MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA y DIEGO RICARDO MATAMORORS ANTOLINEZ,** identificado con cedula de ciudadanía 80.038.123 de Bogotá D.C. en calidad de representante legal de **IN-SITU PROYECTOS SAS**, identificado con NIT 900.878.121-6, en los términos consignados en la presente acta.

## VII. CONSTANCIAS DEL CONTRATISTA:

Manifiesta que el **MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA** cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del **CTO-189-2024 (MC-015-2024). Cuyo objeto es: "REVISION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA ADULTO MAYOR (CENTRO DIA) DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA",** quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

- **PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL**

El contratista allega certificado de pago de aportes a seguridad social, expedida el día veintitrés (23) de diciembre de 2024, suscrita por la contadora publica de la entidad.

## VIII. DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO – CUNDINAMARCA

El representante del **MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA** atendiendo los informes presentados por el supervisor del Contrato, certifica que se recibieron los bienes y/o servicios a entera satisfacción de acuerdo con las características y condiciones establecidas en el **CTO-189-2024 (MC-015-2024). Cuyo objeto es: "REVISION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA ADULTO MAYOR (CENTRO DIA) DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA",**

Por todo lo anterior las partes:

**ACUERDAN**

**PRIMERO**: Liquidar Bilateralmente el **CTO-189-2024 (MC-015-2024). Cuyo objeto es: "REVISION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA ADULTO MAYOR (CENTRO DIA) DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA",** Suscrito entre el **MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA y DIEGO RICARDO MATAMORORS ANTOLINEZ,** identificado con cedula de ciudadanía 80.038.123 de Bogotá D.C. en calidad de representante legal de **IN-SITU PROYECTOS SAS**, identificado con NIT 900.878.121-6, en los términos consignados en la presente acta.

**SEGUNDO:** Con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total de las obligaciones asumidas por la ejecución del **CONTRATO CTO-189-2024 (MC-015-2024). Cuyo objeto es: "REVISION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA ADULTO MAYOR (CENTRO DIA) DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO**

**CUNDINAMARCA".** Suscrito entre el **MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA y DIEGO RICARDO MATAMORORS ANTOLINEZ,** identificado con cedula de ciudadanía 80.038.123 de Bogotá D.C. en calidad de representante legal de IN**-SITU PROYECTOS SAS**, identificado con NIT 900.878.121-6, en calidad de Contratista el derecho de efectuar las reclamaciones a que haya lugar con relación a los riesgos amparados siempre que estos se encuentren vigentes.

**TERCERO:** Suscrita por las partes se remitirá copia de esta acta de liquidación a la carpeta maestra y al contratista para lo pertinente.

En constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron, una vez leída y aprobada la presente acta en todas y cada una de sus partes.

| | |
|---|---|
| **CARLOS HERNAN ROCHA ALVARADO**<br>Secretario General y de Gobierno<br>Delegado para Contratación<br>Decreto 0121 del 15 de mayo de 2024 | **IN-SITU PROYECTOS SAS**<br>**NIT 900.878.121-6**<br>**DIEGO RICARDO MATAMOROS ANTOLINEZ**<br>**C.C. 80.038.123 de Bogotá D.C** |
| **SEBASTIAN RODRIGUEZ OVALLOS**<br>Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial<br>Supervisor | |