Prosperidad Social

Informe mensual de avance técnico

CONVENIO 920 - FIP -2024

FAMILIAS EN SU TIERRA X

Abril 2025

Fecha de presentación del informe mensual de avance técnico

Mayo 2025

PADF FUPAD

Convenio 920 FIP de 2024 FEST X

Suscrito entre:

Departamento Administrativo Para La Prosperidad Social – Fondo De Inversión Para La Paz

y Fundación Panamericana para el Desarrollo – FUPAD Colombia

Informe mensual de avance técnico
Abril 2025

Presentado a Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la Paz FIP

Elaborado por: Fundación Panamericana para el Desarrollo – FUPAD Colombia

Mayo 2025

Bogotá D.C

Tabla de contenido

1. Introducción 5

2. Generalidades del Convenio 920- FIP- 2024 6

2.1. Cobertura y Alcance 6

2.2. Plan de gestión de Actividades (POA) 11

3. Avances de la Etapa de Ejecución 12

3.1 Informe de Gestión y articulación del mes de abril 12

3.2 Vinculación y caracterización 13

3.3 Procesos de Selección y Contratación 14

3.3. Requerimientos de personal 18

3.4. Gestores por componente: 18

3.5. Coordinador zonal: 19

3.6. Líderes por componente: 19

3.7. Resultados del proceso de contratación 19

4. Avances en la Fase de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación 20

4.1. Reuniones Equipo Técnico 20

4.2. Comités Técnicos Nacionales 22

5. Informe de Comunicaciones FEST X – abril 2025 22

5.1. Estrategia de comunicaciones 23

5.2. Ajustes en el kit de gestores y kit del participante 23

5.3. Monitoreo de medios 24

6. Reporte de Gestión Riesgos 25

7. Varios 27

7.1. Evento de Lanzamiento FEST 27

8. Próximos pasos 28

9. Conclusiones 28

INFORME TÉCNICO No. 04

Familias en su Tierra (FEST)

Intervención No. 10

Fecha de Corte del Informe: 25 de abril de 2025

Identificación del informe:

Consecutivo	04
Periodo	26 de marzo de 2025 – 25 de abril de 2025
Fecha de entrega	Mayo de 2025
Objetivo	Presentar el estado de avance acumulado de las actividades realizadas durante la etapa de ejecución del Programa FEST X.

Identificación del Convenio:

Convenio No.	**920 FIP 2024**
Suscrito entre:	Prosperidad Social y FUPAD Colombia
Fecha inicio de Convenio:	31 de diciembre de 2024
Fecha fin de Convenio:	31 de diciembre de 2025
Valor total de Convenio (incluyendo Otrosí):	COP$196.400.406.549
Valor total Recursos PS Desembolsados	$28.209.434.033
Zona:	73 municipios en 18 departamentos
No. Total, de Hogares a Atender:	28.936 hogares
No. de Informe:	04

1. Introducción

El presente informe tiene como objetivo exponer los avances implementados y desarrollados en el marco del Convenio 920 – FIP - 2024, durante el transcurso del mes de abril de 2025. Para ello, se expone el estado general del convenio de acuerdo con el POA, especificando el tiempo transcurrido frente a los porcentajes de avance, al igual que los procesos que presentan algún retraso, junto con los planes de contingencia desarrollados .

De igual forma, en el presente informe se expone el avance del proceso de caracterización y vinculación inicial de las familias, así como el resultado de los avances de las mesas de trabajo realizadas entre FUPAD y Prosperidad Social, las cuales tuvieron como eje central la capacitación sobre la descarga de datos del aplicativo RIT y la revisión de temas pendientes para exponer en la sesión de comité técnico nacional No. 03, el cual se estima se desarrolle finalizado el mes de abril.

Sumado a lo anterior, se expone el progreso de la contratación del equipo técnico nacional y territorial, relacionando los procesos llevados a cabo, con el fin de validar cada una de las hojas de vida en conjunto con Prosperidad Social, así como los aspectos definidos para la realización del evento de lanzamiento del programa FEST.

Finalmente, se presenta un reporte de la gestión de riesgos, así como los avances generados frente a los planes de acción realizados para su mitigación y prevención.

2. Generalidades del Convenio 920- FIP- 2024

El presente capítulo detalla los avances del 26 de marzo de 2025 al 25 de abril de 2025 en la implementación de la décima intervención del programa Familias en su Tierra (FEST), en el marco del Convenio 920 - FIP - 2024, desarrollado en alianza entre Prosperidad Social y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD).


De acuerdo con el plan de gestión de actividades aprobado en el convenio, actualmente éste se encuentra en las fases de alistamiento y ejecución, las cuales resultan fundamentales para poder dar avance y continuación a las siguientes etapas del proyecto. En esa medida, se ha dado avance al proceso de vinculación y caracterización, así como continuidad en la contratación del personal a nivel nacional, realizando la preselección correspondiente del equipo territorial, entre ellos, el equipo de encuestadores y gestores.

2.1. Cobertura y Alcance

El programa FEST en su décima intervención, presenta una focalización de 28.936 hogares víctimas del conflicto armado, retornados o reubicados en zonas rurales del país, ubicados en 18 departamentos y 73 municipios, abarcando aproximadamente el 7% de los municipios de todo el territorio colombiano.

Así, la cobertura mencionada para la X intervención del FEST puede observarse en el mapa que se presenta a continuación:

Cobertura Geográfica FEST X



[1]*Ilustración 1 Mapa de cobertura geográfica del convenio*

Con el propósito de materializar el objetivo establecido por Prosperidad Social y el Gobierno Nacional, en el marco de la política de reparación integral a las víctimas del conflicto armado, se evidencia que la cobertura territorial del convenio ha sido diseñada estratégicamente para abarcar diversas regiones del país, incluyendo la Andina, Caribe, Orinoquía, Pacífico y sectores de la Amazonía. Esta distribución prioriza áreas con alta concentración de hogares víctimas en situación de retorno o reubicación, así como territorios con potencial para el desarrollo sostenible y la generación de impactos positivos en materia económica a largo plazo.

[1] En la ilustración expuesta no se presentan los datos de los 350 hogares que FUPAD atenderá como contrapartida.

En esa medida, el alcance regional mencionado que tendrá el programa FEST X se puede observar en la gráfica que se muestra a continuación:




Ilustración 2 Detalle del número de hogares por región del país

En complemento a lo anterior, y con el propósito de garantizar la continuidad de las actividades de monitoreo y seguimiento del Programa Familias en su Tierra (FEST), se llevó a cabo un proceso de zonificación territorial por parte de Prosperidad Social, fundamentado en criterios logísticos y operativos. Como resultado de este ejercicio, se definieron cinco zonas estratégicas que facilitarán la implementación y gestión eficiente del programa en los territorios priorizados.

La organización de las zonas definidas, junto con los departamentos que las conforman, se detalla en el cuadro que se presenta a continuación:

Tabla 1 Cobertura del convenio por departamento y municipio

ZONA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	HOGARES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN / TOTAL DE FAMILIAS	OFICINA ZONAL
ZONA 1 - Antioquia Córdoba	ANTIOQUIA	TURBO	1.496	5,23%	Turbo
		DABEIBA	480	1,68%	
		NECOCLÍ	1.494	5,23%	
		GRANADA	160	0,56%	
		SAN LUIS	320	1,12%	
		HELICONIA	80	0,28%	
		MONTEBELLO	80	0,28%	
		ALEJANDRÍA	160	0,56%	
		SONSÓN	480	1,68%	
		NARIÑO	320	1,12%	
		PUERTO NARE	160	0,56%	
		YONDÓ	160	0,56%	
	CÓRDOBA	CANALETE	80	0,28%	
		SAN JUAN DE URABÁ	640	2,24%	
		MOÑITOS	80	0,28%	
Total, Zona Antioquia			**6.190**	**21,65%**	
Zona 2- Bolívar- Sucre	BOLÍVAR	PLATO (Magdalena)	80	0,28%	Carmen de Bolívar
		SAN JACINTO	160	0,56%	
		VILLANUEVA	160	0,56%	
		SAN JUAN NEPOMUCENO	320	1,12%	
		EL CARMEN DE BOLÍVAR	1.494	5,23%	
		MARÍA LA BAJA	1.060	3,71%	
	SUCRE	CHALÁN	160	0,56%	
		EL ROBLE	320	1,12%	
		SAN ONOFRE	1.014	3,55%	
Total, Zona Bolívar			**4.768**	**16,68%**	
ZONA 3 - Magdalena/Cesar	MAGDALENA	ARACATACA	160	0,56%	Santa Marta
		FUNDACIÓN	480	1,68%	
		PIVIJAY	1.494	5,23%	
		SABANAS DE SAN ÁNGEL	400	1,40%	
		CHIVOLO	80	0,28%	
	BOLÍVAR (SUR)	BARRANCO DE LOBA	160	0,56%	
		EL PEÑÓN	80	0,28%	
		NOROSÍ	320	1,12%	
		RÍO VIEJO	320	1,12%	
	CESAR – NORTE DE SANTANDER	AGUSTÍN CODAZZI	640	2,24%	
		PUEBLO BELLO	240	0,84%	
		BECERRIL C)	160	0,56%	
		CHIRIGUANÁ C)	320	1,12%	
		PELAYA	160	0,56%	
		GONZÁLEZ C)	80	0,28%	
		ÁBREGO (NS)	950	3,32%	
		CHIMICHAGUA (C)	640	2,24%	
		ASTREA C)	320	1,12%	
Total, Zona Magdalena			**7.004**	**24,50%**	
ZONA 4 - Suroccidente	CAUCA - NARIÑO	CAJIBÍO	320	1,12%	Popayán
		EL TAMBO	560	1,96%	
		CALOTO	320	1,12%	
		LEIVA	320	1,12%	
		MERCADERES	320	1,12%	
	NARIÑO	POLICARPA	480	1,68%	
		LOS ANDES	320	1,12%	
		SAN LORENZO	320	1,12%	
		TANGUA	160	0,56%	
	PUTUMAYO	PUERTO GUZMÁN	480	1,68%	

ZONA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	HOGARES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN / TOTAL DE FAMILIAS	OFICINA ZONAL
		VALLE DEL GUAMUEZ	640	2,24%	
Total, Zona Sur Occidente			**4.240**	**14,83%**	
ZONA 5 - Dispersas	BOYACÁ	CUBARÁ	80	0,28%	**Bogotá**
		PÁEZ	160	0,56%	
	CAQUETÁ	MILÁN	160	0,56%	
		PUERTO RICO	160	0,56%	
		SOLITA	80	0,28%	
	CASANARE	CHÁMEZA	160	0,56%	
		MANÍ	160	0,56%	
	SUR DE BOLÍVAR	SAN PABLO	320	1,12%	
	SUR DE BOLÍVAR	SIMITÍ	480	1,68%	
	CUNDINAMARCA - GUAVIARE - VICHADA	VIOTÁ	160	0,56%	
		PUERTO CARREÑO	80	0,28%	
		ARMERO GUAYABAL	80	0,28%	
		MIRAFLORES	80	0,28%	
	META	LA MACARENA	160	0,56%	
		PUERTO GAITÁN	480	1,68%	
	NORTE DE SANTANDER	EL TARRA	950	3,32%	
		TIBÚ	1.754	6,14%	
	TOLIMA	ATACO	320	1,12%	
		PLANADAS	80	0,28%	
		RIOBLANCO	480	1,68%	
Total, Zonas dispersas			**6.384**	**22,33%**	
Hogares de contrapartida			**350**	**-**	
73 municipios			**28.586**	**100,00%**	

Es importante señalar que la cobertura geográfica y poblacional correspondiente a la décima intervención del Programa Familias en su Tierra (FEST) evidencia una concentración estratégica en determinados departamentos. Esta focalización responde al modelo definido conjuntamente por el grupo de focalización de Prosperidad Social y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). En particular, Antioquia agrupa el 21,1% de los hogares focalizados, seguido por Bolívar, Norte de Santander, Magdalena y Cesar, que en conjunto representan aproximadamente el 48,21% del total de la operación. Adicionalmente, departamentos como Córdoba, Sucre, Cauca, Nariño, Putumayo, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Guaviare, Meta, Tolima y Vichada abarcan el 30,69% de

la cobertura programática, lo que refleja una distribución orientada a maximizar el alcance territorial y poblacional en zonas priorizadas.

2.2. Plan de gestión de Actividades (POA)

El presente apartado expone el estado general del convenio de acuerdo con el POA, el cual a corte del presente informe cuenta con un tiempo transcurrido del 35,58% y un avance programado del 31,94% frente al avance del 1,73%. En esa medida, el porcentaje de avance y de tiempo transcurrido refleja retrasos que responden principalmente al proceso de contratación, lo cual genera aplazamientos en actividades dependientes de éste y que hacen parte de la fase de alistamiento, como la realización de las jornadas de transferencia al equipo nacional y territorial, en conjunto con la apertura de oficinas territoriales.

En el marco del proceso de contratación, se continúa con la revisión y validación de las hojas de vida para los cargos requeridos, así como con su envío a Prosperidad Social a través de

los canales de comunicación previamente establecidos. Estas acciones permiten avanzar en el proceso de contratación tanto a nivel nacional como territorial.

Por otra parte, las jornadas de transferencia programadas y realizadas están proyectadas para llevarse a cabo durante la tercera o última semana de mayo de 2025. Para entonces, se espera contar con la totalidad del equipo nacional contratado.


3. Avances de la Etapa de Ejecución

3.1 Informe de Gestión y articulación del mes de abril

En el marco de los ejercicios de planeación del proyecto, se han realizado acercamientos con socios y aliados actuales de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), con el objetivo de afianzar una estrategia integral de acciones complementarias, la cuales se enfocarán inicialmente a nivel nacional, con miras a consolidarse progresivamente hacia estrategias de articulación departamental y local, con el fin de promover la articulación interinstitucional y explorar posibles líneas de cooperación que fortalezcan la implementación del programa. Estos encuentros permitieron identificar intereses comunes, oportunidades de trabajo conjunto y mecanismos de coordinación en favor de las comunidades priorizadas.

En esa medida, dentro de la identificación y acercamiento con aliados estratégicos e históricos de FUPAD, se resaltan los avances alcanzados con OCENSA –Oleoducto Central S.A-, principal plataforma para el transporte de petróleo en Colombia, en donde se ha identificado la oportunidad de articular el desarrollo de proyectos de inversión orientados a

la infraestructura comunitaria, en comunidades de interés común para ambas partes en las cuales se ubican familias participantes del Programa, como se presenta a continuación:



Así mismo, se han desarrollado espacios de diálogo y trabajo con la Fundación Capital quienes, a través de la iniciativa Strive, la cual surge del Centro para el Crecimiento Inclusivo de MasterCard, busca apoyar a 80.000 micro y pequeñas empresas en Colombia en los siguientes dos años, por medio de la inclusión digital y el acceso a servicios financieros adaptados a las necesidades de estas empresas.

Sumado a lo anterior, se han efectuado mesas de trabajo con entidades públicas y de cooperación internacional, con el fin de identificar líneas de trabajo y oportunidades de articulación, dentro de estas instituciones se resalta la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras y la Embajada de Suiza.

3.2 Vinculación y caracterización

Con el objetivo de iniciar la fase de vinculación y caracterización del programa FEST X, la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), en articulación con la empresa Aprendizaje Interactivo, implementó un proceso estructurado de transferencia de conocimientos y lineamientos operativos. Para ello, el equipo técnico de FUPAD llevó a cabo cuatro jornadas de capacitación dirigidas al personal contratado por Aprendizaje Interactivo. Durante estas jornadas se socializaron los objetivos del programa, el perfil de la población

beneficiaria, y el uso del aplicativo RIT, herramienta clave para el registro y seguimiento de la información recolectada. Estos elementos constituyen pilares esenciales para una adecuada ejecución de las etapas de vinculación, caracterización y desarrollo del programa.

Como resultado de esta transferencia, Aprendizaje Interactivo dio inicio al proceso de identificación y contacto con las familias potencialmente beneficiarias. Esta labor se está desarrollando en dos fases: la primera, mediante llamadas telefónicas orientadas a establecer un primer contacto con los hogares; y la segunda, a través de visitas domiciliarias destinadas a profundizar en el proceso de caracterización y formalizar la vinculación de las familias al programa.

Cabe señalar que, para garantizar la continuidad y calidad del proceso de caracterización, es necesario resolver las inconsistencias técnicas que actualmente presenta el aplicativo RIT. La optimización de esta herramienta es fundamental para asegurar una implementación eficiente y conforme a los estándares establecidos por el programa.

3.3 Procesos de Selección y Contratación

FUPAD, a través del liderazgo del área de recursos humanos, se ha encargado de identificar, evaluar y preseleccionar a los candidatos para cada uno de los perfiles necesarios para la ejecución del programa FEST X y a su vez el equipo técnico de Prosperidad Social realiza el proceso de validación y viabilización para la contratación del personal.

En conjunto con lo anterior, durante el periodo del presente informe se verificó los perfiles necesarios de acuerdo con las especificaciones descritas en el anexo técnico del convenio y

se realizó el envío a Prosperidad Social de las hojas de vida del equipo como se expone a continuación:

- Envío de hojas de vida para el equipo encuestador:

-8 de abril de 2025 - Correo enviado por FUPAD a Prosperidad Social.

-15 de abril de 2025 - Correo enviado por Prosperidad Social a FUPAD con la aprobación respectiva de los perfiles del equipo encuestador para proceder con la caracterización.

- Envío de hojas de vida para el equipo de gestores, coordinadores zonales, líderes de componente nacional y profesional de comunicaciones.

  En relación con la base de datos de gestores se realizó un filtro y depuración adicional. Finalmente, se habilitó y anexó un usuario en la intranet de FUPAD para que Prosperidad Social ingresará, revisará y validará las hojas de vida relacionadas. Los correos enviados con la información mencionada se relacionan a continuación:

-8 de abril de 2025 – Correo enviado por FUPAD a Prosperidad Social

-11 de abril de 2025 – Correo enviado por FUPAD a Prosperidad Social

-15 de abril de 2025 – Correo enviado por Prosperidad Social a FUPAD indicando y adjuntando el avance en la revisión de las hojas de vida.

-23 de abril de 2025 – Correo enviado por Prosperidad Social a FUPAD con el listado final de las hojas de vida revisadas

De: John Mario Lopez Alarcon <jlopez@padf.org>
Enviado: martes, 8 de abril de 2025 15:09
Para: Jeraldin Andrea Vera Ortiz <jeraldin.vera@prosperidadsocial.gov.co>
Cc: Diego Mauricio Ramirez Moreno <dramirezm@padf.org>; Maria Eugenia Ramirez Alvarez <meramireza@padf.org>; Anyela Vanessa Morales Acosta <amorales@padf.org>; Luz Enith Duarte <Luz.Duarte@ProsperidadSocial.gov.co>; Andrea Katherine Gomez Perez <Andrea.Gomez@prosperidadsocial.gov.co>; Maria Catalina Norena Ospina <cnorena@prosperidadsocial.gov.co>
Asunto: hojas de vida de encuestadores

Doctora
Jeraldine vera
Supervisora convenio 920

Buenas tardes doctora Jeraldine, anexo el listado de hojas de vida de encuestadores para las diferentes regiones , 130 encuestadores

HOJAS DE VIDA DE ENCUESTADORES

Quedamos atentos

JOHN MARIO LOPEZ ALARCÓN
Gerente de Proyectos
jlopez@padf.org | (+57) 1 6513838
www.fupad.org
Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD)
Carrera 21 No. 164-88, Toberin
Bogotá D.C. | Colombia

PADF FUPAD

Ilustración 3 Soporte de envío de hojas de vida de encuestadores

RE: hojas de vida de encuestadores

J Jeraldin Andrea Vera Ortiz<jeraldin.vera@prosperidadsocial.gov.co>
Para: John Mario Lopez Alarcon
CC: Diego Mauricio Ramirez Moreno; Maria Eugenia Ramirez Alvarez; **y 4 más**
Mar 15/04/2025 17:27

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta que ya contamos con la información de las personas mencionadas en el correo anterior, nos permitimos informar que se puede proceder con el trámite correspondiente para el proceso de caracterización.

Cordialmente,

Prosperidad Social

Jeraldin Andrea Vera Ortiz
Director Técnico
Dirección para la soberanía Alimentaria
Jeraldin.vera@prosperidadsocial.gov.co
Teléfono: 601 514 2060 Ext. 7401
Cra. 7 No. 32 – 84. Bogotá, Colombia
https://prosperidadsocial.gov.co/

Ilustración 4 Soporte de respuesta Prosperidad Social

De: John Mario Lopez Alarcon
Enviado el: martes, 8 de abril de 2025 2:53 p. m.
Para: Jeraldin Andrea Vera Ortiz <jeraldin.vera@prosperidadsocial.gov.co>
CC: Diego Mauricio Ramirez Moreno <dramirezm@padf.org>; Maria Eugenia Ramirez Alvarez <meramireza@padf.org>; Anyela Vanessa Morales Acosta <amorales@padf.org>; Angelica Cantillo <acantillo@padf.org>; Fany Constanza Calderon <fcalderon@padf.org>; Luz Enith Duarte <Luz.Duarte@ProsperidadSocial.gov.co>; Maria Catalina Norena Ospina <cnorena@prosperidadsocial.gov.co>; Andrea Katherine Gomez Perez <Andrea.Gomez@prosperidadsocial.gov.co>
Asunto: Hojas de vida FEST X

Doctora
Jeraldine vera
Supervisora convenio 920

Buenas tardes doctora Jeraldine, anexo el listado de 1016 hojas de vida de gestores para las diferentes regiones , 30 coordinadores zonales , 3 lideres de componente nacional y un profesional de comunicaciones, para el análisis y revisión de los perfiles, complementando la base de datos enviada la semana pasada con el equipo nacional

Para la revisión de las hojas de vida hemos habilitado un usuario y una clave que los redirigirá a nuestros sistemas de RRHH

/Gestión del talento humano/ConvocatoriasFESTX

https://intranet.fupad.org/
usuario: **ufest**
contraseña: C0l0mb14*3625

Quedamos atentos

JOHN MARIO LOPEZ ALARCÓN
Gerente de Proyectos
jlopez@padf.org | (+57) 1 6513838
www.fupad.org

Ilustración 5 Soporte de envío de hojas de vida

De: John Mario Lopez Alarcon <jlopez@padf.org>
Enviado: viernes, 11 de abril de 2025 6:36
Para: Jeraldin Andrea Vera Ortiz <jeraldin.vera@prosperidadsocial.gov.co>
Cc: Diego Mauricio Ramirez Moreno <dramirezm@padf.org>; Maria Eugenia Ramirez Alvarez <meramireza@padf.org>; Anyela Vanessa Morales Acosta <amorales@padf.org>; Angelica Cantillo <acantillo@padf.org>; Fany Constanza Calderon <fcalderon@padf.org>; Luz Enith Duarte <Luz.Duarte@ProsperidadSocial.gov.co>; Maria Catalina Norena Ospina <cnorena@prosperidadsocial.gov.co>
Asunto: RE: Hojas de vida FEST X

Doctora
Jeraldine Vera

Buenos días, doy alcance al correo anterior, con la base de datos de personal de gestores a la cual hemos hecho un filtro y depuración adicional en referencia con los perfiles vs las Hojas de vida, quedando en esta entrega 962 preselecciones para el cargo de gestor, próximamente enviaremos un nuevo corte para completar los cupos de todos los gestores en las regiones


Agradezco el apoyo en la revisión y aprobación de la misma

Saludos

JOHN MARIO LOPEZ ALARCÓN
Gerente de Proyectos
jlopez@padf.org | (+57) 1 6513838
www.fupad.org
Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD)
Carrera 21 No. 164-88, Toberin
Bogotá D.C. | Colombia

PADF FUPAD

Ilustración 6 Soporte de envío de hojas de vida


RE: Hojas de vida FEST X

Jeraldin Andrea Vera Ortiz<jeraldin.vera@prosperidadsocial.gov.co>

Para: John Mario Lopez Alarcon

Mar 15/04/2025 20:55

CC: Diego Mauricio Ramirez Moreno; Maria Eugenia Ramirez Alvarez; **y 5 más**

LISTADO CONSOLIDADO AV...
110 KB

Cordial saludo.

De manera atenta, me permito adjuntar avance del 65.35% de las hojas de vidas correspondientes al listado de 1.016 perfiles enviados por su parte.

Adjunto el avance para su conocimiento.

Ilustración 7 Soporte de respuesta Prosperidad Social

3.3. Requerimientos de personal

Según lo acordado y definido previamente con Prosperidad Social, se estableció el presupuesto y los requerimientos de personal necesarios para la ejecución e implementación del programa.

En este contexto, se está llevando a cabo el proceso de contratación del personal cuyas hojas de vida fueron previamente validadas y aprobadas por Prosperidad Social, las cuales corresponden a los perfiles para los líderes por componente y los coordinadores zonales. Así mismo, se ha dado el trámite correspondiente para la validación de las hojas de vida para las vacantes de gestores territoriales

En ese sentido y partiendo de los resultados mencionados, a continuación, se presenta un resumen de las vacantes que actualmente se encuentran en proceso de revisión.

3.4. Gestores por componente:

La siguiente tabla corresponde a las vacantes del equipo de gestores por cada uno de los componentes.

Tabla 2. Gestores por componente

GESTOR POR COMPONENTE	APROBADO	EN PROCESO DE REVISIÓN
Gestor cosechando mi huerta	224	134
Gestor fortalecimiento social y comunitario	192	166
Gestor produciendo para mi hogar	164	194
Gestor vivir mi casa	134	224
TOTAL	**714**	**718**

3.5. Coordinador zonal:

Tabla 3. Coordinadores zonales

DENOMINACIÓN DEL CARGO	DEPARTAMENTO	TOTAL
Coordinadores zonales	Boyacá	1
	Meta	2
	Cesar	2
	Cundinamarca	1
	Norte de Santander	1
	Nariño	1
	Putumayo	1
	Bolivar sur	1
	Tolima	1
	Total:	11

3.6. Líderes por componente:

Tabla 4. Líder de componente

DENOMINACIÓN DEL CARGO	ZONA	TOTAL
Líder componente cosechando mi huerta	-	-
Líder componente Produciendo para mi hogar	Carmen de Bolívar	1
	Turbo	1
Líder componente Vivir mi casa	Turbo	1
Líder componente fortalecimiento social y comunitario	Bogotá - Dispersa	1
	Popayán	1
	Turbo	1
		6

3.7. Resultados del proceso de contratación

A la fecha del presente informe se ha realizado la contratación de 21 profesionales que hacen parte del equipo nacional, los cuales fueron contratados a partir de los criterios de selección previamente establecidos.

Sumado a lo anterior, actualmente se encuentra en curso el proceso de contratación de los coordinadores zonales y el equipo nacional restante, y se tiene programado que el equipo de

gestores -previa aprobación de las hojas de vida faltantes por parte de Prosperidad Social-, pueda ser contratado durante el mes de junio.

4. Avances en la Fase de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación

El presente acápite expone los avances y logros obtenidos como resultado de las acciones y actividades de seguimiento, monitoreo y evaluación del proyecto FEST X, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y tiempos establecidos dentro del plan de gestión de actividades del proyecto. En esa medida, el apartado presenta los avances y conclusiones de las mesas de trabajo desarrolladas hasta la fecha.

4.1. Reuniones Equipo Técnico

En el periodo que comprende el presente informe fueron desarrolladas dos mesas de trabajo así:

Tabla 5 Mesas de trabajo sesionadas con equipo de Prosperidad Social y FUPAD

MESA DE TRABAJO	OBJETIVO DE LA REUNIÓN	FECHA	PARTICIPANTES
Mesa de trabajo Prosperidad Social	Se realizó una mesa de trabajo con el objetivo de tratar los temas pendientes relacionados con la ejecución del Convenio.	07 de abril de 2025	Prosperidad Social y FUPAD
Mesa de trabajo capacitación RIT – FEST	Capacitación RIT, Prosperidad Social realizó una capacitación al equipo de sistemas de FUPAD, con el objetivo de enseñar a descargar la información cargada en el aplicativo RIT.	10 de abril de 2025	Prosperidad Social y FUPAD

Las mesas de trabajo desarrolladas durante el mes de abril entre los equipos de FUPAD y Prosperidad Social, permitieron al equipo de FUPAD recibir la capacitación correspondiente al descargue de la información cargada en el aplicativo RIT. Así mismo, se posibilitó desarrollar los temas pendientes en relación con el Convenio.

Finalmente, resulta importante mencionar que el instrumento RIT continúa presentando fallas, las cuales se exponen a continuación:

- Al descargar los datos, los participantes asignados no se reflejan correctamente.
- Al intentar ingresar a las encuestas y buscar sujetos, la aplicación se minimiza automáticamente, regresa al menú principal y muestra el mensaje 'RIT continúa fallando'.

A continuación, se adjuntan las evidencias de las mesas desarrolladas y descritas anteriormente:




Foto 1 Soporte de la mesa de trabajo Prosperidad Social




Foto 2 Soporte de la mesa de trabajo Capacitación RIT - FEST

4.2. Comités Técnicos Nacionales

En el marco del convenio de cooperación 920 FIP de 2024, han sido desarrollados 2 comités técnicos, de los cuales las dos actas se encuentran debidamente firmadas.

El Comité Técnico Nacional 3 está programado para realizarse en el transcurso del día 29 de abril del 2025, allí se expondrá el avance de la ejecución financiera del mes de marzo, la presentación del avance técnico, el ingreso a la región del Catatumbo, así como las afectaciones de fuerza mayor en el desarrollo del programa.

5. Informe de Comunicaciones FEST X – abril 2025

En el marco del programa *Familias en su Tierra*, en su versión X, y conforme a los lineamientos de Prosperidad Social (Anexo 6. Comunicaciones y Gestión del Conocimiento), durante el mes de abril continuamos con la implementación de la estrategia de visibilidad,

dando respuesta a los ajustes solicitados y garantizando el cumplimiento de los objetivos establecidos.

A continuación, se presentan los avances más relevantes del periodo:

5.1. Estrategia de comunicaciones

- Se mantienen en curso las gestiones para la aprobación del Plan Estratégico de Comunicaciones. El documento, ajustado conforme a las observaciones previas, permanece en revisión por parte del Departamento para la Prosperidad Social (DPS).
- Se continúa a la espera de su validación oficial para avanzar con la implementación completa de la estrategia y sus componentes territoriales.

5.2. Ajustes en el kit de gestores y kit del participante

- En atención a las observaciones recibidas, se realizaron modificaciones en el diseño de las piezas del *kit del gestor comunitario*, ajustando el color base de los elementos al **gris**, según las nuevas indicaciones desde Prosperidad Social.



Ilustración 8 Visibilización kit del gestor y participante

- Como parte del proceso de validación, durante el mes de abril se enviaron muestras físicas de los elementos actualizados del *kit del gestor* y del *kit del participante* a Prosperidad Social para su revisión.

- A la fecha, nos encontramos a la espera de nuevas observaciones o la aprobación final de dichos diseños para proceder con la producción y distribución masiva.

5.3. Monitoreo de medios

Dentro del informe de medios correspondiente al mes de abril, se pudo documentar diversas noticias alusivas a la implementación del programa FEST X, en las cuales describen la población a atender y parte de los objetivos a desarrollar en su décima implementación, mencionando el acompañamiento integral que se le realizará a las familias víctimas atendidas. De igual forma, es preciso resaltar que las noticias

documentadas pertenecen a medios de comunicación de regiones donde el programa FEST intervendrá, como lo son los departamentos del Putumayo, Boyacá y Nariño.

5.4. Próximos pasos

- Obtener la aprobación del Plan Estratégico de Comunicaciones por parte del DPS.
- Recibir retroalimentación sobre las muestras de los kits del gestor y del participante, y realizar los ajustes necesarios si se requieren.
- Avanzar con la producción e implementación de los kits una vez recibida la validación.
- Continuar con el monitoreo de medios.

6. Reporte de Gestión Riesgos

En el presente acápite se detalla la identificación, análisis y seguimiento de los riesgos asociados a la ejecución del Programa Familias en su Tierra (FEST). Se presentan los principales factores que pueden afectar el desarrollo del proyecto, así como las estrategias implementadas para su prevención y mitigación. Este ejercicio busca gestionar proactivamente los riesgos, procurando minimizar su impacto en tiempo, costo y alcance en la operación y en los resultados esperados del programa.

Para la gestión de los riesgos, se ha adoptado una metodología basada en el ciclo de gestión del riesgo que contempla las siguientes fases: identificación, análisis, evaluación, tratamiento y monitoreo. En la fase de identificación, se levantó información a partir del estado actual del programa de acuerdo con las actividades establecidas en el Plan Operativo de

Actividades, así como del análisis de contexto territorial y operativo. Posteriormente, se valoraron los riesgos con base en su probabilidad de ocurrencia e impacto potencial, lo cual permitió establecer un mapa de calor que facilitó su priorización.

En cuanto al seguimiento, se realiza un monitoreo continuo a través de reuniones de seguimiento operativo con la gerencia y la dirección del programa, en las cuales se revisan las alertas tempranas, los indicadores de gestión asociados y el estado de las acciones de mitigación definidas. Asimismo, se cuenta con un repositorio actualizado de riesgos, accesible al equipo técnico, lo que permite una trazabilidad clara de los riesgos identificados, las acciones tomadas y su evolución en el tiempo.

Sumado a lo anterior, a continuación, se detalla cada uno de los riesgos identificados:

- Tiempo limitado para la ejecución del cronograma del convenio: Considerando los retrasos en el inicio del programa, los cuales han estado relacionados inicialmente con la contratación de personal y las acciones derivadas de este retraso, se ha dado celeridad a las acciones necesarias para mitigar el impacto y continuar con las demás fases del convenio.
- Posibles afectaciones de orden público: Considerando que dentro de la cobertura actual del convenio se encuentra la región del Catatumbo y atendiendo a la grave situación de orden público en la región mencionada, se han desarrollado mesas territoriales de la mano de Prosperidad Social, las cuales han dejado como resultado la aprobación para el ingreso a algunos municipios del Catatumbo y de igual forma, se ha señalado aquellos que, debido a la situación de orden público, no cuentan con

el aval necesario para intervenir. Como consecuencia de lo anterior, se están definiendo propuestas de intervención para atender otras familias víctimas que se encuentran ubicadas dentro de la región.

- Posibles demoras en el proceso de contratación: En atención a los eventuales retrasos respecto a la contratación del personal nacional y territorial, se han adelantado los procesos contractuales correspondientes, teniendo un avance de 21 personas vinculadas al equipo nacional. Así mismo, con posterioridad a la aprobación dada por parte de Prosperidad Social a las hojas debida enviadas por los medios de comunicación establecidos, se ha avanzado en el proceso de contratación, específicamente del equipo nacional y de coordinadores zonales.

7. Varios

7.1. Evento de Lanzamiento FEST

De acuerdo con la solicitud de supervisión del convenio, se llevará a cabo un evento de apertura del Programa Familias en su Tierra (FEST) en el municipio de San Onofre el cual se estima realizarse la segunda semana de mayo del 2025. Este evento tiene como propósito generar apropiación comunitaria, visibilizar el impacto del programa y fortalecer la articulación con actores locales, para ello, se establecerán propuestas y estrategias entre FUPAD y Prosperidad Social, con el objetivo de definir los gastos necesarios para el desarrollo de ésta.

Prosperidad Social será la entidad encargada de definir las especificaciones del evento, incluyendo aspectos logísticos, metodología y alcance. Según los lineamientos generales, se

espera que la actividad cuente con representación de las familias beneficiarias, entidades territoriales y una alta presencia de medios de comunicación, para garantizar su difusión y una ubicación estratégica que garantice el cumplimiento del objetivo, el cual será determinado por Prosperidad Social.

8. Próximos pasos

- Obtener la aprobación del Plan Estratégico de Comunicaciones por parte de Prosperidad Social.
- Seguimiento y actualización continua de la base de datos de medios y líderes de opinión.
- Logística y desarrollo de la jornada de transferencia No. 01
- Articulación y coordinación del evento de lanzamiento del programa FEST X, a realizarse en el municipio de San Onofre.
- Continuación del proceso de caracterización y vinculación de participantes.
- Logística para la apertura de oficinas territoriales.
- Continuación del proceso de selección del equipo nacional y territorial.

9. Conclusiones

A continuación, y partiendo de lo expuesto en el presente documento, se presentan algunas conclusiones en relación con la ejecución desarrollada hasta la fecha:

- **Avances en la Implementación del Convenio 920 - FIP - 2024**

- Se desarrollaron reuniones con **Prosperidad Social**, con el objetivo de monitorear el POA. A partir de ello, se detectaron retrasos en la ejecución y se diseñaron estrategias de mitigación que posibiliten la ejecución oportuna del plan.
- Se programó la realización del **evento de lanzamiento** del programa en el municipio de San Onofre para la segunda semana de mayo.

- **Avances en Selección y Contratación**
  - Se han contratado **21 profesionales** que hacen parte del equipo técnico nacional.
  - Se está llevando a cabo el **proceso de contratación** del personal restante para el **equipo nacional**, junto con los **coordinadores zonales**.
- **Seguimiento y Monitoreo**
  - Fueron desarrolladas **dos mesas de trabajo técnicas** entre Prosperidad Social y FUPAD para articular procesos técnicos y de sistemas de información.
  - El **comité técnico nacional 3** está programado para realizarse el día 29 de abril de 2025.
- **Vinculación y caracterización**
  - Se dio inicio al proceso de **vinculación y caracterización** de la mano de la empresa **Aprendizaje Interactivo**.
  - Se han desarrollado las **primeras llamadas** a las potenciales familias participantes, en el marco del **proceso de ubicación** inicial.

- **Comunicaciones y Visibilidad**
  - Se está a la espera de la **aprobación del Plan Estratégico de Comunicaciones** por parte del Departamento de Prosperidad Social.
  - Se realizó el **monitoreo de medios y análisis** de impacto en la comunicación del programa.

Tabla de referencias

Tabla 1 Cobertura del convenio por departamento y municipio 9
Tabla 2. Gestores por componente 19
Tabla 3. Coordinadores zonales..... 19
Tabla 4. Líder de componente 19
Tabla 5 Mesas de trabajo sesionadas con equipo de Prosperidad Social y FUPAD 20

Ilustración 1 Mapa de cobertura geográfica del convenio 7
Ilustración 2 Detalle del número de hogares por región del país 8
Ilustración 3 Soporte de envío de hojas de vida de encuestadores 16
Ilustración 4 Soporte de respuesta Prosperidad Social 16
Ilustración 5 Soporte de envío de hojas de vida 17
Ilustración 6 Soporte de envío de hojas de vida 17
Ilustración 7 Soporte de respuesta Prosperidad Social 18
Ilustración 8 Visibilización kit del gestor y participante 24

Foto 1 Soporte de la mesa de trabajo Prosperidad Social 21
Foto 2 Soporte de la mesa de trabajo Capacitación RIT - FEST 22

Nombre: John Mario López Alarcón
Firma del Gerente de Proyecto

Nombre: Diego Mauricio Ramírez Moreno
Firma del Representante Legal de FUPAD