Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

ACTA DE REANUDACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO CVC No. 818 de 2024

OBJETO: ADQUISICIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS Y EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO AMBIENTAL DE LA CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC, PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LOS HUMEDALES, RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL, SUBTERRÁNEO, AGUA MARINA, VERTIMIENTOS Y DE LA CALIDAD DE AIRE Y DE LAS EMISIONES PARA EL GRUPO 2- CRISTALERIA Y ELEMENTOS DE LABORATORIO.

CONTRATISTA: SCIENTIFIC PRODUCTS SAS

PLAZO: A partir de la firma del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2024.

SUSPENSIÓN 1: Del 30/12/2024 al 29/03/2025

SUSPENSIÓN 2: Del 30/03/2025 al 29/05/2025

VALOR: CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO MIL PESOS MCTE ($164,100,000.00)

En el municipio de CALI el día 13 de Mayo del 2025, se reunieron en las instalaciones del Grupo de Laboratorio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC: GERMAN VELEZ GUEVARA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.737.251, quien actúa en nombre y representación de la empresa SCIENTIFIC PRODUCTS SAS; y SHEILLA MAIRELIS OROZCO RODRIGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1017172665, quien actúa en su condición de SUPERVISORA, con el fin de reanudar formalmente la ejecución del CONTRATO CVC No. 818 de 2024, suspendido mediante actas de fecha: 30/12/2024 por el término de 90 días y 30/03/2025 por el término de 60 días, tomando en consideración que las circunstancias que dieron origen a la suspensión temporal del mismo ya fueron superadas, esto es, que la certificación de exclusión del IVA por parte de la ANLA, fue radicada en la CVC el 12/05/2025 y que EL CONTRATISTA cumplió con su obligación de ampliar la vigencia de la garantía única constituida a su cargo, por el término señalado para la suspensión temporal.

En virtud de lo anterior, se modifica la fecha de terminación consignada en el acta de inicio del CONTRATO CVC No. 818 de 2024, quedando como nueva fecha de terminación el día 14 de mayo del 2025.

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de CALI el día 13 de mayo del 2025.

EL SUPERVISOR

SHEILLA MAIRELIS OROZCO RODRIGUEZ

POR EL CONTRATISTA,

GERMAN VELEZ GUEVARA
Representante Legal