[redacted]

ACTA DE PRORROGA N° 02 DE LA DE SUSPENSIÓN N° 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1895-2024

CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL MAGDALENA NIT. 800.103.920-6	
CONTRATISTA	NOMBRE:	CONSORCIO IED LOMA DEL BALSAMO
	NIT:	901.898.203-0
	REP. LEGAL:	OSCAR ELIAS APDILLA VILLA
	C.C.	1.082.898.475
INTERVENTOR	NOMBRE:	BY PROJECTS S.A.S.
	NIT:	901.892.325-3
	REP. LEGAL:	BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN
	C.C.	22.657.308
SUPERVISOR	EFRAÍN VARGAS CORVACHO / SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACION DE LA I.E.D. LOMA DEL BALSAMO SEDE INMACULADA CONCEPCION DEL MUNICIPIO DE ALGARROBO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	
VALOR DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($56.521.631) M/CTE)	
FECHA DE INICIO:	DOS (02) DE ENERO DE 2025	
PLAZO INICIAL:	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.	
SUSPENSION No. 01:	DOS (02) DE ENERO DE 2025	
PRORROGA N. 01 A LA SUSPENSION No. 01:	DOCE (12) DE FEBRERO DE 2025	

Entre los suscritos a saber **EFRAÍN VARGAS CORVACHO**, con C.C. No. **7.629.011** expedida en **Santa Marta**, en calidad de **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL**, actuando como supervisor del contrato y por la otra, **BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN**, identificada con la cedula de ciudadanía **22.657.308** expedida en **Barranquilla**, en calidad de representante legal de **BY PROJECTS S.A.S**, actuando como interventor, nos hemos reunido con el fin de suscribir el **ACTA DE PRORROGA N° 02 DE LA DE SUSPENSIÓN N° 01** del **CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1895-2024**, teniendo en cuenta lo siguiente.

[redacted]

JUSTIFICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN

1. La **GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA**, a través de la Oficina de Contratación suscribió el **CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1895-2024** con la empresa **BY PROJECTS S.A.S.**, identificado tributariamente con el NIT: 901.892.325-3, teniendo a la secretaria de infraestructura como supervisora de este.

2. Que el dos (02) de enero del 2025 el contratista **CONSORCIO IED LOMA DEL BALSAMO**, la **SUPERVISIÓN DEL CONTRATO** y la Interventoría **BY PROJECTS S.A.S.** suscribieron **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01** por el termino de cuarenta (40) días.

3. Que el doce (12) de febrero de 2025 el contratista **CONSORCIO IED LOMA DEL BALSAMO**, la **SUPERVISIÓN DEL CONTRATO** y la Interventoría **BY PROJECTS S.A.S.** suscribieron **PRORROGA No. 01 DEL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01** por el termino de cuarenta (40) días.

4. Que el veinticinco (25) de marzo de 2025 el contratista **CONSORCIO IED LOMA DEL BALSAMO**, la **SUPERVISIÓN DEL CONTRATO** y la Interventoría **BY PROJECTS S.A.S.** suscribieron **PRORROGA No. 02 DEL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01** por el termino de cincuenta y un (51) días.

5. Que en virtud de los anterior es necesario y esencial realizar la suspensión del con **CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1895-2024,** por lo motivos anteriormente expuestos.

Que, en virtud de lo anterior las partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Suspender del **CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1895-2024**, cuyo objeto es la **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACION DE LA I.E.D. LOMA DEL BALSAMO SEDE INMACULADA CONCEPCION DEL MUNICIPIO DE ALGARROBO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA**, a partir del veinticinco (25) de marzo de 2025 hasta quince (15) de mayo de 2025.

SEGUNDO: Reiniciar el **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1895-2024** cuyo objeto es la **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA I.E.D LOMA DEL BÁLSAMO SEDE INMACULADA CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE ALGARROBO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA**, a partir del dieciséis (16) de mayo de 2025. para lo cual deberá suscribirse la respectiva acta de reinicio del Contrato, de superarse las condiciones que contribuyeron a la suspensión de este.

TERCERO: El contratista se compromete a actualizar las pólizas de garantías que amparen los riesgos establecidos en los contratos de obra e interventoría respectivamente.

CUARTO: La presente acta forma parte integral del contrato, por lo cual se anexará al expediente de este y se cargará en la plataforma SECOP II para su conocimiento.

[redacted]

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los veinticinco (25) días del mes de marzo del 2025.

EFRAIN YARGAS CORVAHO
Secretario de Infraestructura
Departamento del Magdalena
Supervisor

BETSSY DE PIÑERES ALGARIN
Representante Legal
BY PROJECTS S.A.S.
NIT 901.892.325-3
Interventoría