NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

| CÓDIGO: AGB-01-F-06 | SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO | FECHA: 2024/05 | VERSIÓN: 6 |
|---|---|---|---|

COPIA CONTROLADA

**Identificación**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha solicitud | 09/05/2025 | | | | | | |
| Contrato No. | **20250431** | Fecha Cont. | 10/04/2025 | Tipo | | | |
| Contratista | EMPRESA DE RENOVACION E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S. | | | Id. | C.C. / NIT 901881213-1 | | |
| Supervisor o interventor | CAMILO ANDRES CASTRO MORENO | | | | | | |
| Objeto del contrato | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO FASE 1 DE LA VEREDA MONQUIRA SECTOR LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. | | | | | | |
| Valor | $1.780.820.852,99 | | | | | | |
| Plazo programado | meses 4 | días 0 | | inició | 23/04/2025 | Fin | 22/08/2025 |
| Historial: | | | | | | | |
| Adiciones | De Fecha | | Valor | $ | | | |
| Prórrogas | De fecha | | Desde | | Hasta | | |
| Suspensiones | De fecha | | Desde | | Hasta | | |
| Plazo restante | meses | | días | | Vence el día | | |

**I. Solicitud**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adicionar | Valor | $ | | Valor luego de adición | $ | |
| Prorrogar | meses | | días | Finaliza | | |
| Suspender | meses | | días | Finaliza | | |
| Nuevo término | Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día | | | | | |
| Cambio / Nuevos Ítems (marcar x) | Sí | | No | | | |
| Otra, explicar | Se solicita modificación de fecha de inicio en plataforma secop II | | | | | |

**II. Análisis y justificación de la modificación**


| | | |
|---|---|---|
| Se solicita la | Modificación de fecha de inicio en plataforma SECOPII. | del contrato por los siguientes motivos: |

En razón a la modificación al contrato **20250431** al cual se realizó OTRO SI N°1 el cual fue publicado el día 24 de abril de 2025 en plataforma SECOP II y en donde se encuentra argumentando y sustentado las razones objeto de la modificación que de manera oficiosa se aclararan las cláusulas terceras (3) y quinta (5) que corresponden al plazo y valor del contrato.

La cuales se indica en la cláusula tercera así: ***CLAUSULA TERCERA: Aclarar la CLAUSULA QUINTA que refiere al "PLAZO" entendiéndose como plazo de ejecución CUATRO (04) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.***

Con fundamento en lo anterior se hace necesario solicitar el cambio de fecha de inicio en plataforma SECOP II para que sean las misma registradas en el acta de inicio cargada la cual corresponde al 25 de abril de 2025 como se evidencia a continuación:

RECIBIDO
OFICINA DE CONTRATACION
Fecha 16 05 /25 Hora 04:35
Recibido Por Claudia C
Folios 957 N° Folios 01



### III. Documentos y soportes

| Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera: |
|---|
| |

### IV. Modificaciones al contenido:

| En los eventos en que la modificación conlleve la reforma de ítems o de cantidades, a paso seguido se debe insertar el cuadro comparativo (sábana) en el que se denote claramente el contenido inicial, el contenido que se modifica y el contenido tal como queda después de la modificación solicitada. |
|---|

**Secretario del Despacho** **Supervisor/interventor** **Contratista**