**WSP Ingenieros SAS**

NIT. 901770593-7
Dirección: CR 19 93 A 45 Tel: (601) 7562989
Codigo actividad economica:7112
REGIMEN COMÚN.

Autorización de númeración 18764084172320

Autorización de facturación válida de 27/11/2024 a 27/11/2026
Rango de numeracion de: WIN 1 hasta WIN 200

**Cufe : e4906550173de727ce8c24969bde9e81b57ac8a51ba9fa363dfde0d7a37b5dc17b6330306e3e23cb6e6c0afa39976b6e**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº:** | WIN-10 |
| **NIT:** | 800215807 | **FECHA :** | 24/04/2025 9:18:07 a.m. |
| **DIRECCIÓN:** | CR 59 26 60 CAN | **FECHA DE VENCIMIENTO:** | 24/05/2025 |
| **CIUDAD:** | BOGOTA | **TELÉFONO:** | |

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No.20 Periodo de marzo de 2025. | 138.854.460,00 |
| OBSERVACIONES: #$24-02-00;1009-2022;oacevedo@invias.gov.co#$$ | |
| Amortización Anticipo 13.885.446. | |

**Medio de pago:** Consignación bancaria
**Forma de pago:** Crédito
**Términos de pago:** ES - 30 días
**Proyecto:** 011942

**Datos para pago:** Cuenta Corriente No 007369622 del BANCO BOGOTÁ, Titular WSP INGENIEROS
ICA MUNICIPIOS: AYAPEL (100%). REF:1942 CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1009 DE 2022 PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL COP :** | 138.854.460,00 |
| **IVA COP:** | 26.382.347,00 |
| **TOTAL COP:** | 165.236.807,00 |
| **AMORTIZACIÓN ANTICIPO COP:** | 13.885.446.00 |
| **TOTAL COP:** | 151.351.361,00 |

**SON: CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 00 / 100 PESOS M/CTE**

"Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en sus efectos a una letra de cambio ( Art 774 de código de comercio)"

**Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS NIT: 901037591-1**



**FECHA VALIDACION:** 24/04/2025 **HORA VALIDACION:** 9:18:22 a.m.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-2 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 |

FECHA: 21/04/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** GRUPO REGIONAL 5 PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS
**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA
VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 138.854.460
PERIODO MES: MARZO DE 2025

| | Día/Mes/Año | | | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 2/05/2025 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | NESTOR LEMUS | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 5/05/2025 | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | NESTOR LEMUS VILLADIEGO | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL | 5/05/2025 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | NESTOR LEMUS VILLADIEGO | | |
| FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO | | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | | | |

**Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.**

## ORDEN DE PAGO

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1009 DE 2022

**OBJETO:** INTERVENTORÍA PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0".

**INTERVENTOR:** WSP INGENIEROS SAS **NIT.** 901.770.593–7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: WSP INGENIEROS SAS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 151.351.361 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

**CORRESPONDIENTE AL ACTA:** 20 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** MARZO DE 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por ACEVEDO CASTRO OSCAR RODOLFO

| Firma | Firma | Firma | Firma |
|---|---|---|---|
| Nombre: Néstor Elean Lemus Villadiego | Nombre: Néstor Elean Lemus Villadiego | Nombre: N.A. | Nombre: Oscar Rodolfo Acevedo Castro |
| Matrícula Profesional No.:22202-097095 COR | Matrícula profesional No.: 22202-097095 COR | Matrícula profesional No.: | Matrícula Profesional No.: 25202-59853 |
| SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA | DIRECTOR TERRITORIAL (E) | APOYO A LA SUPERVISIÓN | ORDENADOR DEL PAGO |
| Fecha firma: (Suscribe según su competencia) | Fecha firma: (Suscribe según su competencia) | Fecha firma: (Suscribe según su competencia) | Fecha de Firma: |

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE COSTOS | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 2 |

FECHA: 21/04/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** GRUPO REGIONAL 5 PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA No.** 20 **VALOR BÁSICO ACTA** $ 138.854.460,00 **PERIODO** MARZO DE 2025

**ACTA FINAL** ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: No.1009 de 2022

OBJETO:

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0".

INTERVENTOR: WSP INGENIEROS SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INGENIERO NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE MARRALU CONTRATO DE OBRA No.: LP-MA-003-2023

PLAZO INICIAL: 17 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 26 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/08/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 3.709.997.752 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ - 23905000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.709.997.752

| No. de Orden | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 02 de fecha 30 de diciembre de 2024 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Director de Interventoría | $ 6.500.000 | | 15,00 | $ 97.500.000,00 | | | 12,00 | $ 78.000.000,00 | | | 12,00 | $ 78.000.000,00 |
| 1A | | Director de Interventoría | | | | $ - | $ 8.385.000,00 | $ - | 14,00 | $ 117.390.000,00 | 1,00 | $ 8.385.000,00 | 8,00 | $ 67.080.000,00 |
| 2 | | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 5.000.000 | $ 500.000 | 30,00 | $ 165.000.000,00 | | | 11,15 | $ 61.325.000,00 | | | 11,15 | $ 61.325.000,00 |
| 2A | | Ingeniero Residente de Interventoría | | | | $ - | $ 6.450.000,00 | $ 645.000,00 | 13,93 | $ 98.833.350,00 | 1,00 | $ 7.095.000,00 | 7,93 | $ 56.263.350,00 |
| 3 | | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | $ 3.200.000 | $ 300.000 | 30,00 | $ 105.000.000,00 | | | 9,15 | $ 32.025.000,00 | | | 9,15 | $ 32.025.000,00 |
| 3A | | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | | | | $ - | $ 4.128.000,00 | $ 387.000,00 | 14,00 | $ 63.210.000,00 | 1,00 | $ 4.515.000,00 | 8,00 | $ 36.120.000,00 |
| | | **MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS** | | | | **$ 95.000.000,00** | | | | | | **$ 1.806.000,00** | | **$ 95.326.000,00** |
| 4 | | Especialista Ambiental | $ 7.000.000 | | | $ - | | | 1,85 | $ 12.950.000,00 | | | 1,85 | $ 12.950.000,00 |
| 4A | | Especialista Ambiental | | | | $ - | $ 9.030.000,00 | $ - | 3,10 | $ 27.993.000,00 | 0,10 | $ 903.000,00 | 1,90 | $ 17.157.000,00 |
| 5 | | Especialista en Geología y/o Geotecnia | $ 7.000.000 | | | $ - | | | 1,95 | $ 13.650.000,00 | | | 1,95 | $ 13.650.000,00 |
| 5A | | Especialista en Geología y/o Geotecnia | | | | $ - | $ 9.030.000,00 | $ - | 1,50 | $ 13.545.000,00 | | $ - | 0,80 | $ 7.224.000,00 |
| 6 | | Especialista en Pavimentos y/o Vías | $ 7.000.000 | | | $ - | | | - | $ - | | | 0,00 | $ - |
| 6A | | Especialista en Pavimentos y/o Vías | | | | $ - | $ 9.030.000,00 | $ - | 0,10 | $ 903.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| 7 | | Especialista en Estructuras | $ 7.000.000 | | | $ - | | | 2,10 | $ 14.700.000,00 | | | 2,10 | $ 14.700.000,00 |
| 7A | | Especialista en Estructuras | | | | $ - | $ 9.030.000,00 | $ - | 2,00 | $ 18.060.000,00 | 0,10 | $ 903.000,00 | 1,30 | $ 11.739.000,00 |
| 8 | | Especialista en Hidráulica e Hidrología | $ 7.000.000 | | | $ - | | | 1,55 | $ 10.850.000,00 | | $ - | 1,55 | $ 10.850.000,00 |
| 8A | | Especialista en Hidráulica e Hidrología | | | | $ - | $ 9.030.000,00 | $ - | 1,20 | $ 10.836.000,00 | | $ - | 0,20 | $ 1.806.000,00 |
| 9 | | Especialista en Diseño Geométrico | $ 7.000.000 | | | $ - | | | 0,65 | $ 4.550.000,00 | | $ - | 0,65 | $ 4.550.000,00 |
| 9A | | Especialista en Diseño Geométrico | | | | $ - | $ 9.030.000,00 | $ - | 0,10 | $ 903.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| 10 | | Especialista en Tránsito | $ 7.000.000 | | | $ - | | | 0,10 | $ 700.000,00 | | $ - | 0,10 | $ 700.000,00 |
| 10A | | Especialista en Tránsito | | | | $ - | $ 9.030.000,00 | $ - | - | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 11 | | Especialista en Sostenibilidad | $ 6.000.000 | | | $ - | | | - | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 11A | | Especialista en Sostenibilidad | | | | $ - | $ 7.740.000,00 | $ - | - | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 12 | | Gerente de interventoria | $ 5.500.000 | | 10,00 | $ 55.000.000,00 | | | 2,30 | $ 12.650.000,00 | | | 2,30 | $ 12.650.000,00 |
| 12A | | Gerente de interventoria | | | | $ - | $ 7.095.000,00 | $ - | 7,00 | $ 49.665.000,00 | 0,50 | $ 3.547.500,00 | 4,00 | $ 28.380.000,00 |
| 13 | | Profesional Social | $ 3.500.000 | | 10,00 | $ 35.000.000,00 | | | 6,83 | $ 23.905.000,00 | | | 6,83 | $ 23.905.000,00 |
| 13A | | Profesional Social | | | | $ - | $ 4.515.000,00 | $ - | 14,00 | $ 63.210.000,00 | 1,00 | $ 4.515.000,00 | 8,00 | $ 36.120.000,00 |
| 14 | | Profesional Ambiental | $ 3.500.000 | | 10,00 | $ 35.000.000,00 | | | - | $ - | | | 0,00 | $ - |
| 14A | | Profesional Ambiental | | | | $ - | $ 4.515.000,00 | $ - | 9,61 | $ 43.389.150,00 | 1,00 | $ 4.515.000,00 | 3,61 | $ 16.299.150,00 |
| 15 | | Profesional Técnico Predial | $ 3.500.000 | | 3,00 | $ 10.500.000,00 | | | - | $ - | | | 0,00 | $ - |
| 15A | | Profesional Técnico Predial | | | | $ - | $ 4.515.000,00 | $ - | - | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 16 | | Profesional Valuatorio | $ 3.500.000 | | 3,00 | $ 10.500.000,00 | | | - | $ - | | | 0,00 | $ - |
| 16A | | Profesional Valuatorio | | | | $ - | $ 4.515.000,00 | $ - | - | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 17 | | Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad | $ 3.500.000 | | 2,00 | $ 7.000.000,00 | | | - | $ - | | | 0,00 | $ - |
| 17A | | Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad | | | | $ - | $ 4.515.000,00 | $ - | - | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 18 | | Auditor de calidad | $ 3.500.000 | | 2,00 | $ 7.000.000,00 | | | 1,95 | $ 6.825.000,00 | | | 1,95 | $ 6.825.000,00 |
| 18A | | Auditor de calidad | | | | $ - | | | 3,41 | $ 15.396.150,00 | 0,10 | $ 451.500,00 | 1,91 | $ 8.623.650,00 |
| 19 | | Abogado | $ 5.000.000 | | 2,00 | $ 10.000.000,00 | | | - | $ - | | | 0,00 | $ - |
| 19A | | Abogado | | | | $ - | $ 6.450.000,00 | $ - | - | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| | | **PERSONAL TECNICO** | | | | | | | - | | | | 0,00 | $ - |
| 20 | | Inspector | $ 2.100.000 | $ 250.000 | 30,00 | $ 70.500.000,00 | | | 12,52 | $ 29.422.000,00 | | | 12,52 | $ 29.422.000,00 |
| 20A | | Inspector | | | | $ - | $ 2.709.000,00 | $ 323.000,00 | 27,76 | $ 84.168.320,00 | 2,00 | $ 6.064.000,00 | 15,76 | $ 47.784.320,00 |
| 21 | | Topógrafo Inspector | $ 2.200.000 | $ 250.000 | 30,00 | $ 73.500.000,00 | | | 2,96 | $ 7.252.000,00 | | | 2,96 | $ 7.252.000,00 |
| 21A | | Topógrafo Inspector | | | | $ - | $ 2.838.000,00 | $ 323.000,00 | 14,00 | $ 44.254.000,00 | 1,00 | $ 3.161.000,00 | 8,00 | $ 25.288.000,00 |
| 22 | | Laboratorista Inspector | $ 2.200.000 | $ 250.000 | 30,00 | $ 73.500.000,00 | | | 7,76 | $ 19.012.000,00 | | | 7,76 | $ 19.012.000,00 |
| 22A | | Laboratorista Inspector | | | | $ - | $ 2.838.000,00 | $ 323.000,00 | 14,00 | $ 44.254.000,00 | 1,00 | $ 3.161.000,00 | 8,00 | $ 25.288.000,00 |
| | | **PERSONAL AUXILIAR TECNICO** | | | | | | | | | | | 0,00 | $ - |
| 23 | | Cadenero | $ 1.200.000 | | 30,00 | $ 36.000.000,00 | | | 4,61 | $ 5.532.000,00 | | | 4,61 | $ 5.532.000,00 |
| 23A | | Cadenero | | | | $ - | $ 1.548.000,00 | $ - | 14,00 | $ 21.672.000,00 | 1,00 | $ 1.548.000,00 | 8,00 | $ 12.384.000,00 |
| | | **PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | | 0,00 | $ - |
| 24 | | Secretaria | $ 1.150.000 | | 30,00 | $ 34.500.000,00 | | | 9,97 | $ 11.465.500,00 | | | 9,97 | $ 11.465.500,00 |
| 24A | | Secretaria | | | | $ - | $ 1.484.000,00 | $ - | 14,00 | $ 20.776.000,00 | 1,00 | $ 1.484.000,00 | 8,00 | $ 11.872.000,00 |
| 25 | | Conductor | $ 1.200.000 | | 40,00 | $ 48.000.000,00 | | | 10,30 | $ 12.360.000,00 | | | 10,30 | $ 12.360.000,00 |
| 25A | | Conductor | | | | $ - | $ 1.548.000,00 | $ - | 14,00 | $ 21.672.000,00 | 1,00 | $ 1.548.000,00 | 8,00 | $ 12.384.000,00 |
| | | **OTROS COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | 0,00 | $ - |
| | | PROVISIÓN JORNADAS 7X24 | | | | | | | | | | | 0,00 | $ - |
| 26 | | Provisión Jornadas 7X24 | | | | $ 40.000.000,00 | | | | $ 5.000.000,00 | | $ 175.000,00 | 0,00 | $ 1.955.000,00 |
| | | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | $ 1.008.500.000,00 | | | | $ 1.122.303.470,00 | | $ 51.971.000,00 | | $ 780.940.970,00 |
| | | **FACTOR MULTIPLICADOR** | | | | 2,36 | | | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 |
| | | **TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)** | | | | **$ 2.380.060.000,00** | | | | **$ 2.648.636.189,00** | | **$ 122.651.560,00** | | **$ 1.843.020.689,00** |

| No. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 02 de fecha 30 de diciembre de 2024 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | Viaticos Director y/o Especialistas | $ 220.000 | Dia | 206,00 | $ 45.320.000,00 | | | 54,00 | $ 11.880.000,00 | | $ - | 54,00 | $ 11.880.000,00 |
| 27A | | Viaticos Director y/o Especialistas | | | | | $ 284.000,00 | Dia | 90,00 | $ 25.560.000,00 | 2,50 | $ 710.000,00 | 37,50 | $ 10.650.000,00 |
| | | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA** | | | | | | | | | | | - | $ - |
| 28 | | Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | $ 4.000.000 | Mes | 30,00 | $ 120.000.000,00 | | | 11,10 | $ 44.400.000,00 | | $ - | 11,10 | $ 44.400.000,00 |
| 28A | | Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | | | | | $ 5.160.000,00 | Mes | 14,00 | $ 72.240.000,00 | 1,00 | $ 5.160.000,00 | 8,00 | $ 41.280.000,00 |
| 29 | | Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | $ 5.000.000 | Mes | 10,00 | $ 50.000.000,00 | | | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 29A | | Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | | | | | $ 6.450.000,00 | Mes | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 30 | | Equipo completo de topografia | $ 2.200.000 | Según comprobante por mes | 30,00 | $ 66.000.000,00 | | | 2,96 | $ 6.512.000,00 | | $ - | 2,96 | $ 6.512.000,00 |
| 30A | | Equipo completo de topografia | | | | | $ 2.838.000,00 | Según comprobante por mes | 14,00 | $ 39.732.000,00 | 1,00 | $ 2.838.000,00 | 8,00 | $ 22.704.000,00 |
| 31 | | Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos | $ 2.500.000 | Según comprobante por mes | 30,00 | $ 75.000.000,00 | | | 9,00 | $ 22.500.000,00 | | $ - | 9,00 | $ 22.500.000,00 |
| 31A | | Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos | | | | | $ 3.225.000,00 | Según comprobante por mes | 14,00 | $ 45.150.000,00 | 1,00 | $ 3.225.000,00 | 8,00 | $ 25.800.000,00 |
| 32 | | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | $ 1.200.000 | Según comprobante por mes | 30,00 | $ 36.000.000,00 | | | 10,83 | $ 12.996.000,00 | | $ - | 10,83 | $ 12.996.000,00 |
| 32A | | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | | | | | $ 1.548.000,00 | Según comprobante por mes | 14,00 | $ 21.672.000,00 | 1,00 | $ 1.548.000,00 | 8,00 | $ 12.384.000,00 |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | - | | | | | - | $ - |
| 33 | | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | $ 2.500.000 | Según comprobante por mes | 15,00 | $ 37.500.000,00 | | | 5,63 | $ 14.075.000,00 | | $ - | 5,63 | $ 14.075.000,00 |
| 33A | | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | | | | | $ 3.225.000,00 | Según comprobante por mes | 11,59 | $ 37.377.750,00 | 0,26 | $ 838.500,00 | 4,37 | $ 14.093.250,00 |
| 34 | | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | $ 1.000.000 | Según comprobante por mes | 30,00 | $ 30.000.000,00 | | | 8,14 | $ 8.140.000,00 | | $ - | 8,14 | $ 8.140.000,00 |
| 34A | | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | | | | | $ 1.290.000,00 | Según comprobante por mes | 14,00 | $ 18.060.000,00 | 1,00 | $ 1.290.000,00 | 8,00 | $ 10.320.000,00 |
| 35 | | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) | $ 1.000.000 | Según comprobante por mes | 30,00 | $ 30.000.000,00 | | | 4,54 | $ 4.540.000,00 | | $ - | 4,54 | $ 4.540.000,00 |
| 35A | | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) | | | | | $ 1.290.000,00 | Según comprobante por mes | 9,33 | $ 12.035.700,00 | 0,35 | $ 451.500,00 | 4,86 | $ 6.269.400,00 |
| 36 | | Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 | $ 1.200.000 | Según comprobante por mes | 12,00 | $ 14.400.000,00 | | | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 36A | | Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 | | | | | $ 1.548.000,00 | Según comprobante por mes | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 37 | | Veeduría Técnica Comunitaria | $ 200.000 | Según comprobante por mes | 30,00 | $ 6.000.000,00 | | | 1,86 | $ 372.000,00 | | $ - | 1,86 | $ 372.000,00 |
| 37A | | Veeduría Técnica Comunitaria | | | | | $ 258.000,00 | Según comprobante por mes | 10,38 | $ 2.678.040,00 | 0,55 | $ 141.900,00 | 4,09 | $ 1.055.220,00 |
| | | Ajuste por Acta de modificación | | | | | | | | | | | | |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | $ 510.220.000,00 | | | | $ 399.920.490,00 | | $ 16.202.900,00 | | $ 269.970.870,00 |
| | * | SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | | | | $ 2.890.280.000,00 | | | | $ 3.048.556.679,00 | | $ 138.854.460,00 | | $ 2.112.991.559,00 |
| | * | PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D) | | | | $ 227.365.170,00 | | | | $ 69.088.491,00 | | | | |
| | * | SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) | | | | $ 3.117.645.170,00 | | | | $ 3.117.645.170,00 | | $ 138.854.460,00 | | $ 2.112.991.559,00 |
| | * | IVA = 19% * (E) = (F) | | | | $ 592.352.582,00 | | | | $ 592.352.582,00 | | $ 26.382.347,00 | | $ 401.468.396,00 |
| | * | COSTO TOTAL = (E) + (F) | | | | $ 3.709.997.752,00 | | | | $ 3.709.997.752,00 | | $ 165.236.807,00 | | $ 2.514.459.955,00 |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

| | | |
|---|---|---|
| Valor Anticipo Otorgado | $ 350.000.000,00 | % |
| Valor Amortizado Presenta Acta | $ 13.885.446,00 | 4% |
| Valor Amortizado Acumulado | $ 241.227.144,00 | 69% |
| Valor Saldo por Amortizar | $ 108.772.856,00 | 31% |

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 138.854.460
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 124.969.014

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** $ 151.351.361,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

**VALOR EN LETRAS:** CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

**RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

| | VALOR BÁSICO PRESENTE MES | IVA | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | $ 122.651.560,00 | $ 23.303.796,00 | $ 145.955.356,00 |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) | $ 16.202.900,00 | $ 3.078.551,00 | $ 19.281.451,00 |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL PRESENTE MES | $ 138.854.460,00 | $ 26.382.347,00 | $ 165.236.807,00 |

**OBSERVACIONES**

**NOTAS:**

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: William Alberto Castillo Velasquez
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 76932-T

Firma:
Nombre: Néstor Eleán Lemus Villadiego
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:22202-097095 COR

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br><br>AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES | CÓDIGO | AFINCO- FR - 12 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PAGINA | 1 | DE | 1 |

**CONTRATO No.** **1009 DE 2022**

| | | % | TIPO DE PAGO | | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | | | ACTA DE OBRA | | | |
| PAGO ANTICIPADO | | | ACTA DE INTERVENTORÍA | **X** | **20** | **MARZO DE 2025** |
| DESEMBOLSO | | | ACTA DE AJUSTE | | | |
| | | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | |
| | | | OTRO | | | |
| | | | CUAL? | | | |

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. De Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
***(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. COMPROMISO | 218524 | RUBRO No. | C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 | RECURSO No. | 10 | VALOR AFECTADO | $ 151.351.361,00 |
| No. COMPROMISO | | RUBRO No. | | RECURSO No. | | VALOR AFECTADO | $ |
| No. COMPROMISO | | RUBRO No. | | RECURSO No. | | VALOR AFECTADO | $ |
| | | | | | | **TOTAL ACTA** | **$ 151.351.361,00** |

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora : N/A
(BID,USAID,CAF,Etc...)

Nombre: Néstor Elean Lemus Villadiego
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:22202-097095 COR

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL** | CÓDIGO | AFINCO-FR-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

**Contrato N° 1009 DE 2022** Contratista **WSP INGENIEROS SAS**

Objeto del Contrato

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0".

Acta N° **20** Valor basico $ 138.854.460,00 Período MARZO DE 2025

Valor Incluido Iva $ $ 165.236.807,00

**VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:**

| Item | Ruta (codigo vía) | Denominación (Carretera - Puente-Tunel) | Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento) | Valor incluido IVA Estudios diseños | Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | CONSTRUCCIÓN PUENTE MARRALÚ Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VIA AYAPEL-PUEBLO NUEVO | $ 165.236.807,00 | $ - | | $ 165.236.807,00 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| | | **TOTALES** | **$ 165.236.807,00** | | **$ -** | **$ 165.236.807,00** |

**VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

| NIT | DEPARTAMENTO 1 | CORDOBA | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 890.399.045-3 | MUNICIPIO 1 | AYAPEL | $ 165.236.807,00 | $ 138.854.460,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 1** | | **$ 165.236.807,00** | **$ 138.854.460,00** |

| NIT | DEPARTAMENTO 2 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | | | |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | MUNICIPIO 5 | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 2** | | | |

| NIT | DEPARTAMENTO 3 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | | | |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | MUNICIPIO 5 | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 3** | | | |

Nombre: William Alberto Castillo Velasquez
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 76932-T

Nombre: Néstor Elean Lemus Villadiego
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:22202-097095 COR

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 |

FECHA: 21/04/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** GRUPO REGIONAL 5 PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** No.1009 de 2022 **INTERVENTOR:** WSP INGENIEROS SAS

**MES INFORME MENSUAL:** MARZO DE 2025 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0".

**CONTRATO DE OBRA No:** LP-MA-003-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PUENTE MARRALU

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 691822 | C-2402-0600-13-0-2402015-02 | 11 | Nación | Principal | $ 700.000.000 | $ 56.486.444 |
| 2023 | 429823 | C-2402-0600-13-0-2402015-02 | 11 | Nación | Principal | $ 1.374.918.575 | $ - |
| 2024 | 218524 | C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 | 10 | Nación | Principal | $ 1.635.079.177 | $ 1.181.629.858 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | $ 3.709.997.752 | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 3.709.997.752**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **691822 de fecha 2022-06-16** | **$ 700.000.000** | | | |
| 1 | ago-2023 | $ 27.528.800 | $ 5.230.472 | $ 32.759.272 | $ - | $ 32.759.272 | $ - | 691822 de fecha 2022-06-16 | $ 667.240.728 | $ 3.677.238.480 | No.84837 14/11/2023 | GLOSA 1733 – atendida con radicado 86154 del 30/11/2023 |
| | | | | | | | | **429823 de fecha 2022-06-16** | **$ 1.374.918.575** | | | |
| 2 | sep-2023 | $ 47.467.600 | $ 9.018.844 | $ 56.486.444 | $- | $ 56.486.444 | $- | 429823 de fecha 2022-06-16 | $ 1.318.432.131 | $ 3.620.752.036 | No.12440 7/10/2024 | Factura CW90 radicada 2-09-2024 |
| | | | | | | | | **691822 de fecha 2022-06-16** | **$ 667.240.728** | | | |
| 3 | oct-2023 | $ 65.623.540 | $ 12.468.473 | $ 78.092.013 | $ - | $ 78.092.013 | $ - | 691822 de fecha 2022-06-16 | $ 589.148.715 | $ 3.542.660.023 | No.85224 20/11/2023 | GLOSA 1730 – atendida con radicado 86694 del 5/12/2024 |
| 4 | nov-2023 | $ 70.669.000 | $ 13.427.110 | $ 84.096.110 | $ - | $ 84.096.110 | $ - | 691822 de fecha 2022-06-16 | $ 505.052.605 | $ 3.458.563.913 | No.86881 6/12/2023 | |
| | Anticipo | | | | | | $ 350.000.000 | 691822 de fecha 2022-06-16 | $ 155.052.605 | | No.87074 7/12/2023 | |
| 5 | dic-2023 | $ 82.828.707 | $ 15.737.454 | $ 98.566.161 | $ - | $ 98.566.161 | $ 350.000.000 | 691822 de fecha 2022-06-16 | $ 56.486.444 | $ 3.359.997.752 | No.87073 7/12/2023 | |
| | | | | | | | | **429823 de fecha 2022-06-16** | **$ 1.318.432.131** | | | |
| 5 | dic-2023 | $ 2.786.293 | $ 529.396 | $ 3.315.689 | $ - | $ 3.315.689 | $ 350.000.000 | 429823 de fecha 2022-06-16 | $ 1.315.116.442 | $ 3.356.682.063 | No.87073 7/12/2023 | |
| 6 | ene-2024 | $ 80.150.000 | $ 15.228.500 | $ 95.378.500 | $ 9.618.000 | $ 85.760.500 | $ 340.382.000 | 429823 de fecha 2022-06-16 | $ 1.229.355.942 | $ 3.261.303.563 | | |
| 7 | feb-2024 | $ 84.630.000 | $ 16.079.700 | $ 100.709.700 | $ 10.155.600 | $ 90.554.100 | $ 330.226.400 | 429823 de fecha 2022-06-16 | $ 1.138.801.842 | $ 3.160.593.863 | | |
| 8 | mar-2024 | $ 89.224.840 | $ 16.952.720 | $ 106.177.560 | $ 10.706.981 | $ 95.470.579 | $ 319.519.419 | 429823 de fecha 2022-06-16 | $ 1.043.331.263 | $ 3.054.416.303 | | |
| 9 | abr-2024 | $ 93.999.200 | $ 17.859.848 | $ 111.859.048 | $ 12.219.896 | $ 99.639.152 | $ 307.299.523 | 429823 de fecha 2022-06-16 | $ 943.692.111 | $ 2.942.557.255 | | |
| 10 | may-2024 | $ 112.537.920 | $ 21.382.205 | $ 133.920.125 | $ 14.629.930 | $ 119.290.195 | $ 292.669.593 | 429823 de fecha 2022-06-16 | $ 824.401.916 | $ 2.808.637.130 | | |
| 11 | jun-2024 | $ 107.736.000 | $ 20.469.840 | $ 128.205.840 | $ 14.005.680 | $ 114.200.160 | $ 278.663.913 | 429823 de fecha 2022-06-16 | $ 710.201.756 | $ 2.680.431.290 | | |
| 12 | jul-2024 | $ 105.050.560 | $ 19.959.606 | $ 125.010.166 | $ 13.656.573 | $ 111.353.593 | $ 265.007.340 | 429823 de fecha 2022-06-16 | $ 598.848.163 | $ 2.555.421.124 | | |
| 13 | ago-2024 | $ 135.962.045 | $ 25.832.789 | $ 161.794.834 | $ 54.384.818 | $ 107.410.016 | $ 210.622.522 | 429823 de fecha 2022-06-16 | $ 491.438.147 | $ 2.393.626.290 | | |
| 14 | sep-2024 | $ 141.495.076 | $ 26.884.064 | $ 168.379.140 | $ 14.149.508 | $ 154.229.632 | $ 196.473.014 | 429823 de fecha 2022-06-16 | $ 337.208.515 | $ 2.225.247.150 | | |
| 15 | oct-2024 | $ 154.732.638 | $ 29.399.201 | $ 184.131.839 | $ 15.473.264 | $ 168.658.575 | $ 180.999.750 | 429823 de fecha 2022-06-16 | $ 168.549.940 | $ 2.041.115.311 | | |
| 16 | nov-2024 | $ 155.706.330 | $ 29.584.203 | $ 185.290.533 | $ 16.740.593 | $ 168.549.940 | $ 164.259.157 | 429823 de fecha 2022-06-16 | $ - | $ 1.855.824.778 | | |
| | | | | | | | | **218524 de fecha 2024-03-15** | **$ 1.635.079.177** | | | |
| 17 | dic-2024 | $ 141.283.130 | $ 26.843.795 | $ 168.126.925 | $ 14.128.313 | $ 153.998.612 | $ 150.130.844 | C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 | $ 1.481.080.565 | $ 1.687.697.853 | | |
| 18 | ene-2025 | $ 132.705.160 | $ 25.213.980 | $ 157.919.140 | $ 13.270.516 | $ 144.648.624 | $ 136.860.328 | C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 | $ 1.336.431.941 | $ 1.529.778.713 | | |
| 19 | feb-2025 | $ 142.020.260 | $ 26.983.849 | $ 169.004.109 | $ 14.202.026 | $ 154.802.083 | $ 122.658.302 | C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 | $ 1.181.629.858 | $ 1.360.774.604 | | |
| 20 | mar-2025 | $ 138.854.460 | $ 26.382.347 | $ 165.236.807 | $ 13.885.446 | $ 151.351.361 | $ 108.772.856 | C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 | $ 1.030.278.497 | $ 1.195.537.797 | | |
| **TOTALES** | | **$ 2.112.991.559** | **$ 401.468.396** | **$ 2.514.459.955** | **$ 241.227.144** | **$ 2.273.232.811** | **$ 108.772.856** | | **$ 1.030.278.497** | **$ 1.195.537.797** | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| TOTAL COSTOS DE PERSONAL | $ 1.843.020.689 | $ 350.173.931 | $ 2.193.194.620 |
| OTROS COSTOS DIRECTOS | $ 269.970.870 | $ 51.294.465 | $ 321.265.335 |
| - | | | |
| **VALOR TOTAL** | $ 2.112.991.559 | $ 401.468.396 | $ 2.514.459.955 |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: Hugo Hemán Garzón Urrea
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-25235 CAU

Firma
Nombre: Nestor Elean Lemus Villadiego
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:22202-097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 |

FECHA: 21/04/2025 (Dia / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** GRUPO REGIONAL 5 PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1009 DE 2022

**INTERVENTOR:** WSP INGENIEROS SAS

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** MARZO DE 2025

**PROYECTO:** INTERVENTORÍA PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0".

**CONTRATO DE OBRA No.:** LP-MA-003-2023

**CONTRATISTA:** CONSORCIO PUENTE MARRALÚ

**NOMBRE ARL:** SEGUROS BOLIVAR

**NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COLSUBSIDIO

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31) | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Hugo Hernán Garzón Urrea | 10544586 | Director de Interventoría | $ 8.385.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100,0% | Consultoría Colombiana S.A. | $ 10.848.902 | $ 755.100 | V | Compensar | 9484222085 | $ 434.000 | Colpensiones | 9484222085 | $ 1.844.500 | $ 434.000 | | | |
| 2 | Omar Harvey López Alegría | 10533896 | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 7.095.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100,0% | WSP Ingeniería Colombia S.A.S. | $ 7.095.000 | $ 493.900 | V | Sanitas | 9483858664 | $ 283.800 | Porvenir | 9483858664 | $ 1.206.200 | $ 283.800 | | | |
| 3 | Andres Felipe Noriega Sofan | 1067954248 | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | $ 4.515.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100,0% | WSP Ingeniería Colombia S.A.S. | $ 4.515.000 | $ 314.300 | V | Sanitas | 9483858664 | $ 180.600 | Protección | 9483858664 | $ 722.400 | $ 180.600 | | | |
| | **ESPECIALISTAS** | | | | | | | | | | | | | | | | $ - | | | |
| 4 | John Eduardo Bohorquez Suarez | 80.047.384 | Especialista Ambiental | $ 903.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 10,0% | Consultoría Colombiana S.A. | $ 7.298.110 | $ 220.200 | V | Sanitas | 9484222085 | $ 250.100 | Protección | 9484222085 | $ 1.162.700 | $ 165.600 | | | |
| 5 | Darwin Mora Villota | 80255551 | Especialista en Estructuras | $ 903.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 10,0% | Consultoría Colombiana S.A. | $ 8.875.833 | $ 617.800 | V | Nueva EPS | 9484222085 | $ 355.100 | Colpensiones | 9484222085 | $ 1.509.000 | $ 355.100 | | | |
| 6 | Rafael Alfredo Castro Cortés | 79155445 | Gerente de interventoria | $ 3.547.500 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 50,0% | WSP Colombia S.A.S. | $ 14.723.382 | $ 37.200 | I | Sanitas | 9484222321 | $ 1.833.400 | Colpensiones | 9484222321 | $ - | $ 589.000 | $ 294.400 | $ 441.900 | |
| 7 | Nauris Jimenez Diaz | 26152917 | Profesional Social | $ 4.515.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100,0% | WSP Ingenieros S.A.S | $ 4.515.000 | $ 314.300 | V | Salud Total | 9484222881 | $ 564.400 | Porvenir | 9484222881 | $ 722.400 | $ 180.600 | $ 90.300 | $ 135.500 | |
| 8 | Claudia Marcela Benitez Camacho | 1067937483 | Profesional Ambiental | $ 4.515.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100,0% | WSP Ingenieros SAS | $ 4.520.000 | $ 314.600 | V | Sura | 9483858664 | $ 180.800 | Colfondos | 9483858664 | $ 723.200 | $ 180.800 | | | |
| 9 | Yenny Carolina Guzman Pinzón | 52230950 | Auditor de calidad | $ 451.500 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 10,0% | WSP Ingeniería Colombia S.A.S | $ 4.528.491 | $ 315.200 | V | Nueva EPS | 9483858664 | $ 181.200 | Seguros Bolivar | 9483858664 | $ 724.600 | $ 181.200 | | | |
| | **PERSONAL TÉCNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Henry Yanguel Zuñiga Monterroza | 78727179 | Inspector | $ 3.032.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100,0% | WSP Ingeniería Colombia S.A.S. | $ 3.032.000 | $ 211.100 | V | Nueva EPS | 9483858664 | $ 121.300 | Porvenir | 9483858664 | $ 485.200 | $ 121.300 | | | |
| 11 | Yurley Paola Mercado Camaño | 1063290897 | Inspector | $ 3.032.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100,0% | WSP Ingeniería Colombia S.A.S. | $ 3.032.000 | $ 211.100 | V | Nueva EPS | 9483858664 | $ 121.300 | Porvenir | 9483858664 | $ 485.200 | $ 121.300 | | | |
| 12 | Yesin Milena Ramirez Zapata | 21501516 | Topógrafo Inspector | $ 3.161.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100,0% | WSP Ingeniería Colombia S.A.S. | $ 3.161.000 | $ 220.100 | V | Coosalud Movilidad | 9483858664 | $ 126.500 | Protección | 9483858664 | $ 505.800 | $ 126.500 | | | |
| 13 | Ever Jose Guerrero Lobo | 78761522 | Laboratorista Inspector | $ 3.161.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100,0% | WSP Ingeniería Colombia S.A.S. | $ 3.161.000 | $ 220.100 | V | Nueva EPS | 9483858664 | $ 126.500 | Colfondos | 9483858664 | $ 505.800 | $ 126.500 | | | |
| | **PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Fernando David Berrocal Osorio | 1066529792 | Cadenero | $ 1.548.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100,0% | WSP Ingeniería Colombia S.A.S. | $ 1.548.000 | $ 107.800 | V | Mutual Ser | 9483858664 | $ 62.000 | Protección | 9483858664 | $ 247.700 | $ 62.000 | | | |
| | **PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | $ - | | | | | | | | | | | |
| 15 | Yenis Estela Cuadrado Soto | 50995463 | Secretaria | $ 1.484.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100,0% | WSP Ingeniería Colombia S.A.S. | $ 1.484.000 | $ 103.300 | V | Nueva EPS Movilidad | 9483858664 | $ 59.400 | Porvenir | 9483858664 | $ 237.500 | $ 59.400 | | | |
| 16 | Luis David Trujillo Vergara | 1066528930 | Conductor | $ 1.723.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100,0% | WSP Ingeniería Colombia S.A.S. | $ 1.724.154 | $ 120.100 | V | Nueva EPS Movilidad | 9483858664 | $ 69.000 | Porvenir | 9483858664 | $ 275.900 | $ 69.000 | | | |
| | **TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES** | | | **$ 51.971.000** | | | | | | | | | | | | | | | | |

El Interventor adjunta la certificación de fecha 14 de marzo de 2025 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

**NOTAS:**

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: Hugo Hernán Garzón Urrea
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-25235 CAU

Firma

Nombre: Néstor Elean Lemus Villadiego
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:22202-097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

## WSP INGENIEROS S.A.S.

### NOMINA DEL PERSONAL DEL 1 A 31 DE MARZO DE 2025

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Tarifa Mensual | Prima Regional | %Trabajo | Razón Social del Responsable del Pago | Valor Pagado | Recibí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Hernán Garzón Urrea | 10544586 | Director de Interventoría | $ 8.385.000 | | 100% | Consultoría Colombiana S.A. | $ 8.385.000 | |
| 2 | Omar Harvey López Alegría | 10533896 | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 6.450.000 | $ 645.000 | 100% | WSP Ingeniería Colombia S.A.S. | $ 7.095.000 | |
| 3 | Andres Felipe Noriega Sofan | 1067954248 | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | $ 4.128.000 | $ 387.000 | 100% | WSP Ingeniería Colombia S.A.S. | $ 4.515.000 | |
| 4 | John Eduardo Bohorquez Suarez | 80047384 | Especialista Ambiental | $ 9.030.000 | | 10% | Consultoría Colombiana S.A. | $ 903.000 | |
| 5 | Darwin Mora Villota | 80255551 | Especialista en Estructuras | $ 9.030.000 | | 10% | Consultoría Colombiana S.A. | $ 903.000 | |
| 6 | Rafael Alfredo Castro Cortés | 79155445 | Gerente de interventoria | $ 7.095.000 | | 50% | WSP Colombia S.A.S. | $ 3.547.500 | |
| 7 | Nauris Jimenez Diaz | 26152917 | Profesional Social | $ 4.515.000 | | 100% | WSP Ingenieros SAS | $ 4.515.000 | |
| 8 | Claudia Marcela Benitez Camacho | 1067937483 | Profesional Ambiental | $ 4.515.000 | | 100% | WSP Ingeniería Colombia S.A.S | $ 4.515.000 | |
| 9 | Yenny Carolina Guzman Pinzón | 52230950 | Auditor de calidad | $ 4.515.000 | | 10% | WSP Ingeniería Colombia S.A.S | $ 451.500 | |
| 10 | Henry Yanguel Zuñiga Monterroza | 78727179 | Inspector | $ 2.709.000 | $ 323.000 | 100% | WSP Ingeniería Colombia S.A.S. | $ 3.032.000 | |
| 11 | Yurley Paola Mercado Camaño | 1063290897 | Inspector | $ 2.709.000 | $ 323.000 | 100% | WSP Ingeniería Colombia S.A.S. | $ 3.032.000 | |
| 12 | Yesin Milena Ramirez Zapata | 21501516 | Topógrafo Inspector | $ 2.838.000 | $ 323.000 | 100% | WSP Ingeniería Colombia S.A.S. | $ 3.161.000 | |
| 13 | Ever Jose Guerrero Lobo | 78761522 | Laboratorista Inspector | $ 2.838.000 | $ 323.000 | 100% | WSP Ingeniería Colombia S.A.S. | $ 3.161.000 | |
| 14 | Fernando David Berrocal Osorio | 1066529792 | Cadenero | $ 1.548.000 | | 100% | WSP Ingeniería Colombia S.A.S. | $ 1.548.000 | |
| 15 | Yenis Estela Cuadrado Soto | 50995463 | Secretaria | $ 1.484.000 | | 100% | WSP Ingeniería Colombia S.A.S. | $ 1.484.000 | |
| 16 | Luis David Trujillo Vergara | 1066528930 | Conductor | $ 1.723.000 | | 100% | WSP Ingeniería Colombia S.A.S. | $ 1.723.000 | |
| **TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES** | | | | | | | | **$ 51.971.000** | |

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE**
**WSP INGENIEROS S.A.S.**
**NIT 901.770.593-7**

**CONSIDERANDO QUE:**

1. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.

2. La auditoría de los estados financieros de **WSP INGENIEROS S.A.S.,** para la vigencia fiscal 2024, se encuentran en proceso de auditoría y se concluirán con el informe del revisor fiscal durante el primer trimestre del año 2025.

3. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en las Normas de Contabilidad y de Información Financiera.

4. En virtud de los principios de independencia y objetividad esta certificación se suscribe de forma independiente por parte del Revisor Fiscal y bajo el alcance de las normas legales que enmarca la profesión.

5. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido del representante legal de **WSP INGENIEROS S.A.S.,** las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría.

6. Para los efectos de esta certificación, he obtenido de la Gerencia la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia.

**HACE CONSTAR QUE:**

1. He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de febrero del 2025 y a los sistemas de Salud del mes de marzo del 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

BDO en Colombia S.A.S, BIC, BDO Outsourcing S.A.S, BIC, BDO Audit S.A.S, BIC y BDO Shared Services Center S.A.S, BIC, son sociedades por acciones simplificadas colombianas que hacen parte de la red internacional BDO. Son empresas independientes asociadas. Todas estas entidades son miembros de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido.

Documento Público

CO11/3824.05 CO21/962777.00 CO22.06893

2. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

    a. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
    b. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud correspondientes al mes de marzo de 2025 y pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la compañía para el mes de febrero de 2025.
    c. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la compañía.

3. De acuerdo con las planillas únicas de pago que he tenido a la vista, informo que la Compañía realizó los pagos correspondientes al mes de marzo del 2025 a las Entidades Promotoras de Salud, y los correspondientes al mes de febrero de 2025 a Fondos de Pensiones, ARL - Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, conforme con lo previsto en el Artículo 1 de la ley 828 de 2003 que modificó el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

4. De acuerdo con la planilla integral de aportes e información suministrada por la Administración, los pagos correspondientes al mes de febrero de 2025 al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, se realizaron en concordancia con lo dispuesto en el artículo 8 del decreto 862 del 26 de abril de 2013.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal y en el cumplimiento de la Ley 43 de 1990, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los valores incluidos contra los registros contables que me ha suministrado la compañía. La información financiera, contable, tributaria y extracontable es responsabilidad de la administración de la compañía.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de marzo de 2025, por solicitud de la administración de **WSP INGENIEROS S.A.S.**, con destino a quien interese.

**JENNY FERNANDA RODERO CRUZ**
Revisor Fiscal Principal
TP: 230.940-T

Miembro de
**BDO AUDIT S.A.S BIC**

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE**
**WSP COLOMBIA S.A.S.**
**NIT 860.055.182-9**

**CONSIDERANDO QUE:**

1. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.

2. La auditoría de los estados financieros de **WSP COLOMBIA S.A.S.,** para la vigencia fiscal 2024, se encuentran en proceso de auditoría y se concluirán con el informe del revisor fiscal durante el primer trimestre del año 2025.

3. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en las Normas de Contabilidad y de Información Financiera.

4. En virtud de los principios de independencia y objetividad esta certificación se suscribe de forma independiente por parte del Revisor Fiscal y bajo el alcance de las normas legales que enmarca la profesión.

5. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido del representante legal de **WSP COLOMBIA S.A.S.,** las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría.

6. Para los efectos de esta certificación, he obtenido de la Gerencia la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia.

**HACE CONSTAR QUE:**

1. He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de febrero del 2025 y a los sistemas de Salud del mes de marzo del 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

BDO en Colombia S.A.S, BIC, BDO Outsourcing S.A.S, BIC, BDO Audit S.A.S, BIC y BDO Shared Services Center S.A.S, BIC, son sociedades por acciones simplificadas colombianas que hacen parte de la red internacional BDO. Son empresas independientes asociadas. Todas estas entidades son miembros de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido.

Documento Público

CO11/3824.05 CO21/962777.00 CO22.06893

2. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

    a. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
    b. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud correspondientes al mes de marzo de 2025 y pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la compañía para el mes de febrero de 2025.
    c. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la compañía.

3. De acuerdo con las planillas únicas de pago que he tenido a la vista, informo que la Compañía realizó los pagos correspondientes al mes de marzo del 2025 a las Entidades Promotoras de Salud, y los correspondientes al mes de febrero de 2025 a Fondos de Pensiones, ARL - Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, conforme con lo previsto en el Artículo 1 de la ley 828 de 2003 que modificó el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

4. De acuerdo con la planilla integral de aportes e información suministrada por la Administración, los pagos correspondientes al mes de febrero de 2025 al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, se realizaron en concordancia con lo dispuesto en el artículo 8 del decreto 862 del 26 de abril de 2013.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal y en el cumplimiento de la Ley 43 de 1990, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los valores incluidos contra los registros contables que me ha suministrado la compañía. La información financiera, contable, tributaria es responsabilidad de la administración de la compañía.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de marzo de 2025, por solicitud de la administración de **WSP COLOMBIA S.A.S.**, con destino a quien interese.

**JENNY FERNANDA RODERO CRUZ**
Revisor Fiscal
**T.P. No. 230.940-T**

Miembro de
**BDO AUDIT S.A.S. BIC**

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE**
**CONSULTORIA COLOMBIANA S.A.**
**NIT 860.031.361-7**

**CONSIDERANDO QUE:**

1. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.

2. La auditoría de los estados financieros de **CONSULTORÍA COLOMBIANA S.A.**, para la vigencia fiscal 2024, fueron auditados por BDO AUDIT S.A. BIC, expresa su opinión sin salvedades sobre los mismos el día 28 de febrero de 2025.

3. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en las Normas de Contabilidad y de Información Financiera.

4. En virtud de los principios de independencia y objetividad esta certificación se suscribe de forma independiente por parte del Revisor Fiscal y bajo el alcance de las normas legales que enmarca la profesión.

5. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido del representante legal de **CONSULTORIA COLOMBIANA S.A.,** las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría.

6. Para los efectos de esta certificación, he obtenido de la Gerencia la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia.

**HACE CONSTAR QUE:**

1. He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de febrero del 2025 y a los sistemas de Salud del mes de marzo del 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

BDO en Colombia S.A.S, BIC, BDO Outsourcing S.A.S, BIC, BDO Audit S.A.S, BIC y BDO Shared Services Center S.A.S, BIC, son sociedades por acciones simplificadas colombianas que hacen parte de la red internacional BDO. Son empresas independientes asociadas. Todas estas entidades son miembros de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido.

Documento Público

CO11/3824.05 CO21/962777.00 CO22.06893

2. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

    a. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
    b. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud correspondientes al mes de marzo de 2025 y pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la compañía para el mes de febrero de 2025.
    c. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la compañía.

3. De acuerdo con las planillas únicas de pago que he tenido a la vista, informo que la Compañía realizó los pagos correspondientes al mes de marzo del 2025 a las Entidades Promotoras de Salud, y los correspondientes al mes de febrero de 2025 a Fondos de Pensiones, ARL - Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, conforme con lo previsto en el Artículo 1 de la ley 828 de 2003 que modificó el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

4. De acuerdo con la planilla integral de aportes e información suministrada por la Administración, los pagos correspondientes al mes de febrero de 2025 al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, se realizaron en concordancia con lo dispuesto en el artículo 8 del decreto 862 del 26 de abril de 2013.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal y en el cumplimiento de la Ley 43 de 1990, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los valores incluidos contra los registros contables que me ha suministrado la compañía. La información financiera, contable, tributaria es responsabilidad de la administración de la compañía.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de marzo de 2025, por solicitud de la administración de **CONSULTORIA COLOMBIANA S.A.**, con destino a quien interese.

**JENNY FERNANDA RODERO CRUZ**
Revisor Fiscal
T.P. No. 230.940-T

Miembro de
**BDO AUDIT S.A.S. BIC**

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE**
**WSP INGENIERIA COLOMBIA S.A.S.**
**NIT 860.001.074-1**

**CONSIDERANDO QUE:**

1. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.

2. La auditoría de los estados financieros de **WSP INGENIERÍA COLOMBIA S.A.S.,** para la vigencia fiscal 2024, se encuentran en proceso de auditoría y se concluirán con el informe del revisor fiscal durante el primer trimestre del año 2025.

3. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en las Normas de Contabilidad y de Información Financiera.

4. En virtud de los principios de independencia y objetividad esta certificación se suscribe de forma independiente por parte del Revisor Fiscal y bajo el alcance de las normas legales que enmarca la profesión.

5. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido del representante legal de **WSP INGENIERIA COLOMBIA S.A.S.,** las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría.

6. Para los efectos de esta certificación, he obtenido de la Gerencia la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia.

**HACE CONSTAR QUE:**

1. He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de febrero del 2025 y a los sistemas de Salud del mes de marzo del 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

BDO en Colombia S.A.S, BIC, BDO Outsourcing S.A.S, BIC, BDO Audit S.A.S, BIC y BDO Shared Services Center S.A.S, BIC, son sociedades por acciones simplificadas colombianas que hacen parte de la red internacional BDO. Son empresas independientes asociadas. Todas estas entidades son miembros de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido.

Documento Público

CO11/3824.05 CO21/962777.00 CO22.06893

2. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:


    a. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
    b. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud correspondientes al mes de marzo de 2025 y pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la compañía para el mes de febrero de 2025.
    c. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la compañía.

3. De acuerdo con las planillas únicas de pago que he tenido a la vista, informo que la Compañía realizó los pagos correspondientes al mes de marzo del 2025 a las Entidades Promotoras de Salud, y los correspondientes al mes de febrero de 2025 a Fondos de Pensiones, ARL - Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, conforme con lo previsto en el Artículo 1 de la ley 828 de 2003 que modificó el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

4. De acuerdo con la planilla integral de aportes e información suministrada por la Administración, los pagos correspondientes al mes de febrero de 2025 al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, se realizaron en concordancia con lo dispuesto en el artículo 8 del decreto 862 del 26 de abril de 2013.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal y en el cumplimiento de la Ley 43 de 1990, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los valores incluidos contra los registros contables que me ha suministrado la compañía. La información financiera, contable, tributaria y extracontable es responsabilidad de la administración de la compañía.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de marzo de 2025, por solicitud de la administración de **WSP INGENIERIA COLOMBIA S.A.S.**, con destino a quien interese.



**JENNY FERNANDA RODERO CRUZ**
Revisor Fiscal Principal
TP: 230.940-T

Miembro de
**BDO AUDIT S.A.S BIC**
**99859-01-2154-25**

**CERTIFICADO DE VERIFICACION DE APORTES PARAFISCALES**

Nestor Elean Lemus Villadiego con tarjeta profesional No 22202097095 COR, supervisor del contrato No. 1009 de 2022, cuyo objeto es: **INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0**, certifica de acuerdo a la revisión de la documentación presentada por la firma interventora **WSP CONSULTORES COLOMBIA SAS** ( planillas de pago, certificado firmado por el Representante Legal ) del pago de los aportes y parafiscales), que este cumplió durante el periodo 01/03/2025 hasta el 31/03/2025, para el cual se factura el acta de costos No 20 del contrato No 1009 de 2022, con los pagos de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Para constancia se firma en Montería. A los 5 días del mes de mayo de 2025.



---

**NESTOR LEMUS VILLADIEGO**
**MT No 22202097095 COR**
**Supervisor del Contrato interventoría**

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141160559865

(415)7707212489984(8020) **000014116055986 5**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 7 7 0 5 9 3 | 7 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
WSP INGENIEROS S.A.S.

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal
CR 19 NO. 93 A 45

42. Correo electrónico CO.IMPUESTOS@WSP.COM

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 6 0 1 7 5 6 2 9 8 9 | 3 1 3 8 9 3 4 9 5 9 |

## CLASIFICACIÓN

**Actividad económica**

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 1 1 2 | 2 0 2 3 1 1 0 7 | | | | | | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

| Usuarios aduaneros | | | | | | | | | | Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| 54. Código | | | | | | | | | | | | 57. Modo | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | 58. CPC | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CASTILLO VELASQUEZ WILLIAM ALBERTO
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generación documento PDF: 07-02-2025 10:31:13AM

CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141160559865

(415)7707212489984(8020) **000014116055986 5**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 7 7 0 5 9 3 | 7 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | 0 | |
| 73. Fecha | 2 0 2 3 1 1 0 3 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 2 3 1 1 0 8 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 3 7 5 0 6 5 4 | |
| 78. Departamento | 1 1 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | | |
| 81. Hasta | | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 9 | 2 0 2 3 1 1 0 3 | | - |
| 2 | 2 9 | 2 0 2 4 1 2 2 7 | 9 0 1 4 9 8 3 3 1 | - 9 |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

Fecha generación documento PDF: 07-02-2025 10:31:13AM

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141160559865

(415)7707212489984(8020) **000014116055986 5**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 7 7 0 5 9 3 | 7 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 2 3 1 1 0 3 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 8 0 5 0 5 1 7 8 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CASTILLO | VELASQUEZ | WILLIAM | ALBERTO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 2 4 1 2 0 6 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 5 5 3 1 4 3 4 8 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MARIA | MANOTAS | SALWA | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141160559865

(415)7707212489984(8020) **000014116055986 5**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 7 7 0 5 9 3 | | Impuestos de Bogotá | 3 2 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 0 1 2 3 9 3 8 1 8 | 8 | 2 3 0 9 4 0 T |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| RODERO | CRUZ | JENNY | FERNANDA |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| 8 6 0 6 0 0 0 6 3 | 9 | BDO AUDIT S.A.S. BIC |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 5 0 1 3 0 |

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 0 2 3 9 7 8 2 9 1 | 9 | 3 2 0 5 4 7 T |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| OSMAN | LOPEZ | JENNIFER | NATALY |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| 8 6 0 6 0 0 0 6 3 | 9 | BDO AUDIT S.A.S. BIC |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 5 0 1 3 0 |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 0 2 3 8 6 3 2 8 9 | 9 | 1 4 5 6 2 8 T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| FLOREZ | PEDROZA | JOHANNA | CAROLINA |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 3 1 1 0 3 |

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO