CONSORCIO PLAN VIAL G3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) OBRAS DRENAJE
Periodo:	1/02/2024 a 29/02/2024



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) OBRAS DRENAJE



Descripción	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) OBRAS DRENAJE



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) OBRAS DRENAJE



Descripción	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) OBRAS DRENAJE

CONSORCIO PLAN VIAL G3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)
Periodo:	1/02/2024 a 29/02/2024



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO
Periodo:	1/02/2024 a 29/02/2024



Descripción:	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO



Descripción	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO



Descripción:	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO



Descripción	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS
Periodo:	1/02/2024 a 29/02/2024



Descripción:	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS



Descripción	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS



Descripción:	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS



Descripción	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS

CONSORCIO PLAN VIAL G3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION
Periodo:	1/02/2024 a 29/02/2024



Descripción:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION



Descripción	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION



Descripción:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION



Descripción	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION

CONSORCIO PLAN VIAL G3	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	

Objeto de contrato de	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	SUBBASE GRANULAR (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO Y
Periodo:	1/02/2024 a 29/02/2024



Descripción:	SUBBASE GRANULAR (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN).



Descripción	SUBBASE GRANULAR (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN).



Descripción:	SUBBASE GRANULAR (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN).



Descripción	SUBBASE GRANULAR (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN).

CONSORCIO PLAN VIAL G3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM
Periodo:	1/02/2024 a 29/02/2024



Descripción:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM



Descripción	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM



Descripción:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM



Descripción	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM