CONSORCIO PLAN VIAL G3	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	

Objeto de contrato de	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA – CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA
Periodo:	1/05/2024 a 31/05/2024



Descripción:	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA



Descripción	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA



Descripción:	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA



Descripción	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA

CONSORCIO PLAN VIAL G3	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	

Objeto de contrato de	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA – CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS

Periodo: 1/05/2024 a 31/05/2024



Descripción:	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS



Descripción	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS



Descripción:	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS



Descripción	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS

CONSORCIO PLAN VIAL G3	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	

Objeto de contrato de	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA – CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	SUB-BASE GRANULAR TIPO 1
Periodo:	1/05/2024 a 31/05/2024



Descripción:	SUB-BASE GRANULAR TIPO 1



Descripción	SUB-BASE GRANULAR TIPO 1



Descripción:	SUB-BASE GRANULAR TIPO 1



Descripción	SUB-BASE GRANULAR TIPO 1

CONSORCIO PLAN VIAL G3	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	

Objeto de contrato de	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA – CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	BASE GRANULAR TIPO 1
Periodo:	1/05/2024 a 31/05/2024



Descripción:	BASE GRANULAR TIPO 1



Descripción	BASE GRANULAR TIPO 1



Descripción:	BASE GRANULAR TIPO 1



Descripción	BASE GRANULAR TIPO 1

CONSORCIO PLAN VIAL G3	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	

Objeto de contrato de	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA – CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y
Periodo:	1/05/2024 a 31/05/2024



Descripción:	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS



Descripción	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS



Descripción:	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS



Descripción	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS

CONSORCIO PLAN VIAL G3	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	

Objeto de contrato de	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA – CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 2)
Periodo:	1/0452024 a 31/05/2024



Descripción:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 2)



Descripción	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 2)



Descripción:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 2)



Descripción	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 2)

CONSORCIO PLAN VIAL G3	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	

Objeto de contrato de	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA – CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA
Periodo:	1/05/2024 a 31/05/2024



Descripción:	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA



Descripción	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA



Descripción:	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA



Descripción	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA

CONSORCIO PLAN VIAL G3	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	

Objeto de contrato de	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA – CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA
Periodo:	1/05/2024 a 31/05/2024



Descripción:	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA



Descripción	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA



Descripción:	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA



Descripción	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA