Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ACTA N° 009
COMITÉ TÉCNICO

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	PORCENTAJE DE AVANCE %
3	Realizar trece (13) encuentros de orientación en mercadeo digital, dirigidos a 150 personas en situación de vulnerabilidad con micro negocios formales, que tengan como actividad comercial principal actividades relacionadas con la elaboración de productos de panadería y repostería, del área urbano y/o rural de los 19 municipios, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas anexas	El Consorcio Panaderias 2023 realizó 13 encuentros dirigidos a 150 beneficiarios propietarios de micro negocios relacionados con la elaboración de productos de panadería y repostería. En donde se realizó la convocatoria vía telefónica informando a los beneficiarios el lugar, fecha y hora. Estos encuentros fueron dirigidos por un profesional en diseño industrial de acuerdo a lo requerido en el proyecto, abordando las temáticas establecidas en las especificaciones técnicas: • Qué es mercadeo digital. • Ventajas del marketing digital: más interactividad con el público, segmentación de la audiencia, ahorro de costos. • Tendencias influidas por internet.: tendencia blended – canales online • Espacios digitales: rich media, email marketing, afiliados, directorios, medios off-line, planes marketing on line. Venta online. • Redes sociales: tipos de redes sociales, redes sociales horizontales o genéricas, para que sirven las redes sociales, • Estrategia de código QR. Como generar un código QR, como lee un código QR, para que sirve, que puede contener • Formas de pago por internet. • Mercadeo y comercialización del Producto. • Servicio al Cliente	100 %
4	Realizar trece (13) encuentros de orientación en principios básicos contables y tributarios, dirigidos a 150 personas en situación de vulnerabilidad con micro negocios formales, que tengan como actividad comercial principal actividades relacionadas con la elaboración de productos de panadería y repostería, del área urbano y/o rural de los 19 municipios, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas anexas	El Consorcio Panaderias 2023 realizó 13 encuentros de orientación en principios básicos contables y tributarios dirigidos a 150 beneficiarios propietarios de micro negocios relacionados con la elaboración de productos de panadería y repostería. En donde se realizó la convocatoria vía telefónica informando a los beneficiarios el lugar, fecha y hora. Estos encuentros fueron dirigidos por un profesional en contabilidad con especialización en Tributaria de acuerdo al perfil requerido en el proyecto, abordando las temáticas establecidas en las especificaciones técnicas: • Que es la contabilidad: importancia, principios de contabilidad • Importancia de llevar la contabilidad en el negocio. • Estados financieros: Cómo elaborar y comprender los estados financieros básicos	100 %

712

ACTA N° 009
COMITÉ TÉCNICO

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	PORCENTAJE DE AVANCE %
		de la empresa: qué es un estado financiero, para que sirve y cuáles son los estados financieros que debe preparar una empresa. • Inteligencia fiananciera • Implementación de los soportes contables • Los impuestos: Aspectos tributarios: impuestos municipales, impuestos departamentales Calendario tributario	
5	Realizar un proceso integral mediante trece (13) capacitaciones teórico prácticas en las áreas de vitrinismo comercial, exhibición de productos; manipulación de alimentos, conocimiento y uso de los equipos básicos utilizados en panadería, características principales, manipulación e higiene de los equipos, principios de panadería, pastelería y galletería, garantizando la disponibilidad de medios de producción para el fortalecimiento de los micro negocios, dirigido a 150 personas en situación de vulnerabilidad con micro negocios formales, que tengan como actividad comercial principal actividades relacionadas con la elaboración de productos de panadería y repostería, del área urbano y/o rural de los 19 municipios, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas anexas.	Se desarrollaron las trece capacitaciones teórico prácticas de acuerdo a la distribución establecida en la especificación técnica del proyecto cumpliendo al 100% en la ejecución de esta actividad y de la asistencia de todos los beneficiarios. se manejó una metodología teórica práctica, abarcando los contenidos temáticas dispuestos en el documento especificaciones técnicas del proyecto.	100 %
6	Garantizar la entrega de elementos, equipos y materiales a 150 beneficiarios del proyecto en cada uno de los lugares de capacitación, en los 19 municipios, en las fechas programadas, mediante 29 desplazamientos o viajes, así como el desplazamiento de equipos y personal para el proceso de orientación, capacitaciones técnicas, visitas	Una vez verificada la asistencia de los beneficiarios a los talleres y corroborando el cumplimiento de la asistencia se realizó la entrega de los elementos, equipos y materiales a los 150 beneficiarios. Así mismo se dispuso del servicio de transporte al personal profesional y apoyo logístico para el desarrollo de los diferentes encuentros de capacitación en	100 %

ACTA N° 009
COMITÉ TÉCNICO

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	PORCENTAJE DE AVANCE %
	de asistencia técnica, coordinación y entrega de elementos. De acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas	socialización, emprenderismo, mercadeo digital y principios básicos contables, el cargue y descargue de los elementos en cada municipio y según los viajes dispuestos en la distribución del proyecto.	
7	Realizar asistencia técnica y seguimiento a ciento cincuenta (150) beneficiarios del proyecto, a través de la realización de 150 visitas (1 visita por beneficiario), con el fin de brindar asistencia técnica, durante el proceso de capacitación y fortalecimiento. De acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas	En el presente corte no se ha realizado la asistencia técnica y seguimiento teniendo en cuenta que no se ha realizado la entrega de los elementos, equipos y materiales a los 150 beneficiarios del proyecto.	0%
8	Realizar el ingreso de los elementos adquiridos a través del proyecto al Almacén Departamental, de conformidad con lo dispuesto en el manual de procedimientos de almacén Departamental de fecha 10 de agosto de 2018, o el que lo actualice, modifique o sustituya al momento de la ejecución del proyecto.	El consorcio Panaderías realizó el ingreso y salidas de los elementos contemplados en el contrato 2413 de 2023 según las especificaciones técnicas dispuestas en la ficha técnica. Se realizó la verificación por parte de interventoria y de supervisión de los elementos ingresados, así mismo se obtuvo la visita de funcionarios de almacén departamental en donde realizaron el conteo de todos los elementos para dar cumplimiento al contrato 2413 de 2023.	100 %
9	Entregar para cada uno de los elementos que lo requieran, el manual de funciones y la respectiva garantía de fábrica, no inferior a un (1) año.	Durante las entregas de los fortalecimientos se realizó la entrega de las garantías de cada uno de los elementos y equipos de los cuales cubre la garantía quedando directamente con el fabricante.	100 %
10	Conocer en comité técnico, el listado de la población a beneficiar, de acuerdo a la selección de ciento cincuenta (150) personas beneficiarias, la cual será realizada por parte de la dirección empresarial, teniendo en cuenta los criterios de selección, definición de cupos por municipio, criterios de inclusión, de priorización y causales de retiro contempladas en el proyecto.	Una vez realizadas las 200 visitas de caracterización y verificación de documentos, por parte del consorcio Panaderías, en donde fueron presentadas y validadas en primer instancia ante la interventoria, y, después al comité de elegibilidad en donde se establecieron los 150 beneficiarios teniendo en cuenta los criterios de selección, definición de cupos por municipio, criterios de inclusión, de priorización y causales de retiro contempladas en el proyecto. Se seleccionaron los 150 beneficiarios con el fin de dar inicio al proceso de capacitaciones.	100 %

9 13 11
713

ACTA N° 009
COMITÉ TÉCNICO

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	PORCENTAJE DE AVANCE %
11	Presentar cronograma de actividades y concertar con la dirección técnica empresarial y la interventoria, la fecha de realización de las diferentes actividades que hacen parte del proyecto.	El consorcio panaderías ha presentado a interventoría cronograma de ejecución de actividades, en donde se evidencia el avance de las capacitaciones teórico prácticas y entregas de los fortalecimientos en los 150 micro negocios beneficiados del proyecto, con el fin de un correcto seguimiento por parte de la interventoría y supervisión del contrato.	80 %
12	Suscribir con los ciento cincuenta (150) beneficiarios del proyecto, acta de corresponsabilidad y compromiso	Una vez realizado el comité de elegibilidad en donde se seleccionaron los 150 beneficiarios del proyecto, se procedió a realizar la convocatoria para la realización de cada uno de los encuentro de socialización de proyecto, en donde en cada uno de ellos, y una vez socializado el proyecto en donde se explicó cada uno de los componentes, en donde se manifestaron los deberes y derechos de cada uno de los beneficiarios, se suscribió el *Acta de Corresponsabilidad y Compromiso* firmado y con huella por cada uno de los beneficiarios. Obteniendo como resultados 150 *Actas de Corresponsabilidad y Compromiso.*	100 %
13	Concertar con la población beneficiada horarios adecuados, para el proceso de capacitación, con el fin de garantizar la asistencia y permanencia del 100% de las participantes.	El consorcio panaderías ha realizado la concertación de los espacios y lugares con los beneficiarios con el fin de garantizar la asistencia a cada uno de los encuentros y capacitaciones del proyecto. De igual manera esta concertación se ajusta al desarrollo del cronograma establecido para cada una de las actividades descritas.	100 %
14	Conformar y participar en un Comité Técnico para coordinar, hacer seguimiento y orientar la ejecución del presente contrato; estará conformado por el interventor, el Supervisor designado por parte de la Gobernación y el Representante Legal de la entidad ejecutora	Durante la ejecución del presente periodo se realizaron comités técnicos con el fin de realizar seguimiento a la ejecución del contrato en cuanto a las capacitaciones técnicas realizadas en los diferentes municipios. Por el interventor, el Supervisor designado por parte de la Gobernación y el Representante Legal de la entidad ejecutora.	75 %

Fuente: Informe de consultoría avance No. 5, con fecha de corte 30 de junio de 2024.

Balance a corte 30 de junio de 2024, del cumplimiento y ejecución de actividades del contrato de prestación de servicios no SECOP II CAS-OAJ-LP-022-2023 interno 2413 de 2023-12-11

COMPONENTE DEL PROYECTO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOIOS No SECOP II CAS-OAJ-LP-022-2023 INTERNO 2413 DE 2023-12-11

ACTA N° 009
COMITÉ TÉCNICO

COMPONENTE 1: MEJORAR LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES PRODUCTIVAS DE LOS EMPRENDEDORES, PARA FALICITAR SU INSERCION EN LOS MERCADOS.	% DE AVANCE
ACTIVIDAD 1.1 DESARROLLO DE ENCUENTROS DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO	100 %
ACTIVIDAD 1.2. REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN EMPRENDERISMO, CREACION Y FORMALIZACION DE EMPRESAS	100 %
ACTIVIDAD 1.3 REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN MERCADEO DIGITAL	100 %
ACTIVIDAD 1.4 REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN PRINCIPIOS BASICOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS	100 %
TOTAL COMPONENTE 1	100 %
COMPONENTE 2: MEJORAR LAS CONDICIONES PARA LA PRODUCTIVIDAD DE LOS MICRONEGOCIOS EN LOS 19 MUNICIPIOS.	%
ACTIVIDAD 2.1 CAPACITACION TECNICA Y DISPONIBILIDAD DE MEDIOS DE PRODUCCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MICRONEGOCIOS	100 %
ACTIVIDAD 2.2. DESPLAZAMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL PROCESO DE ORIENTACION Y ENTREGA DE ELEMENTOS PARA MICRONEGOCIOS	100 %
ACTIVIDAD 2.3. REALIZAR ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO	0 %
TOTAL COMPONENTE 2	99,52 %
TOTAL AVANCE GENERAL	**99,52 %**

Fuente: Informe de consultoría avance No. 5, con fecha de corte 30 de junio de 2024.

Seguidamente toma la palabra doctor JAIME DANIEL SANCHEZ SUAREZ, representante legal de la interventoría, informa que, de acuerdo al seguimiento realizado en campo, el contratista viene cumpliendo con el objeto contractual, así mismo con el cronograma aprobado viene desarrollando las actividades descritas en la minuta, también informa que la interventoría realiza acompañamiento en los lugares donde se desarrollan las actividades de manera aleatoria, aplicando los instrumentos diseñados por la interventoría para el seguimiento, llevándose a la fecha una buena ejecución en el avance de las actividades y conforme a las especificaciones técnicas, no generando a la fecha ningún riesgo de incumplimiento.

A continuación, se relaciona el avance acumulado de ejecución real, medida de acuerdo a las cantidades ejecutadas sobre el presupuesto establecido para el contrato objeto de interventoría:

CONTRATADO						EJECUCION REAL ACUMULADA		
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% DE EJECUCION ACUMULADO
	COMPONENTE 1: MEJORAR LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES PRODUCTIVAS DE LOS EMPRENDEDORES, PARA FACILITAR SU INSERCIÓN EN LOS MERCADOS							
	ACTIVIDAD 1.1 DESARROLLO DE ENCUENTROS DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO							
1.1.1	Alquiler de salon para los encuentros de Socializacion, con capacidad para 30 personas deberá contar con sillas cómodas y en buen estado, ayudas audiovisuales video beam, equipo de cómputo, sonido tablero acrilico. Por minimo 4 horas por encuentro	UNIDAD	13	$ 1.200.000	$ 15.600.000	13	$ 15.600.000	100,00%

9215
714

ACTA N° 009
COMITÉ TÉCNICO

CONTRATADO						EJECUCION REAL ACUMULADA		
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO
1.1.2	Facilitador y motivador profesional, para desarrollar los encuentros de socialización, diseñar el material, contenido temático, metodología, sensibilizar sobre el alcance del proyecto.	UNIDAD	13	$ 850.000	$ 11.050.000	13	$ 11.050.000	100,00%
1.1.3	Personal de apoyo para el desarrollo de las actividades necesarias para la realización de cada encuentro (1 auxiliar) -	UNIDAD	13	$ 220.000	$ 2.860.000	13	$ 2.860.000	100,00%
1.1.4	Elementos de apoyo (Paquete que contiene: Hojas blancas, pliegos de papel periódico, esfero, marcadores, rollo cinta pegante, papelógrafo, fotocopias)	GLOBAL	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000	1,00	$ 1.500.000	100,00%
1.1.5	Garantizar la permanencia de los participantes a través del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas.	UNIDAD	150	$ 11.312	$ 1.696.800	150	$ 1.696.800	100,00%
1.1.6	Diseñar y publicar 10 piezas gráficas, en los Fan Page de mínimo 3 medios de comunicación digital. Según especificaciones técnicas.	UNIDAD	10	$ 1.050.000	$ 10.500.000	10	$ 10.500.000	100,00%
1.1.7	BAKING con estructura metálica tipo araña de medidas 2 metros de alto por 1 metro de ancho con impresión digital en banner a full color. Según especificaciones técnicas.	UNIDAD	1	$ 520.000	$ 520.000	1	$ 520.000	100,00%
1.1.8	Realizar visita técnica para la caracterización y verificación de requisitos de selección de los micronegocios.	VISITAS	200	$ 95.150	$ 19.030.000	200	$ 19.030.000	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 62.756.800**		**$ 62.756.800,00**	**100,00%**
	ACTIVIDAD 1.2. REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN EMPRENDERISMO, CREACION Y FORMALIZACION DE EMPRESAS							
1.2.1	Alquiler de portátil, con las siguientes especificaciones técnicas: Disco duro rígido HDD de 500 GB, Memoria RAM de 4 GB, Windows 7, tarjeta de video. Según especificaciones técnicas.	HORAS	312	$ 21.284	$ 6.640.608	312	$ 6.640.608	100,00%
1.2.2	Alquiler de video beam de mínimo 2.700 Lumens y resolución superior o igual a XGA (1024 *768), según especificaciones técnicas.	HORAS	312	$ 16.850	$ 5.257.200	312	$ 5.257.200	100,00%
1.2.3	Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación	UNIDAD	39	$ 850.000	$ 33.150.000	39	$ 33.150.000	100,00%
1.2.4	Personal de apoyo para el desarrollo de las actividades necesarias para la realización de cada encuentro (1 auxiliar)	UNIDAD	39	$ 220.000	$ 8.580.000	39	$ 8.580.000	100,00%
1.2.5	Capacitador, profesional para desarrollar los encuentros de emprenderismo, administrador de empresas o economista, con una duración de 8 horas	UNIDAD	13	$ 1.008.400	$ 13.109.200	13	$ 13.109.200	100,00%
1.2.6	Capacitador, profesional para desarrollar los encuentros de legalización y formalización de los micronegocios. A través de asistencia técnica personalizada y visitas virtuales y/o físicas a las entidades (DIAN Y C.C.) por parte del beneficiario y el capacitador, cada evento contará con la participación de 10 a 12 beneficiarios, de acuerdo a distribución geográfica	UNIDAD	26	$ 1.008.400	$ 26.218.400	26	$ 26.218.400	100,00%
1.2.7	Elementos de apoyo (Paquete que contiene: Hojas blancas, pliegos de papel periódico, esfero, marcadores, rollo cinta pegante, papelógrafo, fotocopias)	GLOBAL	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000	1	$ 1.500.000	100,00%
1.2.8	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutrición. Este servicio deberá contener: Almuerzo: Una (1) porción de sopa, crema o consomé; 1 porción de proteína de 260 gr. Puede ser pollo (pierna, pernil o pechuga), o pescado (mojarra, bagre o trucha) o carne (tipo churrasco); Una (1) porción de cereal; Una (1) porción de legumbres; y Una (1) porción de verduras, acompañado de bebida natural de mínimo doce (12) onzas. Nota: Servidos en empaques biodegradables de acuerdo a la normatividad vigente o a la mesa e incluye cubiertos.	UNIDAD	300	$ 38.500	$ 11.550.000	300	$ 11.550.000	100,00%

ACTA N° 009
COMITÉ TÉCNICO

CONTRATADO						EJECUCION REAL ACUMULADA		
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO
1.2.9	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregaran mañana y tarde	UNIDAD	600	$ 11.312	$ 6.787.200	600	$ 6.787.200	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 112.792.608**		$ 112.792.608	100,00%
	ACTIVIDAD 1.3 REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN MERCADEO DIGITAL							
1.3.1	Alquiler de portátil, con las siguientes especificaciones técnicas: Disco duro rígido HDD de 500 GB, Memoria RAM de 4 GB, Windows 7, tarjeta de video. Según especificaciones técnicas	HORAS	104	$ 21.284	$ 2.213.536	104	$ 2.213.536	100,00%
1.3.2	Alquiler de video beam de mínimo 2.700 Lumens y resolución superior o igual a XGA(1024 *768), según especificaciones técnicas.	HORAS	104	$ 16.850	$ 1.752.400	104	$ 1.752.400	100,00%
1.3.3	Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación	UNIDAD	13	$ 850.000	$ 11.050.000	13	$ 11.050.000	100,00%
1.3.4	Personal de apoyo para el desarrollo de las actividades necesarias para la realizacion de cada encuentro (1 auxiliar)	UNIDAD	13	$ 220.000	$ 2.860.000	13	$ 2.860.000	100,00%
1.3.5	Capacitador, profesional para desarrollar los encuentros de mercadeo digital	UNIDAD	13	$ 1.008.400	$ 13.109.200	13	$ 13.109.200	100,00%
1.3.6	Elementos de apoyo (Paquete que contiene: Hojas blancas, pliegos de papel periódico, esfero, marcadores, rollo cinta pegante, papelógrafo, fotocopias)	GLOBAL	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000	1	$ 1.500.000	100,00%
1.3.7	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutrición. Este servicio deberá contener: Almuerzo: Una (1) porción de sopa, crema o consome; 1 porción de proteína de 260 gr. Puede ser pollo (pierna, pernil o pechuga), o pescado (mojarra, bagre o trucha) o carne (tipo churrasco); Una (1) porción de cereal; Una (1) porción de legumbres; y Una (1) porción de verduras, acompañado de bebida natural de mínimo doce (12) onzas. Nota: Servidos en empaques biodegradables de acuerdo a la normatividad vigente o a la mesa e incluye cubiertos.	UNIDAD	150	$ 38.500	$ 5.775.000	150	$ 5.775.000	100,00%
1.3.8	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregaran mañana y tarde	UNIDAD	300	$ 11.312	$ 3.393.600	300	$ 3.393.600	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 41.653.736**		$ 41.653.736	100,00%
	ACTIVIDAD 1.4 REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN PRINCIPIOS BASICOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS							
1.4.1	Alquiler de portátil, con las siguientes especificaciones técnicas: Disco duro rígido HDD de 500 GB, Memoria RAM de 4 GB, Windows 7, tarjeta de video. Según especificaciones técnicas.	HORAS	104	$ 21.284	$ 2.213.536	104	$ 2.213.536	100,00%
1.4.2	Alquiler de video beam de mínimo 2.700 Lumens y resolución superior o igual a XGA(1024 *768), según especificaciones técnicas.	HORAS	104	$ 16.850	$ 1.752.400	104	$ 1.752.400	100,00%
1.4.3	Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación	UNIDAD	13	$ 850.000	$ 11.050.000	13	$ 11.050.000	100,00%
1.4.4	Personal de apoyo para el desarrollo de las actividades necesarias para la realizacion de cada encuentro (1 auxiliar)	UNIDAD	13	$ 220.000	$ 2.860.000	13	$ 2.860.000	100,00%
1.4.5	Capacitador, profesional para desarrollar los encuentros de principios basicos y contables	UNIDAD	13	$ 1.008.400	$ 13.109.200	13	$ 13.109.200	100,00%
1.4.6	Elementos de apoyo (Paquete que contiene: Hojas blancas, pliegos de papel periódico, esfero, marcadores, rollo cinta pegante, papelógrafo, fotocopias)	GLOBAL	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000	1	$ 1.500.000	100,00%

ACTA N° 009
COMITÉ TÉCNICO

CONTRATADO						EJECUCION REAL ACUMULADA		
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% DE EJECUCION ACUMULADO
1.4.7	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutrición. Este servicio deberá contener: Almuerzo: Una (1) porción de sopa, crema o consomé; 1 porción de proteína de 260 gr. Puede ser pollo (pierna, pernil o pechuga), o pescado (mojarra, bagre o trucha) o carne (tipo churrasco); Una (1) porción de cereal; Una (1) porción de legumbres; y Una (1) porción de verduras, acompañado de bebida natural de mínimo doce (12) onzas. Nota: Servidos en empaques biodegradables de acuerdo a la normatividad vigente o a la mesa e incluye cubiertos.	UNIDAD	150	$ 38.500	$ 5.775.000	150	$ 5.775.000	100,00%
1.4.8	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregaran mañana y tarde	UNIDAD	300	$ 11.312	$ 3.393.600	300	$ 3.393.600	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 41.653.736**		$ 41.653.736	100,00%
	TOTAL COMPONENTE 1				$ 258.856.880		$ 258.856.880	100,00%
	COMPONENTE 2: MEJORAR LAS CONDICIONES PARA LA PRODUCTIVIDAD DE LOS MICRONEGOCIOS EN LOS 19 MUNICIPIOS							
	ACTIVIDAD 2.1 CAPACITACION TECNICA Y DISPONIBILIDAD DE MEDIOS DE PRODUCCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MICRONEGOCIOS							
2.1.1	Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros de capacitacion tecnica y logistica necesaria para el desarrollo del proceso de orientación - 6 dias en cada grupo	UNIDAD	13	$ 5.100.000	$ 66.300.000	13	$ 66.300.000	100,00%
2.1.2	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregaran mañana y tarde	UNIDAD	1800	$ 11.312	$ 20.361.600	1800	$ 20.361.600	100,00%
2.1.3	Capacitación teórico practica en: MODULO 1: CONOCIMIENTOS BASICOS DE HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS, MATERIAS PRIMAS DE PANADERIA Y PASTELERIA: duración del módulo ocho (8) horas. MODULO 2: CONOCIMIENTO DE EQUIPOS DE PANADERIA, VITRINISMO COMERCIAL Y MERCADEO duración del módulo cuarenta (40) horas. Un capacitador o instructor con formación profesional o técnica y experiencia especifica en el área a capacitar. 13 grupos, 48 horas cada grupo. Según especificaciones técnicas.	UNIDAD	13	$ 6.050.400	$ 78.655.200	13	$ 78.655.200	100,00%
2.1.4	HORNO DE PANADERIA: Con capacidad de 3 camaras (para latas de 65x45cm aprox.), paredes en fibra de vidrio de 5 cm como aislante de calor, frente de acero inoxidable, estructura en lamina Cold Roll. Temperatura minima 70 °C - maxima350 °C.	UNIDAD	150	$ 2.273.000	$ 340.950.000	150	$ 340.950.000	100,00%
2.1.5	ESCABILADERO: con capacidad de 12 bandejas, elaborado en varilla y tubo de una (1) pulgada con ruedas, para bandejas con medidas de 65 x 45 cm.	UNIDAD	120	$ 560.000	$ 67.200.000	120	$ 67.200.000	100,00%
2.1.6	BANDEJAS: bandeja de lata en Aluminio para Horno con dimensiones de 45 x 65 cm calibre 0.9 mm de espesor	UNIDAD	1080	$ 70.667	$ 76.320.360	1080	$ 76.320.360	100,00%
2.1.7	VITRINA PASTELERA EXHIBIDORA: Estructura en acero inoxidable, dos (2) entrepaños, tres espacios, sistema de iluminación: led blanca con protección, medidas externas: frente 1 metro, fondo 0,65, alto 1.30 metros incluido unidad y rodachines, base: equipo montado sobre 4 ruedas de 2-1/2", dos puertas selladas, sistema de frio: temperatura por aire forzado, unidad compresora 1/2 hp a 110 V, drenaje soldado al piso para evitar filtraciones	UNIDAD	90	$ 8.070.000	$ 726.300.000	90	$ 726.300.000	100,00%

Gobernación de Casanare
NIT:892099210-0

ACTA N° 009
COMITÉ TÉCNICO

CONTRATADO						EJECUCION REAL ACUMULADA		
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% DE EJECUCION ACUMULADO
2.1.8	BATIDORA: Capacidad de 10 litros, 3 velocidades mecanicas 480/244/148 RPM, alimentación electrica de 110 V, accesorios Gancho, paleta y globo.	UNIDAD	150	$ 4.704.000	$ 705.600.000	150	$ 705.600.000	100.00%
2.1.9	CILINDRADORA: Tipo industrial con motor de 2 HP, voltaje de 110V,1500 W, lamina bajante y meson en Acero Inoxidable, sistema de cadenas y poleas.	UNIDAD	60	$ 3.012.800	$ 180.768.000	60	$ 180.768.000	100.00%
2.1.10	CORTADORA: Cortadora de masa manual para panaderia cuchillas cromadas, con taza o bowl en aluminio, Mango ergonómico, Diseño de cuchillas múltiples ajustables para obtener diferentes grosores de corte (hasta 36 cortes).	UNIDAD	60	$ 3.168.000	$ 190.080.000	60	$ 190.080.000	100.00%
2.1.11	MESA DE TRABAJO: MESA ARTESA: para panaderia, dimensiones: 1m x 0,60m x 0,90m aprox. en acero inoxidable y patas en hierro.	UNIDAD	150	$ 1.500.000	$ 225.000.000	150	$ 225.000.000	100.00%
2.1.12	LATA BANDEJA 40 MUFFINS, MATERIAL EN ALUMINIO, 45X65 CM, REFUERZO EN CONTORNO VARILLA REDONDA ZINCADA	UNIDAD	90	$ 176.000	$ 15.840.000	90	$ 15.840.000	100.00%
2.1.13	MOLDE REDONDO JUNIOR #1, MATERIAL ALUMINIO DIAMETRO DE BASE 12,5 CM, DIAMETRO SUPERIOR 13,5 CM Y ALTURA 7 CM	UNIDAD	540	$ 20.800	$ 11.232.000	540	$ 11.232.000	100.00%
2.1.14	MOLDE REDONDO TERCERO- 1 LIBRA, MATERIAL ALUMINIO, DIAMETRO DE BASE 25 CM, DIAMETRO SUPERIOR 27 CM Y ALTURA 8 CM	UNIDAD	540	$ 30.400	$ 16.416.000	540	$ 16.416.000	100.00%
2.1.15	MESA BAILARINA Fabricado en acero inoxidable. Dimensiones: Diámetro 30 cms y altura entre 8 y 12 cm aprox.	UNIDAD	180	$ 253.280	$ 45.590.400	180	$ 45.590.400	100.00%
2.1.16	MOLDE REDONDO PARA PONQUE, MATERIAL ALUMINIO, DIAMETRO DE BASE 33 CM Y DIAMETRO SUPERIOR 34,5 CM Y ALTURA 8 CM	UNIDAD	450	$ 44.480	$ 20.016.000	450	$ 20.016.000	100.00%
2.1.17	LATA MOLDE PARA MANTECADA, MATERIAL ALUMINIO, DIMENSIONES 45X65X7 CM	UNIDAD	300	$ 186.720	$ 56.016.000	300	$ 56.016.000	100.00%
2.1.18	SET DE 3 BOWL METALICO DE DIFERENTES MEDIDAS. Capacidades de 1400 ml, 2400 ml y 3000 ml	UNIDAD	90	$ 240.000	$ 21.600.000	90	$ 21.600.000	100.00%
2.1.19	JUEGO DE 3 ESPATULAS PARA GLASEADO DE PANADERIA, CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE, MANGOS CONTORNEADOS DE 6,10 Y 14 PULGADAS	UNIDAD	90	$ 273.600	$ 24.624.000	90	$ 24.624.000	100.00%
2.1.20	JUEGO DE BOQUILLAS DE DECORACION PROFESIONALES POR 12 FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	90	$ 160.000	$ 14.400.000	90	$ 14.400.000	100.00%
2.1.21	JUEGO DE TRES BOLSAS O MANGAS DE SILICONA PARA PASTELERIA DE 16 PULGADAS	UNIDAD	90	$ 196.800	$ 17.712.000	90	$ 17.712.000	100.00%
	SUBTOTAL				**$ 2.920.981.560**		**$ 2.920.981.560**	**100.00%**
	ACTIVIDAD 2.2. DESPLAZAMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL PROCESO DE ORIENTACION Y ENTREGA DE ELEMENTOS PARA MICRONEGOCIOS							
2.2.1	Transporte de personal, para el desarrollo de los encuentros, capacitaciones técnicas, visitas y seguimiento a los micronegocios. Alquiler vehiculos tipo campero PICK UP, camioneta o similar, con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible. (2 vehiculos).	MESES	2	$ 18.000.000	$ 36.000.000	2	$ 36.000.000	100.00%
2.2.2	Transporte de personal, para el desarrollo del proceso de socialización, durante un mes. Alquiler vehiculos tipo campero PICK UP, camioneta o similar, con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible. (1 vehiculo)	MESES	1	$ 9.000.000	$ 9.000.000	1	$ 9.000.000	100.00%
2.2.3	Desplazamiento de materiales e insumos para los micronegocios, en los 19 municipios (Ver anexo No. 1 ACTIVIDAD 2.2.3 desplazamiento de materiales e insumos para los micronegocios)	GLOBAL	1	$ 51.920.251	$ 51.920.251	1	$ 51.920.251	100.00%
	SUBTOTAL				**$ 96.920.251**		**$ 96.920.251**	**100.00%**
	ACTIVIDAD 2.3. REALIZAR ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO							

9315
716

ACTA N° 009
COMITÉ TÉCNICO

CONTRATADO						EJECUCION REAL ACUMULADA		
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO
2.3.1	Técnico categoría 1. Encargado de realizar seguimiento al proceso de convocatoria, recepción de documentación y análisis de soportes allegados al proceso, y apoyo en el desarrollo de las diferentes actividades del proyecto. Título de formación técnica en áreas contables, administrativas y/o económicas, con cuatro años de experiencia relacionada.	MESES	3	$ 2.090.900	$ 6.272.700	2,8	$ 5.854.520	93,33%
2.3.2	Realizar seguimiento a las actividades. Profesional categoría 2, Coordinador del proyecto, encargado de la inducción, planeación, seguimiento y desarrollo de las diferentes actividades del proyecto. Profesional en administración de empresas, o economista, o ingeniero industrial o contador, con título de especialización en alta gerencia o gerencia social o gestión de proyectos . Con experiencia profesional de seis (6) años de los cuales se debe acreditar como mínimo cuatro (4) años de experiencia relacionada en coordinación y/o formulación o estructuración de proyectos.	MESES	3	$ 5.026.560	$ 15.079.680	2,8	$ 14.074.368	93,33%
2.3.3	Realizar asistencia técnica a los micronegocios. Una (1) visitas por beneficiario.	VISITAS	150	$ 95.150	$ 14.272.500	0	$ 0	0,00%
2.3.4	Garantizar las Impresiones de los informes requeridos en la ejecucion y liquidacion del proyecto.	GLOBAL	1	$ 1.812.000	$ 1.812.000	0,93	$ 1.691.200	93,33%
2.3.5	Garantizar las Fotocopias requeridas en la ejecucion de acuerdo con lo establecido en las especificaciones tecnicas.	GLOBAL	1	$ 612.000	$ 612.000	0,93	$ 571.200	93,33%
	SUBTOTAL				**$ 38.048.880**		$ 22.191.288	58,32%
	TOTAL COMPONENTE 2				$ 3.055.950.691		$ 3.040.093.099	99,48%
	TOTAL CONTRATADO				$ 3.314.807.571		$ 3.298.949.979	99,52%

Fuente: Informe de consultoria avance No. 5, con fecha de corte 30 de junio de 2024

2. Proposiciones y varios.

el doctor FREDY ALEXANDER GONZALEZ GIRON, Director Técnico Empresarial, manifiesta al contratista que cualquier novedad que se presente en la ejecución del contrato se dé informe oportuno a la interventoria y a la supervisión, incluyendo cambios en el cronograma de actividades.

Anexos de la presente acta:

	DESCRIPCIÓN	FOLIOS
Anexos	Informe de consultoria avance No. 05, con fecha de corte 30 de junio de 2024.	1-29
	Registro fotográfico informe consultoria avance N°05 con fecha de corte 30 de junio de 2024.	30-48
	Informe consorcio de panaderias 2023, avance No.05, con fecha de corte 30 de junio de 2024	49-61
	Registro fotográfico informe consorcio de panaderias 2023, avance N°05 con fecha de corte 30 de junio de 2024.	62-65
Total Folios Anexos		**65**

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ACTA N° 009
COMITÉ TÉCNICO

En constancia de aprobación de todo lo expuesto en el presente comité técnico, se suscribe por los que en ella intervienen a los diez (05) días del mes de julio de 2024, siendo las 11:00 a.m.

FREDY ALEXANDER GONZALEZ GIRON
Director técnico Empresarial
Secretaria Desarrollo Económico Agricultura, Ganaderia y Medio Ambiente
Supervisor

JAIME DANIEL SANCHEZ SUAREZ
R/L-FUNDACION GEDESARROLLO
Interventor
Contrato de Consultoría N°2371-2023-12-04

JOSE MAURICIO BARRERA NUÑEZ
R/L. Consorcio de Panadería 2023
Contratista – Contrato de Prestación de Servicios N°.2413 de 2023-12-11.

Proyecto: HORTENCIA RODRIGUEZ GARCIA
Cargo: Profesional Apoyo Supervisión
CPSP N° 2448 DE 2023-12-21

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ACTA N° 10
COMITÉ TÉCNICO

COMITÉ TÉCNICO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP II CAS –OAJ-LP-022- 2023 Y No INTERNO 2413 DE 11 DE DICIEMBRE DE 2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y EL CONSORCIO PANADERIA 2023.

ASUNTO: Comité técnico N°10 de supervisión, coordinación seguimiento del estado de ejecución y avance de actividades contractuales del contrato de prestación de servicio N° 2413 DE 11 DE DICIEMBRE DE 2023.	
FECHA: 24 de julio de 2024	**LUGAR:** Secretaria Desarrollo Económico Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

INTEGRANTES COMITE	CALIDAD	FIRMA
FREDY ALEXANDER GONZALEZ GIRON	Director Técnico Empresarial **Supervisor**	
JAIME DANIEL SANCHEZ SUAREZ	R/L FUNDACION GEDESARROLLO **Interventor**	
JOSE MAURICIO BARRERA NUÑEZ	R/L; CONSORCIO PANADERIAS 2023 **Contratista**	
PARTICIPANTES DEL COMITE	**CALIDAD**	**FIRMA**
HORTENCIA RODRIGUEZ GARCIA	Profesional de apoyo a la supervisión	

Se da inicio a la reunión periódica del comité técnico siendo las 9:00 a.m, con el fin de hacer seguimiento, verificar el avance y ejecución del Desarrollo del contrato de prestación de servicio No. 2413 DE 11 DE DICIEMBRE DE 2023, así mismo coordinar, analizar y plantear soluciones necesarias para llegar a un buen término en el cumplimento del objeto del contrato con el siguiente orden del día;

1. Informe estado de avance y ejecución de las actividades, con corte a 18 de julio de 2024.
2. Proposiciones y varios.

Una vez leído y aprobado el orden del día, el doctor FREDY ALEXANDER GONZALEZ GIRON, Director Técnico Empresarial, de la Secretaria de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, quien ejerce las funciones de supervisión, y en calidad de integrante del comité técnico, da la bienvenida a los miembros del comité y, agradece la asistencia, manifiesta al contratista y a la interventoría la importancia de las reuniones periódicas en los comités técnicos con el objetivo de conocer la información sobre el avance y ejecución del contrato y propender al buen desarrollo del objeto contractual,

ACTA N° 10
COMITÉ TÉCNICO

seguidamente le da la palabra a la profesional de apoyo a la supervisión (Hortencia Rodriguez Garcia) para proceder con el desarrollo del orden del dia:

1. Informe estado de avance y ejecución de las actividades, con corte 18 de julio de 2024.

El Representante Legal del contratista JOSE MAURICIO BARRERA NUÑEZ, R/L. Consorcio de Panaderia 2023, Contratista – Contrato de Prestación de Servicios N°.2413 de 2023-12-11, saluda e informa que a la fecha desarrollo las actividades al 100%, con normalidad y con el cumplimiento del cronograma aprobado, y en el cumplimiento del objeto del contrato de Prestación de Servicios N°.2413 de 2023-12-11, seguidamente se procede a relacionar el avance de cada una de las actividades establecidas en la minuta del contrato, describiendo las actividades desarrolladas, el porcentaje de 100% por actividad, tal como se relaciona a continuación:

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	PORCENTAJE DE AVANCE %
1	Realizar trece (13) encuentros de socialización del proyecto, dirigidos a 150 personas en situación de vulnerabilidad con micro negocios formales que tengan como actividad comercial principal actividades relacionadas con la elaboración de productos de panaderia y reposteria, del área urbano y/o rural de los 19 municipios, incluyendo visita técnica de caracterización a cada beneficio, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas anexas.	El Consorcio Panaderias 2023 realizó 13 encuentros dirigidos a 150 beneficiarios propietarios de micro negocios relacionados con la elaboración de productos de panaderia y reposteria. previamente a estos eventos de la socialización se realizó un total de 200 visitas técnicas a los micro negocios identificados o referenciados por cada municipio, con el objeto de realizar la caracterización y verificación de los requisitos. Se realizó el diseño y publicación de las piezas informativas del proyecto por diferentes medios de comunicación, con un total de 10 piezas con información y fotografias de la ejecución del proyecto en cada una de sus componentes y actividades.	100 %
2	Realizar treinta y nueve (39) encuentros de orientación en emprenderismo, creación y formalización de empresas, dirigidos a 150 personas en situación de vulnerabilidad con micro negocios formales, que tengan como actividad comercial principal actividades relacionadas con la elaboración de productos de panadería y reposteria, del área urbano y/o rural de los 19 municipios, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas anexas	El Consorcio Panaderias 2023 realizó 39 encuentros de orientación en emprenderismo, creación y formalización de empresas, dirigidos a 150 personas en situación de vulnerabilidad con micro negocios formales de la siguiente manera: **CREACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS** En este módulo se realizaron 4 encuentros, cada uno tuvo una duración de 8 horas cada uno, en donde se garantizaron todos los aspectos logisticos requeridos para el desarrollo del encuentro, de igual manera se garantizó la permanencia de los participantes a través del servicio de nutrición (refrigerio y almuerzo) según las especificaciones técnicas	100 %

9366
718

ACTA N° 10
COMITÉ TÉCNICO

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	PORCENTAJE DE AVANCE %
		del proyecto. Así como los contenidos temáticos establecidos tales como: • Que es una empresa, micro y pequeña empresa. • Cómo se constituye. • Áreas básicas de una empresa. • Qué es el Emprendimiento y Autonomía económica. • Emprendimiento dinámico e innovador: a. perfil del emprendedor. b. Desarrollo de habilidades empresariales. c. ética y valores empresariales. • Competencias del emprendedor: comunicación, investigación, creatividad e innovación (valor agregado del producto), liderazgo. Negociación, asumir riesgos, ética, pensamiento sistemático, orientación al logro, Trabajo en equipo. • El proceso emprendedor. • Oportunidades de negocio y tendencias. **TIPO DE EMPRESAS COMERCIALES EXISTENTES EN EL CÓDIGO DE COMERCIO COLOMBIANO.** En este módulo se realizaron un total de 9 encuentros cada uno con una duración de 8 horas, en donde se garantizaron los aspectos logísticos requeridos para su desarrollo, así como la entrega de servicio nutricional /refrigerios y almuerzos) con el fin de garantizar la permanencia. De igual manera se brindó la información establecida en el anexo técnico, tratando las siguientes temáticas: **Tipo de empresas comerciales existentes en el código de comercio colombiano:** • Gestiones que se deben realizar para constituir una empresa • Tipos de empresa y de sociedades. • Elaboración de modelo de empresa • La importancia de legalizar una empresa • Visita técnica a la Cámara de Comercio e inscripción en la DIAN de manera virtual o física. Se realizó la convocatoria via telefónica a los beneficiarios donde se informa horarios, fechas y lugar a desarrollar los encuentros en emprenderismo, creación y formalización de empresas	

ACTA N° 10
COMITÉ TÉCNICO

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	PORCENTAJE DE AVANCE %
3	Realizar trece (13) encuentros de orientación en mercadeo digital, dirigidos a 150 personas en situación de vulnerabilidad con micro negocios formales, que tengan como actividad comercial principal actividades relacionadas con la elaboración de productos de panadería y repostería, del área urbano y/o rural de los 19 municipios, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas anexas	El Consorcio Panaderias 2023 realizó 13 encuentros dirigidos a 150 beneficiarios propietarios de micro negocios relacionados con la elaboración de productos de panadería y repostería. En donde se realizó la convocatoria via telefónica informando a los beneficiarios el lugar, fecha y hora. Estos encuentros fueron dirigidos por un profesional en diseño industrial de acuerdo a lo requerido en el proyecto, abordando las temáticas establecidas en las especificaciones técnicas: • Qué es mercadeo digital. • Ventajas del marketing digital: más interactividad con el público, segmentación de la audiencia, ahorro de costos. • Tendencias influidas por internet.: tendencia blended – canales online • Espacios digitales: rich media, email marketing, afiliados, directorios, medios off-line, planes marketing on line. Venta online. • Redes sociales: tipos de redes sociales, redes sociales horizontales o genéricas, para que sirven las redes sociales. • Estrategia de código QR. Como generar un código QR, como lee un código QR, para que sirve, que puede contener • Formas de pago por internet. • Mercadeo y comercialización del Producto. • Servicio al Cliente	100 %
4	Realizar trece (13) encuentros de orientación en principios básicos contables y tributarios, dirigidos a 150 personas en situación de vulnerabilidad con micro negocios formales, que tengan como actividad comercial principal actividades relacionadas con la elaboración de productos de panadería y repostería, del área urbano y/o rural de los 19 municipios, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas anexas	El Consorcio Panaderias 2023 realizó 13 encuentros de orientación en principios básicos contables y tributarios dirigidos a 150 beneficiarios propietarios de micro negocios relacionados con la elaboración de productos de panadería y repostería. En donde se realizó la convocatoria vía telefónica informando a los beneficiarios el lugar, fecha y hora. Estos encuentros fueron dirigidos por un profesional en contabilidad con especialización en Tributaria de acuerdo al perfil requerido en el proyecto, abordando las temáticas establecidas en las especificaciones técnicas: • Que es la contabilidad importancia, principios de contabilidad • Importancia de llevar la contabilidad en el negocio. • Estados financieros: Cómo elaborar y comprender los estados financieros	100 %

9367
719

ACTA N° 10
COMITÉ TÉCNICO

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	PORCENTAJE DE AVANCE %
		básicos de la empresa: qué es un estado financiero, para que sirve y cuáles son los estados financieros que debe preparar una empresa. • Inteligencia financiera • Implementación de los soportes contables • Los impuestos: Aspectos tributarios: impuestos municipales, impuestos departamentales Calendario tributario	
5	Realizar un proceso integral mediante trece (13) capacitaciones teórico prácticas en las áreas de vitrinismo comercial, exhibición de productos; manipulación de alimentos, conocimiento y uso de los equipos básicos utilizados en panadería, caracteristicas principales, manipulación e higiene de los equipos, principios de panadería, pastelería y galletería, garantizando la disponibilidad de medios de producción para el fortalecimiento de los micro negocios, dirigido a 150 personas en situación de vulnerabilidad con micro negocios formales, que tengan como actividad comercial principal actividades relacionadas con la elaboración de productos de panadería y repostería, del área urbano y/o rural de los 19 municipios, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas anexas.	Se desarrollaron las trece capacitaciones teórico prácticas de acuerdo a la distribución establecida en la especificación técnica del proyecto cumpliendo al 100% en la ejecución de esta actividad y de la asistencia de todos los beneficiarios. se manejó una metodología teórica práctica, abarcando los contenidos temáticas dispuestos en el documento especificaciones técnicas del proyecto.	100 %
6	Garantizar la entrega de elementos, equipos y materiales a 150 beneficiarios del proyecto en cada uno de los lugares de capacitación, en los 19 municipios, en las fechas programadas, mediante 29 desplazamientos o viajes, así como el desplazamiento de equipos y personal para el proceso de orientación, capacitaciones técnicas, visitas	Una vez verificada la asistencia de los beneficiarios a los talleres y corroborando el cumplimiento de la asistencia se realizó la entrega de los elementos, equipos y materiales a los 150 beneficiarios. Así mismo se dispuso del servicio de transporte al personal profesional y apoyo logístico para el desarrollo de los diferentes encuentros de capacitación en	100 %

ACTA N° 10
COMITÉ TÉCNICO

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	PORCENTAJE DE AVANCE %
	de asistencia técnica, coordinación y entrega de elementos. De acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas	socialización, emprenderismo, mercadeo digital y principios básicos contables, el cargue y descargue de los elementos en cada municipio y según los viajes dispuestos en la distribución del proyecto.	
7	Realizar asistencia técnica y seguimiento a ciento cincuenta (150) beneficiarios del proyecto, a través de la realización de 150 visitas (1 visita por beneficiario), con el fin de brindar asistencia técnica, durante el proceso de capacitación y fortalecimiento. De acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas	En el presente corte no se ha realizado la asistencia técnica y seguimiento teniendo en cuenta que no se ha realizado la entrega de los elementos, equipos y materiales a los 150 beneficiarios del proyecto.	100%
8	Realizar el ingreso de los elementos adquiridos a través del proyecto al Almacén Departamental, de conformidad con lo dispuesto en el manual de procedimientos de almacén Departamental de fecha 10 de agosto de 2018, o el que lo actualice, modifique o sustituya al momento de la ejecución del proyecto	El consorcio Panaderias realizó el ingreso y salidas de los elementos contemplados en el contrato 2413 de 2023 según las especificaciones técnicas dispuestas en la ficha técnica. Se realizó la verificación por parte de interventoría y de supervisión de los elementos ingresados, asi mismo se obtuvo la visita de funcionarios de almacén departamental en donde realizaron el conteo de todos los elementos para dar cumplimiento al contrato 2413 de 2023.	100 %
9	Entregar para cada uno de los elementos que lo requieran, el manual de funciones y la respectiva garantía de fábrica, no inferior a un (1) año.	Durante las entregas de los fortalecimientos se realizó la entrega de las garantías de cada uno de los elementos y equipos de los cuales cubre la garantía quedando directamente con el fabricante.	100 %
10	Conocer en comité técnico, el listado de la población a beneficiar, de acuerdo a la selección de ciento cincuenta (150) personas beneficiarias, la cual será realizada por parte de la dirección empresarial, teniendo en cuenta los criterios de selección, definición de cupos por municipio, criterios de inclusión, de priorización y causales de retiro contempladas en el proyecto.	Una vez realizadas las 200 visitas de caracterización y verificación de documentos, por parte del consorcio Panaderias, en donde fueron presentadas y validadas en primer instancia ante la interventoría, y, después al comité de elegibilidad en donde se establecieron los 150 beneficiarios teniendo en cuenta los criterios de selección, definición de cupos por municipio, criterios de inclusión, de priorización y causales de retiro contempladas en el proyecto. Se seleccionaron los 150 beneficiarios con el fin de dar inicio al proceso de capacitaciones.	100 %
11	Presentar cronograma de actividades y concertar con la	El consorcio panaderias ha presentado a interventoria cronograma de ejecución de	100 %

9368
720

ACTA N° 10
COMITÉ TÉCNICO

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	PORCENTAJE DE AVANCE %
	dirección técnica empresarial y la interventoria, la fecha de realización de las diferentes actividades que hacen parte del proyecto.	actividades, en donde se evidencia el avance de las capacitaciones teórico prácticas y entregas de los fortalecimientos en los 150 micro negocios beneficiados del proyecto, con el fin de un correcto seguimiento por parte de la interventoria y supervisión del contrato.	
12	Suscribir con los ciento cincuenta (150) beneficiarios del proyecto, acta de corresponsabilidad y compromiso	Una vez realizado el comité de elegibilidad en donde se seleccionaron los 150 beneficiarios del proyecto, se procedió a realizar la convocatoria para la realización de cada uno de los encuentro de socialización de proyecto, en donde en cada uno de ellos, y una vez socializado el proyecto en donde se explicó cada uno de los componentes, en donde se manifestaron los deberes y derechos de cada uno de los beneficiarios, se suscribió el *Acta de Corresponsabilidad y Compromiso* firmado y con huella por cada uno de los beneficiarios. Obteniendo como resultados 150 *Actas de Corresponsabilidad y Compromiso.*	100 %
13	Concertar con la población beneficiada horarios adecuados, para el proceso de capacitación, con el fin de garantizar la asistencia y permanencia del 100% de las participantes.	El consorcio panaderias ha realizado la concertación de los espacios y lugares con los beneficiarios con el fin de garantizar la asistencia a cada uno de los encuentros y capacitaciones del proyecto. De igual manera esta concertación se ajusta al desarrollo del cronograma establecido para cada una de las actividades descritas.	100 %
14	Conformar y participar en un Comité Técnico para coordinar, hacer seguimiento y orientar la ejecución del presente contrato; estará conformado por el interventor, el Supervisor designado por parte de la Gobernación y el Representante Legal de la entidad ejecutora	Durante la ejecución del presente periodo se realizaron comités técnicos con el fin de realizar seguimiento a la ejecución del contrato en cuanto a las capacitaciones técnicas realizadas en los diferentes municipios. Por el interventor, el Supervisor designado por parte de la Gobernación y el Representante Legal de la entidad ejecutora.	100 %

Fuente: Informe de consultoria avance No. 6, con fecha de corte 18 de julio de 2024.

Balance a 100%, corte 18 de julio de 2024, del cumplimiento y ejecución de actividades del contrato de prestación de servicios no SECOP II CAS-OAJ-LP-022-2023 interno 2413 de 2023-12-11

COMPONENTE DEL PROYECTO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOIOS No SECOP II CAS-OAJ-LP-022-2023 INTERNO 2413 DE 2023-12-11

ACTA N° 10
COMITÉ TÉCNICO

COMPONENTE 1: MEJORAR LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES PRODUCTIVAS DE LOS EMPRENDEDORES, PARA FALICITAR SU INSERCION EN LOS MERCADOS.	% DE AVANCE
ACTIVIDAD 1.1 DESARROLLO DE ENCUENTROS DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO	100 %
ACTIVIDAD 1.2. REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN EMPRENDERISMO, CREACION Y FORMALIZACION DE EMPRESAS	100 %
ACTIVIDAD 1.3 REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN MERCADEO DIGITAL	100 %
ACTIVIDAD 1.4 REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN PRINCIPIOS BASICOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS	100 %
TOTAL COMPONENTE 1	100 %
COMPONENTE 2: MEJORAR LAS CONDICIONES PARA LA PRODUCTIVIDAD DE LOS MICRONEGOCIOS EN LOS 19 MUNICIPIOS.	%
ACTIVIDAD 2.1 CAPACITACION TECNICA Y DISPONIBILIDAD DE MEDIOS DE PRODUCCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MICRONEGOCIOS	100 %
ACTIVIDAD 2.2. DESPLAZAMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL PROCESO DE ORIENTACION Y ENTREGA DE ELEMENTOS PARA MICRONEGOCIOS	100 %
ACTIVIDAD 2.3. REALIZAR ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO	100 %
TOTAL COMPONENTE 2	100 %
TOTAL AVANCE GENERAL	**100 %**

Fuente: Informe de consultoria avance No. 06, con fecha de corte 18 de julio de 2024.

Seguidamente toma la palabra doctor JAIME DANIEL SANCHEZ SUAREZ, representante legal de la interventoría, informa que, de acuerdo al seguimiento realizado en campo, el contratista cumplió con el 100% de las actividades de acuerdo al objeto contractual, así mismo con el cronograma aprobado desarrollo las actividades descritas en la minuta, también informa que la interventoría realizó acompañamiento en los lugares donde se desarrollaron las actividades de manera aleatoria, la cual se aplicó los instrumentos diseñados por la interventoría y se hizo seguimiento, llevándose a la fecha una buena ejecución al 100% de las actividades y conforme a las especificaciones técnicas, no generó a la fecha ningún riesgo de incumplimiento.

A continuación, se relaciona el avance acumulado de ejecución real, medida de acuerdo a las cantidades ejecutadas sobre el presupuesto establecido para el contrato objeto de interventoría:

CONTRATADO						EJECUCION REAL ACUMULADA		
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% DE EJECUCION ACUMULADO
	COMPONENTE 1: MEJORAR LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES PRODUCTIVAS DE LOS EMPRENDEDORES, PARA FACILITAR SU INSERCIÓN EN LOS MERCADOS							
	ACTIVIDAD 1.1 DESARROLLO DE ENCUENTROS DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO							
1.1.1	Alquiler de salon para los encuentros de Socializacion, con capacidad para 30 personas deberá contar con sillas cómodas y en buen estado, ayudas audiovisuales video beam, equipo de cómputo, sonido tablero acrílico. Por mínimo 4 horas por encuentro	UNIDAD	13	$ 1.200.000	$ 15.600.000	13	$ 15.600.000	100,00%

9269
721

ACTA N° 10
COMITÉ TÉCNICO

CONTRATADO						EJECUCION REAL ACUMULADA		
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO
1.1.2	Facilitador y motivador profesional, para desarrollar los encuentros de socialización, diseñar el material, contenido temático, metodología, sensibilizar sobre el alcance del proyecto.	UNIDAD	13	$ 850.000	$ 11.050.000	13	$ 11.050.000	100,00%
1.1.3	Personal de apoyo para el desarrollo de las actividades necesarias para la realización de cada encuentro (1 auxiliar) -	UNIDAD	13	$ 220.000	$ 2.860.000	13	$ 2.860.000	100,00%
1.1.4	Elementos de apoyo (Paquete que contiene: Hojas blancas, pliegos de papel periódico, esfero, marcadores, rollo cinta pegante, papelógrafo, fotocopias)	GLOBAL	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000	1,00	$ 1.500.000	100,00%
1.1.5	Garantizar la permanencia de los participantes a través del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas.	UNIDAD	150	$ 11.312	$ 1.696.800	150	$ 1.696.800	100,00%
1.1.6	Diseñar y publicar 10 piezas gráficas, en los Fan Page de mínimo 3 medios de comunicación digital. Según especificaciones técnicas.	UNIDAD	10	$ 1.050.000	$ 10.500.000	10	$ 10.500.000	100,00%
1.1.7	BAKING con estructura metálica tipo araña de medidas 2 metros de alto por 1 metro de ancho con impresión digital en banner a full color. Según especificaciones técnicas.	UNIDAD	1	$ 520.000	$ 520.000	1	$ 520.000	100,00%
1.1.8	Realizar visita técnica para la caracterización y verificación de requisitos de selección de los micronegocios.	VISITAS	200	$ 95.150	$ 19.030.000	200	$ 19.030.000	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 62.756.800**		**$ 62.756.800,00**	**100,00%**
	ACTIVIDAD 1.2. REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN EMPRENDERISMO, CREACION Y FORMALIZACION DE EMPRESAS							
1.2.1	Alquiler de portátil, con las siguientes especificaciones técnicas: Disco duro rígido HDD de 500 GB, Memoria RAM de 4 GB, Windows 7, tarjeta de video. Según especificaciones técnicas.	HORAS	312	$ 21.284	$ 6.640.608	312	$ 6.640.608	100,00%
1.2.2	Alquiler de video beam de mínimo 2.700 Lumens y resolución superior o igual a XGA (1024 *768), según especificaciones técnicas.	HORAS	312	$ 16.850	$ 5.257.200	312	$ 5.257.200	100,00%
1.2.3	Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación	UNIDAD	39	$ 850.000	$ 33.150.000	39	$ 33.150.000	100,00%
1.2.4	Personal de apoyo para el desarrollo de las actividades necesarias para la realización de cada encuentro (1 auxiliar)	UNIDAD	39	$ 220.000	$ 8.580.000	39	$ 8.580.000	100,00%
1.2.5	Capacitador, profesional para desarrollar los encuentros de emprenderismo, administrador de empresas o economista, con una duración de 8 horas	UNIDAD	13	$ 1.008.400	$ 13.109.200	13	$ 13.109.200	100,00%
1.2.6	Capacitador, profesional para desarrollar los encuentros de legalización y formalización de los micronegocios. A través de asistencia técnica personalizada y visitas virtuales y/o físicas a las entidades (DIAN Y C.C.) por parte del beneficiario y el capacitador, cada evento contará con la participación de 10 a 12 beneficiarios, de acuerdo a distribución geográfica	UNIDAD	26	$ 1.008.400	$ 26.218.400	26	$ 26.218.400	100,00%
1.2.7	Elementos de apoyo (Paquete que contiene: Hojas blancas, pliegos de papel periódico, esfero, marcadores, rollo cinta pegante, papelógrafo, fotocopias)	GLOBAL	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000	1	$ 1.500.000	100,00%
1.2.8	Garantizar la permanencia de los participantes a través del servicio de nutrición. Este servicio deberá contener: Almuerzo: Una (1) porción de sopa, crema o consomé; 1 porción de proteína de 260 gr. Puede ser pollo (pierna, pernil o pechuga), o pescado (mojarra, bagre o trucha) o carne (tipo churrasco); Una (1) porción de cereal; Una (1) porción de legumbres; y Una (1) porción de verduras, acompañado de bebida natural de mínimo doce (12) onzas. Nota: Servidos en empaques biodegradables de acuerdo a la normatividad vigente o a la mesa e incluye cubiertos.	UNIDAD	300	$ 38.500	$ 11.550.000	300	$ 11.550.000	100,00%

ACTA N° 10
COMITÉ TÉCNICO

CONTRATADO						EJECUCION REAL ACUMULADA		
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% DE EJECUCION ACUMULADO
1.2.9	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutricion de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sandwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregaran mañana y tarde	UNIDAD	600	$ 11.312	$ 6.787.200	600	$ 6.787.200	100.00%
	SUBTOTAL				**$ 112.792.608**		$ 112.792.608	100.00%
	ACTIVIDAD 1.3 REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN MERCADEO DIGITAL							
1.3.1	Alquiler de portátil, con las siguientes especificaciones técnicas: Disco duro rigido HDD de 500 GB, Memoria RAM de 4 GB, Windows 7, tarjeta de video. Según especificaciones tecnicas	HORAS	104	$ 21.284	$ 2.213.536	104	$ 2.213.536	100.00%
1.3.2	Alquiler de video beam de mínimo 2.700 Lumens y resolución superior o igual a XGA(1024 *768), según especificaciones tecnicas	HORAS	104	$ 16.850	$ 1.752.400	104	$ 1.752.400	100.00%
1.3.3	Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación	UNIDAD	13	$ 850.000	$ 11.050.000	13	$ 11.050.000	100.00%
1.3.4	Personal de apoyo para el desarrollo de las actividades necesarias para la realizacion de cada encuentro (1 auxiliar)	UNIDAD	13	$ 220.000	$ 2.860.000	13	$ 2.860.000	100.00%
1.3.5	Capacitador, profesional para desarrollar los encuentros de mercadeo digital	UNIDAD	13	$ 1.008.400	$ 13.109.200	13	$ 13.109.200	100.00%
1.3.6	Elementos de apoyo (Paquete que contiene: Hojas blancas, pliegos de papel periódico, esfero, marcadores, rollo cinta pegante, papelógrafo, fotocopias)	GLOBAL	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000	1	$ 1.500.000	100.00%
1.3.7	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutrición. Este servicio deberá contener: Almuerzo: Una (1) porción de sopa, crema o consomé, 1 porción de proteína de 260 gr. Puede ser pollo (pierna, pernil o pechuga), o pescado (mojarra, bagre o trucha) o carne (tipo churrasco); Una (1) porcion de cereal; Una (1) porción de legumbres; y Una (1) porción de verduras, acompañado de bebida natural de mínimo doce (12) onzas. Nota: Servidos en empaques biodegradables de acuerdo a la normatividad vigente o a la mesa e incluye cubiertos	UNIDAD	150	$ 38.500	$ 5.775.000	150	$ 5.775.000	100.00%
1.3.8	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutricion de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregaran mañana y tarde	UNIDAD	300	$ 11.312	$ 3.393.600	300	$ 3.393.600	100.00%
	SUBTOTAL				**$ 41.653.736**		$ 41.653.736	100.00%
	ACTIVIDAD 1.4 REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN PRINCIPIOS BASICOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS							
1.4.1	Alquiler de portátil, con las siguientes especificaciones técnicas: Disco duro rigido HDD de 500 GB, Memoria RAM de 4 GB, Windows 7, tarjeta de video. Según especificaciones tecnicas	HORAS	104	$ 21.284	$ 2.213.536	104	$ 2.213.536	100.00%
1.4.2	Alquiler de video beam de mínimo 2.700 Lumens y resolución superior o igual a XGA(1024 *768), según especificaciones tecnicas	HORAS	104	$ 16.850	$ 1.752.400	104	$ 1.752.400	100.00%
1.4.3	Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación	UNIDAD	13	$ 850.000	$ 11.050.000	13	$ 11.050.000	100.00%
1.4.4	Personal de apoyo para el desarrollo de las actividades necesarias para la realizacion de cada encuentro (1 auxiliar)	UNIDAD	13	$ 220.000	$ 2.860.000	13	$ 2.860.000	100.00%
1.4.5	Capacitador, profesional para desarrollar los encuentros de principios basicos y contables	UNIDAD	13	$ 1.008.400	$ 13.109.200	13	$ 13.109.200	100.00%
1.4.6	Elementos de apoyo (Paquete que contiene: Hojas blancas, pliegos de papel periódico, esfero, marcadores, rollo cinta pegante, papelógrafo, fotocopias)	GLOBAL	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000	1	$ 1.500.000	100.00%

ACTA N° 10
COMITÉ TÉCNICO

CONTRATADO						EJECUCION REAL ACUMULADA		
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO
1.4.7	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutrición. Este servicio deberá contener: Almuerzo: Una (1) porción de sopa, crema o consomé; 1 porción de proteína de 260 gr. Puede ser pollo (pierna, pernil o pechuga), o pescado (mojarra, bagre o trucha) o carne (tipo churrasco); Una (1) porción de cereal; Una (1) porción de legumbres; y Una (1) porción de verduras, acompañado de bebida natural de mínimo doce (12) onzas. Nota: Servidos en empaques biodegradables de acuerdo a la normatividad vigente o a la mesa e incluye cubiertos.	UNIDAD	150	$ 38.500	$ 5.775.000	150	$ 5.775.000	100.00%
1.4.8	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregaran mañana y tarde	UNIDAD	300	$ 11.312	$ 3.393.600	300	$ 3.393.600	100.00%
	SUBTOTAL				**$ 41.653.736**		$ 41.653.736	100.00%
	TOTAL COMPONENTE 1				**$ 258.856.880**		$ 258.856.880	100.00%
	COMPONENTE 2: MEJORAR LAS CONDICIONES PARA LA PRODUCTIVIDAD DE LOS MICRONEGOCIOS EN LOS 19 MUNICIPIOS							
	ACTIVIDAD 2.1 CAPACITACION TECNICA Y DISPONIBILIDAD DE MEDIOS DE PRODUCCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MICRONEGOCIOS							
2.1.1	Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros de capacitacion tecnica y logistica necesaria para el desarrollo del proceso de orientación - 6 dias en cada grupo	UNIDAD	13	$ 5.100.000	$ 66.300.000	13	$ 66.300.000	100.00%
2.1.2	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregaran mañana y tarde	UNIDAD	1800	$ 11.312	$ 20.361.600	1800	$ 20.361.600	100.00%
2.1.3	Capacitación teórico practica en: MODULO 1: CONOCIMIENTOS BASICOS DE HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS, MATERIAS PRIMAS DE PANADERIA Y PASTELERIA: duración del módulo ocho (8) horas. MODULO 2: CONOCIMIENTO DE EQUIPOS DE PANADERIA, VITRINISMO COMERCIAL Y MERCADEO duración del módulo cuarenta (40) horas. Un capacitador o instructor con formación profesional o técnica y experiencia especifica en el área a capacitar. 13 grupos, 48 horas cada grupo. Según especificaciones técnicas.	UNIDAD	13	$ 6.050.400	$ 78.655.200	13	$ 78.655.200	100.00%
2.1.4	HORNO DE PANADERIA: Con capacidad de 3 camaras (para latas de 65x45cm aprox.), paredes en fibra de vidrio de 5 cm como aislante de calor, frente de acero inoxidable, estructura en lamina Cold Roll. Temperatura minima 70 °C - maxima350 °C.	UNIDAD	150	$ 2.273.000	$ 340.950.000	150	$ 340.950.000	100.00%
2.1.5	ESCABILADERO: con capacidad de 12 bandejas, elaborado en varilla y tubo de una (1) pulgada con ruedas, para bandejas con medidas de 65 x 45 cm.	UNIDAD	120	$ 560.000	$ 67.200.000	120	$ 67.200.000	100.00%
2.1.6	BANDEJAS: bandeja de lata en Aluminio para Horno con dimensiones de 45 x 65 cm calibre 0.9 mm de espesor	UNIDAD	1080	$ 70.667	$ 76.320.360	1080	$ 76.320.360	100.00%
2.1.7	VITRINA PASTELERA EXHIBIDORA: Estructura en acero inoxidable, dos (2) entrepaños, tres espacios, sistema de iluminación: led blanca con protección, medidas externas: frente 1 metro, fondo 0,65, alto 1.30 metros incluido unidad y rodachines, base: equipo montado sobre 4 ruedas de 2-1/2", dos puertas selladas, sistema de frio: temperatura por aire forzado, unidad compresora 1/2 hp a 110 V, drenaje soldado al piso para evitar filtraciones	UNIDAD	90	$ 8.070.000	$ 726.300.000	90	$ 726.300.000	100.00%

ACTA N° 10
COMITÉ TÉCNICO

CONTRATADO						EJECUCION REAL ACUMULADA		
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% DE EJECUCION ACUMULADO
2.1.8	BATIDORA: Capacidad de 10 litros, 3 velocidades mecanicas 480/244/148 RPM, alimentación eléctrica de 110 V, accesorios Gancho, paleta y globo.	UNIDAD	150	$ 4.704.000	$ 705.600.000	150	$ 705.600.000	100,00%
2.1.9	CILINDRADORA: Tipo industrial con motor de 2 HP, voltaje de 110V,1500 W, lamina bajante y meson en Acero Inoxidable, sistema de cadenas y poleas.	UNIDAD	60	$ 3.012.800	$ 180.768.000	60	$ 180.768.000	100,00%
2.1.10	CORTADORA: Cortadora de masa manual para panaderia cuchillas cromadas, con taza o bowl en aluminio, Mango ergonomico, Diseño de cuchillas multiples ajustables para obtener diferentes grosores de corte (hasta 36 cortes).	UNIDAD	60	$ 3.168.000	$ 190.080.000	60	$ 190.080.000	100,00%
2.1.11	MESA DE TRABAJO: MESA ARTESA: para panaderia, dimensiones: 1m x 0,60m x 0,90m aprox en acero inoxidable y patas en hierro.	UNIDAD	150	$ 1.500.000	$ 225.000.000	150	$ 225.000.000	100,00%
2.1.12	LATA BANDEJA 40 MUFFINS, MATERIAL EN ALUMINIO, 45X65 CM, REFUERZO EN CONTORNO VARILLA REDONDA ZINCADA	UNIDAD	90	$ 176.000	$ 15.840.000	90	$ 15.840.000	100,00%
2.1.13	MOLDE REDONDO JUNIOR #1, MATERIAL ALUMINIO DIAMETRO DE BASE 12,5 CM, DIAMETRO SUPERIOR 13,5 CM Y ALTURA 7 CM	UNIDAD	540	$ 20.800	$ 11.232.000	540	$ 11.232.000	100,00%
2.1.14	MOLDE REDONDO TERCERO- 1 LIBRA, MATERIAL ALUMINIO, DIAMETRO DE BASE 25 CM, DIAMETRO SUPERIOR 27 CM Y ALTURA 8 CM	UNIDAD	540	$ 30.400	$ 16.416.000	540	$ 16.416.000	100,00%
2.1.15	MESA BAILARINA Fabricado en acero inoxidable. Dimensiones: Diámetro 30 cms y altura entre 8 y 12 cm aprox.	UNIDAD	180	$ 253.280	$ 45.590.400	180	$ 45.590.400	100,00%
2.1.16	MOLDE REDONDO PARA PONQUE, MATERIAL ALUMINIO, DIAMETRO DE BASE 33 CM Y DIAMETRO SUPERIOR 34,5 CM Y ALTURA 8 CM	UNIDAD	450	$ 44.480	$ 20.016.000	450	$ 20.016.000	100,00%
2.1.17	LATA MOLDE PARA MANTECADA, MATERIAL ALUMINIO, DIMENSIONES 45X65X7 CM	UNIDAD	300	$ 186.720	$ 56.016.000	300	$ 56.016.000	100,00%
2.1.18	SET DE 3 BOWL METALICO DE DIFERENTES MEDIDAS. Capacidades de 1400 ml, 2400 ml y 3000 ml	UNIDAD	90	$ 240.000	$ 21.600.000	90	$ 21.600.000	100,00%
2.1.19	JUEGO DE 3 ESPATULAS PARA GLASEADO DE PANADERIA, CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE, MANGOS CONTORNEADOS DE 6,10 Y 14 PULGADAS	UNIDAD	90	$ 273.600	$ 24.624.000	90	$ 24.624.000	100,00%
2.1.20	JUEGO DE BOQUILLAS DE DECORACION PROFESIONALES POR 12 FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	90	$ 160.000	$ 14.400.000	90	$ 14.400.000	100,00%
2.1.21	JUEGO DE TRES BOLSAS O MANGAS DE SILICONA PARA PASTELERIA DE 16 PULGADAS	UNIDAD	90	$ 196.800	$ 17.712.000	90	$ 17.712.000	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 2.920.981.560**		$ 2.920.981.560	100,00%
	ACTIVIDAD 2.2. DESPLAZAMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL PROCESO DE ORIENTACION Y ENTREGA DE ELEMENTOS PARA MICRONEGOCIOS							
2.2.1	Transporte de personal, para el desarrollo de los encuentros, capacitaciones técnicas, visitas y seguimiento a los micronegocios. Alquiler vehículos tipo campero PICK UP, camioneta o similar, con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible. (2 vehículos).	MESES	2	$ 18.000.000	$ 36.000.000	2	$ 36.000.000	100,00%
2.2.2	Transporte de personal, para el desarrollo del proceso de socialización, durante un mes. Alquiler vehículos tipo campero PICK UP, camioneta o similar, con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible. (1 vehículo)	MESES	1	$ 9.000.000	$ 9.000.000	1	$ 9.000.000	100,00%
2.2.3	Desplazamiento de materiales e insumos para los micronegocios, en los 19 municipios (Ver anexo No 1 ACTIVIDAD 2.2.3 desplazamiento de materiales e insumos para los micronegocios)	GLOBAL	1	$ 51.920.251	$ 51.920.251	1	$ 51.920.251	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 96.920.251**		$ 96.920.251	100,00%
	ACTIVIDAD 2.3. REALIZAR ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO							

CONTRATADO						EJECUCION REAL ACUMULADA		
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO
2.3.1	Técnico categoria 1. Encargado de realizar seguimiento al proceso de convocatoria, recepción de documentación y análisis de soportes allegados al proceso, y apoyo en el desarrollo de las diferentes actividades del proyecto. Título de formación técnica en áreas contables, administrativas y/o económicas, con cuatro años de experiencia relacionada.	MESES	3	$ 2.090.900	$ 6.272.700	3	$ 6.272.700	100,00%
2.3.2	Realizar seguimiento a las actividades. Profesional categoria 2. Coordinador del proyecto, encargado de la inducción, planeación, seguimiento y desarrollo de las diferentes actividades del proyecto. Profesional en administración de empresas, o economista, o ingeniero industrial o contador, con titulo de especialización en alta gerencia o gerencia social o gestión de proyectos . Con experiencia profesional de seis (6) años de los cuales se debe acreditar como mínimo cuatro (4) años de experiencia relacionada en coordinación y/o formulación o estructuración de proyectos.	MESES	3	$ 5.026.560	$ 15.079.680	3	$ 15.079.680	100,00%
2.3.3	Realizar asistencia técnica a los micronegocios. Una (1) visitas por beneficiario.	VISITAS	150	$ 95.150	$ 14.272.500	150	$ 14.272.500	100,00%
2.3.4	Garantizar las Impresiones de los informes requeridos en la ejecucion y liquidacion del proyecto.	GLOBAL	1	$ 1.812.000	$ 1.812.000	1,00	$ 1.812.000	100,00%
2.3.5	Garantizar las Fotocopias requeridas en la ejecucion de acuerdo con lo establecido en las especificaciones tecnicas.	GLOBAL	1	$ 612.000	$ 612.000	1,00	$ 612.000	100,00%
	SUBTOTAL				$ 38.048.880		$ 38.048.880	100,00%
	TOTAL COMPONENTE 2				$ 3.055.950.691		$ 3.055.950.691	100,00%
	TOTAL CONTRATADO				$ 3.314.807.571		$ 3.314.807.571	100,00%

Fuente: Informe de consultoría avance No. 06, con fecha de corte 18 de julio de 2024

2. Proposiciones y varios.

el doctor FREDY ALEXANDER GONZALEZ GIRON, Director Técnico Empresarial, manifiesta al contratista que cualquier novedad que se presente en la ejecución del contrato se dé informe oportuno a la interventoría y a la supervisión, incluyendo cambios en el cronograma de actividades.

Anexos de la presente acta:

	DESCRIPCIÓN	FOLIOS
Anexos	Informe de consultoria avance No. 06, con fecha de corte 18 de julio de 2024.	1-13
	Registro fotográfico informe consultoría avance N°06 con fecha de corte 18 de julio de 2024.	14-17
	Informe consorcio de panaderías 2023, avance No.06, con fecha de corte 18 de julio de 2024	18-29
	Registro fotográfico informe consorcio de panaderías 2023, avance N°06 con fecha de corte 18 de julio de 2024.	30-33
Total Folios Anexos		33

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

ACTA N° 10
COMITÉ TÉCNICO

En constancia de aprobación de todo lo expuesto en el presente comité técnico, se suscribe por los que en ella intervienen a los veinticinco (24) días del mes de julio de 2024, siendo las 11:00 a.m.

FREDY ALEXANDER GONZALEZ GIRON
Director técnico Empresarial
Secretaria Desarrollo Económico Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
Supervisor

JAIME DAÑIEL SANCHEZ SUAREZ
R/L-FUNDACION GEDESARROLLO
Interventor
Contrato de Consultoría N°2371-2023-12-04

JOSE MAURICIO BARRERA NUÑEZ
R/L. Consorcio de Panadería 2023
Contratista – Contrato de Prestación de Servicios N°.2413 de 2023-12-11.

Proyecto: HORTENCIA RODRIGUEZ GARCIA
Cargo: Profesional Apoyo Supervision
CPSP N° 2448 DE 2023-12-21