CONTRATADO						EJECUTADO INFORME 01 INFORME FINAL		
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO
1.3.8	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregaran mañana y tarde	UNIDAD	300	$ 11.312	$ 3.393.600	300	$ 3.393.600	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 41.653.736**		$ 41.653.736	100,00%
	ACTIVIDAD 1.4 REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN PRINCIPIOS BASICOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS							
1.4.1	Alquiler de portátil, con las siguientes especificaciones técnicas: Disco duro rigido HDD de 500 GB, Memoria RAM de 4 GB, Windows 7, tarjeta de video. Según especificaciones tecnicas.	HORAS	104	$ 21.284	$ 2.213.536	104	$ 2.213.536	100,00%
1.4.2	Alquiler de video beam de mínimo 2.700 Lumens y resolución superior o igual a XGA(1024 *768), según especificaciones tecnicas.	HORAS	104	$ 16.850	$ 1.752.400	104	$ 1.752.400	100,00%
1.4.3	Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación	UNIDAD	13	$ 850.000	$ 11.050.000	13	$ 11.050.000	100,00%
1.4.4	Personal de apoyo para el desarrollo de las actividades necesarias para la realización de cada encuentro (1 auxiliar)	UNIDAD	13	$ 220.000	$ 2.860.000	13	$ 2.860.000	100,00%
1.4.5	Capacitador, profesional para desarrollar los encuentros de principios basicos y contables	UNIDAD	13	$ 1.008.400	$ 13.109.200	13	$ 13.109.200	100,00%
1.4.6	Elementos de apoyo (Paquete que contiene: Hojas blancas, pliegos de papel periódico, esfero, marcadores, rollo cinta pegante, papelógrafo, fotocopias)	GLOBAL	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000	1	$ 1.500.000	100,00%
1.4.7	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutrición. Este servicio deberá contener: Almuerzo: Una (1) porción de sopa, crema o consomé; 1 porción de proteina de 260 gr. Puede ser pollo (pierna, pernil o pechuga), o pescado (mojarra, bagre o trucha) o carne (tipo churrasco); Una (1) porción de cereal; Una (1) porción de legumbres; y Una (1) porción de verduras, acompañado de bebida natural de mínimo doce (12) onzas. Nota: Servidos en empaques biodegradables de acuerdo a la normatividad vigente o a la mesa e incluye cubiertos.	UNIDAD	150	$ 38.500	$ 5.775.000	150	$ 5.775.000	100,00%
1.4.8	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregaran mañana y tarde	UNIDAD	300	$ 11.312	$ 3.393.600	300	$ 3.393.600	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 41.653.736**		$ 41.653.736	100,00%
	TOTAL COMPONENTE 1				$ 258.856.880		$ 258.856.880	100,00%
	COMPONENTE 2: MEJORAR LAS CONDICIONES PARA LA PRODUCTIVIDAD DE LOS MICRONEGOCIOS EN LOS 19 MUNICIPIOS							
	ACTIVIDAD 2.1 CAPACITACION TECNICA Y DISPONIBILIDAD DE MEDIOS DE PRODUCCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MICRONEGOCIOS							
2.1.1	Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros de capacitacion tecnica y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación - 6 dias en cada grupo	UNIDAD	13	$ 5.100.000	$ 66.300.000	13	$ 66.300.000	100,00%
2.1.2	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregaran mañana y tarde	UNIDAD	1800	$ 11.312	$ 20.361.600	1800	$ 20.361.600	100,00%

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

CONTRATADO						EJECUTADO INFORME 01 INFORME FINAL		
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO
2.1.3	Capacitación teórico practica en: MODULO 1: CONOCIMIENTOS BASICOS DE HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS, MATERIAS PRIMAS DE PANADERIA Y PASTELERIA: duración del módulo ocho (8) horas. MODULO 2: CONOCIMIENTO DE EQUIPOS DE PANADERIA, VITRINISMO COMERCIAL Y MERCADEO duración del módulo cuarenta (40) horas. Un capacitador o instructor con formación profesional o técnica y experiencia especifica en el área a capacitar. 13 grupos, 48 horas cada grupo. Según especificaciones técnicas.	UNIDAD	13	$ 6.050.400	$ 78.655.200	13	$ 78.655.200	100,00%
2.1.4	HORNO DE PANADERIA: Con capacidad de 3 camaras (para latas de 65x45cm aprox.), paredes en fibra de vidrio de 5 cm como aislante de calor, frente de acero inoxidable, estructura en lamina Cold Roll. Temperatura minima 70 °C - maxima350 °C.	UNIDAD	150	$ 2.273.000	$ 340.950.000	150	$ 340.950.000	100,00%
2.1.5	ESCABILADERO: con capacidad de 12 bandejas, elaborado en varilla y tubo de una (1) pulgada con ruedas, para bandejas con medidas de 65 x 45 cm.	UNIDAD	120	$ 560.000	$ 67.200.000	120	$ 67.200.000	100,00%
2.1.6	BANDEJAS: bandeja de lata en Aluminio para Horno con dimensiones de 45 x 65 cm calibre 0.9 mm de espesor	UNIDAD	1080	$ 70.667	$ 76.320.360	1080	$ 76.320.360	100,00%
2.1.7	VITRINA PASTELERA EXHIBIDORA: Estructura en acero inoxidable, dos (2) entrepaños, tres espacios, sistema de iluminación: led blanca con protección, medidas externas: frente 1 metro, fondo 0,65, alto 1.30 metros incluido unidad y rodachines, base: equipo montado sobre 4 ruedas de 2-1/2", dos puertas selladas, sistema de frio: temperatura por aire forzado, unidad compresora 1/2 hp a 110 V, drenaje soldado al piso para evitar filtraciones	UNIDAD	90	$ 8.070.000	$ 726.300.000	90	$ 726.300.000	100,00%
2.1.8	BATIDORA: Capacidad de 10 litros, 3 velocidades mecanicas 480/244/148 RPM, alimentación eléctrica de 110 V. accesorios Gancho, paleta y globo.	UNIDAD	150	$ 4.704.000	$ 705.600.000	150	$ 705.600.000	100,00%
2.1.9	CILINDRADORA: Tipo industrial con motor de 2 HP, voltaje de 110V,1500 W, lamina bajante y mesón en Acero Inoxidable, sistema de cadenas y poleas.	UNIDAD	60	$ 3.012.800	$ 180.768.000	60	$ 180.768.000	100,00%
2.1.10	CORTADORA: Cortadora de masa manual para panadería cuchillas cromadas, con taza o bowl en aluminio, Mango ergonómico, Diseño de cuchillas múltiples ajustables para obtener diferentes grosores de corte (hasta 36 cortes).	UNIDAD	60	$ 3.168.000	$ 190.080.000	60	$ 190.080.000	100,00%
2.1.11	MESA DE TRABAJO: MESA ARTESA: para panaderia, dimensiones: 1m x 0,60m x 0,90m aprox. en acero inoxidable y patas en hierro.	UNIDAD	150	$ 1.500.000	$ 225.000.000	150	$ 225.000.000	100,00%
2.1.12	LATA BANDEJA 40 MUFFINS, MATERIAL EN ALUMINIO, 45X65 CM, REFUERZO EN CONTORNO VARILLA REDONDA ZINCADA	UNIDAD	90	$ 176.000	$ 15.840.000	90	$ 15.840.000	100,00%
2.1.13	MOLDE REDONDO JUNIOR #1, MATERIAL ALUMINIO DIAMETRO DE BASE 12,5 CM, DIAMETRO SUPERIOR 13.5 CM Y ALTURA 7 CM	UNIDAD	540	$ 20.800	$ 11.232.000	540	$ 11.232.000	100,00%
2.1.14	MOLDE REDONDO TERCERO- 1 LIBRA, MATERIAL ALUMINIO, DIAMETRO DE BASE 25 CM, DIAMETRO SUPERIOR 27 CM Y ALTURA 8 CM	UNIDAD	540	$ 30.400	$ 16.416.000	540	$ 16.416.000	100,00%
2.1.15	MESA BAILARINA Fabricado en acero inoxidable. Dimensiones: Diámetro 30 cms y altura entre 8 y 12 cm aprox.	UNIDAD	180	$ 253.280	$ 45.590.400	180	$ 45.590.400	100,00%
2.1.16	MOLDE REDONDO PARA PONQUE, MATERIAL ALUMINIO, DIAMETRO DE BASE 33 CM Y DIAMETRO SUPERIOR 34,5 CM Y ALTURA 8 CM	UNIDAD	450	$ 44.480	$ 20.016.000	450	$ 20.016.000	100,00%
2.1.17	LATA MOLDE PARA MANTECADA, MATERIAL ALUMINIO, DIMENSIONES 45X65X7 CM	UNIDAD	300	$ 186.720	$ 56.016.000	300	$ 56.016.000	100,00%
2.1.18	SET DE 3 BOWL METALICO DE DIFERENTES MEDIDAS. Capacidades de 1400 ml, 2400 ml y 3000 ml	UNIDAD	90	$ 240.000	$ 21.600.000	90	$ 21.600.000	100,00%
2.1.19	JUEGO DE 3 ESPATULAS PARA GLASEADO DE PANADERIA, CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE, MANGOS CONTORNEADOS DE 6,10 Y 14 PULGADAS	UNIDAD	90	$ 273.600	$ 24.624.000	90	$ 24.624.000	100,00%
2.1.20	JUEGO DE BOQUILLAS DE DECORACION PROFESIONALES POR 12 FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	90	$ 160.000	$ 14.400.000	90	$ 14.400.000	100,00%
2.1.21	JUEGO DE TRES BOLSAS O MANGAS DE SILICONA PARA PASTELERIA DE 16 PULGADAS	UNIDAD	90	$ 196.800	$ 17.712.000	90	$ 17.712.000	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 2.920.981.560**		**$ 2.920.981.560**	**100,00%**

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

CONTRATADO						EJECUTADO INFORME 01 INFORME FINAL		
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO
	ACTIVIDAD 2.2. DESPLAZAMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL PROCESO DE ORIENTACION Y ENTREGA DE ELEMENTOS PARA MICRONEGOCIOS							
2.2.1	Transporte de personal, para el desarrollo de los encuentros, capacitaciones técnicas, visitas y seguimiento a los micronegocios. Alquiler vehículos tipo campero PICK UP, camioneta o similar, con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible. (2 vehículos).	MESES	2	$ 18.000.000	$ 36.000.000	2	$ 36.000.000	100,00%
2.2.2	Transporte de personal, para el desarrollo del proceso de socialización, durante un mes. Alquiler vehículos tipo campero PICK UP, camioneta o similar, con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible. (1 vehiculo)	MESES	1	$ 9.000.000	$ 9.000.000	1	$ 9.000.000	100,00%
2.2.3	Desplazamiento de materiales e insumos para los micronegocios, en los 19 municipios (Ver anexo No. 1 ACTIVIDAD 2.2.3 desplazamiento de materiales e insumos para los micronegocios)	GLOBAL	1	$ 51.920.251	$ 51.920.251	1	$ 51.920.251	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 96.920.251**		$ 96.920.251	100,00%
	ACTIVIDAD 2.3. REALIZAR ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO							
2.3.1	Técnico categoría 1. Encargado de realizar seguimiento al proceso de convocatoria, recepción de documentación y análisis de soportes allegados al proceso, y apoyo en el desarrollo de las diferentes actividades del proyecto. Título de formación técnica en áreas contables, administrativas y/o económicas, con cuatro años de experiencia relacionada.	MESES	3	$ 2.090.900	$ 6.272.700	3	$ 6.272.700	100,00%
2.3.2	*Realizar seguimiento a las actividades. Profesional* categoría 2, Coordinador del proyecto, encargado de la inducción, planeación, seguimiento y desarrollo de las diferentes actividades del proyecto. Profesional en administración de empresas, o economista, o ingeniero industrial o contador, con título de especialización en alta gerencia o gerencia social o gestión de proyectos . Con experiencia profesional de seis (6) años de los cuales se debe acreditar como mínimo cuatro (4) años de experiencia relacionada en coordinación y/o formulación o estructuración de proyectos.	MESES	3	$ 5.026.560	$ 15.079.680	3	$ 15.079.680	100,00%
2.3.3	Realizar asistencia técnica a los micronegocios. Una (1) visitas por beneficiario.	VISITAS	150	$ 95.150	$ 14.272.500	150	$ 14.272.500	100,00%
2.3.4	Garantizar las Impresiones de los informes requeridos en la ejecucion y liquidacion del proyecto.	GLOBAL	1	$ 1.812.000	$ 1.812.000	1,00	$ 1.812.000	100,00%
2.3.5	Garantizar las Fotocopias requeridas en la ejecucion de acuerdo con lo establecido en las especificaciones tecnicas.	GLOBAL	1	$ 612.000	$ 612.000	1,00	$ 612.000	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 38.048.880**		$ 38.048.880	100,00%
	TOTAL COMPONENTE 2				$3.055.950.691		$ 3.055.950.691	100,00%
	TOTAL CONTRATADO				$3.314.807.571		$ 3.314.807.571	100,00%

ACTIVIDAD 1

Realizar trece (13) encuentros de socialización del proyecto, dirigidos a 150 personas en situación de vulnerabilidad con micronegocios formales que tengan como actividad comercial principal actividades relacionadas con la elaboración de productos de panadería y repostería, del área urbano y/o rural de los 19 municipios incluyendo visita técnica de caracterización a cada beneficiario, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas anexas.

El contratista realizó los 13 encuentros de socialización del proyecto, dirigidos a 150 personas en situación de vulnerabilidad con micronegocios formales del área urbano y/o rural de los 19 municipios incluyendo 200 visitas técnicas de caracterización a cada beneficiario, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas anexas, el cronograma probado y las directrices dadas por la supervisión e interventoría.

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

ACTIVIDAD 2

Realizar treinta y nueve (39) encuentros de orientación en emprenderismo, creación y formalización de empresas, dirigidos a 150 personas en situación de vulnerabilidad con micro negocios formales, que tengan como actividad comercial principal actividades relacionadas con la elaboración de productos de panadería y repostería, del área urbano y/o rural de los 19 municipios, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas anexas.

El contratista realizó los treinta y nueve (39) encuentros de orientación en emprenderismo, creación y formalización de empresas, dirigidos a 150 personas en situación de vulnerabilidad con micro negocios formales, que tengan como actividad comercial principal actividades relacionadas con la elaboración de productos de panadería y repostería, del área urbano y/o rural de los 19 municipios, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas anexas, el cronograma probado y las directrices dadas por la supervisión e interventoría.

ACTIVIDAD 3

Realizar trece (13) encuentros de orientación en mercadeo digital, dirigidos a 150 personas en situación de vulnerabilidad con micro negocios formales, que tengan como actividad comercial principal actividades relacionadas con la elaboración de productos de panadería y repostería, del área urbano y/o rural de los 19 municipios, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas anexas.

El contratista realizó los trece (13) encuentros de orientación en mercadeo digital, dirigidos a 150 personas en situación de vulnerabilidad con micro negocios formales, que tengan como actividad comercial principal actividades relacionadas con la elaboración de productos de panadería y repostería, del área urbano y/o rural de los 19 municipios, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas anexas, el cronograma probado y las directrices dadas por la supervisión e interventoría.

ACTIVIDAD 4

Realizar trece (13) encuentros de orientación en principios básicos contables y tributarios, dirigidos a 150 personas en situación de vulnerabilidad con micro negocios formales, que tengan como actividad comercial principal actividades relacionadas con la elaboración de productos de panadería y repostería, del área urbano y/o rural de los 19 municipios, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas anexas.

El contratista realizó los trece (13) encuentros de orientación en principios básicos contables y tributarios, dirigidos a 150 personas en situación de vulnerabilidad con micro negocios formales, que tengan como actividad comercial principal actividades relacionadas con la elaboración de productos de panadería y repostería, del área urbano y/o rural de los 19 municipios, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas anexas, el cronograma probado y las directrices dadas por la supervisión e interventoría.

ACTIVIDAD 5

Realizar un proceso integral mediante trece (13) capacitaciones teórico prácticas en las áreas de vitrinismo comercial, exhibición de productos; manipulación de alimentos, conocimiento y uso de los equipos básicos utilizados en panadería, características principales, manipulación e higiene de los equipos, principios de panadería, pastelería y galletería, garantizando la disponibilidad de medios de producción para el fortalecimiento de los micronegocios, dirigido a 150 personas en situación de vulnerabilidad con micro negocios formales, que tengan como actividad comercial principal actividades relacionadas con la elaboración de productos de panadería y repostería, del área urbano y/o rural de los 19 municipios, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas anexas.

El contratista realizó un proceso integral mediante trece (13) capacitaciones teórico prácticas en las áreas de vitrinismo comercial, exhibición de productos; manipulación de alimentos, conocimiento y uso de los equipos básicos utilizados en panadería, características principales, manipulación e higiene de los equipos, principios de panadería, pastelería y galletería, garantizando la disponibilidad de medios de producción para el

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

fortalecimiento de los micronegocios, dirigido a 150 personas en situación de vulnerabilidad con micro negocios formales, que tengan como actividad comercial principal actividades relacionadas con la elaboración de productos de panadería y repostería, del área urbano y/o rural de los 19 municipios, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas anexas, el cronograma probado y las directrices dadas por la supervisión e interventoría.

ACTIVIDAD 6

Garantizar la entrega de elementos, equipos y materiales a 150 beneficiarios del proyecto en cada uno de los lugares de capacitación, en los 19 municipios, en las fechas programadas, mediante 29 desplazamientos o viajes, así como el desplazamiento de equipos y personal para el proceso de orientación, capacitaciones técnicas, visitas de asistencia técnica, coordinación y entrega de elementos. De acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas.

El contratista garantizó la entrega de elementos, equipos y materiales a 150 beneficiarios del proyecto en cada uno de los lugares de capacitación, en los 19 municipios, en las fechas programadas, mediante 29 desplazamientos o viajes, así como el desplazamiento de equipos y personal para el proceso de orientación, capacitaciones técnicas, visitas de asistencia técnica, coordinación y entrega de elementos. De acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas, el cronograma probado y las directrices dadas por la supervisión e interventoría.

ACTIVIDAD 7

Realizar asistencia técnica y seguimiento a ciento cincuenta (150) beneficiarios del proyecto, a través de la realización de 150 visitas (1 visita por beneficiario), con el fin de brindar asistencia técnica, durante el proceso de capacitación y fortalecimiento. De acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas.

El contratista realizó asistencia técnica y seguimiento a ciento cincuenta (150) beneficiarios del proyecto, a través de la realización de 150 visitas (1 visita por beneficiario), con el fin de brindar asistencia técnica, durante el proceso de capacitación y fortalecimiento, de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas, el cronograma probado y las directrices dadas por la supervisión e interventoría.

ACTIVIDAD 8

Realizar el ingreso de los elementos adquiridos a través del proyecto al Almacén Departamental, de conformidad con lo dispuesto en el manual de procedimientos de almacén Departamental de fecha 10 de agosto de 2018, o el que lo actualice, modifique o sustituya al momento de la ejecución del proyecto.

El contratista realizó el ingreso de los elementos adquiridos a través del proyecto al Almacén Departamental, de conformidad con lo dispuesto en el manual de procedimientos de almacén Departamental de fecha 10 de agosto de 2018, o el que lo actualice, modifique o sustituya al momento de la ejecución del proyecto.

ACTIVIDAD 9

Entregar para cada uno de los elementos que lo requieran, el manual de funciones y la respectiva garantía de fábrica, no inferior a un (1) año.

El contratista realizó el ingreso de los elementos adquiridos a través del proyecto al Almacén Departamental, en dicho ingreso se entregó para cada uno de los elementos que lo requirieron, el manual de funciones y la respectiva garantía de fábrica, no inferior a un (1) año, de la misma manera se realizó la entrega del estos manuales y garantías a los beneficiarios finales de cada unidad.

ACTIVIDAD 10

Conocer en comité técnico, el listado de la población a beneficiar, de acuerdo a la selección de ciento cincuenta (150) personas beneficiarias, la cual será realizada por parte de la dirección empresarial,

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

teniendo en cuenta los criterios de selección, definición de cupos por municipio, criterios de inclusión, de priorización y causales de retiro contempladas en el proyecto.

El contratista participó en los comités técnicos, dentro de los cuales en los comités 2 y 6 se entregaron las bases de datos de los potenciales beneficiarios, y participó en los comités de elegibilidad, en los cuales se seleccionaron los beneficiarios de acuerdo a los criterios de selección, definición de cupos por municipio, criterios de inclusión, de priorización y causales de retiro contempladas en el proyecto.

ACTIVIDAD 11

Presentar cronograma de actividades y concertar con la dirección técnica empresarial y la interventoría, la fecha de realización de las diferentes actividades que hacen parte del proyecto.

El contratista participó en los comités técnicos dentro de los cuales socializó el cronograma general y dio a conocer el plan de trabajo de las diferentes actividades, de la misma manera concertó las fechas de realización de las diferentes actividades del proyecto. Dentro del comité técnico 3 se aprobó el cronograma general el cual se fue evaluando su avance, modificaciones y variaciones a través de los comités siguientes.

ACTIVIDAD 12

Suscribir con los ciento cincuenta (150) beneficiarios del proyecto, acta de corresponsabilidad y compromiso.

El contratista suscribió con los ciento cincuenta (150) beneficiarios del proyecto, acta de corresponsabilidad y compromiso, la cual se encuentra dentro de la actividad 1 encuentros de socialización.

ACTIVIDAD 13

Concertar con la población beneficiada horarios adecuados, para el proceso de capacitación, con el fin de garantizar la asistencia y permanencia del 100% de las participantes.

El contratista concertó con la población beneficiada horarios adecuados y la participación en los diferentes grupos y municipios por parte de los beneficiarios, para el proceso de capacitación, con el fin de garantizar la asistencia y permanencia del 100% de las participantes.

ACTIVIDAD 14

Conformar y participar en un Comité Técnico para coordinar, hacer seguimiento y orientar la ejecución del presente contrato; estará conformado por el interventor, el Supervisor designado por parte de la Gobernación y el Representante Legal de la entidad ejecutora. Nota: Las actividades deben ser implementadas conforme esta plasmado en las especificaciones técnicas anexas, que hacen parte integral del presente estudio previo.

El contratista conformó y participó en todos los comités técnicos para coordinar, hacer seguimiento y orientar la ejecución del presente contrato; estará conformado por el interventor, el Supervisor designado por parte de la Gobernación y el Representante Legal de la entidad ejecutora. Adicional a los comités técnicos, el contratista participó en los comités de elegibilidad en los cuales de determinaron las directrices para la selección de beneficiarios.

JAIME DANIEL SANCHEZ SUÁREZ
Representante Legal
FUNDACIÓN GEDESARROLLO

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000847779 TELEFONO: 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.
CO

REGIMEN COMUN

NUMERO TRANSACCION: 5159877
FECHA IMPRESION: 06/09/2024 HORA: 15:15:
32
VENDEDOR: 1121879109
YOPAL
NIT: 800249355-1

CODIGO SEGURIDAD
%3862$6236{

TRANSACCION EXITOSA

FECHA TRANSACCION: 06/09/2024 HORA: 15:1
5:31
TIPO TRANSACCION: DEPOSITO BANCO AGRARIO
NRO CUENTA: ********7242
TIPO CUENTA: CORRIENTE
VALOR: $1,800
COSTO TRANSACCION: $0.00
NRO AUTORIZACION: 781483
PUNTO DE RECAUDO: 394475174
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,

VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL

RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO

POR USTED.

1356

Hacienda

7.7 Subdirección de Operaciones

Señor
JAIME DANIEL SANCHEZ SUAREZ
Representante Legal
Fundacion Gedesarrollo
Correo: interpanaderia2023@gmail.com

Radicado: 2-2024-048591
Bogotá D.C., 12 de septiembre de 2024 08:15

No. Expediente 40609/2024/OFI

Asunto: Certificación recursos SGR

Cordial saludo,

A partir de los soportes remitidos, de manera atenta indicamos que conforme a la información reportada por el Banco Agrario respecto de los movimientos de la cuenta N°300700007242, denominada "SGR REINTEGROS", certificamos el ingreso de los siguientes recursos:

Fecha de Recaudo	Valor Total
6/09/2024	1.800,00

Cordialmente,

JORGE ALBERTO CALDERÓN CÁRDENAS
SUBDIRECTOR DE OPERACIONES DGCPTN

Elaboró:
MARTHA RODRIGUEZ
Subdirección de Operaciones

Revisó:

Aprobó:
JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
Subdirección de Operaciones

Firmado digitalmente por: JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICC

aw3a 2d1r hK1r nB2B WqrF T/u7 D84=
Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Dirección: Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 3 81 17 00
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910071