Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud	Misional	Código	MM-UT-FO-02
	Unidades Técnicas	Versión	4
	proyecto	aprobación	18/7/2023

Metodología para la actualización del listado de enfermedades huérfanas

Tiempo (días hábiles)	81
Fecha de inicio de ejecución	16/7/2024
Fecha Primer entregable: plan de trabajo y cronograma	16/7/2024
Fecha segundo entregable: informe de avance	28/8/2024
Fecha tercer entregable: informe final	12/11/2024

Actividad	Fecha de inicio	Fecha de fin	Días hábiles				
			Inicio	Fin	Total	1	2
1. Elaboración de plan de trabajo.	16/7/2024	16/7/2024	1	1	1		
Envío de plan de trabajo (primera entrega)	**16/7/2024**	16/7/2024	1	1	1		
Revisión de plan de trabajo por el FINANCIADOR.	17/7/2024	23/7/2024	2	6	5		
Ajuste por parte del IETS a observaciones del FINANCIADOR.	24/7/2024	26/7/2024	7	9	3		
2. Socialización de las fases del proyecto en la Mesa Nacional de enfermedades huérfanas	27/7/2024	9/8/2024	9	18	10		
3. Desarrollo de protocolo de revisión de la literatura	30/7/2024	13/8/2024	11	20	10		
4. Revisión de experiencias previas, referenciación internacional y normatividad.	4/8/2024	16/8/2024	14	23	10		
5. Extracción y síntesis de metodologías detectadas	5/8/2024	27/8/2024	15	29	15		
Envio de avance (segunda entrega)	**28/8/2024**	**28/8/2024**	**30**	**30**	**1**		
Revision de avance por el financiador	29/8/2024	4/9/2024	31	35	5		
Ajuste por parte del IETS a observaciones del FINANCIADOR	5/9/2024	9/9/2024	36	38	3		
6. Análisis de la información recopilada y conclusiones.	10/9/2024	7/10/2024	39	58	20		
7. Socialización de avance en la Mesa Nacional de enfermedades huérfanas	8/10/2024	17/10/2024	59	65	7		
8. Redacción del informe final de la revisión sistemática	13/10/2024	7/11/2024	62	79	18		
9. Escritura del Manual	13/10/2024	7/11/2024	62	79	18		
10. Revisión interna	7/11/2024	12/11/2024	79	81	3		
Envío de documentos finales (tercera entrega)	**12/11/2024**	**12/11/2024**	81	81	1		
Revision de avance por el financiador	13/11/2024	19/11/2024	82	86	5		
Ajuste por parte del IETS a observaciones del FINANCIADOR	20/11/2024	26/11/2024	87	91	5		
Envío de documentos definitivos	**27/11/2024**	**27/11/2024**	92	92	1		

Festivos

1/7/2024
7/8/2024
19/8/2024
14/10/2024