	ALCALDIA DE POPAYAN	F-GC-CT-12
	OFICINA ASESORA JURIDICA	Versión: 03
	ACTA DE RECIBO PARCIAL Nro. 1 Y FINAL	Página 1 de 1

OFICINA ASESORA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

CONTRATO No. 20231800037567 - Contrato de Obra.
No. MP-GR-MC-013-2023

OBJETO: "RECUPERACION Y RESTAURACION DE TALUD POR MEDIO DE LA TECNICA DE INGENIERIA NATURALISTICA ZONA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYAN."

VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$65.157.840
VALOR APORTE ALCALDIA DE POPAYAN	$65.157.840
VALOR APORTE JAC:	

CONTRATISTA: ALCALDIA DE POPAYAN

SUPERVISOR: GONZALO PAZ GONZALEZ

DISP. PRESUPUESTAL Nos. :	Nro.2023.CEN.01.4548 de JUL.27.2023, Nro. 2023.CEN.01.4549 de JUL.27.2023 y Nro. 2023.CEN.01.4804 de SEPT.05.2023
REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.:	Nro. 2023.CEN.01.10111 de DIC.13.2023 - 2023.CEN.01.10110 de DIC.13.2023 - Nro. 2023.CEN.01.10109 de DIC.13.2023.

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE INICIO:	13 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION Nº 1:	
REINICIO Nº1:	
PLAZO ADICIONAL (MODIFIC. No. 01)	
TERMINACION:	30 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTA DE PAGO Nº 1 Y FINAL

FECHA: 29 DE DICIEMBRE DE 2023

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES Y/O SALDOS CANT.	MODIFICACIONES Y/O SALDOS VALOR TOTAL	ACUMULADO ACTAS ANTERIORES CANT.	ACUMULADO ACTAS ANTERIORES VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANT.	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADA CANT.	OBRA EJECUTADA ACUMULADA VALOR
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	91	$ 1.600,00	$ 145.600,00					91,00	$ 145.600	91,00	$ 145.600
2	CONFORMACIÓN MANUAL PARA ADECUACION DE MODULOS BIOLOGICOS DE MADERA	M2	48	$ 32.000,00	$ 1.536.000,00					45,00	$ 1.440.000	45,00	$ 1.440.000
3	CONSTRUCCION DE DE ALCATARILLA DE 1 METROS DE ALTO DE 1 LARGO Y 1 METRO DE ANCHO CON UN GROSOR DE 0,15 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI (SIN TAPA)	UND	1	$ 1.238.000,00	$ 1.238.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
4	ENCOFRAMIENTO DE ALCANTARILLA PARA CODUCCION DE AGUA	UND	1	$ 219.000,00	$ 219.000,00					1,00	$ 219.000	1,00	$ 219.000
5	COLOCACION DE TUBO 10" incluye excavacion y conformacion manual	ML	6,5	$ 164.000,00	$ 1.066.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
6	RELLENO Y COMPACTACION PARA COMPLETAR LA VIAS CON SUELO	M3	18	$ 440.000,00	$ 7.920.000,00					18,00	$ 7.920.000	18,00	$ 7.920.000
7	CONSTRUCCIÓN DE MODULOS BIOLOGICOS EN ENTRAMADO DE MADERA TIPO ROMBO REFORZADO INCULUYE MATERIAL DE RELLENO.	UND	6	$ 5.807.000,00	$ 34.842.000,00					5,00	$ 29.035.000	5,00	$ 29.035.000
8	REPOBLAMIENTO VEGETAL POR ESTABLECIMIENTO DE SIEMBRA DE ESTACA VIVA	UND	360	$ 3.900,00	$ 1.404.000,00					360,00	$ 1.404.000	360,00	$ 1.404.000
9	ESTABLECIMIENTO DE COBERTURA VEGETAL HERBÁCEA	M2	72	$ 12.000,00	$ 864.000,00					72,00	$ 864.000	72,00	$ 864.000
10	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA DE MATERIAL ORGANICO	M2	9,1	$ 14.000,00	$ 127.400,00					9,10	$ 127.400	9,10	$ 127.400
	COSTO DIRECTO				$ 49.362.000,00						$ 41.155.000		$ 41.155.000
	ADMINISTRACION 25%	25%			$ 12.340.500,00						$ 10.288.750		$ 10.288.750
	IMPREVISTOS 2 %	2%			$ 987.240,00						$ 823.100		$ 823.100
	UTILIDAD	5%			$ 2.468.100,00						$ 2.057.750		$ 2.057.750
	COSTO TOTAL				$ 65.157.840,00						$ 54.324.600		$ 54.324.600

BALANCE A LA FECHA

VALOR CONTRATO PPAL		$ 65.157.840
VALOR CONTRATO ADICIONAL		
VALOR TOTAL CONTRATADO (APORTE ALCALDIA)		$ 65.157.840
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 54.324.600	
SALDO POR EJECUTAR	$ 10.833.240	
SUMAS IGUALES	$ 65.157.840	$ 65.157.840

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO		$ -
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	$ -	
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ -	
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES $	$ -	$ -

BALANCE RETEGARANTIA

VALOR RETEGARANTIA 10%	
ACUMULADO RETEGARANTIAS ACTAS ANTERIORES	$ -
RETEGARANTIA PRESENTE ACTA	$ -
SALDO RETEGARANTIA	$ -
SUMAS IGUALES	$ - $ -

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 54.324.600
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 54.324.600**

VALOR A PAGAR EN LETRAS: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE

CONTROL DE RDP PARA PAGO

NUMERO RDP	VALOR INICIAL RDP	PAGO ACTAS ANTERIORES	PAGO PRESENTE ACTA	SALDO RDP
Nro. 2023.CEN.01.10111 de DIC.13.2023 - 2023.CEN.01.10110 de DIC.13.2023 - Nro. 2023.CEN.01.10109 de DIC.13.2023.	$ 65.157.840	$ -	$ 54.324.600	$ 10.833.240

AMORTIZACIÓN:
1. La amortización se realiza sobre el 100% del Nro. 2023.CEN.01.10111 de DIC.13.2023 - 2023.CEN.01.10110 de DIC.13.2023 - Nro. 2023.CEN.01.10109 de DIC.13.2023.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE REPARAR , Y/O ENMENDAR LAS OBRAS AQUÍ CONTEMPLADAS C RESARCIR LOS DAÑOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA
CONTRATISTA DE OBRA

FIRMA:

ING. GONZALO PAZ GONZALEZ
SUPERVISOR

FIRMA:

	ALCALDIA DE POPAYÁN	F-GC-CT-13
	OFICINA ASESORA JURIDICA	Versión: 02
	ACTA DE RECIBO Y FINAL DE OBRAS PUBLICAS	Pagina: 1 de 1

OFICINA ASESORA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Contrato de Obra N°: 20231800037567 Fecha: 6/12/2023	OBJETO: "RECUPERACION Y RESTAURACION DE TALUD POR MEDIO DE LA TECNICA DE INGENIERIA NATURALISTICA ZONA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYAN."	Fechas del contrato: Iniciación: 13/12/2023 Suspención: _____ Reiniciación: _____ Finalización: 30/12/2023	Acta de recibo N° 1 y final
	Valor contrato principal: $ 65.157.840,00		
	Disponibilidad presupuestal: Nro.2023.CEN.01.4548 de JUL.27.2023, Nro. 2023.CEN.01.4549 de JUL.27.2023 y Nro. 2023.CEN.01.4904 de SEPT.05.2023	Plazo: Hasta el 30 de diciembre del 2023	
	Registro presupuestal: Nro. 2023.CEN.01.10111 de DIC.13.2023 - 2023.CEN.01.10110 de DIC.13.2023 - Nro. 2023.CEN.01.10109 de DIC.13.2023.	Fecha: 29/12/2023	
	Contratista: DIEGO FELIPE TORRES		
	SUPERVISOR: GONZALO PAZ GONZALES		

	Condiciones originales					Modificaciones y / o saldos		Obra ejecutada			
								Presente acta		Acumulado	
ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Valor unt.	Valor Total	cant.	Valor Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	91	$ 1.600,00	$ 145.600,00	0,00	$ -	91,00	$ 145.600,00	91,00	$ 145.600,00
2	CONFORMACIÓN MANUAL PARA ADECUACION DE MODULOS BIOLOGICOS DE MADERA	M2	48	$ 32.000,00	$ 1.536.000,00	-3,00	-$ 96.000,00	45,00	$ 1.440.000,00	45,00	$ 1.440.000,00
3	CONSTRUCCION DE DE ALCATARILLA DE 1 METROS DE ALTO DE 1 LARGO Y 1 METRO DE ANCHO CON UN GROSOR DE 0,15 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI (SIN TAPA)	UND	1	$ 1.238.000,00	$ 1.238.000,00	-1,00	-$ 1.238.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4	ENCOFRAMIENTO DE ALCANTARILLA PARA CODUCCION DE AGUA	UND	1	$ 219.000,00	$ 219.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 219.000,00	1,00	$ 219.000,00
5	COLOCACION DE TUBO 10" incluye excavacion y conformacion manual	ML	6,5	$ 164.000,00	$ 1.066.000,00	-6,50	-$ 1.066.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6	RELLENO Y COMPACTACION PARA COMPLETAR LA VIAS CON SUELO	M3	18	$ 440.000,00	$ 7.920.000,00	0,00	$ -	18,00	$ 7.920.000,00	18,00	$ 7.920.000,00
7	CONSTRUCCIÓN DE MODULOS BIOLOGICOS EN ENTRAMADO DE MADERA TIPO ROMBO REFORZADO INCULUYE MATERIAL DE RELLENO.	UND	6	$ 5.807.000,00	$ 34.842.000,00	-1,00	-$ 5.807.000,00	5,00	$ 29.035.000,00	5,00	$ 29.035.000,00
8	REPOBLAMIENTO VEGETAL POR ESTABLECIMIENTO DE SIEMBRA DE ESTACA VIVA	UND	360	$ 3.900,00	$ 1.404.000,00	0,00	$ -	360,00	$ 1.404.000,00	360,00	$ 1.404.000,00
9	ESTABLECIMIENTO DE COBERTURA VEGETAL HERBÁCEA	M2	72	$ 12.000,00	$ 864.000,00	0,00	$ -	72,00	$ 864.000,00	72,00	$ 864.000,00
10	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA DE MATERIAL ORGANICO	M2	9,1	$ 14.000,00	$ 127.400,00	0,00	$ -	9,10	$ 127.400,00	9,10	$ 127.400,00
	COSTO DIRECTO				$ 49.362.000,00		-$ 8.207.000,00		$ 41.155.000,00		$ 41.155.000,00
	ADIMINISTRACION 25%		25%		$ 12.340.500,00		-$ 2.051.750,00		$ 10.288.750,00		$ 10.288.750,00
	IMPREVISTOS 2 %		2%		$ 987.240,00		-$ 164.140,00		$ 823.100,00		$ 823.100,00
	UTILIDAD		5%		$ 2.468.100,00		-$ 410.350,00		$ 2.057.750,00		$ 2.057.750,00
	COSTO TOTAL				$ 65.157.840,00		-$ 10.833.240,00		$ 54.324.600,00		$ 54.324.600,00

BALANCE A LA FECHA		
VALOR CONTRATO PPAL		$ 65.157.840,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL		
VALOR TOTAL CONTRATADO (APORTE ALCALDIA)		$ 65.157.840,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 54.324.600,00	
SALDO POR EJECUTAR	$ 10.833.240,00	
SUMAS IGUALES	$ 65.157.840,00	$ 65.157.840,00

BALANCE DEL ANTICIPO		
VALOR ANTICIPO		$ -
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	$ -	
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ -	
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES $	$ -	$ -

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 54.324.600
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 54.324.600
VALOR A PAGAR EN LETRAS:	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE

la presente acta No exime al contratista de reparar, y/o enmendar los diseños aquí contempladas o resarcir los daños por causas que el sean inputadas al contratista y queda sujeta en un todo a la liquidacion del contrato.

Firma
DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA
Contratista

RECIBIDO 0 2 MAY

Firma
GONZALO PAZ GONZALES
Apoyo a la supervisión

	ALCALDIA DE POPAYÁN OFICINA ASESORA JURIDICA ACTA DE RECIBO Y FINAL DE OBRAS PUBLICAS	F-GC-CT-13 Versión: 02 Pagina: 1 de 1

OFICINA ASESORA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Contrato de Obra N°: 20231800037567 Fecha: 6/12/2023	OBJETO: "RECUPERACION Y RESTAURACION DE TALUD POR MEDIO DE LA TECNICA DE INGENIERIA NATURALISTICA ZONA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYAN." Valor contrato principal: $ 65.157.840,00	Fechas del contrato: Iniciación: 13/12/2023 Suspención: _____ Reiniciación: _____ Finalización: 30/12/2023	Acta de recibo N° 1 y final
	Disponibilidad presupuestal: Nro.2023.CEN.01.4548 de JUL.27.2023, Nro. 2023.CEN.01.4549 de JUL.27.2023 y Nro. 2023.CEN.01.4904 de SEPT.05.2023	Plazo: Hasta el 30 de diciembre del 2023	
	Registro presupuestal: Nro. 2023.CEN.01.10111 de DIC.13.2023 - 2023.CEN.01.10110 de DIC.13.2023 - Nro. 2023.CEN.01.10109 de DIC.13.2023.	Fecha: 29/12/2023	
	Contratista: DIEGO FELIPE TORRES SUPERVISOR: GONZALO PAZ GONZALES		

	Condiciones originales					Modificaciones y / o saldos		Obra ejecutada			
								Presente acta		Acumulado	
ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Valor unt.	Valor Total	cant.	Valor Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	91	$ 1.600,00	$ 145.600,00	0,00	$ -	91,00	$ 145.600,00	91,00	$ 145.600,00
2	CONFORMACIÓN MANUAL PARA ADECUACION DE MODULOS BIOLOGICOS DE MADERA	M2	48	$ 32.000,00	$ 1.536.000,00	-3,00	-$ 96.000,00	45,00	$ 1.440.000,00	45,00	$ 1.440.000,00
3	CONSTRUCCION DE DE ALCATARILLA DE 1 METROS DE ALTO DE 1 LARGO Y 1 METRO DE ANCHO CON UN GROSOR DE 0,15 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI (SIN TAPA)	UND	1	$ 1.238.000,00	$ 1.238.000,00	-1,00	-$ 1.238.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4	ENCOFRAMIENTO DE ALCANTARILLA PARA CODUCCION DE AGUA	UND	1	$ 219.000,00	$ 219.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 219.000,00	1,00	$ 219.000,00
5	COLOCACION DE TUBO 10" incluye excavacion y conformacion manual	ML	6,5	$ 164.000,00	$ 1.066.000,00	-6,50	-$ 1.066.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6	RELLENO Y COMPACTACION PARA COMPLETAR LA VIAS CON SUELO	M3	18	$ 440.000,00	$ 7.920.000,00	0,00	$ -	18,00	$ 7.920.000,00	18,00	$ 7.920.000,00
7	CONSTRUCCIÓN DE MODULOS BIOLOGICOS EN ENTRAMADO DE MADERA TIPO ROMBO REFORZADO INCULUYE MATERIAL DE RELLENO.	UND	6	$ 5.807.000,00	$ 34.842.000,00	-1,00	-$ 5.807.000,00	5,00	$ 29.035.000,00	5,00	$ 29.035.000,00
8	REPOBLAMIENTO VEGETAL POR ESTABLECIMIENTO DE SIEMBRA DE ESTACA VIVA	UND	360	$ 3.900,00	$ 1.404.000,00	0,00	$ -	360,00	$ 1.404.000,00	360,00	$ 1.404.000,00
9	ESTABLECIMIENTO DE COBERTURA VEGETAL HERBÁCEA	M2	72	$ 12.000,00	$ 864.000,00	0,00	$ -	72,00	$ 864.000,00	72,00	$ 864.000,00
10	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA DE MATERIAL ORGANICO	M2	9,1	$ 14.000,00	$ 127.400,00	0,00	$ -	9,10	$ 127.400,00	9,10	$ 127.400,00
	COSTO DIRECTO				$ 49.362.000,00		-$ 8.207.000,00		$ 41.155.000,00		$ 41.155.000,00
	ADIMINISTRACION 25%		25%		$ 12.340.500,00		-$ 2.051.750,00		$ 10.288.750,00		$ 10.288.750,00
	IMPREVISTOS 2 %		2%		$ 987.240,00		-$ 164.140,00		$ 823.100,00		$ 823.100,00
	UTILIDAD		5%		$ 2.468.100,00		-$ 410.350,00		$ 2.057.750,00		$ 2.057.750,00
	COSTO TOTAL				$ 65.157.840,00		-$ 10.833.240,00		$ 54.324.600,00		$ 54.324.600,00

BALANCE A LA FECHA

VALOR CONTRATO PPAL		$ 65.157.840,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL		
VALOR TOTAL CONTRATADO (APORTE ALCALDIA)		$ 65.157.840,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 54.324.600,00	
SALDO POR EJECUTAR	$ 10.833.240,00	
SUMAS IGUALES	$ 65.157.840,00	$ 65.157.840,00

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO		$ -
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	$ -	
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ -	
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES $	$ -	$ -

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 54.324.600
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 54.324.600

VALOR A PAGAR EN LETRAS: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE

la presente acta No exime al contratista de reparar, y/o enmendar los diseños aquí contempladas o resarcir los daños por causas que el sean inputadas al contratista y queda sujeta en un todo a la liquidacion del contrato.

Firma
DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA
Contratista

RECIBIDO 02 MAY 2024

Firma
GONZALO PAZ GONZALES
Apoyo a la supervisión

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	76319950
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	POPAYAN	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 64 BN 10 71 CASA K3A	TELÉFONO:	8238620
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7923343142**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		37			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/04/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		586773133

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 808.800
SUBTOTAL:			1	**$ 808.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 631.900
SUBTOTAL:			1	**$ 631.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 123.200
SUBTOTAL:			1	**$ 123.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.515.900**
VALOR MORA:	**$ 48.000**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.563.900**

Planilla Pagada

*20252300060153

Popayán, 2025 – 02 - 25

Radicación: 20252300060153

A) DATOS GENERALES:			
Contratante/Cooperante	MUNICIPIO DE POPAYAN	No. Contrato / Convenio	20231800037567
Fecha del contrato	06/12/2023	Plazo	Hasta el 30 de diciembre del 2023
Valor inicial del contrato	$ 65.157.840	Fecha acta de inicio	13/12/2023
No. de CDP	2023.CEN.01.4548 2023.CEN.01.4904 2023.CEN.01.4549	No de RDP	2023.CEN.01.10111 2023.CEN.01.10110 2023.CEN.01.10109
Contratista/Conveniente	**DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA**		
No. de identificación	76.319.950	Expedida en	Popayán
Supervisor	Gonzalo Paz González	Cargo y Grado	PROFESIONAL GRADO 01
Interventor	N/A		
OBJETO DEL CONTRATO			
RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DE TALUD POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE INGENIERÍA NATURALISTICA ZONA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYAN.			
B) MODIFICATORIOS			
OTRO SI/MODIFICATORIO/ADICIONAL No. 1 (Diligenciar si Aplica)		SUSPENSIÓN - REINICIO (1)	
Fecha:	N/A	Fecha suspensión	N/A
Plazo:	N/A	Tiempo de suspensión	N/A
Valor:	N/A	Fecha de reinicio	N/A
C) PÓLIZAS			
No. Póliza contrato		52-44-101014335 Cumplimiento del contrato, pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, calidad del servicio y estabilidad y calidad de la obra 52-40-101008214 Responsabilidad Civil Extracontractual	
Resolución de aprobación de pólizas contrato		No.20232300109164 del 11 de diciembre de 2023	
Resolución aprobación ampliación póliza para liquidación		No. 20252300012714 del 14 de febrero de 2025	
D) CONSTANCIAS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
En virtud de la cláusula TERCERA denominada forma de pago del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.** 20231800037567, el contratista **DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA** presentó el siguiente informe de ejecución contractual: • ACTA DE PAGO 01 y FINAL (POR VALOR DE $54.324.600 RADICADA EL 02 DE MAYO DE 2024)			
E) BALANCE DEL CONTRATO			
Valor del contrato principal	$ 65.157.840		
Valor del Anticipo:		$ 0	
Valor adición 1 del contrato		$ 0	
Valor Neto Acta Parcial 1		$ 54.324.600	
Valor por multas impuestas al Contratista		$ 0	
Valor a pagar mediante la presente acta		$ 0	
Saldo a favor del Municipio:		$ 10.833.240	
SUMAS IGUALES	$ 65.157.840	$ 65.157.840	

Scanned with CamScanner

*20252300060153

Popayán, 2025 – 02 - 25

Radicación: 20252300060153

F) BALANCE DEL ANTICIPO:			
Valor del Anticipo:	$0	$0	Observaciones Saldo a favor del municipio $10.833.240.
Amortización acta parcial No. 1:	$0	$0	
Amortización acta parcial No. 2:	$0	$0	
SUMAS IGUALES	$ 0	$ 0	

G) CONSTANCIAS POR LAS PARTES

1. El supervisor del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.** 20231800037567, mediante la presente acta de liquidación, hace constar que en el expediente contractual reposa el INFORME DE EJECUCION 01 (RAD 20232300624491 DEL 31/12/2023), a través del cual se constata que la supervisión del contrato, verificó el correcto cumplimiento del objeto contratado, razón por la cual se hace responsable de la veracidad de la información contenida en tales documentos, conforme a las actas que el supervisor y el contratista suscribieron, y demás documentos suscritos que avalan el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las partes.
2. El contratista manifiesta que el Municipio de Popayán cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra el Municipio de Popayán, en relación con este contrato y la presente liquidación.
3. Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.** 20231800037567, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto.
4. Que el Municipio de Popayán, giró la totalidad de los recursos debidamente soportados en el mencionado contrato, de conformidad con la relación de pagos establecida y que en consecuencia la contratista se declara a paz y salvo por todo concepto.
5. El recibido del contrato debidamente terminado, hace que el contratista se declare a paz y salvo y libera y exonera al Municipio de Popayán de toda obligación, acción o pretensión relacionada con la ejecución y liquidación de la ejecución del convenio.
6. El contratista manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe sin salvedades la presente liquidación.

Por lo anterior, DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.319.950 de Popayán, quien obra como contratista, el Ing. GONZALO PAZ GONZÁLEZ, en calidad de supervisor, el Dr. JAIR HERNÁN FLÓREZ OROZCO, en su calidad de jefe de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres y, el Dr. JUAN CARLOS MUÑOZ BRAVO, en calidad de Alcalde Municipal, aprueban la liquidación del contrato enunciado.

JUAN CARLOS MUÑOZ BRAVO
Alcalde Municipal

JAIR HERNAN FLOREZ OROZCO
Jefe de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo

DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA
Contratista

GONZALO PAZ GONZÁLEZ
Supervisor

Proyectó aspectos jurídicos: Andrés Molano – Contratista OAGRD
Proyectó aspectos financieros: Kelly Álvarez – Contratista OAGRD
Revisó: María Alejandra Valencia – Abogada contratista OAGRD
Revisó aspectos jurídicos: Andrés Alfredo Bernal – Abogado Enlace OAJ
Revisó aspectos jurídicos: Carlos Andrés Bolaños Guzmán – Jefe OAJ

Scanned with CamScanner

	ALCALDIA DE POPAYAN	F-GC-PSC-03
	ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Versión: 02
		Página 1 de 2

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015, el artículo 26 del Manual de Contratación del Municipio de Popayán, Decreto No. 20141800006335, y con los lineamientos impartidos por Colombia Compra Eficiente, se procede a realizar cierre del expediente del contrato X / convenio __, No 20231800037567 del año 2023, suscrito entre el **MUNICIPIO DE POPAYÁN Y DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA** cuyo objeto es: **"RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DE TALUD POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE INGENIERÍA NATURALISTICA ZONA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYÁN"**. en los siguientes términos:

1. NOMBRE DEL CONTRATISTA	**DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA**				
2. NOMBRE DEL SUPERVISOR	GONZALO PAZ GONZALEZ				
3. FECHA DE INICIO	13/12/2023				
4. FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2023				
5. PLAZO DE EJECUCIÓN	18 días calendario				
6. TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO	18 días calendario				
7. VALOR DEL CONTRATO	$65.157.840 SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIENTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE				
8. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	**SI**	X	**NO**		
9. FECHA DE LIQUIDACIÓN	25/02/2025				
10. FECHA DE CUMPLIMIENTO AMPAROS DE GARANTÍA Y OBLIGACIONES PENDIENTES					
N/A					
11. CANTIDAD TOTAL DE FOLIOS, CARPETAS Y/O CAJAS QUE CONTIENE EL EXPEDIENTE					
No. FOLIOS		**No. CARPETAS**		**No. CAJAS**	

Mediante la presente acta se certifica que en el expediente contractual reposan todos los documentos y actos del proceso contractual que soportan la ejecución del Contrato / Convenio en su totalidad y a satisfacción de la Entidad.

Revisadas las garantías constituidas a favor del Municipio de Popayán en razón a la celebración del Contrato / Convenio anteriormente descrito, éstas se encuentran vencidas. Una vez firmada la presente acta, se archiva y, en consecuencia, se procede a hacer el **CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL.**

Dado en Popayán a los 04 días del mes de marzo del año 2025.

FIRMA DEL JEFE OAGRD (Jair Hernán Flórez Orozco)

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO (Gonzalo Paz González)

Proyectó: Kelly Alvarez
Revisó: Jair Hernán Flórez Orozco
Aprobó: Jair Hernán Flórez Orozco
Archivado en: Archivo Jurídico

Scanned with CamScanner