AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA No. 3 y Final

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
21 de diciembre de 2024 al 20 de enero de 2025	20/01/2025

CONTRATO:	24000979 H4	**OBJETO:**	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO.
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES EL CAPIRO S.A.S	**R/L:** CARMEN JOHANA MENDOZA ACOSTA	**FECHA DE INICIO CONTRATO** 16/09/2024 — **FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN** 16/02/2025
INTERVENTOR	NA	**R/L:** NA	

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No.1	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 613.598.518,00	$ 613.598.518,00	$ 229.572.311,00	$ 384.026.207,00	$ 613.598.518,00	$ 0,00	0,00%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 3		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
1	Demolición de pavimentos rigidos y flexibles	m2	600,00	$ 28.167,00	$ 16.900.200,00	1.232,00	$ 34.701.744,00	1.232,00	$ 34.701.744,00	0,00	$ -	1.232,00	$ 34.701.744,00	-	$ -	0,00%
2	Excavación mecanica en material común y conglomerado. Incluye cargue y botada de escombros.	m3	450,00	$ 73.317,00	$ 32.992.650,00	234,08	$ 17.162.043,00	234,08	$ 17.162.043,00	0,00	$ -	234,08	$ 17.162.043,00	-	$ -	0,00%
3	Suministro, colocación y compactación de SUBBASE GRANULAR P-154 E= 15 CM	m3	135,00	$ 142.871,00	$ 19.287.585,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	NA
4	Suministro, colocación y compactación de BASE GRANULAR estabilizada con cemento E= 25 cm.	m3	225,00	$ 191.221,00	$ 43.024.725,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	NA
5	Suministro y aplicación de Imprimación y Riego de liga con emulsión asfáltica P-402-403	m2	2.560,00	$ 9.337,00	$ 23.902.720,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	NA
6	Transporte, suministro, compactacion e instalacion de mezcla asfaltica MDC19 sobre asfalto en plataforma existente.	m3	256,00	$ 1.516.536,00	$ 388.233.216,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	NA
7	Suministro e instalación de señalización de la pista, llaves de volteo, calles de rodaje y plataforma con pintura acrilica de tráfico pesado y microesferas reflectivas en colores amarillo y blanco. Normatividad vigente: Anexo 14 de la OACI, RAC, Norma ICONTEC 1360 y FAA P-620	m2	380,00	$ 67.679,00	$ 25.718.020,00	743,39	$ 50.311.892,00	0,00	$ -	743,39	$ 50.311.892,00	743,39	$ 50.311.892,00	-	$ -	0,00%
8	Corte con pulidora y demolicion en andenes y pisos de concreto, doble linea, para instalar loseta tactil de 6cm de altura, incluye cargue y retiro de material sobrante	ml	40,00	$ 19.031,00	$ 761.240,00	30,00	$ 570.930,00	30,00	$ 570.930,00	0,00	$ -	30,00	$ 570.930,00	-	$ -	0,00%
9	Desmonte de aparato sanitario (Incluye Retiro)	und	2,00	$ 59.472,00	$ 118.944,00	2,00	$ 118.944,00	2,00	$ 118.944,00	0,00	$ -	2,00	$ 118.944,00	-	$ -	0,00%
10	Desmonte de lavamanos (Incluye Retiro)	und	2,00	$ 59.472,00	$ 118.944,00	2,00	$ 118.944,00	2,00	$ 118.944,00	0,00	$ -	2,00	$ 118.944,00	-	$ -	0,00%
11	Suministro e instalacion Loseta tactil de 40x40 guia o alerta color amarillo	m2	25,00	$ 128.460,00	$ 3.211.500,00	13,28	$ 1.705.949,00	13,28	$ 1.705.949,00	0,00	$ -	13,28	$ 1.705.949,00	-	$ -	0,00%
12	Suministro e instalacion caucho tactil de 30x30 guia o alerta color amarillo, 2,5mm de alto.	m2	15,00	$ 315.202,00	$ 4.728.030,00	9,90	$ 3.120.500,00	9,90	$ 3.120.500,00	0,00	$ -	9,90	$ 3.120.500,00	-	$ -	0,00%
13	Espejos biselados para baños	m2	1,00	$ 215.289,00	$ 215.289,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	NA
14	Suministro e instalacion de Cambiador de pañales horizontal	und	1,00	$ 1.502.263,00	$ 1.502.263,00	1,00	$ 1.502.263,00	1,00	$ 1.502.263,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.502.263,00	-	$ -	0,00%
15	Pintura acrilica de tráfico pesado y microesferas reflectivas en color amarillo, blanco y azul, incluye imprimante.	m2	14,00	$ 67.203,00	$ 940.842,00	52,00	$ 3.494.556,00	0,00	$ -	52,00	$ 3.494.556,00	52,00	$ 3.494.556,00	-	$ -	0,00%
16	Suministro e instalacion de barra fija y barra abatible para baño de discapacidad	und	2,00	$ 1.070.496,00	$ 2.140.992,00	2,00	$ 2.140.992,00	2,00	$ 2.140.992,00	0,00	$ -	2,00	$ 2.140.992,00	-	$ -	0,00%
17	Demolición de muro en ladrillo o bloque o drywall	m2	6,00	$ 37.854,00	$ 227.124,00	10,39	$ 393.398,00	10,39	$ 393.398,00	0,00	$ -	10,39	$ 393.398,00	-	$ -	0,00%
18	Suministro e instalación de black out, telon blanco manual, pentagrama o similar, con barrera protectora que aislan el frío / calor y ruido al interior.	m2	20,00	$ 192.684,00	$ 3.853.680,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	NA
19	Suministro e instalacion de ventanal de piso en aluminio y vidrio color bronce con pelicula de seguridad a los vidrios. Diseño en dos niveles, el nivel superior con una altura de 75 cm alas pivontantes. El Nivel inferior con una altura de 2 m y dos (2) alas corredizas. Ver diseño.			$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	NA
19,1	De 1,80 x 2,78 m. Sala aerolineas	und	1,00	$ 1.427.328,00	$ 1.427.328,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	NA
20	Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior, tipo Koraza o similar, de primera calidad, sobre columnas, muro o vigas y/o pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie. Incluye andamio y herramienta menor	m2	340,00	$ 30.135,00	$ 10.245.900,00	340,00	$ 10.245.900,00	340,00	$ 10.245.900,00	0,00	$ -	340,00	$ 10.245.900,00	-	$ -	0,00%
21	Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior, tipo Koraza o similar, de primera calidad, sobre columnas, muro o vigas y/o pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie. Para Muros, columnas y vigas. Incluye andamio y herramienta menor	m2	150,00	$ 30.613,00	$ 4.591.950,00	241,24	$ 7.385.081,00	150,00	$ 4.591.950,00	91,24	$ 2.793.131,00	241,24	$ 7.385.081,00	-	$ -	0,00%
22	Suministro e instalación de sanitario para personas con movilidad reducida. Incluye grifería y accesorios.	und	2,00	$ 566.966,00	$ 1.133.932,00	2,00	$ 1.133.932,00	2,00	$ 1.133.932,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.133.932,00	-	$ -	0,00%
23	Suministro e instalacion lavamanos para personas con movilidad reducida. Incluye grifería y accesorios.	und	2,00	$ 535.248,00	$ 1.070.496,00	2,00	$ 1.070.496,00	2,00	$ 1.070.496,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.070.496,00	-	$ -	0,00%
24	Suministro e instalacion mueble de cocina inferior en madecor RH	m	3,00	$ 342.559,00	$ 1.027.677,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	NA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

Clave: MSER-7.0-12-010 | **Versión: 01** | **Fecha de aprobación: 16/08/2023**

	25	Instalacion hoja de porton en hierro y refuerzo, Requiere soldadura. Incluye perforaciones en la 2 hojas de porton de diametro de 1"	und	1,00	$ 273.571,00	$ 273.571,00	1,00	$ 273.571,00	1,00	$ 273.571,00	0,00	$ -	1,00	$ 273.571,00	-	$ -	0,00%	
	26	Suministro e instalacion de puerta en aluminio con marco, nivelar marco con piso existente. De 2,20 x 2,67 m. Sala de desembarque	und	2,00	$ 1.189.440,00	$ 2.378.880,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	NA	
	27	Suministro e instalacion Cielo raso registrable de laminas de PVC. Incluye perfileria, esquineros y los accesorios para su correcta instalación	m2	20,00	$ 114.186,00	$ 2.283.720,00	20,00	$ 2.283.720,00	16,50	$ 1.884.069,00	3,50	$ 399.651,00	20,00	$ 2.283.720,00	-	$ -	0,00%	
	28	Suministro e instalacion Puerta marco metalica con malla metalica. De 0,95 x 2,06 m	un	1,00	$ 514.235,00	$ 514.235,00	1,00	$ 514.235,00	1,00	$ 514.235,00	0,00	$ -	1,00	$ 514.235,00	-	$ -	0,00%	
	29	Losa maciza de concreto armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 4 m, canto 12 cm, realizada con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa)	m2	3,20	$ 231.941,00	$ 742.211,00	3,20	$ 742.211,00	3,20	$ 742.211,00	0,00	$ -	3,20	$ 742.211,00	-	$ -	0,00%	
	30	Perfil metalico cerrado 100x40 cl 18, incluye anticorrosivo y pintura	ml	70,00	$ 80.882,00	$ 5.661.740,00	70,00	$ 5.661.740,00	70,00	$ 5.661.740,00	0,00	$ -	70,00	$ 5.661.740,00	-	$ -	0,00%	
	31	Suministro e instalación de teja en fribrocemento tipo colonial, incluye accesorios para su correcta instalación	m2	42,00	$ 65.419,00	$ 2.747.598,00	42,00	$ 2.747.598,00	42,00	$ 2.747.598,00	0,00	$ -	42,00	$ 2.747.598,00	-	$ -	0,00%	
	32	Suministro, transporte y colocación de Tablilla pino 1 cm, alfardas abarco 2"5" y manto 2 mm para adecuación de cubierta.	m2	42,00	$ 112.997,00	$ 4.745.874,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	NA	
	33	Aviso en acrilico con leyenda "CUARTO DE RESIDUOS SOLIDOS" de 40 cm x 60 cm	un	1,00	$ 59.472,00	$ 59.472,00	1,00	$ 59.472,00	1,00	$ 59.472,00	0,00	$ -	1,00	$ 59.472,00	-	$ -	0,00%	
	34	Aviso en acrilico con leyenda "CUARTO DE AISLAMIENTO" de 40 cm x 60 cm	un	1,00	$ 59.472,00	$ 59.472,00	1,00	$ 59.472,00	1,00	$ 59.472,00	0,00	$ -	1,00	$ 59.472,00	-	$ -	0,00%	
	35	Mantenimiento puntos hidrosanitarios, fugas menores hidraulicas, fugas en sifones, fugas en niples, incluye accesorios de griferia.	un	20,00	$ 108.239,00	$ 2.164.780,00	20,00	$ 2.164.780,00	20,00	$ 2.164.780,00	0,00	$ -	20,00	$ 2.164.780,00	-	$ -	0,00%	
		NO PREVISTOS																
	NP 001	Suministro, instalación de ventanal 4mm de aluminio dos cuerpos corredizos de 1,93 x 1,53(Cuarto de bomberos)	und		$ 1.277.048,00		1,00	$ 1.277.048,00	1,00	$ 1.277.048,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.277.048,00	-	$ -	0,00%	
	NP 002	Compatación de la Subrasante	m2		$ 4.000,00		1.232,00	$ 4.928.000,00	1.232,00	$ 4.928.000,00	0,00	$ -	1.232,00	$ 4.928.000,00	-	$ -	0,00%	
	NP 003	Suministro e instalación de Geotextil Tejido T1700 o similar	m2		$ 25.000,00		1.304,42	$ 32.610.600,00	1.304,42	$ 32.610.600,00	0,00	$ -	1.304,42	$ 32.610.600,00	-	$ -	0,00%	
	NP 004	Suministro, colocación y compactación de SUBBASE GRANULAR TRITURADA P-209	m3		$ 210.000,00		184,80	$ 38.808.000,00	147,84	$ 31.046.400,00	36,96	$ 7.761.600,00	184,80	$ 38.808.000,00	-	$ -	0,00%	
	NP 005	Suministro, aplicación e instalación de Concreto Mr 4.1 Mpa E=150 mm	m3		$ 1.302.572,00		184,80	$ 240.715.306,00	0,00	$ -	184,80	$ 240.715.306,00	184,80	$ 240.715.306,00	-	$ -	0,00%	
	NP 006	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado para volqueta de 6 m3)- Diferencias por acarreo SUBBASE GRANULAR triturada -Lizama(140 km)	m3-km		$ 1.700,00		34.961,70	$ 59.434.883,00	27.969,36	$ 47.547.907,00	6.992,34	$ 11.886.977,00	34.961,70	$ 59.434.883,00	-	$ -	0,00%	
	NP 007	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado para volqueta de 6 m3)Diferencias por acarreo concreto - Puerto Boyaca(101 km)	m3-km		$ 1.700,00		24.264,24	$ 41.249.208,00	0,00	$ -	24.264,24	$ 41.249.208,00	24.264,24	$ 41.249.208,00	-	$ -	0,00%	
	NP 008	Demolición en pisos y andenes en concreto laterales a la loseta tactil guia de 80 cm	ml		$ 22.518,00		60,00	$ 1.351.080,00	60,00	$ 1.351.080,00	0,00	$ -	60,00	$ 1.351.080,00	-	$ -	0,00%	
	NP 009	Suministro e instalación de anden en concreto de piso	m2		$ 150.000,00		24,00	$ 3.600.000,00	24,00	$ 3.600.000,00	0,00	$ -	24,00	$ 3.600.000,00	-	$ -	0,00%	
	NP 010	Excavación manual, suministro e instalación de material granular para andenes, reemplazando material humedo(Fallo)	ml		$ 100.000,00		7,00	$ 700.000,00	7,00	$ 700.000,00	0,00	$ -	7,00	$ 700.000,00	-	$ -	0,00%	
	NP 011	Limpieza e impermeabilización cuneta contigua al anden de la fachada	ml		$ 70.000,00		30,00	$ 2.100.000,00	30,00	$ 2.100.000,00	0,00	$ -	30,00	$ 2.100.000,00	-	$ -	0,00%	
	NP 012	Suministro e instalacion de ventanal 4 mm marco aluminio. Diseño en dos niveles, el nivel superior con una altura de 33 cm sistema proyectante. El nivel inferior con dos (2) alas corredizas. 2,74 m x 2,54 m	und		$ 2.877.049,00		1,00	$ 2.877.049,00	1,00	$ 2.877.049,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.877.049,00	-	$ -	0,00%	
	NP 013	Suministro e instalacion de ventana 4 mm y puerta en aluminio con marco, nivelar marco con piso existente. De 2,70 x 2,01 m. Sala de desembarque costado fachada	und		$ 1.577.047,00		1,00	$ 1.577.047,00	1,00	$ 1.577.047,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.577.047,00	-	$ -	0,00%	
	NP 014	Suministro e instalacion de ventana 4 mm con marco en aluminio. De 2,77 x 2,65 m. Vidrios fijos de 33 cm parte alta. Sala de desembarque.	und		$ 2.877.049,00		1,00	$ 2.877.049,00	1,00	$ 2.877.049,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.877.049,00	-	$ -	0,00%	
	NP 015	Suministro e instalacion de ventana 4 mm y puerta en aluminio con marco, nivelar marco con piso existente. De 2,70 x 1,92 m. Sala de desembarque costado pista	und		$ 2.677.048,00		1,00	$ 2.677.048,00	1,00	$ 2.677.048,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.677.048,00	-	$ -	0,00%	
	NP 016	Demolición y enchape del cuarto de residuos sólidos incluye (accesorios para el ajuste de puntos hidrosanitarios, enchape piso titan blanco y mano de obra)	m2		$ 581.814,00		18,50	$ 10.763.559,00	0,00	$ -	18,50	$ 10.763.559,00	18,50	$ 10.763.559,00	-	$ -	0,00%	
	NP 017	Demolición, excavación y reconstrucción de piso en concreto incluye accesorios y tuberia 1/2" para conexión con caja sanitaria, materiales y mano de obra.	ml		$ 334.104,00		10,00	$ 3.341.040,00	0,00	$ -	10,00	$ 3.341.040,00	10,00	$ 3.341.040,00	-	$ -	0,00%	

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

Clave: MSER-7.0-12-010 | **Versión: 01** | **Fecha de aprobación: 16/08/2023**

NP 018	Suministro e instalación de señalización de la pista, llaves de volteo, calles de rodaje y plataforma IMPRIMANTE para pintura acrílica de tráfico pesado y microesferas reflectivas en colores amarillo y blanco. Normatividad vigente: Anexo 14 de la OACI, RAC, Norma ICONTEC 1360 y FAA P-620 incluye únicamente imprimante, equipos y mano de obra.	m2		$ 23.432,00		360,00	$ 8.435.520,00	0,00	$ -	360,00	$ 8.435.519,00	360,00	$ 8.435.520,00	-	$ -	0,00%
SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)					**609.006.800,00**		**609.006.800,00**		**227.854.361,00**		**$ 381.152.439,00**		**$ 609.006.800,00**		**$ -**	
SUB TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 483.338.730,00**		**$ 483.338.730,00**		**$ 180.836.794,0**		**$ 302.501.936,00**		**$ 483.338.730,0**		**$ 0,00**	
ADMINISTRACIÓN				20%	$ 96.667.746,00		$ 96.667.746,00		$ 36.167.359,00		$ 60.500.387,00		$ 96.667.746,00		$ 0,00	
IMPREVISTOS				1%	$ 4.833.387,00		$ 4.833.387,00		$ 1.808.368,00		$ 3.025.019,00		$ 4.833.387,00		$ 0,00	
UTILIDAD				5%	$ 24.166.937,00		$ 24.166.937,00		$ 9.041.840,00		$ 15.125.097,00		$ 24.166.937,00		$ 0,00	
VALOR TOTAL AIU				26%	$ 125.668.070,00		$ 125.668.070,00		$ 47.017.567,00		$ 78.650.503,00		$ 125.668.070,00		$ 0,00	
IVA				19%	$ 4.591.718,00		$ 4.591.718,00		$ 1.717.950,00		$ 2.873.768,00		$ 4.591.718,00		$ 0,00	
A. SUBTOTAL OBRAS					**613.598.518,000**		**613.598.518,000**		**229.572.311,000**		**384.026.207,000**		**613.598.518,000**		**0,00**	0,00%
BOLSA DE MONTO AGOTABLE (en caso de aplicar componente)																
									$ 0,00							
IVA				0%	$ 0,00	0%	$ 0,00	0%	$ 0,00	0%	$ 0,00	0%	$ 0,00	0%	$ 0,00	
B. SUBTOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE					0		0		0		0		0		0	
ESTUDIOS Y DISEÑOS (en caso de aplicar componente)																
IVA				0%	$ 0,00	0%	$ 0,00	0%	$ 0,00	0%	$ 0,00	0%	$ 0,00	0%	$ 0,00	
C. SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS					0		0		0		0		0		0	
TOTAL PRESENTE ACTA					**$ 613.598.518,00**		**$ 613.598.518,00**		**$ 229.572.311,00**		**$ 384.026.207,00**		**$ 613.598.518,00**		**$ -**	0,00%

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 613.598.518,00
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO		NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	%	$ 613.598.518,00
VALOR DE ANTICIPO	%	NA
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	%	$ 229.572.311,00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%	NA
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	%	$ 384.026.207,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	%	NA
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	%	$ 384.026.207,00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$ 613.598.518,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	NA
SALDO POR EJECUTAR	%	$ -
SALDO POR AMORTIZAR	%	NA

VALOR TOTAL EN LETRAS TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

CARMEN JOHANA MENDOZA ACOSTA
Firmado digitalmente por CARMEN JOHANA MENDOZA ACOSTA
Fecha: 2023.10.13 11:56:44 -05'00'

CARMEN JOHANA MENDOZA ACOSTA

REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA

ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN

SUPERVISOR

REGIONAL NOROCCIDENTE

(I) : Es el número de orden consecutivo de los ítems de pago de acuerdo con la propuesta económica aprobada. Para los ítems no previstos se continúa con el consecutivo que corresponda
(II): Corresponde a las especificaciones generales y particulares de los ítems de pago contractuales para la ejecución del proyecto. Los ítems y especificaciones deben coincidir con los presentados en la propuesta económica motivo del contrato de obra.
(III): Corresponde a las condiciones originales, relacionándolas en el mismo orden de la propuesta económica aceptada
(IV): Corresponde a las nuevas condiciones del contrato, relacionando el acta de modificación formalizada.
(V): Corresponde a las cantidades totales ejecutadas hasta el acta anterior en cada una de las actividades
(VI): Corresponde a las cantidades ejecutadas en cada una de las actividades realizadas durante el periodo relacionado.
(VII): Corresponde a la cantidad total de cantidades que ha sido ejecutada hasta la fecha.
(VIII): Corresponde al saldo de cantidades según la diferencia entre las condiciones actualizadas y acumulado actual

Notas: Las cantidades pueden llevar hasta dos (2) números decimales.
Los valores no pueden llevar número decimales