CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

CONTRATO No. **12652 - 1**


OBJETO: **CONTRATAR LAS OBRAS PARA LA ATENCION A LA EMERGENCIA GENERADA POR EL EVENTO AVENIDA TORRENCIAL EN LA CUENCA DE ORO ALTO Y CHICAMOCHA, PARA LA MITIGACION DE LA AMENAZA POR DESBORDAMIENTO E INUNDACION EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA DEPARTAMENTO DE SANTANDER. OBRAPUBLICA-02**

Valor Fiscal Inicial:	*$1,443,466,749.00*	Valor Fiscal Actual:	*$1,824,204,307.04*
Contratista:	*MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S.*	Fecha de Inicio:	*20/03/2020*
Fecha de Inicio Actual:	20/03/2020	Supervisor:	CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S.
Fecha de Entrega:	*19/07/2020*	Nueva Fecha de Entrega	*19/08/2020*
Acta No:	7	Plazo Inicial:	*5 Mes(Es)*
Plazo Actual:	*5 Mes(Es)*	Fecha Acta:	*19/08/2020*
Días Suspendidos:	0		


ACTA DE RECIBO DEFINITIVO

En Bucaramanga, a los **19 De Agosto Del 2020**, se reunieron **Julián Andrés Serrano Gómez**, representante legal de **MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S.** y **Miguel Fernando Quiros Gomez**, representante legal de **CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S.**, Contratista y Supervisor de la CDMB respectivamente, con el objeto de hacer constar que la obra denominada **CONTRATAR LAS OBRAS PARA LA ATENCION A LA EMERGENCIA GENERADA POR EL EVENTO AVENIDA TORRENCIAL EN LA CUENCA DE ORO ALTO Y CHICAMOCHA, PARA LA MITIGACION DE LA AMENAZA POR DESBORDAMIENTO E INUNDACION EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA DEPARTAMENTO DE SANTANDER. OBRAPUBLICA-02**, ha sido terminada en su totalidad a satisfacción de la entidad, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones de construcción y requisitos del contrato, el día **A Los Diecinueve (19) Día(S) Del Mes De Agosto Del Año Dos Mil Veinte (2020)**


Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bucaramanga, **A Los Diecinueve (19) Día(S) Del Mes De Agosto Del Año Dos Mil Veinte (2020)**



MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ
SUPERVISOR
c.c. 901,053,614
Contratista o Representante Legal



JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ
CONTRATISTA
c.c. 900,849,507
Contratista o Representante Legal



CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
SUBDIRECTOR(A)
c.c. 91,496,579