**CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA**

CONTRATO No. **12652 - 1**

OBJETO: **CONTRATAR LAS OBRAS PARA LA ATENCION A LA EMERGENCIA GENERADA POR EL EVENTO AVENIDA TORRENCIAL EN LA CUENCA DE ORO ALTO Y CHICAMOCHA, PARA LA MITIGACION DE LA AMENAZA POR DESBORDAMIENTO E INUNDACION EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA DEPARTAMENTO DE SANTANDER. OBRAPUBLICA-02**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Fiscal Inicial: | *$1,443,466,749.00* | Valor Fiscal Actual: | *$1,824,204,307.04* |
| Contratista: | *MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S.* | Fecha de Inicio: | *20/03/2020* |
| Fecha de Inicio Actual: | 20/03/2020 | Supervisor: | CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S. |
| Fecha de Entrega: | *19/07/2020* | Nueva Fecha de Entrega | *19/08/2020* |
| Acta No.: | 9 | Plazo Inicial: | [Valor no registrado] |
| Plazo Actual: | *5 mes(es)* | Fecha del Acta: | *03/09/2020* |
| Días Suspendidos: | 0 | | |

**ACTA DE DEVOLUCIÓN DEL FONDO DE RESERVA**


En Bucaramanga, a los **Al Tercer (3) Día(S) Del Mes De Septiembre Del Año Dos Mil Veinte (2020)**, se reunieron **Julián Andrés Serrano Gómez**, representante legal de **MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S.** y **Miguel Fernando Quirós Gómez**, representante legal de **CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S.**, Contratista y Supervisor de la CDMB respectivamente, con el fin de efectuar la devolución del Fondo de Reserva del Contrato No. **12652**, teniendo en cuenta los siguientes requisitos:

1. Que el contrato fue liquidado mediante Acta No. **8** Acta de Liquidación definitiva del **01 de septiembre del 2020**.


| | |
|---|---|
| Valor Fondo de Reserva | 50,099,675.00 |
| Descuento Obra Ejecutada | .00 |
| Otros Descuentos | .00 |
| Reajuste por Transacción | .00 |
| Valor Neto | 50,099,675.00 |

2. Que el valor del Fondo de Reserva es la suma de **Cincuenta Millones Noventa y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Cinco Mil Pesos M/Cte ($ 50,099,675.00)**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, en Bucaramanga, **Al Tercer (3) Día(S) Del Mes De Septiembre Del Año Dos Mil Veinte (2020)**



MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ
SUPERVISOR
c.c. 901,053,614
Contratista o Representante Legal



JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ
CONTRATISTA
c.c. 900,849,507
Contratista o Representante Legal



CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
SUBDIRECTOR(A)
c.c. 91,496,579