962

CRONOGRAMA

ALCALDÍA DE SARAVENA

OBJETO: "MEJORAMIENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE DE ACCESO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUCES DE ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA."

HITO	PRODUCTO	ACTIVIDADES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
ETAPA PRECONTRACTUAL	VÍA URBANA MEJORADA	ETAPA PRECONTRACTUAL						
EJECUCIÓN		ACTIVIDADES PRELIMINARES						
		CONSTRUIR ESTRUCTURA DE PAVIMENTO						
		ESTRUCTURAS SUPERFICIALES						
		SEÑALIZACION Y SEGURIDAD						
		OBRAS COMPLEMENTARIAS ACUEDUCTO						
		IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PAGA)						
		IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)						
		PRESUPUESTO SST						
		LICENCIAS Y PERMISOS DEL ESPACIO PUBLICO						
		DESARROLLAR LA INTERVENTORÍA DEL PROYECTO						
LIQUIDACION Y CIERRE		Liquidación						
CIERRE PROYECTO		Cierre						

Vobo:

WILSON HERNANDO ROA GAMBOA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Realizo:

CRISTIAN RICARDO SOMOSA PABON
Apoyo técnico Secretaría Planeación e Infraestructura
M.P. 011037-0739761 ANT

