Código Dependencia	-	Código Serie	-	Código Subserie	-	Radicado	-	Número	Marque con X	
170	-		-		-		-	278	Interna	X
									Externa	

Información para el Destinatario

Fecha Emisión	Día	Mes	Año
	14	05	2025

Dirigida a	**ELIANA ASTRID VIASUS SUESCA**
Cargo / Empleo	Subsecretaria de Compras Públicas y Gestión Contractual
Entidad	Alcaldía Municipal de Paipa
Contacto	contratación@paipa-boyaca.gov.co

Asunto	**SOLICITUD LIQUIDACIÓN CONVENIO 030 DE 2021**

Estimada Dra. Eliana

En mi calidad de Supervisor del CONVENIO 030 DE 2021, me permito allegar a su despacho solicitud de Liquidación del convenio en mención suscrito con **RED VITAL S.A. E.S.P. NIT:900259348-5**, representada legalmente por el señor **YEISON ROKNEY TORRES SUAREZ** identificado con cedula de ciudadanía **N° 1.053.611.160 de Paipa**, quien CUMPLIO con el objeto, las obligaciones contractuales pactadas dentro de los términos, plazos y condiciones establecidas en el convenio N° 030 de 2021 cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL S.A.E.S.P PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHORRO BLANCO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. ", con acta de inicio de fecha 14 DE DICIEMBRE DE 2021 con un plazo total de VEINTISEIS (26) MESES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS CALENDARIO contados a partir de la suscripción del acta de inicio, con un valor ejecutado de DOS MIL CIENTO SESENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 87 CENTAVOS M/CTE ($ 2.160.563.562,87) Incluida la contrapartida de RED VITAL

Que, mediante acta recibo final y satisfacción de fecha 07 de abril de 2025, el informe de supervisión del contrato de fecha 07 de abril de 2025, certificación de cumplimiento de fecha 14 de mayo del 2025 y certificaciones de cumplimiento aportadas por la interventoría e incluidas en el informe final se han verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por las partes, y es procedente la liquidación del convenio

Agradecemos la atención prestada

Cordialmente,

Emite	**JORGE EDWIN LOPEZ TORRES**
Empleo	Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad

Validación	Nombre Completo / Empleo	Vo.Bo.
Proyectó	**Camilo Ernesto Rojas Figueredo** Profesional de Apoyo	

No	Archivado en
1	

Carrera 22 N° 25-14
Teléfono: 57 (8) 7 850 131/ 135 * Fax 57 (8) 7 851 998/ 321
www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co Código postal: 15516

En el Municipio de Paipa a los 16 MAYO 2025, ante la Subsecretaria de Compras Públicas y Gestión Contractual del Municipio de Paipa **ELIANA ASTRID VIASUS SUESCA**, mayor de edad, domiciliada en Paipa, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.049.623.787 de Tunja, se hacen presentes el señor(a) **YEISON ROKNEY TORRES SUAREZ,** mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No 1.053.611.160 de Paipa,en su calidad de contratista - representante legal de la **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL PAIPA S.A E.S.P,** quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, el señor **CARLOS EDUARDO ROBLES SAENZ**, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No 4.051.028 en su calidad de representante legal del **CONSORCIO INTERACUEDUCTO CHORRO BLANCO** NIT 901.616.462-2, firma interventora y el Señor (a) **JORGE EDWIN LOPEZ TORRES**, en calidad de supervisor del Convenio, quienes acuerdan liquidar el Convenio 030 del año 2021, con base en las siguientes consideraciones:

1. **Información General**

FECHA PRESENTE ACTA	16 MAYO 2025	
CONVENIO No 030	FECHA DEL CONVENIO: 12/11/2021 030 2021	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL S.A.E.S.P PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHORRO BLANCO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
VALOR DEL CONVENIO	$ 1.851.006.282,00	
VALOR CON MODIFICATORIO 1	$ 2.054.620.722,00	
VALOR CON MODIFICATORIO 3	$ 2.287.413.320,00	
VALOR CON MODIFICATORIO 4	$ 2.614.406.135,00	
VALOR NO EJECUTADO	*$ 453.842.572,13*	
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 2.160.563.562.87**	
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.	
PLAZO CON ADICIONES	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SERÁ DE VEINTISEIS (26) MESES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.	
PRORROGA N°1	SEIS (06) MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS	De Fecha: 07/12/2021
PRORROGA N°2	UN (01) MES	De Fecha: 03/08/2023
PRORROGA N°3	UN (01) MES	De Fecha: 16/08/2023
PRORROGA N°4	QUINCE (15) DÍAS	De Fecha: 29/09/2023
PRORROGA N°5	DOCE (12) DÍAS	De Fecha: 18/10/2023
PRORROGA N°6	UN (01) MES Y TRECE (13) DÍAS	De Fecha: 03/11/2023
PRORROGA N°7	CATORCE (14) DÍAS	De Fecha: 15/12/2023
PRORROGA N°8	VEINTE (20) DÍAS	De Fecha: 29/12/2023
PRORROGA N°9	TREINTA (30) DÍAS	De Fecha: 18/01/2024

Carrera 22 N° 25-14
Teléfono: (608) 7 850 131/ 7 850135/ 7 851998
www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co
Código postal: 15516

PRORROGA N°10	TRES (03) MESES	De Fecha: 17/05/2024
PRORROGA N°11	VEINTE (20) DÍAS	De Fecha: 14/08/2024
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA	
CONTRATISTA IDENTIFICACIÓN	REDE VITAL S.A E.S.P NIT:900259348-5	
REPRESENTANTE LEGAL	RL/ YEISON ROKNEY TORRES SUAREZ C.C: 1.053.611.160	
INTENVERTOR IDENTIFICACIÓN	CONSORCIO INTERACUEDUCTO CHORRO BLANCO NIT: 901.616.462-2	
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS EDUARDO ROBLES SAENZ C.C:4.051.028	
SUPERVISOR IDENTIFICACIÓN	JORGE EDWIN LOPEZ TORRES C.C: 7.180.046 SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA PÙBLICA Y MOVILIDAD	
FECHA DE INICIO	14 DE DICIEMBRE DE 2021	
ACTA DE SUSPENSIÓN N° ___1____	De Fecha: 25 DE FEBRERO DE 2022	
ACTA DE REINICIACIÓN N° ___1____	De Fecha: 21 DE ABRIL DE 2022	
ACTA DE SUSPENSIÓN N° ___2____	De Fecha: 30 DE JUNIO DE 2023	
ACTA DE REINICIACIÓN N° ___2____	De Fecha: 31 DE JULIO DE 2023	
ACTA DE SUSPENSIÓN N° ___3____	De Fecha: 30 DE OCTUBRE DE 2023	
ACTA DE REINICIACIÓN N° ___3____	De Fecha: 02 DE NOVIEMBRE DE 2023	
ACTA DE SUSPENSIÓN N° ___4____	De Fecha: 16 DE FEBRERO DE 2024	
ACTA DE REINICIACIÓN N° ___4____	De Fecha: 16 DE MAYO DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONVENIO/CONVENIO INICIAL	13 DE OCTUBRE DE 2022	
FECHA DE TERMINACION REAL (según prorrogas y suspensiones)	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	

2. Componente Administrativo:

a. Seguimientos y actas:

ACTAS DE SEGUIMIENTO - TERMINACIÒN		
NOMBRE DEL ACTA	**FECHA**	**VALOR**
ACTA PARCIAL 01	13/04/2023	$1.181.951.961,87
ACTA PARCIAL 02	27/10/2023	$379.574.927,59
ACTA DE RECIBO FINAL	07/04/2025	$599.036.673,41

b. Modificaciones del convenio:

MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES	
MODIFICATORIO No 1 Y ADICIONAL EN VALOR N°1	**Aporte Municipio**: $ 203.614.440,00
	El aporte corresponde al valor de la Interventoría y el Plan de Manejo Ambiental lo cuales no estaban inicialmente en el convenio y fueron incluidos al mismo con esta modificación

Carrera 22 N° 25-14
Teléfono: (608) 7 850 131/ 7 850135/ 7 851998
www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co
Código postal: 15516

	Valor total adicional $ 203.614.440,00
MODIFICATORIO No 2 Y ADICIONAL EN PLAZO N°1	Se realizó modificación del Representante Legal de la empresa RED VITAL PAIPA SA ESP y se amplía en seis (06) meses y veinticuatro (24) el plazo del convenio
MODIFICATORIO No 3 ADICIONAL EN VALOR N°2 Y ADICIONAL EN PLAZO N°3	**Aporte Municipio: $ 117.365.778,00** El aporte corresponde al valor de Suministro de tubería PE 100 PN 8 RDE 21 diámetro 315mm (12 Pulgadas) adicional y valor adicional interventoría
	Aporte Contraparte: $ 115.426.820,00 El aporte corresponde a las actividades de Excavación manual en conglomerado, excavación mecánica en roca y la instalación de tubería PE 100 PN 8 RDE 21 diámetro 315mm (12 Pulgadas) adicional
	Se realiza mayores, menores cantidades e inclusión de ítem no previstos
	Se amplío en un (01) mes el plazo del convenio
	Valor total adicional $ 232.792.598,00
MODIFICATORIO No 4 ADICIONAL EN VALOR N°3 Y PLAZO N°6	**Aporte Municipio** $ 326.992.815,00 El aporte corresponde al valor del suministro e instalación de accesorios hidráulicos, construcción de muertos en concreto, construcción de pasos elevados y valor adicional interventoría
	Se realiza mayores, menores cantidades e inclusión de ítem no previstos
	Se amplío en un (01) mes y trece (13) días el plazo del convenio
	Valor total adicional $ 326.992.815,00
VALOR TOTAL CON ADICIONES	**$ 2.614.406.135,00**

3. Componente financiero y Contable.

BALANCE DE PAGOS

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor Aporte Municipio	1.945.467.533,00	
Aporte Contraparte	668.938.602,00	
Amortización Anticipo		
Valor a pagar de la presente acta		353.077.599,41
ejecutado por la Contraparte		245.959.074,00
Valor Total actas pagadas Municipio		1.402.131.512,59
ejecutado por la Contraparte actas pagadas		159.395.376,87
Saldo sin ejecutar Municipio (Liberar por el Municipio)		190.258.421,00
no ejecutado por la Contraparte		263.584.151,13
Valor a Reintegrar al Municipio (Cuando aplique)		
Sumas iguales	$ 2.614.406.135,00	$ 2.614.406.135,00

Rendimientos Financieros

Carrera 22 N° 25-14
Teléfono: (608) 7 850 131/ 7 850135/ 7 851998
www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co
Código postal: 15516

NOTA: En cumplimiento de lo establecido en las obligaciones específicas del contratista, numeral 3 del contrato, que señala:

"Abrir una cuenta bancaria de ahorros con destinación específica denominada AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHORRO BLANCO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,"
El contratista RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. procedió con la apertura de la cuenta de ahorros No. 038.000007-68 en el banco Bancolombia, el día 17 de noviembre de 2021, para el giro de los recursos aportados por el Municipio de Paipa.

De acuerdo con la certificación emitida por Bancolombia con fecha 25 de abril de 2025, dicha cuenta generó rendimientos financieros por un valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($2.232.306,69), producto de los recursos aportados y consignados por el Municipio.

En cumplimiento de lo anterior, la empresa RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P., mediante consignación de fecha 08 de mayo de 2025, trasladó dichos rendimientos financieros a la cuenta No. 416000038537 del Banco Davivienda, a nombre del Municipio de Paipa, cumpliendo así con la obligación de reintegro de rendimientos generados por recursos públicos

3. Componente Legal

a. Pago Seguridad Social y Parafiscales.

De acuerdo con los soportes aportados de fecha 07 de abril de 2025 por el **RED VITAL S.A E.S. P DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.** y conforme a la verificación realizada por el interventor quien acredita el cumplimiento de las obligaciones con el sistema integral de seguridad social, incluido los aportes a caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes se entienden cumplidas las obligaciones por concepto de Seguridad Social, firmado por el **CONSORCIO INTERACUEDUCTO CHORRO BLANCO R/L CARLOS EDUARDO ROBLES SAENZ, INTERVENTOR** y con la certificación de cumplimiento incluida en el oficio 728 de fecha 14 de mayo 2025 por parte del Arquitecto JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES **Secretario De Infraestructura Publica Y Movilidad SUPERVISOR DE LA ENTIDAD** en las cuales se certifica que **RED VITAL S.A. E.S.P** se encuentra al día en los aportes integrales a seguridad social.

b. GARANTÍAS DEL CONVENIO.

Compañía Aseguradora	Póliza No. ANEXO 0	Amparos	Vigencia	
			Desde	Hasta
HDI SEGUROS S.A	4005327	cumplimiento	12-11-2021	12-03-2023
HDI SEGUROS S.A	4005327	Buen manejo del anticipo	12-11-2021	12-09-2025
HDI SEGUROS S.A	4005327	Prestaciones sociales	12-11-2021	12-11-2026
HDI SEGUROS S.A	4005327	Estabilidad de la obra	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las obras por parte de la Entidad y la Interventoría	
HDI SEGUROS S.A	4001001	Responsabilidad Civil Extra Contractual	12-11-2021	12-09-2022

Compañía Aseguradora	Póliza No. ANEXO 2	Amparos	Vigencia	
			Desde	Hasta

Carrera 22 N° 25-14
Teléfono: (608) 7 850 131/ 7 850135/ 7 851998
www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co
Código postal: 15516

HDI SEGUROS S.A	4005327	cumplimiento	14-12-2021	14-04-2023
HDI SEGUROS S.A	4005327	Buen manejo del anticipo	14-12-2021	14-04-2023
HDI SEGUROS S.A	4005327	Prestaciones sociales	14-12-2021	12-10-2025
HDI SEGUROS S.A	4005327	Estabilidad de la obra	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las obras por parte de la Entidad y la Interventoría	
	Póliza No. ANEXO 1			
HDI SEGUROS S.A	4001001	Responsabilidad Civil Extra Contractual	12-09-2022	14-10-2022

Compañía Aseguradora	**Póliza No. ANEXO 4**	**Amparos**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
HDI SEGUROS S.A	4005327	cumplimiento	14-12-2021	9-06-2023
HDI SEGUROS S.A	4005327	Buen manejo del anticipo	14-12-2021	9-06-2023
HDI SEGUROS S.A	4005327	Prestaciones sociales	14-12-2021	09-12-2025
HDI SEGUROS S.A	4005327	Estabilidad de la obra	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las obras por parte de la Entidad y la Interventoría	
	Póliza No. ANEXO 6			
HDI SEGUROS S.A	4001001	Responsabilidad Civil Extra Contractual	12-11-2021	09-12-2022

Compañía Aseguradora	**Póliza No. ANEXO 5**	**Amparos**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
HDI SEGUROS S.A	4005327	cumplimiento	14-12-2021	9-06-2023
HDI SEGUROS S.A	4005327	Buen manejo del anticipo	14-12-2021	9-06-2023
HDI SEGUROS S.A	4005327	Prestaciones sociales	14-12-2021	09-12-2025
HDI SEGUROS S.A	4005327	Estabilidad de la obra	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las obras por parte de la Entidad y la Interventoría	
	Póliza No. ANEXO 6			
HDI SEGUROS S.A	4001001	Responsabilidad Civil Extra Contractual	12-11-2021	09-12-2022

Compañía Aseguradora	**Póliza No. ANEXO 6**	**Amparos**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
HDI SEGUROS S.A	4005327	cumplimiento	14-12-2021	02-01-2024

Carrera 22 N° 25-14
Teléfono: (608) 7 850 131/ 7 850135/ 7 851998
www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co
Código postal: 15516

HDI SEGUROS S.A	4005327	Buen manejo del anticipo	14-12-2021	02-01-2024
HDI SEGUROS S.A	4005327	Prestaciones sociales	14-12-2021	02-07-2026
HDI SEGUROS S.A	4005327	Estabilidad de la obra	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las obras por parte de la Entidad y la Interventoría	
	Póliza No. ANEXO 7			
HDI SEGUROS S.A	4001001	Responsabilidad Civil Extra Contractual	12-11-2021	03-07-2023

Compañía Aseguradora	**Póliza No. ANEXO 7**	**Amparos**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
HDI SEGUROS S.A	4005327	cumplimiento	14-12-2021	04-02-2024
HDI SEGUROS S.A	4005327	Buen manejo del anticipo	14-12-2021	04-02-2024
HDI SEGUROS S.A	4005327	Prestaciones sociales	14-12-2021	03-08-2026
HDI SEGUROS S.A	4005327	Estabilidad de la obra	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las obras por parte de la Entidad y la Interventoría	
	Póliza No. ANEXO 8			
HDI SEGUROS S.A	4001001	Responsabilidad Civil Extra Contractual	12-11-2021	03-08-2023

Compañía Aseguradora	**Póliza No. ANEXO 8**	**Amparos**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
HDI SEGUROS S.A	4005327	cumplimiento	14-12-2021	05-03-2024
HDI SEGUROS S.A	4005327	Buen manejo del anticipo	14-12-2021	05-03-2024
HDI SEGUROS S.A	4005327	Prestaciones sociales	14-12-2021	04-09-2026
HDI SEGUROS S.A	4005327	Estabilidad de la obra	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las obras por parte de la Entidad y la Interventoría	
	Póliza No. ANEXO 9			
HDI SEGUROS S.A	4001001	Responsabilidad Civil Extra Contractual	12-11-2021	04-09-2023

Compañía Aseguradora	**Póliza No. ANEXO 10**	**Amparos**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
HDI SEGUROS S.A	4005327	cumplimiento	14-12-2021	03-05-2024
HDI SEGUROS S.A	4005327	Buen manejo del anticipo	14-12-2021	02-06-2024

Carrera 22 N° 25-14
Teléfono: (608) 7 850 131/ 7 850135/ 7 851998
www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co
Código postal: 15516

HDI SEGUROS S.A	4005327	Prestaciones sociales	14-12-2021	03-11-2026
HDI SEGUROS S.A	4005327	Estabilidad de la obra	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las obras por parte de la Entidad y la Interventoría	
	Póliza No. ANEXO 10			
HDI SEGUROS S.A	4001001	Responsabilidad Civil Extra Contractual	12-11-2021	12-11-2023

Compañía Aseguradora	**Póliza No. ANEXO 11**	**Amparos**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
HDI SEGUROS S.A	4005327	cumplimiento	14-12-2021	17-06-2024
HDI SEGUROS S.A	4005327	Buen manejo del anticipo	14-12-2021	17-07-2024
HDI SEGUROS S.A	4005327	Prestaciones sociales	14-12-2021	18-12-2026
HDI SEGUROS S.A	4005327	Estabilidad de la obra	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las obras por parte de la Entidad y la Interventoría	
	Póliza No. ANEXO 11			
HDI SEGUROS S.A	4001001	Responsabilidad Civil Extra Contractual	12-11-2021	28-12-2023

Compañía Aseguradora	**Póliza No. ANEXO 14**	**Amparos**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
HDI SEGUROS S.A	4005327	cumplimiento	14-12-2021	01-11-2024
HDI SEGUROS S.A	4005327	Buen manejo del anticipo	14-12-2021	02-12-2024
HDI SEGUROS S.A	4005327	Prestaciones sociales	14-12-2021	18-05-2027
HDI SEGUROS S.A	4005327	Estabilidad de la obra	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las obras por parte de la Entidad y la Interventoría	
	Póliza No. ANEXO 14			
HDI SEGUROS S.A	4001001	Responsabilidad Civil Extra Contractual	12-11-2021	18-05-2024

Compañía Aseguradora	**Póliza No. ANEXO 15**	**Amparos**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
HDI SEGUROS S.A	4005327	cumplimiento	14-12-2021	21-11-2024
HDI SEGUROS S.A	4005327	Buen manejo del anticipo	14-12-2021	21-12-2024
HDI SEGUROS S.A	4005327	Prestaciones sociales	14-12-2021	05-06-2027

Carrera 22 N° 25-14
Teléfono: (608) 7 850 131/ 7 850135/ 7 851998
www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co
Código postal: 15516

HDI SEGUROS S.A	4005327	Estabilidad de la obra	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las obras por parte de la Entidad y la Interventoría	
	Póliza No. ANEXO 15			
HDI SEGUROS S.A	4001001	Responsabilidad Civil Extra Contractual	12-11-2021	05-06-2024

Compañía Aseguradora	**Póliza No. ANEXO 16**	**Amparos**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
HDI SEGUROS S.A	4005327	cumplimiento	14-12-2021	21-02-2025
HDI SEGUROS S.A	4005327	Buen manejo del anticipo	14-12-2021	21-03-2025
HDI SEGUROS S.A	4005327	Prestaciones sociales	14-12-2021	05-09-2027
HDI SEGUROS S.A	4005327	Estabilidad de la obra	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las obras por parte de la Entidad y la Interventoría	
	Póliza No. ANEXO 16			
HDI SEGUROS S.A	4001001	Responsabilidad Civil Extra Contractual	12-11-2021	05-09-2024

Compañía Aseguradora	**Póliza No. ANEXO 17**	**Amparos**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
HDI SEGUROS S.A	4005327	cumplimiento	14-12-2021	10-04-2025
HDI SEGUROS S.A	4005327	Buen manejo del anticipo	14-12-2021	10-05-2025
HDI SEGUROS S.A	4005327	Prestaciones sociales	14-12-2021	25-10-2027
HDI SEGUROS S.A	4005327	Estabilidad de la obra	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las obras por parte de la Entidad y la Interventoría	

Compañía Aseguradora	**Póliza No. ANEXO 18**	**Amparos**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
HDI SEGUROS S.A	4005327	cumplimiento	14-12-2021	10-04-2025
HDI SEGUROS S.A	4005327	Buen manejo del anticipo	14-12-2021	10-05-2025
HDI SEGUROS S.A	4005327	Prestaciones sociales	14-12-2021	25-10-2027
HDI SEGUROS S.A	4005327	Estabilidad de la obra	7-04-2024	04-04-2030

Multas/Sanciones

Durante el plazo de ejecución del convenio no fueron impuestas multas ni sanciones.

Carrera 22 N° 25-14
Teléfono: (608) 7 850 131/ 7 850135/ 7 851998
www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co
Código postal: 15516

4. Cumplimiento del convenio

Que la presente acta se suscribe de conformidad con los informes y verificación de obligaciones del contratista, presentados durante la ejecución del convenio No 030 de 2021, el Informe final de obra presentando por el contratista **RED VITAL S.A E.S.P ,** el Informe de interventoría y certificaciones anexas de fecha 16 de mayo de 2024 presentado por **CONSORCIO INTERACUEDUCTO CHORRO BLANCO R/L CARLOS EDUARDO ROBLES SAENZ** y el informe de supervisión suscrito de fecha 07 de abril de 2025 presentado por el Arquitecto JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES **Secretario De Infraestructura Publica Y Movilidad** de fecha 07 de abril de 2025, adjunto a la presenta acta, en los cuales se certifica que al término de la fecha de corte de la presente acta, **RED VITAL S.A E.S.P DEL MUNICIPIO DE PAIPA** representada legalmente por Yeison Rokney Torres Suarez**,** remitió los documentos que sirvieron de insumo para realizar la presente liquidación los cuales han sido analizados, verificados y aprobados dando cumplimiento al objeto y las obligaciones pactadas, en los términos y plazos establecidos en el mismo. Se adjunta a la presente acta certificado de cumplimiento emitido por la supervisión mediante oficio 278 **con fecha de 14 de mayo de 2025** para su respectiva liquidación.

Que la interventoría del convenio 030 de 2021 adelantada por el **CONSORCIO INTERACUEDUCTO CHORRO BLANCO R/L CARLOS EDUARDO ROBLES SAENZ,** adjunta certificación de cumplimiento de fecha 16 de mayo de 2024 suscrita por el representante legal **CARLOS EDUARDO ROBLES SAENZ** anexa en el informe final de interventoría, en la cual manifiesta:

El CONTRATISTA **RED VITAL S.A E.S.P** *ha cumplido de manera integral con todas las obligaciones contractuales establecidas en el convenio 030 de 2021 correspondientes a la sabana d ejecución presentada en el informe ejecutivo final de esta interventoría Asimismo, se han respetado las especificaciones técnicas, cantidades, alcance y demás condiciones estipuladas en el porcentaje ejecutado del convenio , los trabajos se han realizado conforme a los más altos estándares de calidad y siguiendo las normativas aplicables, asegurando la entrega financiera del 82.6% del total del proyecto según lo pactado*

Que el supervisor del Convenio No. 030 de 2021 Arquitecto JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES **en** calidad de Supervisor y **secretario De Infraestructura Publica Y Movilidad mediante** emite certificación de fecha 14 de mayo de 2025 en la cual certifica :

Que ***RED VITAL S.A E.S.P*** ***NIT:*** *900259348-5, representada legalmente por el señor YEISON ROKNEY TORRES SUAREZ identificado con cédula de ciudadanía N° 1.053.611.160 de Paipa, CUMPLIÓ con el objeto, las obligaciones contractuales pactadas dentro de los términos, plazos y condiciones establecidas en el Convenio 030 de 2021 cuyo objeto es:* ***"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL S.A.E.S.P PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHORRO BLANCO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.",*** *con acta de inicio de fecha 14 DE DICIEMBRE DE 2021 con un plazo total de VEINTISEIS (26) MESES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS CALENDARIO contados a partir de la suscripción del acta de inicio, con un valor ejecutado de DOS MIL CIENTO SESENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 87 CENTAVOS M/CTE ($ 2.160.563.562,87) Incluida la contrapartida de RED VITAL*

Asimismo, se han respetado las especificaciones técnicas establecidas en el convenio, en cumplimiento de las normativas aplicables, y se ha asegurado la entrega completa y satisfactoria del proyecto. Las cantidades finales ejecutadas y verificadas durante el desarrollo del convenio se encuentran detalladas en la sábana de cantidades, las memorias de cálculo finales y el documento de justificación de cantidades ejecutadas, todos incluidos en los soportes del acta de recibo final.
En dichos documentos se especifica que la longitud inicialmente proyectada para la instalación de tubería, conforme a las condiciones contractuales, era de 5 km. Sin embargo, debido a las condiciones del terreno y al trazado final de la red, se presentó una optimización que resultó en una reducción de la longitud a intervenir, siendo esta finalmente de 4,83 km.

Carrera 22 N° 25-14
Teléfono: (608) 7 850 131/ 7 850135/ 7 851998
www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co
Código postal: 15516

Esta reducción conllevó una disminución en las cantidades de obra y en los accesorios requeridos, sin que ello afectara el alcance físico del proyecto, el cual fue ejecutado en su totalidad, garantizando la operatividad y funcionalidad de la red.

Dichos documentos fueron elaborados y avalados por la interventoría, el contratista y la supervisión, certificando un avance financiero ejecutado del 82,6% del total del convenio. Cabe resaltar que este porcentaje no afecta el alcance físico del proyecto, el cual alcanzó el 100% de ejecución de las obras, garantizando así el cumplimiento del objeto contractual y la terminación de las obras

Lo anterior de conformidad con los informes y verificación de obligaciones del contratista, presentados durante la ejecución del Convenio 030 de 2021, informe y certificaciones de cumplimiento aportadas por la interventoría incluidas en el informe final y supervisión, actas parciales y demás soportes avalados por la interventoría y revisados por la supervisión en los cuales se certifica que el Contratista RED VITAL S.A E.S.P, CUMPLIÓ con el objeto y las obligaciones pactadas, en los términos y plazos establecidos en el mismo

Que conforme con lo anterior el Contratista *RED VITAL S.A E.S. P, la interventoría CONSORCIO INTERACUEDUCTO CHORRO BLANCO y* la supervisión Arquitecto JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES secretario **De Infraestructura Publica Y Movilidad, manifiesta:**

a. *Que el contratista garantiza la calidad de todos y cada uno de los elementos/productos y/o servicios suministrados y entregados a partir de la presente acta*
b. *Que el contratista garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo en la ejecución del presente convenio, por los sueldos, jornales, honorarios y todas las prestaciones sociales Adicional a lo anterior la supervisión certifica que se anexaron las correspondientes paces y salvos de la totalidad de trabajadores vinculados al contrato*
c. *Que las cantidades ejecutadas por el contratista, así como las demás obligaciones contractuales del contratista fueron recibidas a satisfacción y certificadas por parte del contratista de interventoría.*
d. *Que el contratista manifiesta que la ALCALDIA DE PAIPA cumplió con todas sus obligaciones y que por tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra la Entidad respecto al convenio y la presente acta de liquidación.*
e. *Que el contratista se responsabiliza ante terceros, por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente a la entidad.*
f. *Que las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.*
g. *Que de acuerdo con lo expuesto las partes acuerdan liquidar bilateralmente el convenio No.* 030 *de* 2021*, en los términos de la presente acta, por lo cual se declaran a paz y salvo por todo concepto por lo que acuerdan suscribir la presente acta de liquidación de mutuo acuerdo, basada en la certificación emitida por la Interventoría del convenio ejercida por CONSORCIO INTERACUEDUCTO CHORRO BLANCO de fecha 16 de mayo de 2024 y por la supervisión del convenio ejercida por el* Arquitecto JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES en calidad de Supervisor y **Secretario De Infraestructura Publica Y Movilidad** d*e fecha 14 de mayo de 2025 , dicha certificación da fe de que la ejecución del convenio se realizó conforme a las especificaciones y demás condiciones establecidas en el convenio. Además, se deja constancia de que el supervisor ha recibido satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA.*

OBSERVACIONES O ACLARACIONES: La información consignada en la presente acta de liquidación está tomada de los informes del contratista , de interventoría y supervisión presentados durante la ejecución del convenio y el Recibo final a satisfacción con fecha 07 de abril de 2025 y conforme al oficio 278 con fecha del 14 de mayo de 2025 dirigido a la Dra. ELIANA ASTRID VIASUS SUESCA Subsecretaria de Compras públicas y gestión contractual que reposa en el expediente del convenio *No.* 030 *de* 2021 donde se certifica la entrega de:

1. Certificación por parte del Supervisor del convenio
2. informe de supervisión
3. informe de contratista

Carrera 22 N° 25-14
Teléfono: (608) 7 850 131/ 7 850135/ 7 851998
www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co
Código postal: 15516

4. informe interventor

La subsecretaría de Compras Públicas y Gestión Contractual Dra. ELIANA ASTRID VIASUS SUESCA delegada para la contratación suscribe el presente documento única y exclusivamente para efectos del cierre del expediente contractual y por lo tanto reafirma que la responsabilidad de orden técnico-relacionada con la ejecución y aprobación final de actividades, cantidades, costos, especificaciones y unidades objeto del convenio recaen exclusivamente en la interventoría , supervisión y del contratista del convenio

FIRMAS DEL ACTA

La presente acta de liquidación se suscribe el 16 MAYO 2025, fundamentada en el informe final de supervisión presentado por el Arquitecto Jorge Edwin López Torres, secretario de Infraestructura Pública y Movilidad, quien adjunta el informe correspondiente, informe final de interventoría presentado por *CONSORCIO INTERACUEDUCTO CHORRO BLANCO y el informe* final del contratista presentado por **RED VITAL S.A E.P. S**. Dicho documento certifica la verificación y validación previas del cumplimiento de las obligaciones pactadas con el contratista **RED VITAL S.A E.P.S** representado legalmente por YEISON ROKNEY TORRES SUAREZ, razón por la cual se procede a la liquidación conforme a lo estipulado en el convenio.

CONTRATISTA

FIRMA _____
NOMBRE: RED VITAL S.A E.P.S.
NIT: 900259348-5
R/L: YEISON ROKNEY TORRES SUAREZ C.C. 1.053.611.160

INTERVENTOR

FIRMA _____
NOMBRE: *CONSORCIO INTERACUEDUCTO CHORRO BLANCO*
NIT: 901.616.462-2
R/L: CARLOS EDUARDO ROBLES SAENZ C.C. :4.051.028

SUPERVISOR

FIRMA _____
NOMBRE: JORGE EDWIN LOPEZ TORRES
C.C: 7.180.046
CARGO: secretario de Infraestructura Publica Y Movilidad.

DELEGADA PARA CONTRATAR

FIRMA: _____
NOMBRE: ELIANA ASTRID VIASUS SUESCA
CARGO: Subsecretaria de Compras públicas y Gestión Contractual

Carrera 22 N° 25-14
Teléfono: (608) 7 850 131/ 7 850135/ 7 851998
www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co
Código postal: 15516

Código de Dependencia que Genera	130

Fecha Emisión	Día	Mes	Año
	14	05	2025

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y MOVILIDAD

HACE CONSTAR:

Que **RED VITAL S.A E.S.P** **NIT:** 900259348-5, representada legalmente por el señor YEISON ROKNEY TORRES SUAREZ identificado con cédula de ciudadanía N° 1.053.611.160 de Paipa, CUMPLIÓ con el objeto, las obligaciones contractuales pactadas dentro de los términos, plazos y condiciones establecidas en el Convenio 030 de 2021 cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL S.A.E.S.P PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHORRO BLANCO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.",** con acta de inicio de fecha 14 DE DICIEMBRE DE 2021 con un plazo total de VEINTISEIS (26) MESES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS CALENDARIO contados a partir de la suscripción del acta de inicio, con un valor ejecutado de DOS MIL CIENTO SESENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 87 CENTAVOS M/CTE ($ 2.160.563.562,87) Incluida la contrapartida de RED VITAL

Asimismo, se han respetado las especificaciones técnicas, cantidades, alcance y demás condiciones estipuladas en el contrato , siguiendo las normativas aplicables, asegurando la entrega completa y satisfactoria del proyecto de acuerdo con lo pactado.

Lo anterior de conformidad con los informes y verificación de obligaciones del contratista, presentados durante la ejecución del Convenio 030 de 2021, informe y certificaciones de cumplimiento aportadas por la interventoría incluidas en el informe final y supervisión, actas parciales y demás soportes avalados por la interventoría y revisados por la supervisión en los cuales se certifica que el Contratista **RED VITAL S.A E.S.P,** CUMPLIÓ con el objeto y las obligaciones pactadas, en los términos y plazos establecidos en el mismo

Se expide a los catorce (14) días del mes de mayo de 2025 .

Emite	**JORGE EDWIN LOPEZ TORRES**
Empleo	Secretario de Infraestructura Pública y Movilidad

Validación	Nombre Completo / Empleo	Vo.Bo.
Proyectó	**Camilo Ernesto Rojas Figueredo** Profesional de Apoyo	

No	Archivado en
1	

Elaboró	Revisó	Aprobó
Responsables del proceso	Responsable de Gestión Documental	Responsable de Planeación-MIPG

CONSORCIO INTERACUEDUCTO CHORRO BLANCO
NIT: 901616462-2
R/L CARLOS EDUARDO ROBLES SAENZ

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL DE TRABAJO DE OBRA

Yo, Carlos Eduardo Robles Sáenz, representante legal del Consorcio Interacueducto Chorro Blanco, certifico que el contratista de obra: RED VITAL SA ESP, ha realizado las afiliaciones y pagos correspondientes al sistema de seguridad social del recurso humano que ha participado en la ejecución del convenio No.030 de 2021.de acuerdo a las planillas adjuntas a cada informe.

Lo anterior se certifica a los dieciséis (16) días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro (2024), teniendo en cuenta que la interventoría hizo seguimiento solo hasta esta fecha.

CARLOS EDUARDO ROBLES SÁENZ
R/L CONSORCIO INTERACUEDUCTO CHORRO BLANCO
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 006 DE 2022

CONSORCIO INTERACUEDUCTO CHORRO BLANCO
NIT: 901616462-2
R/L CARLOS EDUARDO ROBLES SAENZ

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Yo, Carlos Eduardo Robles Sáenz, en calidad de Interventor certifico que el contratista del **CONVENIO 030 DE 2021 – "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHORRO BLANCO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA".** Certifico que el contratista RED VITAL SA ESP ha cumplido con las obligaciones contractuales establecidas en el convenio 030 de 2021 correspondientes a la sabana de ejecución presentada en el informe ejecutivo final de esta interventoría. Así mismo se han respetado las especificaciones técnicas, cantidades alcance y demás condiciones estipuladas en el porcentaje ejecutado del convenio, los trabajos se han realizado conforme a los más altos estándares de calidad y siguiendo las normas aplicables asegurando la entrega financiera del 82.6% del total del proyecto según lo pactado.

Lo anterior se certifica a los dieciséis (16) días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro (2024), teniendo en cuenta que la interventoría hizo seguimiento solo hasta esta fecha.

CONSORCIO INTERTERACUEDUCTO CHORRO BLANCO
R/L CARLOS EDUARDO ROBLES SAENZ

Dirección: Av. Universitaria 75ª-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 22ª.
Celular: 3106098739
Correo: interacueductopaipa@gmail.com/ croblessaenz@gmail.com

Bancolombia

www.bancolombia.com.co

28 de abril de 2025

BANCOLOMBIA S.A. informa que, **RED VITAL PAIPA SA ESP CONVENIO No. 030 de 2021,** identificado con NIT **900259348,** cuenta con los siguientes productos financieros en el Banco:

Nombre Producto	Nº Producto	Fecha Apertura	Estado	Rendimientos Finacieros a la fecha
CUENTA DE AHORRO	038-000007-68	2021/11/17	ACTIVA	$ 2,232,306.69

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 7852470 de Paipa, o en nuestra sucursal ubicada en la calle 25 No 22-78.

Cordialmente

BANCOLOMBIA
Paipa Of. 038 Paipa
Asesor de servicios Nº 151
Cédula Nº 1053607164

KAROL ADRIANA ORTIZ G.
ASESOR MULTISEGMENTO
OF 038 PAIPA

28-04-2025

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Bancolombia

Línea de Atención al Cliente: Bogotá: 343 00 00, Medellín 510 90 00, Cali 554 05 05, Barranquilla 361 88 88, Cartagena 693 44 00, Bucaramanga 697 25 25, Pereira 340 12 13, a nivel nacional: 018000912345; desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 9714. Defensor del Consumidor Financiero: María Adelayda Calle Correa, de lunes a viernes entre 8:00 a.m. a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m. línea gratuita 01 8000 52 2622, teléfonos (604) 3561225, correo electrónico defensor@bancolombia.com.co, o en la dirección: Carrera 48 #18 A 14, Edificio FIC48, Piso 11, de Medellín.

Empresa: RED VITAL PAIPA S.A. **Nit:** 900259348
Usuario: LISBETH YOHANA ALBA CAMARGO

8 de Mayo de 2025 4:04:10 PM
Dirección IP: 190.90.132.242

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 08 de mayo de 2025 - 3:48 PM

Imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
RED VITAL PAIPA S.A.
NIT: 900259348
FECHA: 08/05/2025

Entidad	BANCO DAVIVIENDA
Producto Beneficiario	416000038537
Identificación Beneficiario	8918012401
Tipo de Identificación	3
Nombre del Beneficiario	MUNICIPIO DE PAIPA
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	2,232,306.69
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2025/05/08
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH

Regresar

Nro. Registro	Estado Transacción	
2	Correcta	☐

Ver

Gmail

camilo rojas <ingcamilorojasf2024@gmail.com>

CONSIGNACION RENDIMIENTOS CUENTA CONVENIO 030 DE 2021 RED VITAL CHORRO BLANCO

tesoreria paipa-boyaca.gov.co <tesoreria@paipa-boyaca.gov.co> 2 de mayo de 2025, 11:05 a.m.
Para: camilo rojas <ingcamilorojasf2024@gmail.com>

Cordial saludo, en el mes de enero al gerente de red vital le entregué la certificación bancaria de la cuenta No. 41600003853-7 RECURSOS LEY 99, cuenta de ahorros del Municipio en el Banco Davivienda

[Texto citado oculto]

--

Cordialmente,

GABRIELA XIMENA JAZMÍN MONROY BENAVIDES
Tesorera
MUNICIPIO DE PAIPA
Cel: 3185422164
Dirección: Carrera 22 No 25-14
https://www.paipa-boyaca.gov.co/
PBX: (608) 7850131 / 7850135
Código Postal: 150440

DAVIVIENDA

CERTIFICACION

PAIPA, BOYACA, 12/03/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **MUNICIPIO DE PAIPA** con **NIT 8918012401** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Número 0550416000038537

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR ENTIDADES ESTATALES

Número Póliza: 4005327 **Anexo: 18** **Sucursal: TUNJA C.N.H 29**

Referencia	Fecha de Expedición	VIGENCIA SEGURO Desde las 24 horas [d-m-a]	Hasta las 24 horas [d-m-a]	Anexo Nº	VIGENCIA ANEXO Desde [d-m-a]	Hasta [d-m-a]	Certificado de
010091069795-07	14/04/2025	12/11/2021	07/04/2030	18	25/10/2027	07/04/2030	PRORROGA

Intermediario	Clave	% Participación	Coaseguro Cedido	% Participación
RC ASESORES EN SEGUROS PAIPA LTDA	4003375	100,00		

DATOS DEL AFIANZADO / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador	NIT	Dirección	Ciudad	Teléfono
RED VITAL PAIPA SA ESP	900.259.348-5	CR 17 A NO. 23 A - 05 LAS QUINTAS	PAIPA,BOYACÁ	3208585284

Asegurado
MUNICIPIO DE PAIPA — NIT 891.801.240-1

Beneficiario
MUNICIPIO DE PAIPA — NIT 891.801.240-1

PRODUCTO Y PRIMA

Dirección: CR 22 NO. 25 - 14 | Ciudad: PAIPA | Total Suma Asegurada $ 2.352.965.521,50

Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada
CUMPLIMIENTO	14/12/2021	10/04/2025	$ 522.881.227,00
ESTABILIDAD / CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO	07/04/2025	07/04/2030	$ 522.881.227,00
MANEJO DEL ANTICIPO	14/12/2021	10/05/2025	$ 784.321.840,50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	14/12/2021	25/10/2027	$ 522.881.227,00

Conducto de Pago	Fecha Máxima Pago Prima
CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL	29/05/2025

PRIMA	$ 0,00
Otros conceptos	$ 0,00
Gastos de expedición	$ 0,00
IVA	$ 0,00
Prima total:	$ 0,00

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

HDI SEGUROS COLOMBIA S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.** Recuerde que desde inicios del año 2.025, HDI Seguros S.A. se fusionó con HDI Seguros Colombia S.A.

FIRMA AUTORIZADA

BANCOS / CAJEROS ATH	RED DE SUPERMERCADOS	EFECTY / SERVIENTREGA	PÁGINA WEB
BANCO DE OCCIDENTE BANCOLOMBIA DAVIVIENDA	ÉXITO SURTIMAX CARULLA	PÓLIZAS GENERALES CONVENIO 110225	**http://portal.cliente.hdiseguros.com.co** PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO, DÉBITO, CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.

CÓDIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL	$ 0,00

HDI SEGUROS

NIT 860.039.988-0
Calle 72 No 10 - 07
Bogotá D.C. - Colombia
Teléfonos (601) 3077050

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑIA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS COLOMBIA S.A.

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CUMPLIMIENTO

HDI SEGUROS

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR ENTIDADES ESTATALES

Número Póliza: 4005327 Anexo: 18 Sucursal: TUNJA C.N.H 29

Referencia	Fecha de Expedición	VIGENCIA SEGURO Desde las 24 horas [d-m-a]	Hasta las 24 horas [d-m-a]	Anexo Nº	VIGENCIA ANEXO Desde [d-m-a]	Hasta [d-m-a]	Certificado de
010091069795-07	14/04/2025	12/11/2021	07/04/2030	18	25/10/2027	07/04/2030	PRORROGA

Intermediario	Clave	% Participación	Coaseguro Cedido	% Participación
RC ASESORES EN SEGUROS PAIPA LTDA	4003375	100,00		

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador	NIT	Dirección	Ciudad	Teléfono
RED VITAL PAIPA SA ESP	900.259.348-5	CR 17 A NO. 23 A - 05 LAS QUINTAS	PAIPA,BOYACÁ	3208585284

Asegurado	Beneficiario
MUNICIPIO DE PAIPA	VARIOS SEGÚN RELACIÓN

INFORMACIÓN DEL RIESGO

Riesgo: 1	Ciudad:	Departamento: VARIOS

Dirección:

Beneficiarios	Tipo Doc.	Nro. Doc.
MUNICIPIO DE PAIPA	NIT	891.801.240-1

Objeto > Ramo > Amparo	Valor asegurable	Valor asegurado	SubLímite	Indice Variable %	Indice Variable Valor
CONTRATO		**$ 2.352.965.521,50**			
CUMPLIMIENTO		$ 2.352.965.521,50			
MANEJO DEL ANTICIPO		$ 784.321.840,50			
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES		$ 522.881.227,00			
ESTABILIDAD / CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO		$ 522.881.227,00			
CUMPLIMIENTO		$ 522.881.227,00			

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINACIERA DE COLOMBIA

HDI SEGUROS COLOMBIA S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.** Recuerde que desde inicios del año 2.025, HDI Seguros S.A. se fusionó con HDI Seguros Colombia S.A.

FIRMA AUTORIZADA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR ENTIDADES ESTATALES

HDI SEGUROS

Tomador: RED VITAL PAIPA SA ESP — Número de identificación: 900.259.348-5

Número Póliza: 4005327 Anexo: 18 Sucursal: TUNJA C.N.H 29 — Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD / CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO VIGENTE POR (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL 07 DE ABRIL DE 2025, TENIENDO EN CUENTA EL ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO MODIFCA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGÚN PRORROGA No 11 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2024, EN VEINTE (20) DIAS
ACTA DE PROROGA N°1 A SUSPENSIÓN N°4 (5) DE FECHA 12 DE ABRIL EN TREINTA (30) DIAS

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.
****
ANEXO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS EN TRES (3) MESES MAS SGUN PRORROGA No 10 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.
****

ANEXO

*ACTA DE REINICIO No 4 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2024
*ACTA DE SUSPENSION No 4 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.
****

ANEXO

*SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS EN TRIENTA (30) DIAS MAS SEGUN PRORROGA No 9 DE FECHA 18 DE ENERO DE 2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.
****
ANEXO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS EN VEINTE (20) DÍAS MAS SEGUN ADICIONAL EN PLAZO No 8 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.
****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE PROROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS COTRATADOS EN CATORCE (14) DÍAS MAS SEGUN ADICIONAL EN PLAZO No 7 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.
****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACIÓN SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO EN $326.992.815 VALOR TOTAL $2.614.406.135 Y SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGUN:

ACTA DE SUSPENSION 3 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023.
ACTA DE REINICIO 3 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023.
MODIFICATORIO No 4 Y ADICIONAL EN VALOR No 3 Y PLAZO No 6 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.
****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS SEGUN

ADICIONAL EN PLAZO No 02 UN (1) MES

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.
****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS SEGUN

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR ENTIDADES ESTATALES

HDI SEGUROS

Tomador: RED VITAL PAIPA SA ESP — Número de identificación: 900.259.348-5

Número Póliza: 4005327 Anexo: 18 Sucursal: TUNJA C.N.H 29 — Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA

ADICIONAL EN PLAZO No 02 UN (1) MES
ADICIONAL EN PLAZO No 4 QUINCE (15) DIAS DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
ADICIONAL EN PLAZO No 5 DOCE (12) DIAS DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.
****

SEGUN MODIFICATORIO No 3 ADICIONAL EN VALOR No 2 Y ADICIONAL EN PLAZO No 3 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2023, AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 030 de 2021. SE PRORROGA LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS DE LA PRESENTE POLIZA EN 1 MES MAS, Y SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN $232.792.598 QUEDANDO UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN $2.287.413.320.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.
****

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE SUSPENSION No 2 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023
ACTA DE REINICIO No 2 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFCADOS.
****

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS SEGUN MODIFICATORIO No. 2 Y ADICIONAL EN PLAZO No. 1 dDE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFCADOS.
****

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN ALGUNAS CONDICIONES TECNICAS Y SE ADICIONA VALOR ASEGURADO SEGUN MODIFICATORIO No. 1 Y ADICIONAL EN VALOR No. 1 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.
****

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN VIGENCIAS DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE SUSPENSION No. 1 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2022
ACTA DE REINICIO No. 1 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.
****

CON EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2021.

LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN SIN MODIFICACION.
****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA EL VALOR ASEGURADO SEGUN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 030 de 2021

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL COMPLEMENTO CONTRATO ELECTRONICO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 030 de 2021 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHORRO BLANCO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE 5 AÑOS; SE AJUSTARÁ A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DE LA OBRA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINACIERA DE COLOMBIA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR ENTIDADES ESTATALES

Tomador: RED VITAL PAIPA SA ESP — Número de identificación: 900.259.348-5

Número Póliza: 4005327 Anexo: 18 Sucursal: TUNJA C.N.H 29 — Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA