ACTA DE INICIO CONTRATO NO. MC-MT-015-2025						
CONTRATO:	**MC-MT-015-2025**					
TIPO DE CONTRATO:	**MINIMA CUANTIA**					
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE TASCO** **R/L: GERMAN CAMILO MORALES RINCÓN** **CC. 1.049.628.515 DE TUNJA**					
NIT	**891.856.131-3**					
CONTRATISTA	**CARLOS JULIAN TORRES ALVAREZ**					
IDENTIFICACIÓN NIT	**C.C. N° 1.057.587.935 DE SOGAMOSO**					
OBJETO DEL CONTRATO:	**"ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE TASCO, BOYACÁ".**					
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	TREINTA 30 DIAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.					
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	05	DE	MAYO	DE	2025	
	(DÍA)		(MES)		(AÑO)	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	05	DE	JUNIO	DE	2025	
	(DÍA)		(MES)		(AÑO)	
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. ($32.693.782,52)). IVA incluido.					
SUPERVISOR:	FELIPE ANDRÉS ROMERO PINTO					

En el municipio de Tasco nos reunimos **CARLOS JULIÁN TORRES ÁLVAREZ**, en calidad de contratista y el **SUPERVISOR FELIPE ANDRÉS ROMERO PINTO, SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS**, con el objeto de iniciar la ejecución del contrato de mínima cuantía **MC-MT-015-2025**, cumpliendo los requisitos de perfeccionamiento y legalización de este, así:

Fecha de suscripción del contrato	Veintiuno (21) de abril de 2025

GARANTÍAS: Se aprobaron las siguientes pólizas de garantía constituidas por el contratista, Póliza de Cumplimiento No 600-47-994000075753 expedida por aseguradora solidaria de Colombia.

APROPIACION PRESUPUESTALES: El valor a cancelar al contratista será tomado con cargo al presupuesto municipal de Tasco, vigencia 2025, con cargo a la disponibilidad presupuestal No. 113 de marzo 27 de 2025 y registro presupuestal 293 de 21 de abril de 2025, así:

CODIGO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
2320202008-08-124303-16-2402118-83939 2024157900035	Estudios y Diseños Sector Transporte	1.2.4.3.03	$ 32.693.782,52
Total			$ 32.693.782,52

Para todos los efectos legales a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, cuenta el plazo de ejecución contractual

Para constancia, se firma en original por los que en ella intervinieron, a los cinco (05) días del mes de mayo de 2025.

FELIPE ANDRÉS ROMERO PINTO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS
SUPERVISOR

CARLOS JULIAN TORRES ALVAREZ
C.C. N° 1.057.587.935 DE SOGAMOSO

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró	Felipe Andrés Romero Pinto	Apoyo Sec. Planeación	
Revisó	Felipe Andrés Romero Pinto	Sec. Planeación	
Aprobó	Felipe Andrés Romero Pinto	Sec. Planeación	