Caicedonia Valle, Mayo 14 de 2025

Ing.
Carlos Alberto Quintero Quiceno
Secretario de Obras Públicas
Supervisor
Ciudad

Asunto: Solicitud de ajuste en cantidades, valores y porcentajes de las actividades del contrato de prestación de servicios No. 2025-032.

Respetuoso saludo,

En calidad de contratista de prestación de servicios adscrito a la Secretaría de Obras Públicas de la Administración Municipal de Caicedonia, me permito presentar ante usted solicitud de ajuste en la distribución de la cantidad, valor unitario y porcentajes asignados a cada una de las actividades contempladas en mi propuesta económica inicial, correspondiente al contrato cuyo objeto es: **"Prestación de Servicios que permita el mantenimiento de las vías rurales y urbanas del municipio de Caicedonia para mantenerlas en buenas condiciones de transitabilidad".**

Esta solicitud se fundamenta en sus recomendaciones, orientadas a fortalecer y optimizar la estructuración de los informes parciales presentados para el trámite de pago, como parte del proceso de mejora continua, buscando mayor precisión, claridad y coherencia entre las funciones desarrolladas y los informes entregados.

Cabe anotar, que se realizó un primer pago parcial por valor de $ 2.201.633 que equivale al 31% resumido de la siguiente manera:

PAGO PARCIAL 1					
	ACTIVIDAD	**CANT**	**VALOR UNIT**	**VALOR TOTAL**	**% EJECUTADO**
1	Rocería y Guadaña	5	$ 30.000	$ 150.000	2%
2	Limpieza de Cunetas	5	$ 30.000	$ 150.000	2%
3	limpieza de Canales	5	$ 30.000	$ 150.000	2%
4	Limpieza Obras de Arte (Encole y Descole)	5	$ 30.000	$ 150.000	2%
5	Limpieza de Bermas	5	$ 30.000	$ 150.000	2%
6	Reparcheo Urbano Asfalto	2	$ 51.500	$ 103.000	1%
7	Reparcheo Urbano en Concreto	2	$ 45.500	$ 91.000	1%
8	Limpieza de sumideros (Aguas Lluvias)	5	$ 23.000	$ 115.000	2%
9	Apoyo Maquinaria Pesada	30.07	$ 38.000	$ 1.142.633	16%
TOTAL				**$ 2.201.633**	**31%**

A continuación, se detalla cantidades, valores y porcentajes a proponer con el 69% de ejecución restante:

PROPUESTA INICIAL					
	ACTIVIDAD	CANT	VALOR UNIT	VALOR INICIAL	% INICIAL
1	Rocería y Guadaña	16	$ 30.000	$ 480.000	7%
2	Limpieza de Cunetas	16	$ 30.000	$ 480.000	7%
3	limpieza de Canales	16	$ 30.000	$ 480.000	7%
4	Limpieza Obras de Arte (Encole y Descole)	16	$ 30.000	$ 480.000	7%
5	Limpieza de Bermas	16	$ 30.000	$ 480.000	7%
6	Reparcheo Urbano Asfalto	8	$ 51.500	$ 412.000	6%
7	Reparcheo Urbano en Concreto	8	$ 45.500	$ 364.000	5%
8	Limpieza de sumideros (Aguas Lluvias)	16	$ 23.000	$ 368.000	5%
9	Apoyo Maquinaria Pesada	96	$ 38.000	$ 3.648.000	51%
TOTAL				**$ 7.192.000**	**100%**

AJUSTADO				
ACTIVIDAD	CANT DÍAS	VALOR UNIT DÍAS	VALOR AJUSTADO 69%	% AJUSTADO
Roceria y desbaste de maleza en las vías	68	$ 55.040	$ 3.742.720	52%
Limpieza de canales, cunetas y bermas	68	$ 7.339	$ 499.052	7%
Limpieza de obras de arte y sumideros	68	$ 2.202	$ 149.736	2%
Reparcheo urbano con asfalto y concreto	68	$ 7.339	$ 499.052	7%
Apoyo a maquinaria pesada	3	$ 33.260	$ 99.780	1%
			$ 4.990.367	**69%**

Agradezco de antemano la atención prestada y quedo atenta a cualquier observación o requerimiento adicional que se considere pertinente.

Cordialmente,



ELMER CASTRO PALACIO
C.C. 94.254.996 Caicedonia Valle
Cel. 311 7067762
E-mail: ecastropalacio@gmail.com
Contratista