REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE ARAUCA

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

CONTRATO N°:	**000-222 DE 2024**	**ACTA DE RECIBO FINAL**
OBJETO: APOYO PARA LA REVISION Y CONTROL DE LEGALIDAD A LOS LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO URBANISTICO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA.		**PERIODO A COBRAR: DEL 24 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024**
		FECHA DE INICIO: 07 DE JUNIO DEL 2024
PLAZO DEL CONTRATO PRINCIPAL:	CIENTO OCHENTA (180) DIAS	**FECHA DE TERMINACIÓN:** 04 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:	$ 18.881.250,00	**PORCENTAJE DE CONTRATO DE OPS EJECUTADO:** 100,00%

CONDICIONES PACTADAS						**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO**	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT %**	**V. TOTAL**
1	Apoyo en el control de legalidad a los licenciamientos urbanísticos para el desarrollo urbanístico del municipio de Arauca.	JORNADAS	57	$ 331.250	$ 18.881.250	9	$ 2.981.250	100,00%	$ 18.881.250
	COSTO TOTAL DEL CONTRATO				**$ 18.881.250**		**$ 2.981.250**		**$ 18.881.250**

RESUMEN GENERAL	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL	**$ 18.881.250**
VALOR PRESENTE ACTA	**$ 2.981.250**
SALDO POR COBRAR	**$ 0**
VALOR NETO A PAGAR	**$ 2.981.250**

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS.

LUIS DAVID NIÑO OCHOA
Contratista

V°B° Juan Pablo Rodríguez Garrido
Jefe Área Control Urbano SPM

LUIS ALBERTO ROJAS NEIRA
Secretario de Planeación Municipal
Supervisor