| DESCRIPCIÓN GENERAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| __ CONTRATO DE:<br>_X_ CONVENIO DE: | INTERADMINISTRATIVO | | Nº: | 431 | AÑO: | 2024 |
| | | | | | | |
| CONTRATANTE: | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM – SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL | | | | | |
| CONVENIENTE: | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | ALCALDIA DE IQUIRA | | | | |
| | NIT y/o CC: | 891.180.131-0 | | | | |
| | DIRECCIÓN: | Cra 4 No 6 - 29 | | TEL: | 312 5233433 | |
| | CIUDAD: | IQUIRA - HUILA | | | | |
| | REPRESENTANTE LEGAL: | RUBEN DARIO CASTRO ANDRADE | | | | |
| OBJETO: | "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM, EL MUNICIPIO DE IQUIRA, PARA REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE AISLAMIENTOS PARA LA RESTAURACIÓN PASIVA, EN PREDIOS DE CONSERVACIÓN DEL MUNICIPIO DE IQUIRA – HUILA.". | | | | | |
| PRESENTES HOY: | NOMBRE: | **RUBEN DARIO CASTRO** | | | | |
| | EN CALIDAD DE: | ALCALDE DE IQUIRA - EJECUTOR | | | | |
| | NOMBRE: | **JAVIER CARDOSO GUTIERREZ** | | | | |
| | EN CALIDAD DE: | SUPERVISOR ENCARGADO | | | | |
| | NOMBRE: | **CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** | | | | |
| | EN CALIDAD DE: | INTERVENTOR | | | | |
| | NOMBRE: | **DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA** | | | | |
| | EN CALIDAD DE: | SUBDIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL | | | | |

## 1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL (CONTRATO O CONVENIO): | $ 123.612.493,00 | | |
| | **Valor en Letras:** CIENTO VEINTITRES MILLLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE | | |
| VALOR ADICIONAL | Nº1 | N/A | |
| VALOR TOTAL | $ 123.612.493,00 | | |
| PLAZO INICIAL: | SEIS (6) meses | | |
| FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa) | 16 de septiembre de 2024 | | |
| FECHA DE SUSPENSIÓN, REINICIACIÓN (dd/mm/aa) | Nº1 | SUSPENSIÓN | N/A |
| | | REINICIACIÓN | N/A |

| FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa) | 14 de febrero de 2025 |
|---|---|

**GARANTÍAS:**

**POLIZA SUSCRIPCIÓN**

| N.° PÓLIZA | FECHA DE APROBACIÓN | TIPO DE AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIO | FINAL |
| 560-47-994000182459 Anexo 0 | 13/09/2024 | Cumplimiento del Convenio | $37.083.747,90 | 06/09/2024 | 06/09/2025 |

**POLIZA ACTA INICIO**

| Nº PÓLIZA | FECHA DE APROBACIÓN | TIPO DE AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIO | FINAL |
| 560-47-994000182459 Anexo 1 | 23/04/2025 | Cumplimiento del Convenio | $37.083.747,90 | 06/09/2024 | 16/09/2025 |

**POLIZA RECIBO FINAL**

| Nº PÓLIZA | FECHA DE APROBACIÓN | TIPO DE AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIO | FINAL |
| 560-47-994000182459 Anexo 2 | 23/04/2025 | Cumplimiento del Convenio | $37.083.747,90 | 06/09/2024 | 16/09/2025 |

## 2. BALANCE FINANCIERO

| DESCRIPCIÓN | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONVENIO | 06/09/2024 | $ 123.612.493,00 |
| VALOR ADICIONAL N°1 | - | N/A |
| VALOR FINAL DEL CONVENIO | 14/02/2025 | $ 123.612.493,00 |
| VALOR DESEMBOLSO DEL CONVENIO CAM | 26/09/2024 | $ 101.612.493,00 |
| VALOR DESEMBOLSO DEL CONVENIO ALCALDIA | 26/09/2024 | $ 22.000.000,00 |
| VALOR EJECUTADO ACTA FINAL | 02/02/2025 | $ 112.661.637,00 |
| VALOR FINAL EJECUTADO | 02/02/2025 | **$ 112.661.637,00** |
| VALOR NO EJECUTADO | 02/02/2025 | $ 10.950.856,00 |
| SALDO A FAVOR DE LA CAM | - | **$ 8.639.999,00** |
| SALDO A FAVOR DE LA ALCALDIA | - | $ 2.310.857,00 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - | N/A |
| VALOR REINTEGRADO POR EL CONVENIENTE EJECUTOR | - | $ 8.639.999,00 |

## 3. BALANCE TÉCNICO

- El conveniente ejecutó el 99,87% de las actividades con un 91,14% de ejecución financiera, en concordancia con lo establecido en el objeto contractual, la propuesta y cronograma de obra.

- Por parte del equipo de interventoría se verificó el estado de la subsanación, encontrando las siguientes situaciones, como cierre del balance real ejecutado: en el predio El Anón vereda El Jardín de los 870 ml se ejecutaron 825 ml con el faltante de 38 postes y 2 pie de amigo; en el predio Loma de la Cueva vereda La Hocha de los 250 ml se ejecutaron 120 ml con el faltante de 3 postes para este último metraje, los metros de aislamiento no ejecutados en estos 2 predios, se trasladaron para los siguientes predios: en el predio Las Mangas vereda La Hocha de los 600 ml se ejecutaron 670 ml con el faltante de 13 postes y 16 pie de amigo; en el predio Alemania vereda El Pato de los 1.500 ml se ejecutaron 1.530 ml con el faltante de 44 postes y 3 pie de amigo; en el predio Lote El Mirador vereda Villamaría de los 1.000 ml se ejecutaron 1.067 ml con el faltante de 45 postes y 19 pie de amigo; en el predio El Mirador y El Paraíso vereda San Francisco de los 424 ml se ejecutaron 424 ml con el faltante de 5 postes y 11 pie de amigo; en el predio Las Mercedes vereda San Francisco de los 1.456 ml se ejecutaron 1.456 ml con el faltante de 198 postes y 49 pie de amigo., por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta de liquidación.

## 4. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN)

El supervisor del Convenio y la Interventoría informan que los postes faltantes, en total 446, representados en 346 postes y 100 pie de amigos, corresponden a que fueron utilizados postes vivos, por lo cual, la cantidad no instalada en estantillos de madera se descuenta del valor del Convenio al precio del APU del mismo, para un recibo total final de 6.092 ml de los 6.100 ml contractuales, cumpliendo con el 99,87% del alcance del Convenio; certifican el recibo al ejecutor mediante acta de recibo final de fecha 14/02/2025.

## 5. LIQUIDACIÓN (LAS PARTES HARÁN CONSTAR LOS ACUERDOS, CONCILIACIONES Y TRANSACCIONES A QUE LLEGAREN PARA PONER FIN A LAS DIVERGENCIAS PRESENTADAS Y PODER DECLARARSE A PAZ Y SALVO)

Con base a los informes presentados por el conveniente, revisados y aprobados por la supervisión, se da la ejecución del 91,14% del valor del convenio No.431 de 2024; por tanto, para la liquidación la CAM con el pago del desembolso cubrió la totalidad del compromiso en el Convenio y en razón a la menor ejecución y valores descontados el municipio de Iquira, como ejecutor del Convenio, debe reintegrar a la Corporación el valor de **$8.639.999,00**.

## 6. CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002:

El conveniente presenta Certificación de cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, parafiscales y Certificación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lo cual fue debidamente verificado por el interventor designado en cuanto a los términos de ejecución y los porcentajes a pagar.

## 7. JUSTIFICACIÓN DE INVERSIÓN DE IMPREVISTOS: N/A

El señor _____, en calidad de interventor, avala la justificación de inversión de imprevistos presentada por el representante legal del _____en _____folios, manifestando que ha verificado los soportes respectivos declarando su conformidad.

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM**

En consideración a lo anterior; La CAM con el pago del desembolso inicial cubrió la totalidad del compromiso en el Convenio; por tanto, la Entidad no cancelará ningún valor.

Por su parte el contratista o conveniente deberá reintegrar a favor de la CAM la suma de (**$8.639.999,00**), (**Ocho Millones Seiscientos Treinta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos** M/CTE), recursos que deberán ser consignados, en la cuenta bancaria No. 0000000287064265 del banco Davivienda, de la cual es titular la **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL ALTO MAGDALENA - CAM** con NIT.800.255.580-7, obligación que deberá cumplirse dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes, a la firma de la presente acta.

Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron; a los veintitrés (23) días del mes de abril del 2025.

**CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
INTERVENTOR

**RUBEN DARIO CASTRO ANDRADE**
ALCALDE DE IQUIRA
EJECUTOR CONVENIO 431 DE 2024

**JAVIER CARDOSO GUTIERREZ**
SUPERVISOR ENCARGADO

**DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA**
SUBDIRECTORA GESTIÓN AMBIENTAL