ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN BOGOTÁ	**JUSTIFICACION IMPREVISTO**	CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025

JUSTIFIACION DE LOS IMPREVISTOS ACTA No. 1

Contrato de Obra: FDLUSA COP 709 DE 2024

Objeto: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."

Contratista de obra: CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025

Nit. 901898607-2

Contrato de Interventoría: FDLUSA-CIN-734-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,

JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO

DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN BOGOTÁ	**JUSTIFICACION IMPREVISTO**	CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025

Porcentaje dado para los imprevistos en el contrato: 1%

Valor total del contrato: $ 20.496.577.313

Valor imprevisto acta No. 1: $ 121.488

Valor imprevisto real presente corte: $ 1.251.614

Valor facturado Acta No 1 del 22 de enero al 31 de marzo del 2025: 583.844.146

Justificación:

Durante el posicionamiento de los CIV´s contractuales entregados por la alcaldía local de Usaquén para la ejecución por parte del consorcio Usaquén vial 2025, durante dos (2) días las antenas de RTK sufrieron afectaciones de señales por la nubosidad y vientos moderados, lo que impidió la recolección de información en esos días.

Equipo	Valor mensual	Valor diario
Antena RTK	$ 7.616.000	$ 253.866
Topógrafo	$ 3.379.000	$ 112.633
Cadenero	$ 1.825.000	$ 60.833
Camioneta	$ 5.954.250	$ 198.475
Valor diario imprevisto		**$ 625.807**

Valor total dos (2) días: **$ 1.251.614**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN BOGOTÁ	**JUSTIFICACION IMPREVISTO**	CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025

Dia No. 1:



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN BOGOTÁ	**JUSTIFICACION IMPREVISTO**	CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025

Dia No. 2:



Firma:

CARLOS BELTRAN

Director de Interventoría