PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL EN DOS (2) VEHÍCULOS, PARA GARANTIZAR EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO QUE ESTÁ A CARGO DE LAS ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y DEMÁS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN SUS DIFERENTES ETAPAS.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.						EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cuándo?)
4	General	Interno	Ejecución	operacional	no allegar la informacion requerida para liquidacion del contrato.	no liquidacion del contrato	(3) posible	(4) Mayor	7	alto	Contratista	requrimientos del supervisor al contratista	(1) raro	(3) moderado	4	bajo	No	Secretaria de Infraestructura o quién designe	A partir del acta de inicio	Al finalizar el Plazo de liquidacion	informes entregados	Mensual
5	Especifico	Interno	Ejecución	operacional	Mala o deficiente prestacion	Incumplimiento parcial del contrato	(3) posible	(3) posible	6	alto	Contratista	Exigir informes de ejecucion mensuales	(1) raro	(2) menor	3	bajo	No	Secretaria de Infraestructura o quién designe	A partir del acta de inicio	Al finalizar cada mes de plazo de ejecucion	informes mensuales	Mensual
6	Especifico	Interno	Ejecución	operacional	Mala o deficiente prestacion	Incumplimiento parcial del contrato	(3) posible	(3) posible	6	alto	Contratista	Exigir informes de ejecucion mensuales	(1) raro	(2) menor	3	bajo	No	Secretaria de Infraestructura o quién designe	A partir del acta de inicio	Al finalizar cada mes de plazo de ejecucion	informes mensuales	Mensual
7	Especifico	Interno	Ejecución	operacional	ACCIDENTES DE TRANSITO (Atropellamiento, volcamiento)	retraso en la actividad	(3)posible	(4) mayor	7	alto	Contratista	Mantenimiento preventivo a vehiculos y prudencia en las vias	3	(3) moderado	6	alto	si	Secretaria de Infraestructura o quién designe	a partir del inicio del traslado de los materiales	durante el recorrido del Municipio de Yopal al Municipio Honda, Tolima	informes mensuales	Mensual
																					Acreditación de capacitación del plan estrategico de seguridad vial y el cumplimiento de	1 dia

OSCAR EDUARDO GARCIA
Secretario de Despacho
Secretaria de Infraestructura

NINA SOFIA BARRETO ROSAS
Profesional Contratado