INFORME DE ACTIVIDADES No. 7

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 084 del 2024

Por: Roberto Antonio Ospina García

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TÁMESIS – Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
NIT	890.981.238-3
CONTRATISTA:	ARQUITECTURA Y GESTIÓN TERRITORIAL S.A.S
CC:	900.271.879-3
OBJETO:	Prestación de servicios en la revisión del avance del plan de desarrollo Municipal y del avance de la revisión y ajustes del esquema de ordenamiento territorial del municipio de Támesis-Antioquia.
VALOR TOTAL:	Cuarenta millones doscientos mil pesos ml ($40.200.000)
DURACIÓN:	Seis meses (6)

En el periodo comprendido entre el 1 y el 27 de septiembre de 2024, se realizaron las siguientes actividades:

Item	ACTIVIDADES	AVANCES
1	Apoyar la realización de la plataforma conceptual del Plan de Desarrollo, proponer sobre la estructuración de las Líneas del Plan, complementar los árboles de problemas por sector, metas e indicadores.	Cumplido entre marzo y abril de 2024.
2	Apoyar la consolidación del documento final del plan de desarrollo.	Cumplido
3	Apoyar en el cargue de la plataforma del SISPT.	Cumplido.
4	Apoyar revisando el diagnóstico y la formulación de la revisión y ajuste del EOT que adelantó la universidad EAFIT, específicamente en todo lo relacionado con las normas urbanísticas, de modo que estén concordantes con las necesidades y la normatividad vigente.	Documento revisado en los temas de norma para edificaciones del área urbana y componente de patrimonio. Ver documento de fecha 27 de septiembre de 2024. Se presenta mapa de propuesta de nuevo polígono urbano. Realización de visitas de campo.
5	Realizar el estudio para la recuperación de las fachadas del municipio, para incorporarlo a la revisión y ajuste del EOT que se adelanta en el municipio	Entregado documento con formulación de norma urbanística por separado del documento de formulación hecho por EAFIT. Ver documento anexo del 27 de septiembre.
6	Las demás que solicite el supervisor y que estén relacionadas con la formulación del plan de desarrollo municipal y la revisión y ajuste del EOT	No solicitado.

ROBERTO ANTONIO OSPINA GARCÍA
C.C. 15.427.847
Contratista

DALGI LILIANA LOPÉZ BEDOYA
Vo. Bo.
Supervisora