ACTA No. 005			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Acompañamiento y asesoría al proyecto fondo emprender El Madrigal			
CIUDAD Y FECHA:	Planadas, 14 de mayo de 2025	**HORA INICIO:** 8:00 am	**HORA FIN:** 12:00 m
LUGAR Y/O ENLACE:	https://meet.google.com/zrk-ytzy-nki	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** REGIONAL TOLIMA CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Seguimiento al plan operativo			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN 1. Brindar asesoría y acompañamiento al emprendedor del Proyecto el madrigal con el fin de hacer seguimiento al plan operativo			

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 8:00 am se da inicio a la reunión

a. **Seguimiento al plan operativo**

ACTIVIDAD 1 LUGAR DE OPERACIONES

Está actividad no tiene presupuesto, debido a que la emprendedora tiene un contrato de comodato. En el mes 1 se subió la respectiva documentación de acuerdo al instructivo de pagos el cual fue aprobado por la interventora.

ACTIVIDAD 2 ADECUACIONES

Presupuesto: $15.000.000
En el mes abril la emprendedora presenta los documentos para realizar un primer avance por el 50% de los recursos, el cual fue aprobado por la interventora. Se realizo un primer pago por valor de $ 7.500.000
Ejecución: 50%

ACTIVIDAD 3 MAQUINARIA EQUIPO Y DOTACIONES

Presupuesto: $ 47.903.200
En el mes de abril la emprendedora presenta los documentos para realizar un primer avance por el 50% de los recursos, el cual fue aprobado por la interventora. Se

programo el pago pero fue rechazado por la fiducia por “La factura no tiene la nota de dos pagos”

A mayo el pago se encuentra en fiducia aprobado por la coordinación desde el 8 de mayo de 2025
Ejecución: 0%

EL CORRAL AGRO S.A.S.
EL CORRAL AGRO S.A.S. ZOMAC
Nit: 901386413-3
CRA 6 # 8-32 BARRIO CENTRO PLANADAS TOLIMA Tel.

COTIZACION No:
CT1 - 2941

Aquiriente	CAMPO EL MADRIGAL SAS ZOMAC	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 901917754-1 Tel:	Mar-14-2025	Mar-14-2025	
Direccion	FIINCA EL MADRIGAL VRDA LA HACIENDA CRR GAITANIA PLANADAS - TOLIMA	Vendedor		Plazo
		MONA CASTAÑO KATERINE .		0 Días

REF.	DETALLE	%IVA	CANT,	VR/UNIT	VR/TOTAL
02039	FUMIGADORA MOTOR SR 430 (14 L) STIHL	5	2.00	2,148,857.15	4,297,714.29
06431	MOTOSIERRA MS 250 (ESPADA 50 CM - 38 DIENTES) 325 STIHL	19	1.00	1,404,453.78	1,404,453.78
05228	15-15-15 BULTO 50 KL NUTRIMON 50 KL		47.00	169,600.00	7,971,200.00
01800	PRODUCCION 17-6-18-2 50 KL NUTRIMON 50 KL		40.00	159,000.00	6,360,000.00
00103	CLORURO DE POTASIO BULTO 50 KL MONOMEROS 50 KL		15.00	114,000.00	1,710,000.00
01795	NITRABOR 15-0-0-26 CAO 50 KL YARA 50 KL		10.00	175,800.00	1,758,000.00
00739	ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18 LIBRA LIBRA	19	2,500.00	4,537.82	11,344,537.81
00745	ALAMBRE PUA 16.5 400 MT PUMA 400 MT	19	21.00	144,201.68	3,028,235.29
06749	VERTIMEC X GALON SYNGENTA		1.00	1,175,700.00	1,175,700.00
02592	EXALT 60SC LITRO CORTEVA LITRO		4.00	405,400.00	1,621,600.00
06753	YODO SAFER X GALON SAFER		1.00	241,400.00	241,400.00
06751	AMISTAR TOP X GALON SYNGENTA		1.00	1,366,200.00	1,366,200.00
00543	BOTA VENUS TALLA 39 TALLA 39 VENUS TALLA 39	19	5.00	42,184.87	210,924.37
00823	GUANTE EN CUERO AMARI INGENIERO REFORZADO PAR PAR	19	5.00	8,571.43	42,857.14
06666	RESPIRADOR SENCILLO (1 CARTUCHO)	19	10.00	8,571.43	85,714.28
06404	GAFA SEGURIDAD GRIS FT 2603 (LENTE OSCURO)	19	5.00	4,201.68	21,008.40
04525	FUMIGADORA MOTOR SR 200 (10 L) STIHL	5	1.00	1,888,190.48	1,888,190.48

OBSERVACIONES: **Nota:**
Precio sujetos a cambio.
Agradecemos su interés en nuestros productos/servicios.
Para cualquier inquietud, no dude en comunicarse con nosotros.

ACTIVIDAD 4 MATERIA PRIMA

El presupuesto fue trasladado a la actividad No. 3, ya que es el mismo proveedor.

ACTIVIDAD 5 SG-SST

Presupuesto: $ 1.500.000
Está programado para el mes 5 la ejecución, una vez la empresa cuente con las adecuaciones locativas y la maquinaria necesaria para la operación
Ejecución: 0%

ACTIVIDAD 6 PUBLICIDAD

Presupuesto: $ 1.500.000
La emprendedora subió avance por valor de $ 1.500.000 para la compra de un aviso, un pendon y tarjetas de presentación. El avance está aprobado. Está pendiente cargar el pago de publicidad.
Ejecución: 0%

NOMINA
Honorarios del contador:
Presupuesto: $ 3.000.000
La emprendedora ya subió la documentación del contador de la empresa, donde la interventoría hace las siguientes sugerencias:

- Certificado de afiliación a la ARL a nombre de la empresa
- Corregir el contrato de prestación de servicios; Se solicita en el contrato del contador mencionar el tiempo de dedicación asignado a la empresa.

La contadora manifiesta que no realizara el pago de la seguridad social debido a que los ingresos no son suficientes, razon por la cual la emprendedora firma un nuevo contrato con otra contadora por prestación de servicios

Contador: Jeimy Alexandra Suarez Barragan
Contrato: prestación de servicios
Fecha de inicio: 9 de mayo de 2025

A la fecha no se ha ejecutado ningún valor, se recuerda a la emprendedora que el primera pago del contador lo hace en el mes de junio correspondiente a los días contratados del mes de mayo

Ejecución: 0%

Nomina total
Presupuesto: $23.896.800
La emprendedora realizara su contratación a partir del mes tres, una vez se tengan las adecuaciones locativas.
Ejecución: 0%

ACTIVIDAD 89 APORTE DEL EMPRENDENDEDOR

La emprendedora tiene un compromiso de $11.600.000 como aporte, de la siguiente manera:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	MODALIDAD DEL APORTE (Especie / Dinero)
1	Gastos Notariales	$50.000	Dinero
1	Matricula Mercantil	$450.000	Dinero
1	Cultivo Permanente (plántula de granadilla y tomate de árbol)	$1.200.000	Especie
1	Equipo de Comunicaciones, Computación y Herramientas (Computador)	$1.800.000	Especie
1	Maquinaria y Equipo (Guadaña, motosierra, Alambre de púa 12kg y alambre liso de 12kg y motobomba de cañón)	$8.100.000	Especie

A la fecha no se ha formalizado el aporte.

ACTIVIDAD 90 ACTAS DE SEGUIMIENTO TÉCNICO OPERATIVO

Acta 4: correspondiente al mes de abril de 2025
Acta 5: correspondiente al mes de mayo de 2025
Acta 6: correspondiente al mes de junio de 2025

La emprendedora debe cargar la presente acta a la plataforma.

ACTIVIDAD 91 INFORMES PARA EL INTERVENTOR

El primer informe corresponde al periodo entre marzo y abril de 2025 se subió a la plataforma de fondo emprender

Se recuerda a la emprendedora que el próximo informe corresponde al periodo de mayo y junio y se debe cargar a plataforma iniciando el mes de julio.

ACTIVIDAD 92 CONTRATOS DE PRENDA

No se han generado documentos por parte de la interventoría.

ACTIVIDAD 93 INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Mes 1: certificado del contador del mes de enero de 2025
Mes 2: certificado del contador del mes de febrero de 2025
Mes 3: certificado del contador del mes de marzo de 2025 y certificado del contador del mes de abril de 2025

ACTIVIDAD 94 EVIDENCIAS DE COMERCIALIZACIÓN

No se tiene compromiso de indicadores en esta actividad

ACTIVIDAD 95 Y 96 PUBLICIDAD DE LOGOS / EVIDENCIAS DE COMERCIALIZACIÓN

Se tiene un compromiso de 4 eventos de mercadeo:

- Muestras gratis
- Aviso
- Tarjetas de presentación
- Ferias comerciales

Se cuenta con un rubro de $1.500.000 para está actividad. La emprendedora ya cuenta con el avance aprobado por la interventoría. Está pendiente programar el pago

ACTIVIDAD 97 CONTRAPARTIDAS

A la fecha no se han realizado eventos de contrapartidas, teniendo en cuenta que la empresa inicio interventoría en el mes de marzo de 2025.

ACTIVIDAD 98 CONTABILIDAD

La contabilidad se encuentra en plataforma hasta el mes de abril de 2025, se recuerda a la emprendedora que en los primeros días de junio debe cargar la contabilidad de mayo de 2025.

ACTIVIDAD 99 DOCUMENTOS LEGALES

A la fecha se han cargado los siguientes documentos:

MES	DOCUMENTOS
Mes 1	Contrato y anexos Certificado bancario de la empresa Cámara de comercio RUT Emprendedor RUT Empresa Cedula emprendedor Guía de envió Libro de actas Libro de accionistas Bomberos Guia de envio

	Cuenta bancaria Resolución de documento soporte Resolución de facturación electrónica Industria y comercio Formulario 2025

ACTIVIDAD NOMINA

Se tiene un compromiso de 3 empleos correspondientes a gerente, contador y operario. A la fecha la empresa ha contratado 1 persona :

CARGO Y NOMBRE	TIPO DE CONTRATO	FECHAS	SEGURIDAD SOCIAL
JEIMY ALEXANDR SUREZ BARRAGAN	Prestación de servicios Valor: $500.000	Inicio: 9 de mayo de 2025 Duración: 12 meses	Pensión: porvenir ARL: Positiva EPS: salud total

No habiendo otros temas por tratar se da por terminada la reunión.

CONCLUSIONES

Se realizó la asesoría y acompañamiento a la emprendedora del Proyecto el Madrigal correspondiente al seguimiento del plan operativo.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Dar cumplimiento a los compromisos de la presente acta	31 de mayo de 2025	Amanda Rueda Jurado	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

REGISTRO DE ASISTENCIA / DIA 14 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025

OBJETIVO (S)	**Brindar asesoría y acompañamiento al emprendedor del Proyecto Daos comunicaciones**

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	AMANDA RUEDA JURADO	24.623.488			X	El Madrigal	elmadrigal62@gmail.com	317 4159272	na	
2	GLORIA JOHANNA MARROQUIN RODRÍGUEZ	38210636		X		SEBD SENA	gjmarroquinr@sena.edu.co	3103196910	na	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.