Bogotá D.C., 26 de septiembre de 2024

INT-SUMA-99-2024

Señores:
CONSORCIO GHW SUMAPAZ
Atn. R.L. GUIDO OMAR MAYA DURANGO

REF: CONTRATO No. CIN-456-2023 - "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C".

ASUNTO: ACTIVIDADES SOCIALES PARA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

Respetado Ing. Durango

Se recuerda al Consorcio GHW Sumapaz que el área social requiere dar cumplimiento a las actividades ya requeridas para la liquidación del contrato, lo anterior teniendo en cuenta que se tenían unos compromisos para el día 23 de septiembre del año en curso y a la fecha no se le ha dado cumplimiento a ninguno.

- Piezas comunicativas de información revisadas y aprobadas por esta interventoría "volantes".
- Instalación de punto satélite con información de reuniones de finalización
- Elaboración de presentación de cierre revisada y aprobada por la interventoría.
- Socialización a comunidad, lideres y juntas de acción comunal de cada vereda.
- Actas de vecindada de cierre de todas las PTAR a entregar.
- Folleto de entrega a la comunidad según plan de sostenibilidad.

Agradecemos su cumplimiento, pronta respuesta y reiteramos nuestra disposición a colaborar en lo que sea necesario.

Cordialmente;

GABRIEL DUARTE DIAZ
Director De Interventoría
CONSORCIO INTER 1
Copia: N/A

Cra 72L No. 35 – 06 Sur Barrio Carvajal Bogotá D.C
Tele-Fax: 679 8841 – 311 2516364 Email: gabrielduartediaz@yahoo.com