Malambo, Atlántico 27 de abril de 2025

Señora
YURAIS PAOLA MELÉNDEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL HABITAT SPACE
MALAMBO, ATLANTICO.

Asunto: Solicitud Aceptación modificatorio Contrato No 054-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024.

En referencia al Contrato No 054-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024 cuyo objeto es "SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS PARA EL CACOM-3". respetuosamente, me permito solicitar a la señora representante legal de la Empresa HABITAT SPACE, tenga a bien aceptar la adición presupuestal del contrato de la referencia por un valor de $55.000.000,00 a las actividades registradas en el contrato principal y la modificación de la forma de pago, en los siguientes términos:

CUADRO ADICION AL CONTRATO	
VALOR CONTRATO	$110 .000.000,00
VALOR VIGENCIA 2024	$20.000.000
VALOR VIGENCIA 2025	$90.000.000
VALOR ADICIÓN	$ 55.000.000,00
VALOR TOTAL VIGENCIA 2025	$90.000.000
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 165.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 JUNIO DE 2025

CONDICIONES ACTUALES

Cláusula 1.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

PAGO	CORTE	PAC	VALOR
1	corte 20 de diciembre de 2024	diciembre de 2024 y/o cuentas por pagar primer trimestre de 2025.	$20.000.000
2	con corte 31 marzo 2025 hasta por el 50% del valor del contrato vigencia 2025	abril 2025	$45.000.000
3	corte 30 de mayo 2025 saldo del contrato	junio 2025	$45.000.000

CONDICIONES PROPUESTAS

Cláusula 1.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	VIGENCIA
1	2024	Corte 20 de Diciembre 2024.	$20.000.000	PAC DICIEMBRE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>2</td><td>2025</td><td>Con corte 31 marzo 2025 hasta por el 50% del valor del contrato vigencia 2025.</td><td>$45.000.000</td><td>PAC ABRIL 2025</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2025</td><td>Corte 30 de Mayo de 2025 SALDO DEL CONTRATO INICIAL</td><td>$45.000.000</td><td>PAC JUNIO 2025</td></tr>
<tr><td>4</td><td>2025</td><td>Corte 30 de junio de 2025 ADICION POR $55.000.000</td><td>$55.000.000</td><td>PAC JULIO 2025</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>GARANTIAS DEL CONTRATO PRINCIPAL
En el sentido de actualizar las vigencias de todos los mecanismos de cobertura exigidos en el contrato, de acuerdo con la modalidad de ocurrencia, intervinientes y amparos solicitados.</td><td>GARANTIAS DEL CONTRATO PRINCIPAL
En el sentido de actualizar las vigencias de todos los mecanismos de cobertura exigidos en el contrato, de acuerdo con la modalidad de ocurrencia, intervinientes y amparos solicitados.</td></tr>
</table>

Lo anterior con el fin de dar continuidad y cumplimiento a los servicios y especificaciones técnicas descritas en el contrato principal para cada uno de los ítems relacionados como las obligaciones del contratista.

_____

Mayor MATIAS MORENO VACA
Supervisor Contrato 054-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024.

.