Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-009
		Versión: 06
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de Aprobación: 15/10/2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL STIC-SASI-141-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMINICACIONES Y DACARTEC INTERNATIONAL SERVICES ANDINA S.A.S

CONTRATISTA	DACARTEC INTERNATIONAL SERVICES ANDINA S.A.S
NIT o C.C.	9002569031
OBJETO:	ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DE LA PLATAFORMA HCL PORTAL, INSTALADA EN LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE ACTA DE INICIO	20 DE DICIEMBRE DE 2021
NO. Y FECHA DE CDP	7100016718 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2021
NO. Y FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	4600008765 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2021
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	$350,380,750
VALOR ADICIÓN (CUANDO APLIQUE)	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$350,380,750
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOCE (12) DIAS O HASTA EL 31.12.2021, LO PRIMERO QUE OCURRA
FECHA DE INICIO	20 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRÓRROGA (CUANDO APLIQUE)	NO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO
FECHA DE TERMINACÍON	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2021
ADICIÓN (CUANDO APLIQUE)	NO
VALOR DE LA ADICIÓN	NO
NO. Y FECHA DE CDP	NO
NO. Y FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	NO
SUSPENSIÓN (SEGÚN APLIQUE)	
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI SE LLEVÓ A CABO)	NO
FECHA DE REINICIO (SI SE LLEVÓ A CABO)	NO
CESION / TERMINACION ANTICIPADA (CUANDO APIQUE)	NO
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	NO
SUPERVISOR O INTERVENTOR	MIGUEL ARCANGEL MORENO CARVAJAL
FECHA DEL INFORME FINAL SUPERVISA	6 DE NOVIEMBRE DE 2024

En virtud de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, se reunieron en Bogotá D.C., HJALMAR ARTURO MELO ROMAN con C. C. N° 94.458.782 de Cali, en su calidad de SECRETARIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES (E) y DAVID CANO TORRES, con C.E. 413693, en su calidad de CONTRATISTA con el objeto de liquidar de mutuo acuerdo el presente Contrato o convenio

Que la presente acta de liquidación, se suscribe con fundamento en el informe final del supervisor o interventor presentado en SUPERVISA de fecha 6 de NOVIEMBRE 2024 el cual forma parte integral de la presente acta.

Que de acuerdo con el informe final suscrito por el supervisor del contrato, el cual forma parte integral de la presente acta, el contratista o la parte del convenio durante el plazo de ejecución del contrato o convenio que se liquida, acreditó el cumplimiento de sus obligaciones con el sistema integral de seguridad social, de conformidad con lo señalado en la ley 789 de 2002, en concordancia con la ley 828 de 2003 y demás normas complementarias.

Que los pagos efectuados en el desarrollo de la actividad contractual fueron

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300046086	30 de diciembre de 2021	$ 350,380,750
	TOTAL	**$ 350,380,750**

Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato	$ 350,380,750	
Valor Adiciones	$ 0	
Valor Pagado o Valor ejecutado		$ 0
Saldo a favor del Contratista		$ 350,380,750
Saldo a favor de la Entidad para liberar		$ 0
Sumas iguales	**$ 350,380,750**	**$ 350,380,750**

El valor ejecutado del Contrato No. STIC-SASI-141 DE 2021 asciende a la suma de TRECIENTOS CINCUENTA MILLONES TRECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($ 350,380,750), conforme se detalla en el estado financiero de la presente acta.

Rendimientos Financieros

No aplica.

Documentos del Acta de Liquidación:

- Informe final de supervisión

Con fundamento en lo expuesto, las partes declaran que se encuentran a PAZ Y SALVO por todo concepto, una vez se efectúe el respectivo giro del saldo a favor del contratista, reflejado en el estado financiero de esta Acta de liquidación.

SALVEDADES: No aplica

OBSERVACIONES: No aplica

Se suscribe la presente acta de liquidación en Bogotá, D.C. a los 6 días del mes de noviembre de 2023

POR EL DEPARTAMENTO

HJALMAR ARTURO MELO ROMAN
Ordenador del Gasto

POR EL CONTRATISTA

DAVID CANO TORRES
Contratista

Proyectó:

MIGUEL ARCANGEL MORENO CARVAJAL
Supervisor STIC-SASI-141-2021