CONTRATO DE MÍNIMA CUANTIA Nro. SPOPM-INT-IMC-287-2025 DEL 06 DE MAYO DE 2025.

OBJETO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y LEGAL AL PROYECTO: AMPLIACION DE ALCANTARILALDO SANITARIO EN EL BARRIO CIUDADELA DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"
ACEPTACION DE OFERTA	**SPOPM-INT-IMC-287-2025 DEL 06 DE MAYO DE 2025**
CONTRATANTE	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO INTERVENTORIAS 2025 NIT: 901943741-4 R/L: LUIS ANGEL FIGUEROA BERMEO, C.C. N° 1.006.849.428 de Orito (P)**
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON SIETE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($36.398.681,07 M/CTE).
CDP	2025000221 DEL 11 DE MARZO DE 2025
RP	2025000362 DEL 06 DE MAYO DE 2025
PLAZO	UN (01) MES
FECHA DE INICIO	12 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	11 DE JUNIO DE 2025

En las instalaciones de la Secretaria de Planeación y Obras Publicas Municipal, el día doce (12) de mayo de 2025 se reunieron el señor **YAMIR ALEJANDRO RIVERA GOMEZ,** Secretario de Planeación y Obras Publicas Municipal, en calidad *de Supervisor de Contrato en mención y por la otra parte el* **CONSORCIO INTERVENTORIAS 2025** NIT: 901943741-4 **R/L: LUIS ANGEL FIGUEROA BERMEO**, C.C. N° 1.006.849.428 de Orito (P). en calidad de Contratista, con el fin de dar inicio *real y efectivo al Contrato de interventoría No.* **SPOPM-INT-IMC-287-2025 DEL 06 DE MAYO DE 2025;** *previo cumplimiento* de los requisitos de legalización del mismo.

Para constancia se firma en la Ciudad de la Hormiga a los doce (12) días del mes de mayo de 2025.

Por el Municipio	Contratista
YAMIR ALEJANDRO RIVERA GOMEZ Secretario de Planeación y Obras Públicas Delegado mediante decreto N° 075 del 09 de mayo de 2025 Municipio Valle del Guamuéz – Putumayo Supervisor	**CONSORCIO INTERVENTORIAS 2025 NIT: 901943741-4** **R/L: LUIS ANGEL FIGUEROA BERMEO, C.C. N° 1.006.849.428 de Orito (P)** Contratista

Proyectó: Gisell Armero
Profesional de Apoyo Jurídico SPOPM