Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

**Johana Alexandra Rojas Marín <jarojas@superservicios.gov.co>**

# Fwd: PRORROGA TIEMPO PARA EJECUTAR ACTIVIDADES

1 mensaje

**Daniel Joaquin Rodríguez Morales** <djrodriguez@superservicios.gov.co> 1 de septiembre de 2020, 13:58
Para: Paola Andrea Rincón Plata <parincon@superservicios.gov.co>, Johana Alexandra Rojas Marín <jarojas@superservicios.gov.co>
Cc: Juny Marcela Acero Fonseca <jacero@superservicios.gov.co>, David Mauricio Rodríguez Escobar <drodrigueze@superservicios.gov.co>

Buenas tardes, les envio el correo de NEGSA con las fechas para prórroga y el plan de trabajo propuesto.

Saludos,

**DANIEL JOAQUÍN RODRÍGUEZ MORALES**
Jefe Oficina Informática
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Tel: 6913005 Ext. 2315

---------- Forwarded message ---------
De: **Luz Dary Sabogal** <lsabogal@negsa.com>
Date: mar., 1 sept. 2020 a las 13:52
Subject: PRORROGA TIEMPO PARA EJECUTAR ACTIVIDADES
To: Daniel Joaquin Rodríguez Morales <djrodriguez@superservicios.gov.co>
Cc: Carlos Andres Ubaque Mahecha <cubaque@superservicios.gov.co>, Víctor Murcia <vmurcia@negsa.com>, Fabian Gonzalez <fgonzalez@negsa.com>

Buenas tardes,

De acuerdo con el Plan de trabajo adjunto, el mantenimiento preventivo y actualización de firmware de los 3 servidores y la HMC, se realizará durante 3 sábados:

Sábado 5 de septiembre a partir de las 8:00 a.m., servidor de pruebas

Sábado 12 de septiembre a partir de las 8:00 a.m., los 2 servidores de producción

Sábado 19 de septiembre a partir de las 8:00 a.m., la HMC

Con base en las anteriores fechas, la prórroga de tiempo sería hasta el 28 de septiembre del 2020.

| 5.1.3. Plan de ejecución actividades durante la Ventana: | 5.1.3.1. Fecha/Hora Inicio | 5.1.3.2. Fecha/Hora Fin | 5.1.3.3. Tiempo Estimado | 5.1.3.4. Responsable |
|---|---|---|---|---|
| realizar Backup de las siguientes máquinas virtuales de Heracles (anquisesvrt, anterosvrt, antigonavrt, sui3testvrt, nfssui1tesvrt, jbpmtestvrt, sui1testvrt, internas1testvrt, sui2testvrt, jbpmdevvrt internas1devvrt, suirupstestvrt, anterostestvrt, ascaniovrt, contribucionestestvrt) | 2/09/2020 8:00 | 4/09/2020 20:00 | 3 días 12 horas | Colsof (Paola Gamarra) |
| pausar sensores en la herramienta prtg | 5/09/2020 8:00 | 5/09/2020 8:10 | 0:10 | Colsof |
| apagar las máquinas virtuales | 5/09/2020 8:10 | 5/09/2020 9:10 | 1:00 | Colsof (Paola Gamarra) |
| reinicio del servidor físico | 5/09/2020 9:10 | 5/09/2020 9:30 | 0:20 | Superservicios |
| Mantenimiento Preventivo | 5/09/2020 9:30 | 5/09/2020 11:00 | 1:30 | Negsa |
| realizar proceso de actualización del primer salto de firmware del servidor Heracles | 5/09/2020 11:00 | 5/09/2020 13:00 | 2:00 | Negsa |
| realizar proceso de actualización del primer salto de firmware del servidor HMC | 5/09/2020 11:00 | 5/09/2020 14:00 | 3:00 | Negsa |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| realizar proceso de actualización del segundo salto de firmware del servidor Heracles | 5/09/2020 14:00 | 5/09/2020 16:00 | 2:00 | Negsa |
| encender máquinas virtuales | 5/09/2020 16:00 | 5/09/2020 19:00 | 3:00 | Colsof (Paola Gamarra) |
| pruebas de ryp | 5/09/2020 19:00 | 5/09/2020 21:00 | 2:00 | Grupo RYP |
| | | | | |
| realizar backup de las siguientes máquinas virtuales de dionisio (pgsui1vrt, fabreportesaaavrt, fabreporteseyg, fabreportes1vrt, nfssui1vrt, jbpm1vrt, internas1vrt internas3vrt, internas4vrt, taa3vrt, satis1testvrt) y eros (amon1vrt, apis1vrt, satis1vrt, menfis1vrt, nut1vrt, jbpm2vrt, internas2vrt, taa2vrt, nim) | 8/09/2020 8:00 | 11/09/2020 20:00 | 3 días 12 horas | Colsof (Paola Gamarra) |
| pausar sensores en la herramienta prtg | 12/09/2020 8:00 | 12/09/2020 8:10 | 0:10 | Colsof |
| apagar las máquinas virtuales | 12/09/2020 8:10 | 12/09/2020 9:10 | 1:00 | Colsof (Paola Gamarra) |
| reinicio del servidor físico | 12/09/2020 9:10 | 12/09/2020 9:30 | 0:20 | Superservicios |
| Mantenimiento Preventivo | 12/09/2020 9:30 | 12/09/2020 12:30 | 3:00 | Negsa |
| realizar proceso de actualización del primer salto de firmware del servidor dionisio y eros | 12/09/2020 11:00 | 12/09/2020 13:00 | 2:00 | Negsa |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| realizar proceso de actualización del segundo salto de firmware del servidor HMC | 12/09/2020 11:10 | 12/09/2020 14:10 | 3:00 | Negsa |
| realizar proceso de actualización del segundo salto de firmware del servidor dionisio y eros | 12/09/2020 14:10 | 12/09/2020 16:10 | 2:00 | Negsa |
| encender máquinas virtuales | 12/09/2020 16:10 | 12/09/2020 20:10 | 4:00 | Colsof (Paola Gamarra) |
| pruebas de ryp | 12/09/2020 20:10 | 12/09/2020 22:10 | 2:00 | Grupo RYP |
| | | | | |
| realizar proceso de actualización del tercer salto de firmware del servidor HMC | 19/09/2020 8:00 | 19/09/2020 10:00 | 2:00 | Negsa |
| realizar proceso de actualización del cuarto salto de firmware del servidor HMC | 19/09/2020 10:00 | 19/09/2020 12:00 | 2:00 | Negsa |
| realizar proceso de actualización del quito salto de firmware del servidor HMC | 19/09/2020 12:00 | 19/09/2020 14:00 | 2:00 | Negsa |
| realizar pruebas de conexión desde la hmc a los servidores IBM | 19/09/2020 14:00 | 19/09/2020 15:00 | 1:00 | Colsof (Paola Gamarra) |


NEGSA
TU ALIADO EN TECNOLOGIA.
HARDWARE
• Mantenimiento, Venta y Renta de equipos (IBM,HPE, LENOVO, DELL) e Impresoras (HP, LEXMARK, EPSON, SAMSUNG).
• Repuestos y suministros.
SOFTWARE
• Licenciamiento Office 365
• Antivirus
• Actualizaciones
• Firewall
• Soporte a Bases de Datos
• S.O. Windows, Linux, Oracle, Cisco, AIX, Solaris, OS 400.
DATACENTER
• Hosting
• Plan de contingencia
• Virtualización
• Colocation
• Custodia de medios
• Backup On Cloud
• Consultoría
RECURSO HUMANO
• Mesa de ayuda
• Soporte técnico por demanda
• Soporte técnico por contrato
OTROS SERVICIOS




*Cordial Saludo,*

**LUZ DARY SABOGAL CASTRO**
Gerente de Cuenta

Celular: 3188662815
PXB: 7432174 Ext 106
E-mail: lsabogal@negsa.com
www.negsa.com

NEGSA®
Fundada en 1995

Tu aliado en TECNOLOGÍA

*NEGSA durante su permanencia en el mercado ha recopilado datos personales que en la actualidad nos permite informar y ofrecer los servicios de nuestro portafolio y de las promociones que periódicamente realizamos, con el fin de desarrollar nuestro objeto social.*

*No comercializamos datos con terceros y cumplimos con el principio de finalidad y circulación restringida.*

*Si no está de acuerdo con recibir este tipo de información y desea que sus datos sean eliminados de nuestra base, por favor escríbanos a habeas@negsa.com.*

--

**Este mensaje ha sido verificado por Proxmox Mail Gateway**











"Antes de Imprimir este correo electrónico piense bien si es necesario hacerlo"

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Superservicios, ya que su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien lo envió y borre este material de su computador. La Superservicios no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma.

**Minutograma Mtto Preventivo - SUPERSERVICIOS.xlsx**
13K