	ALCALDIA DE PAIPA		
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GOA– F - 16	NIT: 891.801.240-1
	Formato	Versión: 01	
	Comunicaciones - Oficios	Fecha Versión: 02/01/2024	
		Página 1 de 1	

Código Dependencia	-	Código Serie	-	Código Subserie	-	Radicado	-	Número	Marque con X	
130	-		-		-		-	294	Interna	X
									Externa	

Información para el Destinatario

Fecha Emisión	Día	Mes	Año
	20	05	2025

Dirigida a	ELIANA ASTRID VIASUS SUESCA
Cargo / Empleo	SUBSECRETARIA DE COMPRAS PUBLICAS Y GESTION CONTRACTUAL
Entidad	
Contacto	

Asunto	**SOLICITUD REINICIO CONTRATO DE 306 DE 2024**

Respetada Doctora (a):

De manera atenta solicito de sus buenos oficios se sirva ordenar a quien corresponde se realice el reinicio, al contrato de obra 306 DE 2024 cuyo objeto es " **INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-MP-002 DE 2024 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ** " de acuerdo a las siguientes consideraciones

Que mediante acta de fecha 26 de marzo de 2025 fue suspendido el contrato 306 de 2024 por un plazo de cuarenta y cinco (45) días, es decir hasta el 09 de mayo de 2025 por las situaciones descritas en dicha acta

Que mediante acta de fecha 09 de mayo de 2025 se suscribió acta de Ampliación N°1 a la suspensión N°1 del contrato 306 de 2024 a partir del 10 de mayo de 2025 por un plazo de diez (10) días, es decir hasta el 19 de mayo de 2025

Que mediante oficio dirigido a la INTERVENTORIA de fecha 19 de mayo de 2025 el contratista UNION TEMPORAL VIACON 2024 R/L GERMAN ANDRES GARCIA solicita el reinicio del contrato 288 de 2024 en razón a que las causales que originaron la suspensión ya fueron superadas

Que mediante oficio dirigido a la supervisión de fecha 19 de mayo de 2025 el contratista de Interventoría APP CONTROL INGENIERA S.A.S R/L SEBASTIAN TOLEDO MOYA avala la solicitud de reinicio del contratista y solicita a la supervisión el reinicio del contrato de Obra 288 de 2024 en razón a que las causales que originaron la suspensión ya fueron superadas

Que mediante acta de fecha 19 de mayo de 2025 fue reiniciado el contrato de obra 288 de 2025

Que mediante oficio de fecha 19 de mayo de 2025 dirigido a la supervisión el contratista APP CONTROL INGENIERIA SAS solicita a la entidad se reinicie la ejecución del contrato de interventoría 306 de 2024 para garantizar el seguimiento y vigilancia a la ejecución del contrato de obra 288 de 202

Que la supervisión de acuerdo a la solicitud del contratista ve viable reiniciar la ejecución del contrato de obra 306 de 2024 en atención a que ya se cuentan con las condiciones óptimas y técnicas para continuar con a la ejecución del contrato y las causales que generaron la suspensión fueron superadas

Sin otro particular, agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier solicitud o requerimiento por parte de usted.

FIRMA	
NOMBRE	JORGE EDWIN LOPEZ TORREZ Secretaria De Infraestructura Pública y Movilidad

Validación	Nombre Completo / Empleo	Vo.Bo.
Proyectó	Camilo rojas /profesional infraestructura	
Aprobó	Jorge Edwin López torres /SIPM	

No	Archivado en
1	

No	Anexos	Folios
1	Oficio Contratista	1

No	Tipo	Gestión Documental (¿A Quién? - Empleo)
1	Original	
2	Copia 1	

Elaboró	Revisó	Aprobó
Responsables del proceso	Responsable de Gestión Documental	Responsable de Planeación-MIPG

Tunja, 19 de mayo de 2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Alcaldía Municipal de Paipa

CTO.0306/2024 OF 039

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-MP-002 DE 2024 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ASUNTO: Solicitud reinicio No.01 contrato de obra No. 288 de 2024 y contrato de interventoría No. 306 de 2023

Cordial saludo:

Con base en las actas de suspensión y ampliación de suspensión de los contratos de obra No. 288 de 2024 e interventoría No. 306 de 2023, se solicita a la supervisión del proyecto iniciar el trámite administrativo necesario para la suscripción del reinicio No. 01 de ambos contratos. Esta petición se fundamenta en la solicitud de la Unión Temporal VIACON 2024, quienes informan sobre la superación de las condiciones climáticas adversas que inicialmente impidieron el avance de la obra.

La interventoría, tras revisar la información que evidencia la mejora de las condiciones meteorológicas y la viabilidad técnica para la reanudación de los trabajos, otorga su aval para el reinicio de la ejecución contractual, el cual se propone a partir del martes 20 de mayo de 2025, manteniendo la concordancia y dependencia contractual entre ambos contratos.

Sin otro particular,

SEBASTIAN TOLEDO MOYA
R/L APP CONTROL INGENIERÍA SAS

Contactos:
Tel: (038) 747 4417
Cel: 320 814 5547
Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá
www.**appcontrolingenieria**.com