REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NÚMERO CINCO
NIT 892,120,019 - 0
DANE. 144430004320
TEL. 7261681
Maicao (La Guajira)

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 010-2025

CONTRATO DE OBRA N° SAMC-003-2024

FECHA: 13 DE MARZO DE 2025 VALOR: 148.635.170

PAGADO A: ***FREDY ANTONIO BENAVIDES MACUALO***

LA SUMA DE : CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA PESOS. M.L

CONCEPTO: Pago del 53% según acta de entrega y recibo parcial 01 de obra del Contrato de Obra N° samc-003-2024, cuyo objeto es "ADECUACIÓN DE TRES AULAS ESCOLARES EN EL PRIMER PISOEN LA SEGUNDA ETAPA SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO Y AMPLIACION DE MURO EXISTENTE DE LA CANCHA Y PAÑETE EXTERIOR FACHADA DE LA SEDE SEDE YANETH DEL CARMEN MARULANDA NIEVES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUMERO CINCO. DE MAICAO LA GUAJIRA."

CHEQUE: 000659 BANCO AGRARIO
CUENTA: 3-3630-000502-0 TRANSFERENCIA:

CONTABILIZACIÓN			
CÓDIGOS	***CUENTA***	***DÉBITO***	***CRÉDITO***
236540	COMPRA	$ 148.635.170	$ -
243608	Retencion por Compra		$ 2.954.585
243625	Retencion del Iva		$ 135.889
243627	Retencion de ICA		$ 1.034.105
243690	Estampilla Pro-Anciano		$ 5.909.170
243690	Estampilla Pro-Universidad	$ -	$ 2.954.585
243690	Estampilla Desarrollo Fronterizo		$ 738.646
243690	Estampilla Desarrollo Departamental		$ 2.954.585
5115	GMF		$ 594.541
243690	Estampilla Pro-Cultura		$ 2.954.585
243690	PROJUSTICIA FAMILIAR		$ 2.954.585
243690	PREVENCION Y DESASTRE		$ 738.646
243690	PRODEPORTE		$ 2.954.585
111005	BANCOS		$ 121.756.664
TOTALES		**$ 148.635.170**	**$ 148.635.170**
Observaciones:			

RECIBI: C.C.No. 12560204

ELABORADO POR	APROBADO POR	CONTABILIZADO POR
HUGO RUIZ VILLARREAL	*FARIDE C. GÓMEZ MOGRES*	*HUGO RUIZ VILLARREAL*