Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: AP-CT-F-30-04
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 15/07/2020

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	045-2019	FECHA DE INFORME	13/08/2020
OBJETO DEL CONTRATO	Insumos para el suministro de material de osteos í ntesis, injertos ó seos y dispositivos m é dicoquir ú rgicos, para las especialidades de ortopedia, cirug í a de t ó rax, cirug í a de mano, cirug í a artrosc ó pica, trauma, cirug í a columna, cirug í a maxilofacial, cirug í a de otorrinolaringolog í a, neurocirug í a, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quir ú rgicos, necesarios para la prestaci ó n de los servicios a los usuarios de la Subred Integrada De Servicios De Salud Norte E.S.E.	TIPO DE CONTRATO	Suministro
CONTRATISTA	ORTOMAC S.A.S	NIT	800.174.043-5
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES	Calle 50 # 79 - 73	CORREO ELECTRÓNICO	jrebolledo@ortomac.com.co
SUPERVISOR	SANDRA MILENA ROZO MATEUS	CARGO	SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD NORTE
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES	TIEMPO PRORROGADO	13 MESES Y 24 DIAS
FECHA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	08/04/2019	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30/08/2020
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 90.000.000	VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO	$ 130.000.000

I. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL SOLICITADA

ADICIÓN	SI	PRORROGA		OTRO (*)	
VALOR	$ 30.000.000	TIEMPO			

II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta la prestación del servicio de salud en la Subred Norte, es necesario satisfacer las necesidades del servicio, de nuestros colaboradores, usuarios y/o pacientes

III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA ORTOMAC S.A.S HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO 045-2019

IV. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Ejecución Financiera del Contrato:

NRO ADICIÓN	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA CDP	CRP	FECHA CRP	VALOR TOTAL CONTRATO	NRO DE LA PRORROGA	FECHA DE LA PRORROGA	TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO
1	40.000.000	116	16/01/2020	7142	21/01/2020	130.000.000	1	06/06/2019	8 MESES, 7/12/2019
2	40.000.000	394	18/02/2020	11223	18/02/2020	170.000.000	2	06/12/2019	9 MESES Y 24 DIAS, 31/01/2020
3	20.000.000	612	10/03/2020	12716	13/03/2020	190.000.000	3	21/01/2020	12 MESES Y 24 DIAS, 30/04/2020
4	30.000.000	1321	30/06/2020	25769	30/06/2020	220.000.000	4	22/04/2020	14 MESES Y 24 DIAS, 30/06/2020
5	50.000.000	1646	05/08/2020	32543	14/08/2020	270.000.000	5	19/06/2020	15 MESES Y 24 DIAS, 31/07/2020

1118

							6	17/07/2020	16 MESES Y 9 DIAS, 15/08/2020
	180.000.000					270.000.000	7	10/08/2020	16 MESES Y 24 DIAS, 15/08/2020

Ejecución contable del contrato (facturas):

FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA	NRO. INGRESO ALMACÉN	SALDO POR EJECUTAR
12/04/2019	FVE 557754	60800		219939200
12/04/2019	FVE 557742	235200		219704000
12/04/2019	FVE 557743	373600		219330400
22/04/2019	FVE 557806	101600		219228800
12/04/2019	FVE 557745	208000		219020800
12/04/2019	FVE 557746	264800		218756000
12/04/2019	FVE 557747	268800		218487200
12/04/2019	FVE 557748	241600		218245600
12/04/2019	FVE 557749	275200		217970400
12/04/2019	FVE 557750	779200		217191200
12/04/2019	FVE 557751	268800		216922400
12/04/2019	FVE 557752	180800		216741600
12/04/2019	FVE 557753	380000		216361600
06/05/2019	FVE 557972	380000		215981600
06/05/2019	FVE 557986	502400		215479200
06/05/2019	FVE 557988	191200		215288000
06/05/2019	FVE 557971	241600		215046400
06/05/2019	FVE 557987	210400		214836000
02/05/2019	FVE 557919	401600		214434400
02/05/2019	FVE 557920	296000		214138400
02/05/2019	FVE 557922	268800		213869600
19/06/2019	FVE 558135	27200		213842400
05/06/2019	FVE 558336	54400		213788000
05/06/2019	FVE 558334	121600		213666400
05/06/2019	FVE 558335	264800		213401600
05/06/2019	FVE 558332	180800		213220800
05/06/2019	FVE 558340	5005600		208215200
10/06/2019	FVE 558388	354400		207860800
05/06/2019	FVE 558331	264800		207596000
10/06/2019	FVE 558387	220800		207375200
10/06/2019	FVE 558389	292000		207083200
18/06/2019	FVE 558523	536000		206547200
18/06/2019	FVE 558522	396800		206150400
18/06/2019	FVE 558520	275200		205875200
18/06/2019	FVE 558519	319200		205556000
18/06/2019	FVE 558518	235200		205320800
10/06/2019	FVE 558390	268800		205052000
19/06/2019	FVE 558581	512800		204539200
19/06/2019	FVE 558552	1759200		202780000
26/06/2019	FVE 558654	302400		202477600
04/07/2019	FVE 558752	470400		202007200
04/07/2019	FVE 558753	233600		201773600
04/07/2019	FVE 558751	475200		201298400
04/07/2019	FVE 558750	556800		200741600
04/07/2019	FVE 558758	418400		200323200
08/07/2019.	FVE 558819	187200		200136000
08/07/2019.	FVE 558818	292000		199844000
08/07/2019.	FVE 558820	264800		199579200
08/07/2019.	FVE 558821	400800		199178400
22/07/2019	FVE 559062	268800		198909600
22/07/2019	FVE 559063	84000		198825600
22/07/2019	FVE 559065	214400		198611200
22/07/2019	FVE 559066	392000		198219200
22/07/2019	FVE 559067	235200		197984000
22/07/2019	FVE 559068	121600		197862400
22/07/2019	FVE 559070	296000		197566400
22/07/2019	FVE 559071	4864000		192702400
23/08/2019	FVE 559545	585600		192116800
20/08/2019	FVE 559489	210400		191906400

20/08/2019	FVE 559486	536000		190725600
20/08/2019	FVE 559485	237600		190488000
12/08/2019	FVE 559376	420800		190067200
12/08/2019	FVE 559369	264800		189802400
09/08/2019	FVE 559343	264800		189537600
09/08/2019	FVE 559342	280800		189256800
09/08/2019	FVE 559341	319200		188937600
09/08/2019	FVE 559940	362400		188575200
09/08/2019	FVE 559339	516800		188058400
02/08/2019	FVE 559230	121600		187936800
01/08/2019	FVE 559207	264800		187672000
01/08/2019	FVE 559211	275200		187396800
01/08/2019	FVE 559210	241600		187155200
01/08/2019	FVE 559208	237600		186917600
02/08/2019	FVE 559222	496000		186421600
01/08/2019	FVE 559209	264800		186156800
02/08/2019	FVE 559231	419200		185737600
18/09/2019	FVE 559933	121600		185616000
18/09/2019	FVE 559931	233600		185382400
12/09/2019	FVE 559867	289600		185092800
11/09/2019	FVE 559836	536000		184556800
18/09/2019	FVE 559932	449600		184107200
04/09/2019	FVE 559687	491200		183616000
04/09/2019	FVE 559686	187200		183428800
04/09/2019	FVE 559685	210400		183218400
04/09/2019	FVE 559684	264800		182953600
04/09/2019	FVE 559683	502400		182451200
04/09/2019	FVE 559681	302400		182148800
04/09/2019	FVE 559680	235200		181913600
04/09/2019	FVE 559678	264800		181648800
04/09/2019	FVE 559679	373600		181275200
04/09/2019	FVE 559674	264800		181010400
04/09/2019	FVE 559673	60800		180949600
04/09/2019	FVE 559675	536800		180412800
04/09/2019	FVE 559677	440000		179972800
09/10/2019	FVE 560211	237600		179735200
21/10/2019.	FVE 560366	11475200		168260000
18/10/2019.	FVE 560350	116800		168143200
18/10/2019.	FVE 560349	408800		167734400
18/10/2019.	FVE 560348	3835200		163899200
18/10/2019.	FVE 560347	244000		163655200
18/10/2019	FVE 560346	319200		163336000
18/10/2019	FVE 560345	502400		162833600
18/10/2019	FVE 560344	2320800		160512800
18/10/2019	FVE 560343	262400		160250400
18/10/2019	FVE 560342	168000		160082400
10/10/2019	FVE 560226	329600		159752800
09/10/2019	FVE 560213	365600		159387200
09/10/2019	FVE 560210	264800		159122400
09/10/2019	FVE 560209	443200		158679200
09/10/2019	FVE 560208	233600		158445600
02/10/2019	FVE 560138	2320800		156124800
02/10/2019	FVE 560137	496000		155628800
02/10/2019	FVE 560133	241600		155387200
02/10/2019	FVE 560132	233600		155153600
02/10/2019	FVE 560131	235200		154918400
02/10/2019	FVE 560130	210400		154708000
02/10/2019	FVE 560129	233600		154474400
02/10/2019	FVE 560128	233600		154240800
02/10/2019	FVE 560127	424800		153816000
07/11/2019	FVE 560604	443200		153372800
07/11/2019	FVE 560605	275200		153097600
07/11/2019	FVE 560606	408800		152688800
07/11/2019	FVE 560607	517600		152171200
07/11/2019	FVE 560609	2324800		149846400
07/11/2019	FVE 560611	264800		149581600
07/11/2019	FVE 560612	397600		149184000
07/11/2019	FVE 560614	244000		148940000
07/11/2019	FVE 560615	729600		148210400

07/11/2019	FVE 560616	138400		148072000
08/11/2019	FVE 560620	427200		147644800
08/11/2019	FVE 560621	412800		147232000
08/11/2019	FVE 560622	436000		146796000
07/11/2019	FVE 560610	275200		146520800
07/11/2019	FVE 560613	468800		146052000
07/11/2019	FVE 560617	121600		145930400
07/11/2019	FVE 560618	325600		145604800
08/11/2019	FVE 560623	443200		145161600
12/12/2019	FVE 561025	1729600		143432000
12/12/2019	FVE 561026	485600		142946400
13/12/2019	FVE 561060	420800		142525600
16/12/2019	FVE 561072	529600		141996000
10/12/2019	FVE 560986	596000		141400000
06/12/2019	FVE 560940	277600		141122400
06/12/2019	FVE 560941	296000		140826400
06/12/2019	FVE 560942	487200		140339200
06/12/2019	FVE 560943	302400		140036800
06/12/2019	FVE 560944	233600		139803200
06/12/2019	FVE 560945	529600		139273600
06/12/2019	FVE 560946	304800		138968800
06/12/2019	FVE 560947	502400		138466400
06/12/2019	FVE 560949	264800		138201600
06/12/2019	FVE 560950	264800		137936800
18/12/2019	FVE 561107	27200		137909600
20/12/2019	FVE 561168	475200		137434400
19/12/2019	FVE 561128	785600		136648800
17/01/2020	FVE 561419	2944000		133704800
17/01/2020	FVE 561409	2920000		130784800
17/01/2020	FVE 561410	275200		130509600
17/01/2020	FVE 561408	1932000		128577600
14/01/2020	FVE 561365	329600		128248000
14/01/2020	FVE 561364	264800		127983200
14/01/2020	FVE 561363	2126400		125856800
14/01/2020	FVE 561362	208000		125648800
14/01/2020	FVE 561361	319200		125329600
07/01/2020	FVE 561266	408800		124920800
07/01/2020	FVE 561258	292000		124628800
07/01/2020	FVE 561256	3316800		121312000
07/01/2020	FVE 561257	3094400		118217600
07/01/2020	FVE 561259	264800		117952800
07/01/2020	FVE 561260	6426400		111526400
07/01/2020	FVE 561261	27200		111499200
07/01/2020	FVE 561262	262400		111236800
07/01/2020	FVE 561263	1460000		109776800
07/01/2020	FVE 561264	2217600		107559200
07/01/2020	FVE 561265	264800		107294400
06/02/2020	FVE 561692	275200		107019200
06/02/2020	FVE 561691	2126400		104892800
06/02/2020	FVE 561690	235200		104657600
06/02/2020	FVE 561689	529600		104128000
06/02/2020	FVE 561688	319200		103808800
06/02/2020	FVE 561687	210400		103598400
06/02/2020	FVE 561686	210400		103388000
06/02/2020	FVE 561685	434400		102953600
06/02/2020	FVE 561684	319200		102634400
13/02/2020	FVE 561820	116800		102517600
13/02/2020	FVE 561817	27200		102490400
13/02/2020	FVE 561818	529600		101960800
13/02/2020	FVE 561816	401600		101559200
11/02/2020	FVE 561769	264800		101294400
11/02/2020	FVE 561789	475200		100819200
11/02/2020	FVE 561788	475200		100344000
11/02/2020	FVE 561787	210400		100133600
11/02/2020	FVE 561768	187200		99946400
11/02/2020	FVE 561767	2245600		97700800
11/02/2020	FVE 561770	210400		97490400
11/02/2020	FVE 561766	210400		97280000
18/02/2020	FVE 561873	608000		96672000

06/02/2020	FVE 561681	27200		96644800
06/02/2020	NC 1305	-27200		96672000
06/02/2020	FVE 561682	785600		95886400
06/02/2020	NC 1306	-785600		96672000
06/02/2020	FVE 561683	475200		96196800
06/02/2020	NC 1307	-475200		96672000
13/03/2020	562252	472800		96199200
13/03/2020	562253	884800		95314400
13/03/2020	562254	302400		95012000
13/03/2020	562255	271200		94740800
13/03/2020	562256	329600		94411200
13/03/2020	562257	304800		94106400
13/03/2020	562258	302400		93804000
13/03/2020	562259	136000		93668000
13/03/2020	562260	264800		93403200
13/03/2020	562261	264800		93138400
13/03/2020	562262	400800		92737600
13/03/2020	562263	292000		92445600
13/03/2020	562264	180800		92264800
13/03/2020	562265	304000		91960800
13/03/2020	562266	241600		91719200
13/03/2020	562267	72000		91647200
13/03/2020	562268	468800		91178400
13/03/2020	562269	581600		90596800
13/03/2020	562270	483200		90113600
16/03/2020	562276	381600		89732000
16/03/2020	562277	4110400		85621600
16/03/2020	562278	121600		85500000
16/03/2020	562279	2348800		83151200
16/03/2020	562280	172000		82979200
16/03/2020	562283	1316800		81662400
13/04/2020	562566	500000		81162400
13/04/2020	562568	502400		80660000
13/04/2020	562569	241600		80418400
13/04/2020	562570	180800		80237600
13/04/2020	562571	302400		79935200
13/04/2020	562572	81600		79853600
13/04/2020	562573	892800		78960800
13/04/2020	562575	268800		78692000
13/04/2020	562579	187200		78504800
13/04/2020	562580	233600		78271200
13/04/2020	562581	2523200		75748000
13/04/2020	562582	2039200		73708800
13/04/2020	562584	5268800		68440000
14/04/2020	562596	268800		68171200
17/04/2020	562648	327200		67844000
17/04/2020	562647	264800		67579200
15/05/2020	FVE 562824	4531200		63048000
15/05/2020	FVE 562825	233600		62814400
15/05/2020	FVE 562826	319200		62495200
15/05/2020	FVE 562827	3539200		58956000
15/05/2020	FVE 562828	93600		58862400
15/05/2020	FVE 562829	264800		58597600
15/05/2020	FVE 562830	271200		58326400
15/05/2020	FVE 562831	264800		58061600
15/05/2020	FVE 562832	187200		57874400
16/06/2020	FVE 563016	237600		57636800
16/06/2020	FVE 563017	275200		57361600
16/06/2020	FVE 563018	116800		57244800
16/06/2020	FVE 563019	187200		57057600
16/06/2020	FVE 563020	391200		56666400
16/06/2020	FVE 563021	233600		56432800
16/06/2020	FVE 563022	319200		56113600
16/06/2020	FVE 563023	2523200		53590400
16/06/2020	FVE 563024	373600		53216800
16/06/2020	FVE 563025	325600		52891200

13/07/2020	FVE 563315	$ 1.836.800,00		51054400
13/07/2020	FVE 563316	$ 616.000,00		50438400
13/07/2020	FVE 563317	$ 302.400,00		50136000
13/07/2020	FVE 563318	$ 27.200,00		50108800
13/07/2020	FVE 563319	$ 233.600,00		49875200
13/07/2020	FVE 563320	$ 237.600,00		49637600
13/07/2020	FVE 563321	$ 3.097.600,00		46540000
13/07/2020	FVE 563322	$ 208.000,00		46332000
13/07/2020	FVE 563323	$ 2.536.000,00		43796000
13/07/2020	FVE 563324	$ 2.349.600,00		41446400
13/07/2020	FVE 563325	$ 2.904.000,00		38542400
13/07/2020	FVE 563326	$ 187.200,00		38355200
13/07/2020	FVE 563327	$ 2.349.600,00		36005600
13/07/2020	FVE 563328	$ 233.600,00		35772000
13/07/2020	FVE 563329	$ 2.604.800,00		33167200
13/07/2020	FVE 563330	$ 187.200,00		32980000
13/07/2020	FVE 563331	$ 84.000,00		32896000
13/07/2020	FVE 563332	$ 187.200,00		32708800
13/07/2020	FVE 563333	$ 2.307.200,00		30401600
13/07/2020	FVE 563334	$ 2.629.600,00		27772000
13/07/2020	FVE 563335	$ 2.516.800,00		25255200
13/07/2020	FVE 563336	$ 1.948.000,00		23.307.200
13/07/2020	FVE 563337	$ 153.600,00		23.153.600
13/07/2020	FVE 563338	$ 241.600,00		22.912.000
13/07/2020	FVE 563339	$ 264.800,00		22.647.200
13/07/2020	FVE 563340	$ 302.400,00		22.344.800
13/07/2020	FVE 563341	$ 235.200,00		22.109.600
13/07/2020	FVE 563342	$ 352.800,00		21.756.800
13/07/2020	FVE 563343	$ 210.400,00		21.546.400
13/07/2020	FVE 563344	$ 241.600,00		21.304.800
13/07/2020	FVE 563345	$ 93.600,00		21.211.200
13/07/2020	FVE 563346	$ 3.097.600,00		18.113.600
21/07/2020	FVE 563403	$ 2.312.000,00		15.801.600
21/07/2020	FVE 563404	$ 2.710.400,00		13.091.200
21/07/2020	FVE 563405	$ 302.400,00		12.788.800
21/07/2020	FVE 563406	$ 585.600,00		12.203.200
21/07/2020	FVE 563407	$ 2.323.200,00		9.880.000
21/07/2020	FVE 563408	$ 116.800,00		9.763.200
21/07/2020	FVE 563409	$ 2.710.400,00		7.052.800
21/07/2020	FVE 563410	$ 214.400,00		6.838.400
21/07/2020	FVE 563413	$ 480.800,00		6.357.600
23/07/2020	FVE 563463	$ 3.983.200,00		2.374.400
TOTAL		217.625.600		

V. SOPORTES Y/O ANEXOS

Supervisor (a):	DRA. SANDRA MILENA ROZO MATEUS	
*Director (a) financiera:	DRA. DIANA CAMELO	
Director (a) de Área:		
Subgerente Corporativo/ de Servicios:	DRA. SANDRA MILENA ROZO MATEUS	

*Toda solicitud de adición debe llevar aprobación de la Dirección Financiera

Ok Narisol PTTO
Jari

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**	CÓDIGO : PR-F-01-02
		VERSIÓN : 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E PRESUPUESTO	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA : 27/04/2017

Fecha de la solicitud:

24	08	2020
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área ó centro solicitante:	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN - COMPRAS
Centro de costo	T01
Objeto:	ADICIÓN AL CONTRATO 045-2019, CELEBRADO CON ORTOMAC S.A.S. CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS, PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
Rubro presupuestal:	MATERIAL-MÉDICO-QUIRURGICOS
Código del Rubro:	23201020102
Valor Solicitado (En letras y números):	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000)

FIRMAS		
	LUIS ERNESTO CHAPÁRRO VARGAS	
	Nombre del responsable de área o centro que solicita	**Firma del solicitante**
	DIANA CAROLINA CAMELO SANCHEZ Javier 31-08	
	Nombre del Director que revisa	**Firma Revisado**
	FABIO CORTES CRUZ	
	Nombre Subgerente Corporativo y/o de Servicios de Salud	**V°o. Bo.**
	JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO	
	Nombre del Gerente	**Firma aprobado**

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: Agosto 28 De 2020 CDP. No. 1777

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA: ORIGINAL

QUE EN LA FECHA LOS REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUESTRAN EL SIGUIENTE SALDO DE APROPIACION:

DEPENDENCIA : T01 GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA

CODIGO RUBRO.....: 3210201020000000000000001
CODIGO PRESUPUESTAL.....: 321020102
NOMBRE RUBRO.....: MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO

SALDO DE DISPONIBILIDADES :	404,851,981.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE :	4,693,768,009.00
SALDO DE APROPIACION :	5,098,619,990.00

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: GARCIA HURTADO JAIME HUMBERTO ,
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO,
PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:
AD CT. 045-19 - SUMIN MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

POR UN VALOR INICIAL DE :	30,000,000.00
CON UN VALOR REINTEGRADO DE :	.00
PARA UN VALOR ACTUAL DE :	30,000,000.00

TREINTA MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CTE

SOBRE ESTA MISMA APROPIACION SE HAN EXPEDIDO A LA FECHA CERTIFICADOS DE
DISPONIBILIDAD PARA COMPROMISOS POR VALOR DE: 404,851,981.00
LOS CUALES NO HAN SIDO RESERVADOS NI ANULADOS.
DISPONIBILIDAD NETA : 4,663,768,009.00

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE (120) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO