SECOP II

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: AP-CT-F-30-03
		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA : 17/06/2020

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	045/2019	**FECHA DE INFORME**	26 JUNIO 2020
OBJETO DEL CONTRATO	INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE OSTEOSINTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCOPICA TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD.	**TIPO DE CONTRATO**	SUMINISTRO
CONTRATISTA	ORTOMAC S.A.S	**NIT**	**800.174.043-5**
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES	CRA 50 # 79-73	**CORREO ELECTRÓNICO**	jrebolledo@ortomac.com.co
SUPERVISOR	SANDRA MILENA ROZO MATEUS	**CARGO**	SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES	**TIEMPO PRORROGADO**	11 MESES Y 24 DIAS
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	08/04/2019	**FECHA PRESUNTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	30/06/2020
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 90.000.000	**VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO**	$ 100.000.000

I. TIPO DE MODIFICACION CONTRACTUAL SOLICITADA

ADICIÓN		**PRORROGA**		**OTRO (*)**	**SI**
VALOR		**TIEMPO**		MODIFICATORIO	

II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

SE REQUIERE UN OTRO SI A EL CONTRATO 045/2019 DE INCLUSION POR SER PROVEEDOR EXCLUSIVO EN SISTEMA DE CLAVICULA Y RADIO DISTAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE OSTEOSINTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCOPICA TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, NEUROCIRUGÍA, PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS SUBRED INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E, ANEXO A CONTINUACION CARTA DE SOLICITUD DE INCLUSION, CARTA DEL PROVEEDOR EXCLUSIVO, CARTA DE SOLICITUD DEL SERVICIO Y LISTADO DE ITEMS A INCLUIR.

III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA **ORTOMAC S.A.S** EN REORGANIZACIÓN, HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO 045/2019

825
11/7/20

IV. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Ejecución Financiera del Contrato:

NRO ADICIÓN	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA CDP	CRP	FECHA CRP	VALOR TOTAL CONTRATO	# DE LA PRORROGA	FECHA DE LA PRORROGA	TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO
01	$ 40.000.000	116	16/01/2020	7142	21/01/2020	$ 130.000.000	01	06/06/2019	8 MESES 7/12/2019
02	$ 40.000.000	394	18/02/2020	11223	18/0/2020	$ 170.000.000	02	06/12/2019	9 MESES Y 24 DIAS 31/01/2020
03	$20.000.000	612	10/03/2020	12716	13/03/2020	$190.000.000	03	21/01/2020	12 MESES Y 24 DIAS 30/04/2020
							04	22/04/2020	14 MESES Y 24 DIAS 30/06/2020

Ejecución contable del contrato (facturas):

FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA	NRO. INGRESO ALMACÉN	SALDO POR EJECUTAR
12/04/2019	FVE 557754	$ 60.800	$189.939.200	
12/04/2019	FVE 557742	$ 235.200	$189.704.000	
12/04/2019	FVE 557743	$ 373.600	$189.330.400	
22/04/2019	FVE 557806	$ 101.600	$189.228.800	
12/04/2019	FVE 557745	$ 208.000	$189.020.800	
12/04/2019	FVE 557746	$ 264.800	$188.756.000	
12/04/2019	FVE 557747	$ 268.800	$188.487.200	
12/04/2019	FVE 557748	$ 241.600	$188.245.600	
12/04/2019	FVE 557749	$ 275.200	$187.970.400	
12/04/2019	FVE 557750	$ 779.200	$187.191.200	
12/04/2019	FVE 557751	$ 268.800	$186.922.400	
12/04/2019	FVE 557752	$ 180.800	$186.741.600	
12/04/2019	FVE 557753	$ 380.000	$186.361.600	
06/05/2019	FVE 557972	$ 380.000	$185.981.600	
06/05/2019	FVE 557986	$ 502.400	$185.479.200	
06/05/2019	FVE 557988	$ 191.200	$185.288.000	
06/05/2019	FVE 557971	$ 241.600	$185.046.400	
06/05/2019	FVE 557987	$ 210.400	$184.836.000	
02/05/2019	FVE 557919	$ 401.600	$184.434.400	
02/05/2019	FVE 557920	$ 296.000	$184.138.400	
02/05/2019	FVE 557922	$ 268.800	$183.869.600	
19/06/2019	FVE 558135	$ 27.200	$183.842.400	
05/06/2019	FVE 558336	$ 54.400	$183.788.000	
05/06/2019	FVE 558334	$ 121.600	$183.666.400	
05/06/2019	FVE 558335	$ 264.800	$183.401.600	
05/06/2019	FVE 558332	$ 180.800	$183.220.800	
05/06/2019	FVE 558340	$ 5.005.600	$178.215.200	
10/06/2019	FVE 558388	$ 354.400	$177.860.800	
05/06/2019	FVE 558331	$ 264.800	$177.596.000	
10/06/2019	FVE 558387	$ 220.800	$177.375.200	
10/06/2019	FVE 558389	$ 292.000	$177.083.200	

18/06/2019	FVE 558522	$ 396.800	$176.150.400		
18/06/2019	FVE 558520	$ 275.200	$175.875.200		
18/06/2019	FVE 558519	$ 319.200	$175.556.000		
18/06/2019	FVE 558518	$ 235.200	$175.320.800		
10/06/2019	FVE 558390	$ 268.800	$175.052.000		
19/06/2019	FVE 558581	$ 512.800	$174.539.200		
19/06/2019	FVE 558552	$ 1.759.200	$172.780.000		
26/06/2019	FVE 558654	$ 302.400	$172.477.600		
04/07/2019	FVE 558752	$ 470.400	$172.007.200		
04/07/2019	FVE 558753	$ 233.600	$171.773.600		
04/07/2019	FVE 558751	$ 475.200	$171.298.400		
04/07/2019	FVE 558750	$ 556.800	$170.741.600		
04/07/2019	FVE 558758	$ 418.400	$170.323.200		
08/07/2019.	FVE 558819	$ 187.200	$170.136.000		
08/07/2019.	FVE 558818	$ 292.000	$169.844.000		
08/07/2019.	FVE 558820	$ 264.800	$169.579.200		
08/07/2019.	FVE 558821	$ 400.800	$169.178.400		
22/07/2019	FVE 559062	$ 268.800	$168.909.600		
22/07/2019	FVE 559063	$ 84.000	$168.825.600		
22/07/2019	FVE 559065	$ 214.400	$168.611.200		
22/07/2019	FVE 559066	$ 392.000	$168.219.200		
22/07/2019	FVE 559067	$ 235.200	$167.984.000		
22/07/2019	FVE 559068	$ 121.600	$167.862.400		
22/07/2019	FVE 559070	$ 296.000	$167.566.400		
22/07/2019	FVE 559071	$ 4.864.000	$162.702.400		
23/08/2019	FVE 559545	$ 585.600	$162.116.800		
20/08/2019	FVE 559489	$ 210.400	$161.906.400		
20/08/2019	FVE 559488	$ 264.800	$161.641.600		
20/08/2019	FVE 559487	$ 380.000	$161.261.600		
20/08/2019	FVE 559486	$ 536.000	$160.725.600		
20/08/2019	FVE 559485	$ 237.600	$160.488.000		
12/08/2019	FVE 559376	$ 420.800	$160.067.200		
12/08/2019	FVE 559369	$ 264.800	$159.802.400		
09/08/2019	FVE 559343	$ 264.800	$159.537.600		
09/08/2019	FVE 559342	$ 280.800	$159.256.800		
09/08/2019	FVE 559341	$ 319.200	$158.937.600		
09/08/2019	FVE 559940	$ 362.400	$158.575.200		
09/08/2019	FVE 559339	$ 516.800	$158.058.400		
02/08/2019	FVE 559230	$ 121.600	$157.936.800		
01/08/2019	FVE 559207	$ 264.800	$157.672.000		
01/08/2019	FVE 559211	$ 275.200	$157.396.800		
01/08/2019	FVE 559210	$ 241.600	$157.155.200		
01/08/2019	FVE 559208	$ 237.600	$156.917.600		
02/08/2019	FVE 559222	$ 496.000	$156.421.600		
01/08/2019	FVE 559209	$ 264.800	$156.156.800		
02/08/2019	FVE 559231	$ 419.200	$155.737.600		
18/09/2019	FVE 559933	$ 121.600	$155.616.000		
18/09/2019	FVE 559931	$ 233.600	$155.382.400		
12/09/2019	FVE 559867	$ 289.600	$155.092.800		

11/09/2019	FVE 559836	$ 536.000	$154.556.800		
18/09/2019	FVE 559932	$ 449.600	$154.107.200		
04/09/2019	FVE 559687	$ 491.200	$153.616.000		
04/09/2019	FVE 559686	$ 187.200	$153.428.800		
04/09/2019	FVE 559685	$ 210.400	$153.218.400		
04/09/2019	FVE 559684	$ 264.800	$152.953.600		
04/09/2019	FVE 559683	$ 502.400	$152.451.200		
04/09/2019	FVE 559681	$ 302.400	$152.148.800		
04/09/2019	FVE 559680	$ 235.200	$151.913.600		
04/09/2019	FVE 559678	$ 264.800	$151.648.800		
04/09/2019	FVE 559679	$ 373.600	$151.275.200		
04/09/2019	FVE 559674	$ 264.800	$151.010.400		
04/09/2019	FVE 559673	$ 60.800	$150.949.600		
04/09/2019	FVE 559675	$ 536.800	$150.412.800		
04/09/2019	FVE 559677	$ 440.000	$149.972.800		
09/10/2019	FVE 560211	$ 237.600	$149.735.200		
21/10/2019.	FVE 560366	$ 11.475.200	$138.260.000		
18/10/2019.	FVE 560350	$ 116.800	$138.143.200		
18/10/2019.	FVE 560349	$ 408.800	$137.734.400		
18/10/2019.	FVE 560348	$ 3.835.200	$133.899.200		
18/10/2019.	FVE 560347	$ 244.000	$133.655.200		
18/10/2019	FVE 560346	$ 319.200	$133.336.000		
18/10/2019	FVE 560345	$ 502.400	$132.833.600		
18/10/2019	FVE 560344	$ 2.320.800	$130.512.800		
18/10/2019	FVE 560343	$ 262.400	$130.250.400		
18/10/2019	FVE 560342	$ 168.000	$130.082.400		
10/10/2019	FVE 560226	$ 329.600	$129.752.800		
09/10/2019	FVE 560213	$ 365.600	$129.387.200		
09/10/2019	FVE 560210	$ 264.800	$129.122.400		
09/10/2019	FVE 560209	$ 443.200	$128.679.200		
09/10/2019	FVE 560208	$ 233.600	$128.445.600		
02/10/2019	FVE 560138	$ 2.320.800	$126.124.800		
02/10/2019	FVE 560137	$ 496.000	$125.628.800		
02/10/2019	FVE 560133	$ 241.600	$125.387.200		
02/10/2019	FVE 560132	$ 233.600	$125.153.600		
02/10/2019	FVE 560131	$ 235.200	$124.918.400		
02/10/2019	FVE 560130	$ 210.400	$124.708.000		
02/10/2019	FVE 560129	$ 233.600	$124.474.400		
02/10/2019	FVE 560128	$ 233.600	$124.240.800		
02/10/2019	FVE 560127	$ 424.800	$123.816.000		
07/11/2019	FVE 560604	$ 443.200	$123.372.800		
07/11/2019	FVE 560605	$ 275.200	$123.097.600		
07/11/2019	FVE 560606	$ 408.800	$122.688.800		
07/11/2019	FVE 560607	$ 517.600	$122.171.200		
07/11/2019	FVE 560609	$ 2.324.800	$119.846.400		
07/11/2019	FVE 560611	$ 264.800	$119.581.600		
07/11/2019	FVE 560612	$ 397.600	$119.184.000		
07/11/2019	FVE 560614	$ 244.000	$118.940.000		
07/11/2019	FVE 560615	$ 729.600	$118.210.400		

07/11/2019	FVE 560616	$ 138.400	$118.072.000		
08/11/2019	FVE 560620	$ 427.200	$117.644.800		
08/11/2019	FVE 560621	$ 412.800	$117.232.000		
08/11/2019	FVE 560622	$ 436.000	$116.796.000		
07/11/2019	FVE 560610	$ 275.200	$116.520.800		
07/11/2019	FVE 560613	$ 468.800	$116.052.000		
07/11/2019	FVE 560617	$ 121.600	$115.930.400		
07/11/2019	FVE 560618	$ 325.600	$115.604.800		
08/11/2019	FVE 560623	$ 443.200	$115.161.600		
12/12/2019	FVE 561025	$ 1.729.600	$113.432.000		
12/12/2019	FVE 561026	$ 485.600	$112.946.400		
13/12/2019	FVE 561060	$ 420.800	$112.525.600		
16/12/2019	FVE 561072	$ 529.600	$111.996.000		
10/12/2019	FVE 560986	$ 596.000	$111.400.000		
06/12/2019	FVE 560940	$ 277.600	$111.122.400		
06/12/2019	FVE 560941	$ 296.000	$110.826.400		
06/12/2019	FVE 560942	$ 487.200	$110.339.200		
06/12/2019	FVE 560943	$ 302.400	$110.036.800		
06/12/2019	FVE 560944	$ 233.600	$109.803.200		
06/12/2019	FVE 560945	$ 529.600	$109.273.600		
06/12/2019	FVE 560946	$ 304.800	$108.968.800		
06/12/2019	FVE 560947	$ 502.400	$108.466.400		
06/12/2019	FVE 560949	$ 264.800	$108.201.600		
06/12/2019	FVE 560950	$ 264.800	$107.936.800		
18/12/2019	FVE 561107	$ 27.200	$107.909.600		
20/12/2019	FVE 561168	$ 475.200	$107.434.400		
19/12/2019	FVE 561128	$ 785.600	$106.648.800		
17/01/2020	FVE 561419	$ 2.944.000	$103.704.800		
17/01/2020	FVE 561409	$ 2.920.000	$100.784.800		
17/01/2020	FVE 561410	$ 275.200	$100.509.600		
17/01/2020	FVE 561408	$ 1.932.000	$98.577.600		
14/01/2020	FVE 561365	$ 329.600	$98.248.000		
14/01/2020	FVE 561364	$ 264.800	$97.983.200		
14/01/2020	FVE 561363	$ 2.126.400	$95.856.800		
14/01/2020	FVE 561362	$ 208.000	$95.648.800		
14/01/2020	FVE 561361	$ 319.200	$95.329.600		
07/01/2020	FVE 561266	$ 408.800	$94.920.800		
07/01/2020	FVE 561258	$ 292.000	$94.628.800		
07/01/2020	FVE 561256	$ 3.316.800	$91.312.000		
07/01/2020	FVE 561257	$ 3.094.400	$88.217.600		
07/01/2020	FVE 561259	$ 264.800	$87.952.800		
07/01/2020	FVE 561260	$ 6.426.400	$81.526.400		
07/01/2020	FVE 561261	$ 27.200	$81.499.200		
07/01/2020	FVE 561262	$ 262.400	$81.236.800		
07/01/2020	FVE 561263	$ 1.460.000	$79.776.800		
07/01/2020	FVE 561264	$ 2.217.600	$77.559.200		
07/01/2020	FVE 561265	$ 264.800	$77.294.400		
06/02/2020	FVE 561692	$ 275.200	$77.019.200		
06/02/2020	FVE 561691	$ 2.126.400	$74.892.800		

06/02/2020	FVE 561690	$ 235.200	$74.657.600		
06/02/2020	FVE 561689	$ 529.600	$74.128.000		
06/02/2020	FVE 561688	$ 319.200	$73.808.800		
06/02/2020	FVE 561687	$ 210.400	$73.598.400		
06/02/2020	FVE 561686	$ 210.400	$73.388.000		
06/02/2020	FVE 561685	$ 434.400	$72.953.600		
06/02/2020	FVE 561684	$ 319.200	$72.634.400		
13/02/2020	FVE 561820	$ 116.800	$72.517.600		
13/02/2020	FVE 561817	$ 27.200	$72.490.400		
13/02/2020	FVE 561818	$ 529.600	$71.960.800		
13/02/2020	FVE 561816	$ 401.600	$71.559.200		
11/02/2020	FVE 561769	$ 264.800	$71.294.400		
11/02/2020	FVE 561789	$ 475.200	$70.819.200		
11/02/2020	FVE 561788	$ 475.200	$70.344.000		
11/02/2020	FVE 561787	$ 210.400	$70.133.600		
11/02/2020	FVE 561768	$ 187.200	$69.946.400		
11/02/2020	FVE 561767	$ 2.245.600	$67.700.800		
11/02/2020	FVE 561770	$ 210.400	$67.490.400		
11/02/2020	FVE 561766	$ 210.400	$67.280.000		
18/02/2020	FVE 561873	$ 608.000	$66.672.000		
06/02/2020	FVE 561681	$ 27.200	$66.644.800		
06/02/2020	NC 1305	$ -27.200	$66.672.000		
06/02/2020	FVE 561682	$ 785.600	$65.886.400		
06/02/2020	NC 1306	$ -785.600	$66.672.000		
06/02/2020	FVE 561683	$ 475.200	$66.196.800		
06/02/2020	NC 1307	$ -475.200	$66.672.000		
13/03/2020	562252	$ 472.800	$66.199.200		
13/03/2020	562253	$ 884.800	$65.314.400		
13/03/2020	562254	$ 302.400	$65.012.000		
13/03/2020	562255	$ 271.200	$64.740.800		
13/03/2020	562256	$ 329.600	$64.411.200		
13/03/2020	562257	$ 304.800	$64.106.400		
13/03/2020	562258	$ 302.400	$63.804.000		
13/03/2020	562259	$ 136.000	$63.668.000		
13/03/2020	562260	$ 264.800	$63.403.200		
13/03/2020	562261	$ 264.800	$63.138.400		
13/03/2020	562262	$ 400.800	$62.737.600		
13/03/2020	562263	$ 292.000	$62.445.600		
13/03/2020	562264	$ 180.800	$62.264.800		
13/03/2020	562265	$ 304.000	$61.960.800		
13/03/2020	562266	$ 241.600	$61.719.200		
13/03/2020	562267	$ 72.000	$61.647.200		
13/03/2020	562268	$ 468.800	$61.178.400		
13/03/2020	562269	$ 581.600	$60.596.800		
13/03/2020	562270	$ 483.800	$60.113.000		
16/03/2020	562276	$ 381.600	$59.731.400		
16/03/2020	562277	$ 4.110.400	$55.621.000		
16/03/2020	562278	$ 121.600	$55.499.400		
16/03/2020	562279	$ 2.348.800	$53.150.600		

16/03/2020	562280	$ 172.000	$52.978.600		
16/03/2020	562283	$ 1.316.800	$51.661.800		
13/04/2020	562566	$ 500.000	$51.161.800		
13/04/2020	562568	$ 502.400	$50.659.400		
13/04/2020	562569	$ 241.600	$50.417.800		
13/04/2020	562570	$ 180.800	$50.237.000		
13/04/2020	562571	$ 302.400	$49.934.600		
13/04/2020	562572	$ 81.600	$49.853.000		
13/04/2020	562573	$ 892.800	$48.960.200		
13/04/2020	562575	$ 268.800	$48.691.400		
13/04/2020	562579	$ 187.200	$48.504.200		
13/04/2020	562580	$ 233.600	$48.270.600		
13/04/2020	562581	$ 2.523.200	$45.747.400		
13/04/2020	562582	$ 2.039.200	$43.708.200		
13/04/2020	562584	$ 5.268.800	$38.439.400		
14/04/2020	562596	$ 268.800	$38.170.600		
17/04/2020	562648	$ 327.200	$37.843.400		
17/04/2020	562647	$ 264.800	$37.578.600		
15/05/2020	FVE 562824	$ 4.531.200	$33.047.400		
15/05/2020	FVE 562825	$ 233.600	$32.813.800		
15/05/2020	FVE 562826	$ 319.200	$32.494.600		
15/05/2020	FVE 562827	$ 3.539.200	$28.955.400		
15/05/2020	FVE 562828	$ 93.600	$28.861.800		
15/05/2020	FVE 562829	$ 264.800	$28.597.000		
15/05/2020	FVE 562830	$ 271.200	$28.325.800		
15/05/2020	FVE 562831	$ 264.800	$28.061.000		
15/05/2020	FVE 562832	$ 187.200	$27.873.800		
16/06/2020	FVE 563016	$ 237.600	$27.636.200		
16/06/2020	FVE 563017	$ 275.200	$27.361.000		
16/06/2020	FVE 563018	$ 116.800	$27.244.200		
16/06/2020	FVE 563019	$ 187.200	$27.057.000		
16/06/2020	FVE 563020	$ 391.200	$26.665.800		
16/06/2020	FVE 563021	$ 233.600	$26.432.200		
16/06/2020	FVE 563022	$ 319.200	$26.113.000		
16/06/2020	FVE 563023	$ 2.523.200	$23.589.800		
16/06/2020	FVE 563024	$ 373.600	$23.216.200		
16/06/2020	FVE 563025	$ 325.600	$22.890.600		

V. SOPORTES:	
NO APLICA	
Supervisor: DRA. SANDRA MILENA ROZO MATEUS	
Director de Área:	
Subgerente Corporativo/ de Servicios: DRA. SANDRA MILENA ROZO MATEUS	

Linda 6.

ORTOMAC
Implante Bienestar

ISO 13485 Icontec
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
DM-CER662007

SISTEMA CLAVICULA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
218-012	Tornillo Bloqueo 2.7mm X 12mm, Autorroscante, Ti	114,400.00	0	114,400.00
218-014	Tornillo Bloqueo 2.7mm X 14mm, Autorroscante, Ti	114,400.00	0	114,400.00
218-016	Tornillo Bloqueo 2.7mm X 16mm, Autorroscante, Ti	114,400.00	0	114,400.00
218-018	Tornillo Bloqueo 2.7mm X 18mm, Autorroscante, Ti	114,400.00	0	114,400.00
218-020	Tornillo Bloqueo 2.7mm X 20mm, Autorroscante, Ti	114,400.00	0	114,400.00
218-022	Tornillo Bloqueo 2.7mm X 22mm, Autorroscante, Ti	114,400.00	0	114,400.00
218-024	Tornillo Bloqueo 2.7mm X 24mm, Autorroscante, Ti	114,400.00	0	114,400.00
218-026	Tornillo Bloqueo 2.7mm X 26mm, Autorroscante, Ti	114,400.00	0	114,400.00
218-028	Tornillo Bloqueo 2.7mm X 28mm, Autorroscante, Ti	114,400.00	0	114,400.00
140-020	Tornillo Cortical 3.5mm X 20mm, Autorroscante, Ti	114,400.00	0	114,400.00
140-022	Tornillo Cortical 3.5mm X 22mm, Autorroscante, Ti	114,400.00	0	114,400.00
140-024	Tornillo Cortical 3.5mm X 24mm, Autorroscante, Ti	114,400.00	0	114,400.00
140-026	Tornillo Cortical 3.5mm X 26mm, Autorroscante, Ti	114,400.00	0	114,400.00
140-028	Tornillo Cortical 3.5mm X 28mm, Autorroscante, Ti	114,400.00	0	114,400.00
140-030	Tornillo Cortical 3.5mm X 30mm, Autorroscante, Ti	114,400.00	0	114,400.00
261-100	Placa Clavícula, Superior Medial Derecha, 94mm, Ti	114,400.00	0	114,400.00
261-110	Placa Clavícula, Superior Medial Derecha, 110mm, Ti	114,400.00	0	114,400.00
261-120	Placa Clavícula, Superior Medial Derecha, 126mm, Ti	114,400.00	0	114,400.00
			0	
261-200	Placa Clavícula, Superior Medial Izquierda, 94mm, Ti	1,620,800.00	0	1,620,800.00
261-210	Placa Clavícula, Superior Medial Izquierda, 110mm, Ti	1,620,800.00	0	1,620,800.00
261-220	Placa Clavícula, Superior Medial Izquierda, 126mm, Ti	1,620,800.00	0	1,620,800.00
261-300	Placa Clavícula, Superior Distal Derecha, 74mm, Ti	1,620,800.00	0	1,620,800.00
261-310	Placa Clavícula, Superior Distal Derecha, 90mm, Ti	1,620,800.00	0	1,620,800.00
261-320	Placa Clavícula, Superior Distal Derecha, 106mm, Ti	1,620,800.00	0	1,620,800.00
261-330	Placa Clavícula, Superior Distal Derecha, 122mm, Ti	1,620,800.00	0	1,620,800.00
261-340	Placa Clavícula, Superior Distal Derecha, 138mm, Ti	1,620,800.00	0	1,620,800.00
261-400	Placa Clavícula, Superior Distal Izquierda, 74mm, Ti	1,620,800.00	0	1,620,800.00
261-410	Placa Clavícula, Superior Distal Izquierda, 90mm, Ti	1,620,800.00	0	1,620,800.00
261-420	Placa Clavícula, Superior Distal Izquierda, 106mm, Ti	1,620,800.00	0	1,620,800.00
261-430	Placa Clavícula, Superior Distal Izquierda, 122mm, Ti	1,620,800.00	0	1,620,800.00
261-440	Placa Clavícula, Superior Distal Izquierda, 138mm, Ti	1,620,800.00	0	1,620,800.00
225-012	Tornillo Bloqueo 3.5 X 12 mm, Autorroscante, Ti	116,800.00	0	116,800.00
225-014	Tornillo Bloqueo 3.5 X 14 mm, Autorroscante, Ti	116,800.00	0	116,800.00
225-016	Tornillo Bloqueo 3.5 X 16 mm, Autorroscante, Ti	116,800.00	0	116,800.00
225-018	Tornillo Bloqueo 3.5 X 18 mm, Autorroscante, Ti	116,800.00	0	116,800.00

Bogotá
rrera 52 No. 79 - 73
X: (57-1) 519 0515
lóvil: 320 865 9725
lóvil: 320 856 5204
ercial@ortomac.com.co

Barranquilla
Carrera 51B No. 82–254 p.4
Centro Comercial Bahía L.54
PBX: (57-5) 3093839
Móvil: 314 394 5289
almacencosta@ortomac.com.co

Bucaramanga
Carrera 35 N. 48-117
Centro Comercial Punto 35
Local 111
Móvil: 310 310 5720
lleon@ortomac.com.co

Cali
Av. 6A Bis No. 35N-100 of.409
Centro Empresarial Chipichape
PBX: (57-2) 3799771
Móvil: 310 807 7798
almacenvalle@ortomac.com.co

Medellin
Carrera 48 No. 25 AA Sur 70
Ed. Complex Las Vegas Int. 310
PBX: (57-4) 332 0255
Móvil: 314 394 5333
almacenantioquia@ortomac.com.co

Neiva
Carrera 7 No. 7 – 06
Edf. Séptima Avenida of. 403
Móvil: 310 807 7772
Móvil:3134620648
almacenhuila@ortomac.com.co

Pereira
Carrera 14 Bis No. 11-19
Edificio Los Alpes Local 4
PBX: (57-6) 3413116
Móvil: 314 443 3193
almacenejecafe@ortomac.com.co

Línea Nacional 018000945653
www.ortomac.com.co

225-020	Tornillo Bloqueo 3.5 X 20 mm, Autorroscante, Ti	116,800.00	0	116,800.00
225-022	Tornillo Bloqueo 3.5 X 22 mm, Autorroscante, Ti	116,800.00	0	116,800.00
225-024	Tornillo Bloqueo 3.5 X 24 mm, Autorroscante, Ti	116,800.00	0	116,800.00
225-026	Tornillo Bloqueo 3.5 X 26 mm, Autorroscante, Ti	116,800.00	0	116,800.00
225-028	Tornillo Bloqueo 3.5 X 28 mm, Autorroscante, Ti	116,800.00	0	116,800.00
225-030	Tornillo Bloqueo 3.5 X 30 mm, Autorroscante, Ti	116,800.00	0	116,800.00

SISTEMA RADIO DISTAL ANGULO FIJO- ANGULO VARIABLE

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
252-102	Placa Radio Distal Angosta, Palmar, 2 Agujeros, Derecha, Ti	1,240,800	0	1,240,800
252-103	Placa Radio Distal Angosta, Palmar, 3 Agujeros, Derecha, Ti	1,240,800	0	1,240,800
252-105	Placa Radio Distal Angosta, Palmar, 5 Agujeros, Derecha, Ti	1,240,800	0	1,240,800
252-107	Placa Radio Distal Angosta, Palmar, 7 Agujeros, Derecha, Ti	1,240,800	0	1,240,800
252-112	Placa Radio Distal Angosta, Palmar, 12 Agujeros, Derecha, Ti	1,240,800	0	1,240,800
252-302	Placa Radio Distal Ancha, Palmar, 2 Agujeros, Derecha, Ti	1,240,800	0	1,240,800
252-303	Placa Radio Distal Ancha, Palmar, 3 Agujeros, Derecha, Ti	1,240,800	0	1,240,800
252-305	Placa Radio Distal Ancha, Palmar, 5 Agujeros, Derecha, Ti	1,240,800	0	1,240,800
252-307	Placa Radio Distal Ancha, Palmar, 7 Agujeros, Derecha, Ti	1,240,800	0	1,240,800
252-312	Placa Radio Distal Ancha, Palmar, 12 Agujeros, Derecha, Ti	1,240,800	0	1,240,800
252-402	Placa Radio Distal Ancha, Palmar, 2 Agujeros, Izquierda, Ti	1,240,800	0	1,240,800
252-403	Placa Radio Distal Ancha, Palmar, 3 Agujeros, Izquierda, Ti	1,240,800	0	1,240,800
252-405	Placa Radio Distal Ancha, Palmar, 5 Agujeros, Izquierda, Ti	1,240,800	0	1,240,800
252-407	Placa Radio Distal Ancha, Palmar, 7 Agujeros, Izquierda, Ti	1,240,800	0	1,240,800
252-412	Placa Radio Distal Ancha, Palmar, 12 Agujeros, Izquierda, Ti	1,240,800	0	1,240,800
252-202	Placa Radio Distal Angosta, Palmar, 2 Agujeros, Izquierda, Ti	1,240,800	0	1,240,800
252-203	Placa Radio Distal Angosta, Palmar, 3 Agujeros, Izquierda, Ti	1,240,800	0	1,240,800
252-205	Placa Radio Distal Angosta, Palmar, 5 Agujeros, Izquierda, Ti	1,240,800	0	1,240,800
252-207	Placa Radio Distal Angosta, Palmar, 7 Agujeros, Izquierda, Ti	1,240,800	0	1,240,800
252-212	Placa Radio Distal Angosta, Palmar, 12 Agujeros, Izquierda, Ti	1,240,800	0	1,240,800
			0	

ORTOMAC
Implante Bienestar

ISO 13485 Icontec

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

DM-CER662007

136-010	Tornillo Cortical 2.7mm X 10mm, Autorroscante, Ti	167,200	0	167,200
136-012	Tornillo Cortical 2.7mm X 12mm, Autorroscante, Ti	167,200	0	167,200
136-014	Tornillo Cortical 2.7mm X 14mm, Autorroscante, Ti	167,200	0	167,200
136-016	Tornillo Cortical 2.7mm X 16mm, Autorroscante, Ti	167,200	0	167,200
136-018	Tornillo Cortical 2.7mm X 18mm, Autorroscante, Ti	167,200	0	167,200
			0	
210-010	Tornillo Bloqueo 2.4mm X 10mm, Autorroscante, Ti	167,200	0	167,200
210-012	Tornillo Bloqueo 2.4mm X 12mm, Autorroscante, Ti	167,200	0	167,200
210-014	Tornillo Bloqueo 2.4mm X 14mm, Autorroscante, Ti	167,200	0	167,200
210-016	Tornillo Bloqueo 2.4mm X 16mm, Autorroscante, Ti	167,200	0	167,200
210-018	Tornillo Bloqueo 2.4mm X 18mm, Autorroscante, Ti	167,200	0	167,200
210-020	Tornillo Bloqueo 2.4mm X 20mm, Autorroscante, Ti	167,200	0	167,200
210-022	Tornillo Bloqueo 2.4mm X 22mm, Autorroscante, Ti	167,200	0	167,200
210-024	Tornillo Bloqueo 2.4mm X 24mm, Autorroscante, Ti	167,200	0	167,200
210-026	Tornillo Bloqueo 2.4mm X 26mm, Autorroscante, Ti	167,200	0	167,200
210-028	Tornillo Bloqueo 2.4mm X 28mm, Autorroscante, Ti	167,200	0	167,200
			0	
211-012	Tornillo Bloqueo 2.4mm X 12mm, Multidireccional, CrCoMo	193,600	0	193,600
211-014	Tornillo Bloqueo 2.4mm X 14mm, Multidireccional, CrCoMo	193,600	0	193,600
211-016	Tornillo Bloqueo 2.4mm X 16mm, Multidireccional, CrCoMo	193,600	0	193,600
211-018	Tornillo Bloqueo 2.4mm X 18mm, Multidireccional, CrCoMo	193,600	0	193,600
211-020	Tornillo Bloqueo 2.4mm X 20mm, Multidireccional, CrCoMo	193,600	0	193,600
211-022	Tornillo Bloqueo 2.4mm X 22mm, Multidireccional, CrCoMo	193,600	0	193,600
211-024	Tornillo Bloqueo 2.4mm X 24mm, Multidireccional, CrCoMo	193,600	0	193,600
211-026	Tornillo Bloqueo 2.4mm X 26mm, Multidireccional, CrCoMo	193,600	0	193,600
211-028	Tornillo Bloqueo 2.4mm X 28mm, Multidireccional, CrCoMo	193,600	0	193,600
			0	
200-014	Clavija Bloqueo 1.5mm X 14mm, Radio Distal, Ti	167,200	0	167,200
200-016	Clavija Bloqueo 1.5mm X 16mm, Radio Distal, Ti	167,200	0	167,200
200-018	Clavija Bloqueo 1.5mm X 18mm, Radio Distal, Ti	167,200	0	167,200
200-020	Clavija Bloqueo 1.5mm X 20mm, Radio Distal, Ti	167,200	0	167,200
200-022	Clavija Bloqueo 1.5mm X 22mm, Radio Distal, Ti	167,200	0	167,200
200-024	Clavija Bloqueo 1.5mm X 24mm, Radio Distal, Ti	167,200	0	167,200
200-026	Clavija Bloqueo 1.5mm X 26mm, Radio Distal, Ti	167,200	0	167,200
200-028	Clavija Bloqueo 1.5mm X 28mm, Radio Distal, Ti	167,200	0	167,200
			0	
253-010	Placa Radio Distal Dorsal, 3 x 6 Agujeros, Derecha, Ti	619,200	0	619,200
253-020	Placa Radio Distal Dorsal, 3 x 6 Agujeros, Izquierda, Ti	619,200	0	619,200
			0	
219-012	Tornillo No Bloqueo 2.7mm X 12mm, Autorroscante, Rosca Corta, Radio Distal, Ti	167,200	0	167,200
219-014	Tornillo No Bloqueo 2.7mm X 14mm, Autorroscante, Rosca Corta, Radio Distal, Ti	167,200	0	167,200
219-016	Tornillo No Bloqueo 2.7mm X 16mm, Autorroscante, Rosca Corta, Radio Distal, Ti	167,200	0	167,200

Bogotá
rrera 52 No. 79 - 73
3X: (57-1) 519 0515
lóvil: 320 865 9725
lóvil: 320 856 5204
ercial@ortomac.com.co

Barranquilla
Carrera 51B No. 82–254 p.4
Centro Comercial Bahía L.54
PBX: (57-5) 3093839
Móvil: 314 394 5289
almacencosta@ortomac.com.co

Bucaramanga
Carrera 35 N. 48-117
Centro Comercial Punto 35
Local 111
Móvil: 310 310 5720
lleon@ortomac.com.co

Cali
Av. 6A Bis No. 35N-100 of.409
Centro Empresarial Chipichape
PBX: (57-2) 3799771
Móvil: 310 807 7798
almacenvalle@ortomac.com.co

Medellin
Carrera 48 No. 25 AA Sur 70
Ed. Complex Las Vegas Int. 310
PBX: (57-4) 332 0255
Móvil: 314 394 5333
almacenantioquia@ortomac.com.co

Neiva
Carrera 7 No. 7 – 06
Edf. Séptima Avenida of. 403
Móvil: 310 807 7772
Móvil:3134620648
almacenhuila@ortomac.com.co

Pereira
Carrera 14 Bis No. 11-19
Edificio Los Alpes Local 4
PBX: (57-6) 3413116
Móvil: 314 443 3193
almacenejecafe@ortomac.com.co

Línea Nacional 018000945653
www.ortomac.com.co

219-018	Tornillo No Bloqueo 2.7mm X 18mm, Autorroscante, Rosca Corta, Radio Distal, Ti	167,200	0	167,200
219-020	Tornillo No Bloqueo 2.7mm X 20mm, Autorroscante, Rosca Corta, Radio Distal, Ti	167,200	0	167,200
219-022	Tornillo No Bloqueo 2.7mm X 22mm, Autorroscante, Rosca Corta, Radio Distal, Ti	167,200	0	167,200
219-024	Tornillo No Bloqueo 2.7mm X 24mm, Autorroscante, Rosca Corta, Radio Distal, Ti	167,200	0	167,200
219-026	Tornillo No Bloqueo 2.7mm X 26mm, Autorroscante, Rosca Corta, Radio Distal, Ti	167,200	0	167,200
219-028	Tornillo No Bloqueo 2.7mm X 28mm, Autorroscante, Rosca Corta, Radio Distal, Ti	167,200	0	167,200

ORTOMAC
Implante Bienestar

ISO 13485 icontec
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
OM-CER662007

Bogotá D.C; 26 de Junio de 2020

Señores
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
Ciudad

REF: codificación Sistemas Clavícula y Radio distal

Apreciados Señores,

Por medio de la presente, ORTOMAC SAS, solicita de su colaboración para la codificación de los sistemas de Clavícula y Radio Distal, descritos a continuación, para así poder dar cumplimiento a los procedimientos quirúrgicos solicitados por su entidad.

Esperamos poder fortalecer las relaciones comerciales que nos unen y poder beneficiar no solo a las partes, sino también contribuir en la calidad de vida de los pacientes intervenidos con nuestros Implantes.

Cordialmente.

Gloria Jaramillo C
GERENTE COMERCIAL
ORTOMAC SAS

ORTOMAC
Implante Bienestar

ISO 13485 Icontec

DM-CER662007

Bogotá, 30 junio de 2020

Señores
Subred Integrada de Servicios Norte E.S.E
Ciudad

Ref. Certificación de fabricación

Yo JEFFERSSON INFANTE identificado con cedula de ciudadanía N°79.746.913 de Bogotá, en calidad de Director Técnico y de Calidad de ORTOMAC SAS, con NIT 800174043-5, certifico que la compañía se dedica a la fabricación de dispositivos médicos implantables y material de osteosíntesis, los cuales son elaborados en Titanio, Aleación de titanio, Acero inoxidable para implantes quirúrgicos, Aleación de Cromo Cobalto Molibdeno y PEEK.

Adicionalmente contamos con la exclusividad de fabricación de: Sistema de Fijación para Clavícula, Sistema de Fijación para Radio Distal.

Cordialmente,

Jeffersson Infante
C.C 79.746.913
Director Técnico y de Calidad
ORTOMAC S.A.S.