	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Infraestructura** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **ACTA DE LIQUIDACIÓN CONVENIO**
Versión 1	Vigencia: 08-2020

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº INTERNO 2119 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2022, Nº SECOP II CO1.PCCNTR.4150022

En Pereira se reunió el Ingeniero Jorge Hernando Cote Ante en calidad de Ordenador del Gasto y Secretario de Infraestructura, la Ingeniera Isabel Cristina Spaggiari Gutiérrez, en calidad de Supervisora por la Secretaría de Infraestructura y el Doctor Jorge Mario Gómez Tonuso, Representante Legal de las Empresas Públicas Municipales de Quinchía E. S. P., Conveniente, con el objeto de realizar a través de la presente acta la liquidación bilateral del Convenio Interadministrativo Nº Interno 2119 del 29 de octubre de 2022 y SECOP II CO1.PCCNTR.4150022, conforme a lo siguiente:

OBJETO:	Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos y Financieros para la Construcción de Un Box Culvert para Canalización de la Quebrada La Unión sobre la Calle 1 entre Carreras 3ª y 5ª Zona Urbana del Municipio de Quinchía Risaralda
PARTE 1:	Empresas Públicas Municipales de Quinchía E. S. P.
NIT:	800.122.736-8
REPRESENTANTE LEGAL:	Jorge Mario Gómez Tonuso
CÉDULA:	4.539.738 expedida en Quinchía
PARTE 2:	Departamento de Risaralda
NIT:	891.480.085-7
DELEGADO DE CONTRATACIÓN:	Jorge Hernando Cote Ante
CÉDULA:	18.590.565 expedida en Santa Rosa de Cabal
IMPUTACIONES:	Rubros Nº 0310 232020200819 404 0310 2320202005 404 Disponibilidades Nº 2393 del 26-sep-22 y 1883 del 28-mar-23 Registros Nº 4863 del 2-nov-22 y 3550 del 7-jul-23
PLAZO INICIAL:	Dos (2) meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2022
FECHA DE INICIACION:	11 de noviembre de 2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31 de diciembre de 2022
PRÓRROGA Nº 1:	1 mes
SEGUNDA FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de enero de 2023
SUSPENSIÓN Nº 1:	30 de enero de 2023
REINICIACIÓN Nº 1:	6 de marzo de 2023
PRÓRROGA Nº 2:	1 mes
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de abril de 2023
SUSPENSIÓN Nº 2:	31 de marzo de 2023
REINICIACIÓN Nº 2:	7 de junio de 2023
SUSPENSIÓN Nº 3:	9 de junio de 2023

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº INTERNO 2119 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2022, Nº SECOP II CO1.PCCNTR.4150022

REINICIACIÓN Nº 3:	8 de julio de 2023
PRÓRROGA Nº 3:	2 meses
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	8 de septiembre de 2023
VALOR INICIAL TOTAL CONVENIO:	$330.000.000
APORTES:	Parte 1: $ 30.000.000 Parte 2: $330.000.000
VALOR ADICIÓN Nº 1 (PARTE 2):	$150.000.000
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	$480.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$480.000.000
SALDO DEL CONVENIO:	$ 0

CONSIDERACIONES

1. El Departamento de Risaralda celebro convenio interadministrativo con las Empresas de Servicios Públicos Municipales de Quinchía – E. S. P. con Nº Interno 2119 de 2022 del 29 de octubre de 2022 y SECOP II CO1.PCCNTR.4150022, producto de convocatoria Nº SI-CDCI-01-2022, cuyo objeto era "Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos y Financieros para la Construcción de Un Box Culvert para Canalización de la Quebrada La Unión sobre la Calle 1 entre Carreras 3ª y 5ª Zona Urbana del Municipio de Quinchía Risaralda".

2. Que dentro del presente asunto en lo relativo a la competencia temporal de la Entidad para la liquidación de los contratos, se tiene que, una vez vencido el plazo contractual el 31 de diciembre de 2022, transcurridos los 4 meses para que se efectúe la liquidación bilateral, así como los 2 meses siguientes para hacerlo unilateralmente, da lugar a que se configure lo expuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 que reza: "Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los 2 años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente". Es así que, la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Risaralda y la Empresa de Servicios Públicos Municipales de Quinchía, por medio de su representante legal, proceden a liquidar de forma bilateral el convenio mencionado, estando en término para liquidar el convenio.

3. Con fundamento en las anteriores consideraciones, y los anexos que soportan la presente liquidación bilateral que reposa dentro del expediente del convenio interadministrativo Nº Interno 2119 de 2022, queda establecido por la Supervisión que durante el tiempo de ejecución contractual fue cumplido por las partes el objeto y los compromisos pactados en este convenio de forma satisfactoria, conforme los términos contractuales establecidos.

4. Los objetos contratados por parte de la Empresa de Servicios Públicos Municipales de Quinchía para la ejecución del convenio fueron los siguientes:

Contrato N°	Contratista	Cargo	Objeto	Valor Ejecutado
009-PSP	Ramiro García Soto	Ingeniero Civil	Prestar sus servicios profesionales en la interventoría técnica en los procesos de ejecución de obra civil que celebre las Empresas Públicas Municipales en virtud y cumplimiento de sus servicios misionales asociados a los convenio interadministrativo	24.770.639
010-PSP	Mendoza Torres Francisco Javier	Topógrafo	Sírvase prestar a la entidad con el aporte de mano de obra especializada y calificada para realizar el levantamiento topográfico, replanteo, nivelación delineación de la vía y control de la obra y curvas de nivel y levantamiento record del para la materialización y construcción del Box Culvert sobre la Calle 1 entre Carreras 2,3,4 y 5; zona urbana del Municipio de Quinchía	2.500.000
044	GONZALO DE JESUS BETANCURT	Ayudante de Obra	Aportar mano de obra de manera personal como Ayudante de Construccion para el apoyo operativo en las labores conexas a la Expansion y Optimización Redes de Alcantarilado Pluvial con la construccion del Box Culvert Calle 1 entre Carreras 2,3,4 y 5 Barrio La Union de NOVIEMBRE	1.000.000
045	GENIO DE JESUS GUAPACHA MANSO	Oficial de Construcción	Aportar mano de obra de manera personal como Oficial de Construccion para el apoyo operativo en las labores conexas a la Expansion y Optimización Redes de Alcantarilado Pluvial con la construccion del Box Culvert Calle 1 entre Carreras 2,3,4 y 5 Barrio La Union mes de NOV EMBRE	1.533.333
048	JHON ELVER GUAPACHA	Ayudante de Obra	Aportar mano de obra de manera personal como Ayudante de Construccion para el apoyo operativo en las labores conexas a la Expansion y Optimización Redes de Alcantarilado Pluvial con la construccion del Box Culvert Calle 1 entre Carreras 2,3,4 y 5 Barrio La Union de NOVIEMBRE	766.667
049	RIGOBERTO MELCHOR CHIQUITO	Ayudante de Obra	Aportar mano de obra de manera personal como Ayudante de Construccion para el apoyo operativo en las labores conexas a la Expansion y Optimización Redes de Alcantarilado Pluvial con la construccion del Box Culvert Calle 1 entre Carreras 2,3,4 y 5 Barrio La Union de NOVIEMBRE	766.667
052	MAURO GUAPACHA MANSO	Ayudante de Obra	Aportar mano de obra de manera personal como Ayudante de Construccion para el apoyo operativo en las labores conexas a la Expansion y Optimización Redes de Alcantarilado Pluvial con la construccion del Box Culvert Calle 1 entre Carreras 2,3,4 y 5 Barrio La Union de NOVIEMBRE	766.667

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº INTERNO 2119 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2022, Nº SECOP II CO1.PCCNTR.4150022

Contrato N°	Contratista	Cargo	Objeto	Valor Ejecutado
053	EIBAR DE JESUS GUAPACHA	Ayudante de Obra	Aportar mano de obra de manera personal como Ayudante de Construccion para el apoyo operativo en las labores conexas a la Expansion y Optimización Redes de Alcantarillado Pluvial con la construccion del Box Culvert Calle 1 entre Carreras 2,3,4 y 5 Barrio La Union de NOVIEMBRE	766.667
057	GILBERTO SALAZAR CASTAÑO	Oficial de Construccion	Aportar mano de obra de manera personal como Oficial de Construccion para el apoyo operativo en las labores conexas a la Expansion y Optimización Redes de Alcantarillado Pluvial con la construccion del Box Culvert Calle 1 entre Carreras 2,3,4 y 5 Barrio La Union mes de NOVIEMBRE	933.333
058	JOHNS MANSO ARICAPA	Ayudante de Obra	Aportar mano de obra de manera personal como Ayudante de Construccion para el apoyo operativo en las labores conexas a la Expansion y Optimización Redes de Alcantarillado Pluvial con la construccion del Box Culvert Calle 1 entre Carreras 2,3,4 y 5 Barrio La Union de NOVIEMBRE	333.333
CDP00802	NUEVA EMPRESA PROMOTORA D	N/A	Aportes patronales SALUD mes de NOVIEMBRE	215.800
CDP00803	ADMINISTRADORA DE COLOMBIA	N/A	Aportes patronales PENSION mes de NOVIEMBRE	204.100
CDP00804	PORVENIR (CLIENTE)	N/A	Aportes patronales PENSION mes de NOVIEMBRE	316.100
CDP00805	COLFONDOS	N/A	Aportes patronales PENSION mes de NOVIEMBRE	184.100
CDP00806	Pijao Salud	N/A	Aportes patronales SALUD mes de NOVIEMBRE	65.400
CDP00807	CooSalud	N/A	Aportes patronales SALUD mes de NOVIEMBRE	238.100
CDP00808	Asmet Salud	N/A	Aportes patronales SALUD mes de NOVIEMBRE	65.400
CDP00809	SEGUROS BOLIVAR S.A	N/A	Aportes patronales ARL mes de NOVIEMBRE	167.600
CDP00810	COMFAMILIAR RISARALDA	N/A	Aportes patronales CAJA COMPENSACION mes de NOVIEMBRE	275.000
CDP00811	SENA	N/A	Aportes patronales SENA mes de NOVIEMBRE	137.700
CDP00812	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	N/A	Aportes patronales I.C.B.F mes de NOVIEMBRE	206.700
044	GONZALO DE JESUS BETANCURT	Ayudante de Obra	Aportar mano de obra de manera personal como Ayudante de Construccion para el apoyo operativo en las labores conexas a la Expansion y Optimización Redes de Alcantarillado Pluvial con la construccion del Box Culvert Calle 1 entre Carreras 2,3,4 y 5 Barrio La Union de DICIEMBRE	1.000.000
045	GENIO DE JESUS GUAPACHA MANSO	Oficial de Construccion	Aportar mano de obra de manera personal como Oficial de Construccion para el apoyo operativo en las labores conexas a la Expansion y Optimización Redes de Alcantarillado Pluvial con la construccion del Box Culvert Calle 1 entre Carreras 2,3,4 y 5 Barrio La Union mes de DICIEMBRE	2.000.000

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº INTERNO 2119 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2022, Nº SECOP II CO1.PCCNTR.4150022

Contrato N°	Contratista	Cargo	Objeto	Valor Ejecutado
048	JHON ELVER GUAPACHA	Ayudante de Obra	Aportar mano de obra de manera personal como Ayudante de Construccion para el apoyo operativo en las labores conexas a la Expansion y Optimización Redes de Alcantarillado Pluvial con la construccion del Box Culvert Calle 1 entre Carreras 2,3 4 y 5 Barrio La Union de D.CIEMBRE	1.000.000
049	RIGOBERTO MELCHOR CHIQUITO	Ayudante de Obra	Aportar mano de obra de manera personal como Ayudante de Construccion para el apoyo operativo en las labores conexas a la Expansion y Optimización Redes de Alcantarillado Pluvial con la construccion del Box Culvert Calle 1 entre Carreras 2,3 4 y 5 Barrio La Union de D'CIEMBRE	1.000.000
052	MAURO GUAPACHA MANSO	Ayudante de Obra	Aportar mano de obra de manera personal como Ayudante de Construccion para el apoyo operativo en las labores conexas a la Expansion y Optimización Redes de Alcantarillado Pluvial con la construccion del Box Culvert Calle 1 entre Carreras 2,3,4 y 5 Barrio La Union de D.CIEMBRE	1.000.000
053	EIBAR DE JESUS GUAPACHA	Ayudante de Obra	Aportar mano de obra de manera personal como Ayudante de Construccion para el apoyo operativo en las labores conexas a la Expansion y Optimización Redes de Alcantarillado Pluvial con la construccion del Box Culvert Calle 1 entre Carreras 2,3,4 y 5 Barrio La Union de D CIEMBRE	1.000.000
057	GILBERTO SALAZAR CASTAÑO	Oficial de Construccion	Aportar mano de obra de manera personal como Oficial de Construccion para el apoyo operativo en las labores conexas a la Expansion y Optimización Redes de Alcantarillado Pluvial con la construccion del Box Culvert Calle 1 entre Carreras 2,3,4 y 5 Barrio La Union mes de DICIEMBRE	2.000.000
058	JOHNS MANSO ARICAPA	Ayudante de Obra	Aportar mano de obra de manera personal como Ayudante de Construccion para el apoyo operativo en las labores conexas a la Expansion y Optimización Redes de Alcantarillado Pluvial con la construccion del Box Culvert Calle 1 entre Carreras 2,3,4 y 5 Barrio La Union de DICIEMBRE	1.000.000
059	EFRAIN ALBERTO GARCIA MANSO	Ayudante de Obra	Aportar mano de obra de manera personal como Ayudante de Construccion para el apoyo operativo en las labores conexas a la Expansion y Optimización Redes de Alcantarillado Pluvial con la construccion del Box Culvert Calle 1 entre Carreras 2,3,4 y 5 Barrio La Union de D'CIEMBRE	1.000.000

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN CONVENIO
Versión 1	Vigencia: 08-2020

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº INTERNO 2119 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2022, Nº SECOP II CO1.PCCNTR.4150022

Contrato N°	Contratista	Cargo	Objeto	Valor Ejecutado
060	JORGE ALBERTO ARCE UCHIMA	Ayudante de Obra	Aportar mano de obra de manera personal como Ayudante de Construccion para el apoyo operativo en las labores conexas a la Expansion y Optimización Redes de Alcantarillado Pluvial con la construccion del Box Culvert Calle 1 entre Carreras 2,3,4 y 5 Barrio La Union de D CIEMBRE	1.000.000
CDP00865	LEONARDO ARTURO PARDO	SUMINISTRO	Suministro de Material de Rio y de Cantera	5.607.131
CDP00885	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	N/A	Aportes patronales SALUDmes de DIC EMBRE	340.200
CDP00886	ADMINISTRADORA DE COLOMBIANA DE COLPENSIONES	N/A	Aportes patronales PENSION mes de DIC EMBRE	360.200
CDP00888	PORVENIR (CLIENTE)	N/A	Aportes patronales PENSION mes de DIC EMBRE	719.300
CDP00889	COLFONDOS	N/A	Aportes patronales PENSION mes de DICIEMBRE	330.500
CDP00890	Pijao Salud	N/A	Aportes patronales SALUDmes de DICIEMBRE	170.200
CDP00891	CooSalud	N/A	Aportes patronales SALUDmes de DICIEMBRE	425.200
CDP00892	Asmet Salud	N/A	Aportes patronales SALUDmes de DICIEMBRE	149.200
CDP00894	SEGUROS BOLIVAR S.A	N/A	Aportes patronales ARL mes de DICIEMBRE	311.200
CDP00895	COMFAMILIAR RISARALDA	N/A	Aportes patronales CAJA COMPENSACION mes de DICIEMBRE	510.200
CDP00887	SENA	N/A	Aportes patronales SENA mes de DICIEMBRE	255.100
CDP00893	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	N/A	Aportes patronales I C B F mes de DICIEMBRE	382.700
CDP00852	CHICA AMAYA LILIA CRISTRINA	SUMINISTRO	Suministro de 1030 varillas de 5/8'	48.900.670
CDP00880	ALMACEN SANITARIO	SUMINISTRO	Suministro de tuberia de 16'	3.405.476
CDP00932	Betancur Grisales Gonzalo De jesus	Ayudante de Obra	Liquidacion Contrato	420.000
CDP00933	Guapacha Manso Genio De jesus	Oficial de Construccion	Liquidacion Contrato	731.312
CDP00934	Guapacha Jhon Elver	Ayudante de Obra	Liquidacion Contrato	370.656
CDP00935	Melchor Chiquito Rigoberto	Ayudante de Obra	Liquidacion Contrato	370.656
CDP00936	Guapah Manso Mauro	Ayudante de Obra	Liquidacion Contrato	370.656
CDP00937	Guapacha Bedoya Elbar De jesus	Ayudante de Obra	Liquidacion Contrato	370.656
CDP00938	Salazar Castaño Gilberto	Oficial de Construccion	Liquidacion Contrato	614.695
CDP00939	Manso Aricapa Jhons	Ayudante de Obra	Liquidacion Contrato	279.259
CDP00940	Garcia Manso Efrain Alberto	Ayudante de Obra	Liquidacion Contrato	209.166
CDP00941	Arce Uchima Jorge Alberto	Ayudante de Obra	Liquidacion Contrato	209.166

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº INTERNO 2119 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2022, Nº SECOP II CO1.PCCNTR.4150022

Contrato N°	Contratista	Cargo	Objeto	Valor Ejecutado
001	GENIO DE JESUS GUAPACHA MANSO	Oficial de Construccion	Aportar mano de obra de manera personal como Oficial de Construccion para el apoyo operativo en las labores conexas a la Expansion y Optimización Redes de Alcantarillado Pluvial con la construccion del Box Culvert Calle 1 entre Carreras 2,3,4 y 5 Barrio La Union mes de ENERO	2.300.000
002	FAUNIER ROJAS UTIMA	Oficial de Construccion	Aportar mano de obra de manera personal como Oficial de Construccion para el apoyo operativo en las labores conexas a la Expansion y Optimización Redes de Alcantarillado Pluvial con la construccion del Box Culvert Calle 1 entre Carreras 2,3,4 y 5 Barrio La Union mes de ENERO	2.300.000
014	MAURO GUAPACHA MANSO	Ayudante de Obra	Aportar mano de obra de manera personal como Ayudante de Construccion para el apoyo operativo en las labores conexas a la Expansion y Optimización Redes de Alcantarillado Pluvial con la construccion del Box Culvert Calle 1 entre Carreras 2,3,4 y 5 Barrio La Union de ENERO	1.160.000
015	RIGOBERTO MELCHOR CHIQUITO	Ayudante de Obra	Aportar mano de obra de manera personal como Ayudante de Construccion para el apoyo operativo en las labores conexas a la Expansion y Optimización Redes de Alcantarillado Pluvial con la construccion del Box Culvert Calle 1 entre Carreras 2,3,4 y 5 Barrio La Union de ENERO	1.160.000
016	JOHNS MANSO ARICAPA	Ayudante de Obra	Aportar mano de obra de manera personal como Ayudante de Construccion para el apoyo operativo en las labores conexas a la Expansion y Optimización Redes de Alcantarillado Pluvial con la construccion del Box Culvert Calle 1 entre Carreras 2,3,4 y 5 Barrio La Union de ENERO	1.160.000
017	GONZALO DE JESUS BETANCURT	Ayudante de Obra	Aportar mano de obra de manera personal como Ayudante de Construccion para el apoyo operativo en las labores conexas a la Expansion y Optimización Redes de Alcantarillado Pluvial con la construccion del Box Culvert Calle 1 entre Carreras 2,3,4 y 5 Barrio La Union de ENERO	1.160.000
018	EFRAIN ALBERTO GARCIA MANSO	Ayudante de Obra	Aportar mano de obra de manera personal como Ayudante de Construccion para el apoyo operativo en las labores conexas a la Expansion y Optimización Redes de Alcantarillado Pluvial con la construccion del Box Culvert Calle 1 entre Carreras 2,3,4 y 5 Barrio La Union de ENERO	1.160.000

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº INTERNO 2119 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2022, Nº SECOP II CO1.PCCNTR.4150022

Contrato N°	Contratista	Cargo	Objeto	Valor Ejecutado
020	ANTIDIO DE JESUS CLAVIJO	Ayudante de Obra	Aportar mano de obra de manera personal como Ayudante de Construccion para el apoyo operativo en las labores conexas a la Expansion y Optimización Redes de Alcantarillado Pluvial con la construccion del Box Culvert Calle 1 entre Carreras 2,3,4 y 5 Barrio La Union de ENERO	1.005.333
021	HELIBERTO ANTONIO SUAREZ LADINO	Ayudante de Obra	Aportar mano de obra de manera personal como Ayudante de Construccion para el apoyo operativo en las labores conexas a la Expansion y Optimización Redes de Alcantarillado Pluvial con la construccion del Box Culvert Calle 1 entre Carreras 2,3,4 y 5 Barrio La Union de ENERO	966.667
022	NELSON ORELIO ARICAPA LADINO	Ayudante de Obra	Aportar mano de obra de manera personal como Ayudante de Construccion para el apoyo operativo en las labores conexas a la Expansion y Optimización Redes de Alcantarillado Pluvial con la construccion del Box Culvert Calle 1 entre Carreras 2,3,4 y 5 Barrio La Union de ENERO	966.667
CDP00050	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	N/A	Aportes patronales SALUD mes de ENERO	676.000
CDP00051	ADMINISTRADORA DE COLOMBIANA DE COLPENSIONES	N/A	Aportes patronales PENSION mes de ENERO	
CDP00052	PORVENIR (CLIENTE)	N/A	Aportes patronales PENSION mes de ENERO	1.075.800
CDP00047	COLFONDOS	N/A	Aportes patronales PENSION mes de ENERO	277.600
CDP00051	PROTECCION	N/A	Aportes patronales PENSION mes de ENERO	116.800
CDP00054	Pijao Salud	N/A	Aportes patronales SALUD mes de ENERO	85.900
CDP00055	CooSalud	N/A	Aportes patronales SALUD mes de ENERO	295.900
CDP00056	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS	N/A	Aportes patronales SALUD mes de ENERO	82.700
CDP00058	SEGUROS BOLIVAR S.A	N/A	Aportes patronales ARL mes de ENERO	327.400
CDP00057	COMFAMILIAR RISARALDA	N/A	Aportes patronales CAJA COMPENSACION mes de ENERO	536.900
CDP00059	SENA	N/A	Aportes patronales SENA mes de ENERO	268.600
CDP00060	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	N/A	Aportes patronales I.C.B.F mes de ENERO	402.800

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº INTERNO 2119 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2022, Nº SECOP II CO1.PCCNTR.4150022

LOS OBJETOS CONTRATADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SE DESCRIBEN EN EL SIGUIENTE CUADRO

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE QUINCHIA

DESDE	AUXILIAR DE CONTABILIDAD POR TERERO 01-ene-23	HASTA	31-dic-23					
CENTRO DE COSTOS TERCEROS	9 TODOS LOS TERCEROS	CENTRO DE COSTOS POR DEFECTO						
CUENTA	1110050125	CONV. GOBERNACION 2119/2022						
FECHA	DESCRIPCION	REG	NUMERO	TERCERO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/01/2023	Saldo anterior		0	0	$ 11.427.614,40	$ -	$ -	$ 11.427.614,40
01/04/2023	Mvto de Bancos	2	BA00081	800122736	$ 11.427.614,40	$ -	$ 11.080.000,00	$ 347.614,40
01/05/2023	Mvto de Bancos	1	BA00084	800122736	$ 347.614,40	$ 3.994.000,00	$ -	$ 4.341.614,40
01/17/2023	Mvto de Bancos	1	BA00741	800122736	$ 4.341.614,40	$ -	$ 3.524.568,00	$ 817.046,40
01/17/2023	Intereses Generados en cuenta Convenio gobernacion	1	BDI03582	860034313	$ 817.046,40	$ 126,70	$ -	$ 817.173,10
01/31/2023	Intereses Generados en cuenta Convenio gobernacion	1	BDI03934	860034313	$ 817.173,10	$ 6.317,14	$ -	$ 823.490,24
03/30/2023	Convenio Interadministrativo de Gobernación	1	BDI03903	891480085	$ 823.490,24	$ 88.439.269,00	$ -	$ 89.262.759,24
03/31/2023	Mvto de Bancos	2	BA00985	901234660	$ 89.262.759,24		$ 16.800.000,00	$ 72.462.759,24
03/31/2023	Suministro de Materiales para Construccion	2	CE03665	29037502	$ 72.462.759,24		$ 33.733.626,00	$ 38.729.133,24
04/05/2023	Suministro de Materiales para Construcción	2	CE03700	801001540	$ 38.729.133,24		$ 701.687,50	$ 38.027.445,74
04/05/2023	Suministro de Materiales para Construcción	2	CE03701	9893857	$ 38.027.445,74		$ 6.331.996,00	$ 31.695.449,74
04/05/2023	Suministro de Materiales para Construcción	2	CE03702	801001540	$ 31.695.449,74		$ 915.884,40	$ 30.779.565,34
04/10/2023	Cancelación estampilla pro-hospitalaria	2	CE03707	801001540	$ 30.779.565,34		$ 928.099,73	$ 29.851.465,61
04/10/2023	Cancelación estampilla pro-hospitalaria	2	CE03717	800231235	$ 29.851.465,61		$ 769.600,00	$ 29.081.865,61
04/10/2023	Se proyecta pagos parafiscales del mes	2	CE03718	891412134	$ 29.081.865,61		$ 135.812,00	$ 28.946.053,61
04/10/2023	Se proyecta pagos parafiscales del mes	3	CE03742	900156264	$ 28.946.053,61		$ 1.012.500,00	$ 27.933.553,61
04/10/2023	Se proyecta pagos parafiscales del mes	3	CE03743	800229739	$ 27.933.553,61		$ 185.800,00	$ 27.747.953,61
04/10/2023	Se proyecta pagos parafiscales del mes	3	CE03744	800224808	$ 27.747.953,61		$ 1.296.000,00	$ 26.451.953,61
04/10/2023	Se proyecta pagos parafiscales del mes	3	CE03745	809008362	$ 26.451.953,61		$ 145.000,00	$ 26.306.953,61
04/10/2023	Se proyecta pagos parafiscales del mes	3	CE03746	900226715	$ 26.306.953,61		$ 432.500,00	$ 25.874.453,61
04/10/2023	Cta.Bco. 0027 ch. TRANSFERENCIA	2	CE03747	860002503	$ 25.874.453,61		$ 310.300,00	$ 25.564.153,61
04/10/2023	Cta.Bco. 0027 ch. TRANSFERENCIA	2	CE03748	891480000	$ 25.564.153,61		$ 508.800,00	$ 25.055.353,61
04/10/2023	Cta.Bco. 0027 ch. TRANSFERENCIA	2	CE03749	89099238	$ 25.055.353,61		$ 254.400,00	$ 24.800.953,61
04/10/2023	Cta.Bco. 0027 ch. TRANSFERENCIA	2	CE03750	8999999239	$ 24.800.953,61		$ 381.600,00	$ 24.419.353,61
04/10/2023	Se proyecta pago parafiscales del mes	3	CE03751	800227940	$ 24.419.353,61		$ 368.000,00	$ 24.051.353,61
04/13/2023	Mvto deBancos	2	BA01066	800122736	$ 24.051.353,61		$ 1.013.068,00	$ 23.038.285,61
04/13/2023	Mvto deBancos	1	BA01067	800122736	$ 23.038.285,61		$ 253.270,00	$ 22.785.015,61
04/14/2023	Cancelación estampilla pro-cultura del	2	CE03772	891480032	$ 22.785.015,61		$ 905.411,00	$ 21.879.604,61
04/14/2023	Cancelación estampilla pro-adulto mayor	2	CE03773	891480032	$ 21.879.604,61		$ 1.810.823,00	$ 20.068.781,61
04/14/2023	Cancelación estampilla pro-deporte de	2	CE03774	891480032	$ 20.068.781,61		$ 905.411,00	$ 19.163.370,61
04/14/2023	Cancelación estampilla industria y comercio	2	CE03775	891480032	$ 19.163.370,61		$ 26.698,00	$ 19.136.672,61
04/17/2023	Mvto de Bancos	2	BA01079	901234660	$ 19.136.672,61		$ 1.911.879,00	$ 17.224.793,61
04/26/2023	Intereses Generados en cuenta Convenio gobernacion	1	BDI03963	860034313	$ 17.224.793,61	$ 1.670,66	$ -	$ 17.226.464,27
04/28/2023	Mvto de Bancos	2	BA01241	800122736	$ 17.226.464,27	$ -	$ 15.000.000,00	$ 2.226.464,27
05/25/2023	Mvto de Bancos	1	BA01395	800122736	$ 2.226.464,27	$ 4.894.700,00	$ -	$ 7.121.164,27
05/25/2023	Suministro de Materiales para Acueducto	2	CE03925	4540292	$ 7.121.164,27		$ 4.081.635,00	$ 3.039.529,27
06/07/2023	Transporte de Viajes de y regreso c	2	CE04026	9894016	$ 3.039.529,27		$ 200.010,00	$ 2.839.519,27
06/09/2023	Mvto de Bancos	1	BA01590	800122736	$ 2.839.519,27		$ 213.130,00	$ 2.626.389,27
06/09/2023	Cancelacion estampilla pro-cultura del	2	CE04048	891480032	$ 2.626.389,27		$ 231.843,00	$ 2.394.546,27
06/09/2023	Cancelacion estampilla pro-adulto mayor	2	CE04049	891480032	$ 2.394.546,27		$ 463.686,00	$ 1.930.860,27
06/09/2023	Cancelacion estampilla pro-deporte de	2	CE04050	891480032	$ 1.930.860,27		$ 231.843,00	$ 1.699.017,27
06/09/2023	Cancelacion estampilla industria y com. erci	3	CE04051	891480032	$ 1.699.017,27		$ 9.124,00	$ 1.689.893,27
06/09/2023	Cancelacion estampilla pro-hospitalaria	2	CE04052	800231235	$ 1.689.893,27		$ 16.989,00	$ 1.673.004,27
06/09/2023	Cancelacion estampilla pro-hospitalaria	2	CE04053	891412134	$ 1.673.004,27		$ 12.520,00	$ 1.660.484,27
06/22/2023	Intereses Generados en cuenta Convenio gobernación	1	BDI03733	860034313	$ 1.660.484,27	$ 233,60	$ -	$ 1.660.717,87
06/27/2023	Intereses Generados en el mes de Febrero	1	BDI03744	860034313	$ 1.660.717,87	$ 10.449,70	$ -	$ 1.671.167,57
07/10/2023	Cancelación estampilla pro-hospitalaria	2	CE04146	891480032	$ 1.671.167,57		$ 99.043,00	$ 1.572.124,57
07/10/2023	Cancelación estampilla pro-adulto mayor	2	CE04147	891480032	$ 1.572.124,57		$ 198.066,00	$ 1.374.058,57
07/10/2023	Cancelación estampilla pro-deporte de	2	CE04148	891480032	$ 1.374.058,57		$ 99.043,00	$ 1.274.995,57
07/10/2023	Cancelación estampilla industria y comercio	2	CE04149	891480032	$ 1.274.995,57		$ 9.904,00	$ 1.265.091,57
07/10/2023	Cancelación estampilla pro-hospitalaria	2	CE04150	800231235	$ 1.265.091,57		$ 84.166,00	$ 1.180.925,57
07/10/2023	Cancelación estampilla pro-hospitalaria	2	CE04151	891412134	$ 1.180.925,57		$ 14.856,00	$ 1.166.049,57
07/12/2023	Mvto de Bancos	2	BA01596	800122736	$ 1.166.049,57		$ 175.903,00	$ 990.146,57
07/17/2023	Intereses Generados en cuenta Convenio gobernación	1	BDI03766	860034313	$ 990.146,57	$ 6.638,36	$ -	$ 996.784,93

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº INTERNO 2119 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2022, Nº SECOP II CO1.PCCNTR.4150022

Fecha			Asociado	Tercero	Anexos	Valor Registro
01/02/2023	RPE00064	Servicios como oficial de construccion para l	CDP00074	Rojas Ulloa Fauner	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 2.802.164,00
01/02/2023	RPE00025	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00075	Guapacha Manso Mario	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.413.264,00
01/02/2023	RPE00026	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00076	Melcher Chiquito Rigoberto	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.413.264,00
01/02/2023	RPE00027	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00077	Manso Arcapa Jhon	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.413.264,00
01/02/2023	RPE00028	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00078	Betancur Grisales Gonzalo D	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.413.264,00
01/02/2023	RPE00029	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00079	Garcia Manso Efrain Alberto	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.413.264,00
01/02/2023	RPE00030	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00080	Clavijo Antidio de Jesus	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.117.726,00
01/02/2023	RPE00031	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00081	Suarez Ladino Heiberto Anto	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.117.726,00
01/02/2023	RPE00032	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00082	Arcapa Ladino Nelson Otelo	Relacion	$ 413.100,00
01/02/2023	RPE00061	Se proyecta cancelar para fiscales del mes d	CDP00083	NUEVA EMPRESA PROMO	Relacion	$ 277.000,00
01/02/2023	RPE00062	Se proyecta cancelar para fiscales del mes d	CDP00084	COLFONDOS	Relacion	$ 1.365.100,00
01/02/2023	RPE00063	Se proyecta cancelar para fiscales del mes d	CDP00085	PORVENIR (CLIENTE)	Relacion	$ 140.100,00
01/02/2023	RPE00064	Se proyecta cancelar para fiscales del mes d	CDP00086	ADMINISTRADORA DE COL	Relacion	$ 266.400,00
01/02/2023	RPE00065	Se proyecta cancelar para fiscales del mes d	CDP00087	Pijao Salud	Relacion	$ 216.400,00
01/02/2023	RPE00066	Se proyecta cancelar para fiscales del mes d	CDP00088	CooSalud	Relacion	$ 302.000,00
01/02/2023	RPE00067	Se proyecta cancelar para fiscales del mes d	CDP00089	Asmet Salud	Relacion	$ 376.400,00
01/02/2023	RPE00068	Se proyecta cancelar para fiscales del mes d	CDP00090	SEGUROS BOLIVAR S A	Relacion	$ 617.200,00
01/02/2023	RPE00069	Se proyecta cancelar para fiscales del mes d	CDP00091	COMFAMILIAR RISARALDA	Relacion	$ 308.800,00
01/02/2023	RPE00070	Se proyecta cancelar para fiscales del mes d	CDP00092	SENA	Relacion	$ 413.100,00
01/02/2023	RPE00071	Se proyecta cancelar para fiscales del mes d	CDP00093	INSTITUTO COLOMBIANO	Relacion	$ 2.802.170,00
02/01/2023	RPE00149	Servicios como oficial de construccion para l	CDP00149	Guapacha Manso Cielo de J	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 2.802.170,00
02/01/2023	RPE00150	Servicios como oficial de construccion para l	CDP00150	Rojas Ulloa Fauner	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.413.270,00
02/01/2023	RPE00151	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00151	Guapacha Manso Mario	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.413.270,00
02/01/2023	RPE00152	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00152	Melcher Chiquito Rigoberto	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.413.270,00
02/01/2023	RPE00153	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00153	Manso Arcapa Jhons	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.413.270,00
02/01/2023	RPE00154	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00154	Betancur Grisales Gonzalo D	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.413.270,00
02/01/2023	RPE00155	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00155	Garcia Manso Efrain Alberto	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.413.270,00
02/01/2023	RPE00156	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00156	Clavijo Antidio de Jesus	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.413.270,00
02/01/2023	RPE00157	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00157	Suarez Ladino Heiberto Anto	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.413.270,00
02/01/2023	RPE00158	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00158	Arcapa Ladino Nelson Otelo	Factura	$ 7.253.146,00
02/01/2023	RPE00171	Suministro de materiales de Cantera y mater	CDP00171	Pardo de Los Rios Leonardo A	Factura VCEC 056752	$ 756.062,50
02/01/2023	RPE00174	Suministro de Materiales para construccion	CDP00174	ALMACEN SANITARIO SAS	Factura VCEC 057211	$ 949.909,40
02/01/2023	RPE00176	Suministro de materiales para construccion	CDP00176	ALMACEN SANITARIO SAS	Relacion	$ 492.000,00
02/27/2023	RPE00206	Cancela para fiscales del mes de Febrero d	CDP00206	NUEVA EMPRESA PROMO	Relacion	$ 143.900,00
02/27/2023	RPE00207	Cancela para fiscales del mes de Febrero d	CDP00207	PROTECCION S A	Relacion	$ 1.112.600,00
02/27/2023	RPE00208	Cancela para fiscales del mes de Febrero d	CDP00208	PORVENIR (CLIENTE)		

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº INTERNO 2119 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2022, Nº SECOP II CO1.PCCNTR.4150022

Fecha			Asociado	Tercero	Anexos	Valor Registro
02/27/2023	RPE00209	Cancela para fiscales del mes de Febrero d	CDP00209	COLFONDOS	Relacion	$ 276.000,00
02/27/2023	RPE00210	Cancela para fiscales del mes de Febrero d	CDP00210	Pijao Salud	Relacion	$ 98.600,00
02/27/2023	RPE00211	Cancela para fiscales del mes de Febrero d	CDP00211	Coosalud	Relacion	$ 294.100,00
02/27/2023	RPE00212	Cancela para fiscales del mes de Febrero d	CDP00212	SEGUROS BOLIVAR S.A.	Relacion	$ 335.800,00
02/27/2023	RPE00213	Cancela para fiscales del mes de Febrero d	CDP00213	COMFAMILIAR RISARALDA	Relacion	$ 556.600,00
02/27/2023	RPE00214	Cancela para fiscales del mes de Febrero d	CDP00214	SENA	Relacion	$ 278.400,00
02/27/2023	RPE00215	Cancela para fiscales del mes de Febrero d	CDP00215	INSTITUTO COLOMBIANO	Relacion	$ 417.700,00
03/01/2023	RPE00244	Servicios como oficial de construccion para r	CDP00244	Guapacha Manso Gerso de J	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 2.802.170,00
03/01/2023	RPE00245	Servicios como oficial de construccion para r	CDP00245	Rojas Otero Fausner	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 2.802.170,00
03/01/2023	RPE00246	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00246	Guapacha Manso Mauro	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.413.270,00
03/01/2023	RPE00247	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00247	Melchor Chiquito Reynberto	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.413.270,00
03/01/2023	RPE00248	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00248	Manso Ancapa Jhoni	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.413.270,00
03/01/2023	RPE00249	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00249	Betancur Canales Gonzalo D.	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.413.270,00
03/01/2023	RPE00250	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00250	Clavijo Antolo de Jesus	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.413.270,00
03/01/2023	RPE00251	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00251	Suarez Ladino Heliberto Anto	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.413.270,00
03/01/2023	RPE00252	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00252	Ancapa Ladino Nelson Orelio	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.413.270,00
03/21/2023	RPE00261	Suministro de materiales para construcción	CDP00261	ALMACEN SANITARIO SAS	Factura VCEC- 058660	$ 1.013.245,73
03/21/2023	RPE00268	Suministro de Materiales para construccion	CDP00268	Cano Yepes Yorladis	Factura	$ 39.740.828,00
03/21/2023	RPE00292	Se proyecta pago parafiscales del mes de m	CDP00292	NUEVA EMPRESA PROMO	Relacion	$ 688.500,00
03/21/2023	RPE00293	Se proyecta pago parafiscales del mes de m	CDP00293	PROTECCION S.A	Relacion	$ 139.200,00
03/21/2023	RPE00294	Se proyecta pago parafiscales del mes de m	CDP00294	PORVENIR (CLIENTE)	Relacion	$ 972.000,00
03/21/2023	RPE00295	Se proyecta pago parafiscales del mes de m	CDP00295	COLFONDOS	Relacion	$ 276.000,00
03/21/2023	RPE00296	Se proyecta pago parafiscales del mes de m	CDP00296	Pijao Salud	Relacion	$ 98.600,00
03/21/2023	RPE00297	Se proyecta pago parafiscales del mes de m	CDP00297	Coosalud	Relacion	$ 294.100,00
03/21/2023	RPE00298	Se proyecta pago parafiscales del mes de m	CDP00298	SEGUROS BOLIVAR S.A.	Relacion	$ 310.300,00
03/21/2023	RPE00299	Se proyecta pago parafiscales del mes de m	CDP00299	COMFAMILIAR RISARALDA	Relacion	$ 508.800,00
03/21/2023	RPE00300	Se proyecta pago parafiscales del mes de m	CDP00300	SENA	Relacion	$ 254.400,00
04/01/2023	RPE00301	Se proyecta pago parafiscales del mes de m	CDP00301	INSTITUTO COLOMBIANO	Relacion	$ 381.600,00
04/01/2023	RPE00328	Servicios como oficial de construccion para r	CDP00328	Guapacha Manso Gerso de J	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 2.802.167,00
04/01/2023	RPE00329	Servicios como oficial de construccion para r	CDP00329	Rojas Otero Fausner	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 2.802.167,00
04/01/2023	RPE00330	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00330	Guapacha Manso Mauro	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.413.267,00
04/01/2023	RPE00331	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00331	Melchor Chiquito Reynberto	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.413.267,00
04/01/2023	RPE00332	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00332	Betancur Canales Gonzalo D.	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.413.267,00
04/01/2023	RPE00333	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00333	Clavijo Antolo de Jesus	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.413.267,00
04/01/2023	RPE00334	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00334	Suarez Ladino Heliberto Anto	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.413.267,00
04/01/2023	RPE00335	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00335	Ancapa Ladino Nelson Orelio	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.413.267,00
04/28/2023	RPE00374	Proyeccion para pago de para fiscales del m	CDP00374	NUEVA EMPRESA PROMO	Relacion	$ 688.500,00

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº INTERNO 2119 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2022, Nº SECOP II CO1.PCCNTR.4150022

Fecha			Asociada	Tercero	Anexos	Valor Registro
04/27/2023	RPE00375	Proyección para pago de para fiscales del m	CDP00375	PROTECCION S.A.	Relación	$ 139.200,00
04/27/2023	RPE00376	Proyección para pago de para fiscales del m	CDP00376	PORVENIR (CLIENTE)	Relación	$ 832.600,00
04/27/2023	RPE00377	Proyección para pago de para fiscales del m	CDP00377	COLFONDOS	Relación	$ 276.000,00
04/27/2023	RPE00378	Proyección para pago de para fiscales del m	CDP00378	Pijao Salud	Relación	$ 98.600,00
04/27/2023	RPE00379	Proyección para pago de para fiscales del m	CDP00379	CooSalud	Relación	$ 195.500,00
04/27/2023	RPE00380	Proyección para pago de para fiscales del m	CDP00380	SEGUROS BOLIVAR S.A.	Relación	$ 282.000,00
04/27/2023	RPE00381	Proyección para pago de para fiscales del m	CDP00381	COMFAMILIAR RISARALDA	Relacion	$ 462.400,00
04/27/2023	RPE00382	Proyección para pago de para fiscales del m	CDP00382	SENA	Relacion	$ 231.200,00
04/27/2023	RPE00383	Proyección para pago de para fiscales del m	CDP00383	INSTITUTO COLOMBIANO	Relacion	$ 346.800,00
05/02/2023	RPE00412	Servicios como oficial de construccion para r	CDP00412	Guapacha Manso Cenio de J.	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 2.602.167,00
05/02/2023	RPE00413	Servicios como oficial de construccion para r	CDP00413	Rojas Ulma Fanner	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 2.602.167,00
05/02/2023	RPE00414	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00414	Guapacha Manso Mauro	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.413.267,00
05/02/2023	RPE00415	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00415	Melchor Chaquito Reoberto	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.413.267,00
05/02/2023	RPE00416	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00416	Betancur Grisales Gonzalo D.	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.413.267,00
05/02/2023	RPE00417	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00417	Clavijo Arbidio de Jesus	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.413.267,00
05/02/2023	RPE00418	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00418	Suarez Latino Heiberto Anto	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.413.267,00
05/02/2023	RPE00419	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00419	Arcapa Ladino Nelson Orelio	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.413.267,00
05/03/2023	RPE00420	Suministro de materiales de cantera y materi	CDP00420	Parra do Los Rios Leonardo A	Factura	$ 13.069.875,00
05/03/2023	RPE00421	Suministro de materiales de cantera y materi	CDP00421	Gutierrez Manso Juan Carlos	Factura	$ 4.695.118,00
05/03/2023	RPE00423	Suministro de materiales para acueducto Al	CDP00423	Gutierrez Lyda Jonana	Orden de Prestación de se	$ 2.472.440,00
05/03/2023	RPE00422	Transporte de material de río y cantera (ben	CDP00422	NUEVA EMPRESA PROMO	Relacion	$ 668.500,00
05/30/2023	RPE00483	Se cancela para Fiscales del mes de Mayo d	CDP00483	PROTECCION S.A.	Relación	$ 139.200,00
05/30/2023	RPE00484	Se cancela para Fiscales del mes de Mayo d	CDP00484	PORVENIR (CLIENTE)	Relación	$ 832.600,00
05/30/2023	RPE00485	Se cancela para Fiscales del mes de Mayo d	CDP00485	COLFONDOS	Relación	$ 276.000,00
05/30/2023	RPE00486	Se cancela para Fiscales del mes de Mayo d	CDP00486	Pijao Salud	Relación	$ 98.600,00
05/30/2023	RPE00487	Se cancela para Fiscales del mes de Mayo d	CDP00487	CooSalud	Relación	$ 195.500,00
05/30/2023	RPE00488	Se cancela para Fiscales del mes de Mayo d	CDP00488	SEGUROS BOLIVAR S.A.	Relación	$ 282.000,00
05/30/2023	RPE00489	Se cancela para Fiscales del mes de Mayo d	CDP00489	COMFAMILIAR RISARALDA	Relación	$ 462.400,00
05/30/2023	RPE00490	Se cancela para Fiscales del mes de Mayo d	CDP00490	SENA	Relación	$ 231.200,00
05/30/2023	RPE00491	Se cancela para Fiscales del mes de Mayo d	CDP00491	INSTITUTO COLOMBIANO	Relacion	$ 346.800,00
05/30/2023	RPE00492	Se cancela para Fiscales del mes de Mayo d	CDP00492	Sosa Ibatio Luis Alberto	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 706.620,00
06/01/2023	RPE00514	Servicios como Ayudante de Obra para realizar	CDP00514	Guapacha Manso Mauro	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 706.620,00
06/01/2023	RPE00519	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00519	Melchor Chaquito Reoberto	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 706.620,00
06/01/2023	RPE00520	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00520	Betancur Grisales Gonzalo D	Contrato de Trabajo Ocasional	$ 1.413.267,00
06/01/2023	RPE00521	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00521	Clavijo Arbidio de Jesus	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.413.267,00
06/01/2023	RPE00522	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00522	Suarez Latino Heiberto Anto	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.413.267,00
06/01/2023	RPE00523	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00523	Arcapa Ladino Nelson Orelio	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.413.267,00
06/01/2023	RPE00524	Servicios como ayudante de obra para realiz				

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº INTERNO 2119 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2022, Nº SECOP II CO1.PCCNTR.4150022

Fecha			Asociado	Tercero	Anexos	Valor Registro
06/07/2023	RPE00530	Suministro de Materiales, para acueducto Al	CDP00530	Gutierrez Manso Juan Carlos	Factura	$ 5.299.462,00
06/28/2023	RPE00572	Aporte Para fiscales del Mes de Junio del 20	CDP00572	NUEVA EMPRESA PROMO	Relacion	$ 492.300,00
06/28/2023	RPE00573	Aporte Para fiscales del Mes de Junio del 20	CDP00573	PROTECCION S.A.	Relacion	$ 139.200,00
06/28/2023	RPE00574	Aporte Para fiscales del Mes de Junio del 20	CDP00574	PORVENIR (CLIENTE)	Relacion	$ 555.700,00
06/28/2023	RPE00575	Aporte Para fiscales del Mes de Junio del 20	CDP00575	COLFONDOS	Relacion	$ 276.000,00
06/28/2023	RPE00576	Aporte Para fiscales del Mes de Junio del 20	CDP00576	Pijao Salud	Relacion	$ 98.600,00
06/28/2023	RPE00577	Aporte Para fiscales del Mes de Junio del 20	CDP00577	CooSalud	Relacion	$ 195.500,00
06/28/2023	RPE00578	Aporte Para fiscales del Mes de Junio del 20	CDP00578	SEGUROS BOLIVAR S.A.	Relacion	$ 221.100,00
06/28/2023	RPE00579	Aporte Para fiscales del Mes de Junio del 20	CDP00579	COMFAMILIAR RISARALDA	Relación	$ 370.100,00
06/28/2023	RPE00580	Aporte Para fiscales del Mes de Junio del 20	CDP00580	SENA	Relacion	$ 185.100,00
07/01/2023	RPE00604	Servicios como oficial de construccion para r	CDP00581	INSTITUTO COLOMBIANO	Relacion	$ 277.700,00
07/01/2023	RPE00605	Servicios como oficial de construccion para r	CDP00604	Guapacha Manso Genis de J	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 2.802.167,00
07/01/2023	RPE00606	Servicios como oficial de construccion para r	CDP00605	Betancur Giraldo Gonzalo D	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.413.267,00
07/01/2023	RPE00607	Servicios como oficial de construccion para r	CDP00606	Clavijo Arbelo de Jesus	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.413.267,00
07/01/2023	RPE00608	Servicios como oficial de construccion para r	CDP00607	Suarez Ladino Heliberto Anto	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.413.267,00
12/01/2022	Todos	Registro de toda la vigencia 2022 obra BOX	CDP00608	Arcapa Ladino Nelson Orelo	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.413.267,00
06/26/2023	RPE00542	Suministro de Materiales para construccion d	varios	2022	todos	$ 107.329.890,55
07/14/2023	RPE00634	Transporte de material de rio y cantera, hori	CDP00542	Cano Yepes Yorbadis	Factura	$ 42.490.000,00
07/20/2023	RPE00646	Suministro de materiales para Box Culvert c	CDP00634	Gutierrez Lyda Johana	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 158.200,00
07/24/2023	RPE00671	Se cancela para fiscales del mes de Julio de	CDP00646	ALMACEN SANITARIO SAS	Factura VIC CDF7443	$ 684.964,00
07/24/2023	RPE00672	Se cancela para fiscales del mes de Julio de	CDP00671	NUEVA EMPRESA PROMO	Relación	$ 295.800,00
07/24/2023	RPE00673	Se cancela para fiscales del mes de Julio de	CDP00672	PROTECCION S.A.	Relación	$ 139.200,00
07/24/2023	RPE00674	Se cancela para fiscales del mes de Julio de	CDP00673	PORVENIR (CLIENTE)	Relación	$ 278.400,00
07/24/2023	RPE00675	Se cancela para fiscales del mes de Julio de	CDP00674	COLFONDOS	Relacion	$ 276.000,00
07/24/2023	RPE00676	Se cancela para fiscales del mes de Julio de	CDP00675	Pijao Salud	Relacion	$ 98.600,00
07/24/2023	RPE00677	Se cancela para fiscales del mes de Julio de	CDP00676	CooSalud	Relacion	$ 195.500,00
07/24/2023	RPE00678	Se cancela para fiscales del mes de Julio de	CDP00677	SEGUROS BOLIVAR S.A.	Relacion	$ 169.300,00
07/24/2023	RPE00679	Se cancela para fiscales del mes de Julio de	CDP00678	COMFAMILIAR RISARALDA	Relacion	$ 277.600,00
07/24/2023	RPE00680	Se cancela para fiscales del mes de Julio de	CDP00679	SENA	Relacion	$ 138.800,00
08/01/2023	RPE00720	Servicios como oficial de construccion para r	CDP00680	INSTITUTO COLOMBIANO	Relacion	$ 208.200,00
08/01/2023	RPE00721	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00720	Guapacha Manso Genis de J	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 2.802.167,00
08/01/2023	RPE00722	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00721	Betancur Giraldo Gonzalo D	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.413.267,00
08/01/2023	RPE00723	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00722	Clavijo Arbelo de Jesus	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.413.267,00
08/01/2023	RPE00724	Servicios como ayudante de obra para realiz	CDP00723	Suarez Ladino Heliberta Anto	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.413.267,00
			CDP00724	Arcapa Ladino Nelson Orelo	Contrato Ocasional de Trabajo	$ 1.413.267,00

A la fecha el balance del convenio es:

BALANCE DEL CONVENIO

Valor Convenio Inicial (Partes 1 y 2)		$330.000.000
Valor Adición (Parte 2)		$150.000.000
Valor total de actas pagadas	$450.000.000	
Valor presente acta	$ 0	
Saldo del Convenio sin ejecutar	$ 0	
SUMAS IGUALES	**$480.000.000**	**$480.000.000**

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo		$105.000.000
Valor amortizado actas anteriores	$105.000.000	
Valor amortizado presente acta	$ 0	
Saldo por amortizar	$ 0	
SUMAS IGUALES	**$105.000.000**	**$105.000.000**

No existe valor a reintegrar por saldo no ejecutado ni rendimientos financieros, dado que la cuenta en la que se consignó el anticipo era corriente.

ESTADO DE PÓLIZAS

Póliza	Condiciones Iniciales		Condiciones Finales		Cumple
	Término	Cuantía	Término	Cuantía	

Para el presente convenio no se constituyeron pólizas de garantía, por parte del Conveniente.

5. Por solicitud de la Secretaría de Infraestructura se realiza la liquidación del convenio interadministrativo de mutuo acuerdo, conforme a lo establecido en el Manual de Contratación vigente en el Departamento de Risaralda, Decreto 0172 de marzo 11 de 2022, la Ley 80 de 1993 en el artículo 60 y la Ley 1050 de 2007.

6. El Ordenador del Gasto hace un análisis de lo solicitado y las circunstancias del convenio, aceptando la terminación bilateral del mismo, y deja constancia que no se generaron perjuicios para el Departamento de Risaralda.

7. La Empresa de Servicios Públicos de Quinchía ESP, declara que esta terminación no le genera perjuicio de ninguna índole.

Por lo anteriormente expuesto las partes acuerdan:

8. Liquidar bilateralmente el Convenio Interadministrativo Nº Interno 2119 del 29 de octubre de 2022 y SECOP II CO1.PCCNTR.4150022, cuyo objeto es "Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos y Financieros para la Construcción de Un Box Culvert para Canalización de la Quebrada La Unión sobre la Calle 1 entre Carreras 3ª y 5ª Zona Urbana del Municipio de Quinchía Risaralda"

Una vez perfeccionada la presente acta se procederá a lo siguiente:

a. Liquidar el convenio según las normar vigentes

b. Ordenar el pago del saldo no ejecutado, que para el caso es de CERO ($0) pesos.

c. Liberar los recursos faltantes por ejecutar, que para el caso es de CERO ($0) pesos.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº INTERNO 2119 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2022, Nº SECOP II CO1.PCCNTR.4150022

DECLARACION LIBRE Y EXPRESA:

1. El Representante Legal Jorge Mario Gómez Tonuso, de las Empresas Públicas Municipales de Quinchía E. S. P., declara que el Departamento de Risaralda se encuentra a paz y salvo por todo concepto respecto a la ejecución del Convenio Interadministrativo Nº Interno 2119 del 29 de octubre de 2021 y SECOP II CO1.PCCNTR.4150022, y por lo tanto no hay observaciones para formular.

2. El Representante Legal Jorge Mario Gómez Tonuso, de las Empresas Públicas Municipales de Quinchía E. S. P., igualmente declara bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del convenio respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral: salud, pensión, ARL y parafiscales fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes.

3. El Departamento de Risaralda, declara a paz y salvo al Representante Legal Jorge Mario Gómez Tonuso, actuando en representación legal de las Empresas Públicas Municipales de Quinchía E. S. P., en razón del Convenio Interadministrativo Nº Interno 2119 del 29 de octubre de 2021 y SECOP II CO1.PCCNTR.4150022.

NOTA FINAL:

El presente convenio tuvo Observación Administrativa en la Auditoría de Cumplimiento realizada por la Contraloría General del Departamento para contrataciones de obra pública de 2022 y 2023, con fecha de elaboración de agosto de 2024, se anotan todas ellas, algunas ya resueltas:

Observación Administrativa Nº 12 con presunta incidencia fiscal Nº 7 por valor de $105.942.164 e incidencia disciplinaria Nº 3

- Condición 1: Una vez suscrito el convenio interadministrativo con el Departamento, la E.S.P de Quinchía procedió con la compra de materiales a través de órdenes de compra y contratos de prestación de servicio, en el cual aportan una relación de los costos para la ejecución del convenio. Revisadas las ordenes aportadas por la E.S.P. de Quinchía, y comparadas con la relación que se encuentra en el acta final del convenio, no se encontraron los soportes respectivos.

- Condición 2: Pago de personal por parte de la E.S.P de Quinchía, durante los meses suspendido el convenio.

- Condición 3: Diferencias entre lo diseñado y ejecutado por parte de la E.S.P de Quinchía.

- Condición 4: Planos del diseñador no firmados.

- Condición 5: Se determina un presunto detrimento patrimonial por las diferencias y/o faltantes de los ítems de obras en concreto que aparecen en actas pagadas en el convenio, sin embargo, se refiere a ejecución de la E.S.P de Quinchía, más no así al objeto de la contratación que es Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos y Financieros para la Construcción de Un Box Culvert para Canalización de la Quebrada La Unión sobre la Calle 1 entre Carreras 3ª y 5ª Zona Urbana del Municipio de Quinchía Risaralda, lo cual se hizo y se liquida en este documento.

- Condición 6: Con recursos del Convenio ... la E.S.P de Quinchía, celebro y ejecuto el contrato de interventoría, cuyo objeto fue: Prestar sus servicios profesionales en la interventoría técnica de ejecución de obra civil que celebre las Empresas de Públicas Municipales en virtud y cumplimiento de sus servicios misionales asociados a los convenios interadministrativos. Finalmente, en la evaluación del contrato de obra, se presentó faltantes de cantidades e incumplimiento de especificaciones sobre las cuales no fue posible corroborar la validación de las mismas por parte de la interventoría, solo se pudo determinar que las mismas fueron canceladas al contratista con dichas inconsistencias. Es por lo anterior, que considera el equipo auditor que respecto al contrato de interventoría se procede a determinar frente a esta condición una observación administrativa con incidencia fiscal.

El Representante Legal Jorge Mario Gómez Tonuso, de las Empresas Públicas Municipales de Quinchía E. S. P., declara que en los expedientes de la E.S.P no reposa la suficiente información que permita evidenciar la ejecución e inversión de los recursos del convenio.

El Departamento de Risaralda deja constancia que la anterior observación se generó a los contratos realizados por el conveniente Empresa de Servicios Públicos de Quinchía, siendo esto de su entera competencia, dado que no está incluido dentro de las obligaciones de la Supervisión y por ende del Departamento, como aparece en el Efecto de la Observación Nº 12 de la CGR que reza: "Gestión administrativa deficiente e ineficaz por parte de la entidad auditada que puede derivar en responsabilidades de tipo fiscal y disciplinaria", dado que las condiciones encontradas son en su totalidad a la Empresa de Servicios Públicos de Quinchía, no al objeto del convenio en sí, **el cual era la Construcción de Un Box Culvert para Canalización de la Quebrada La Unión sobre la Calle 1 entre Carreras 3ª y 5ª Zona Urbana del Municipio de Quinchía Risaralda, hecho que se cumplió a cabalidad con la calidad esperada y cuantificada en el proceso SI-CDCI-01-2022**, se deja constancia que la contratación y administración tanto de los insumos, la mano de obra, equipo y demás

componentes del objeto no fue responsabilidad ni tuvo injerencia el Departamento de Risaralda, la Secretaría de Infraestructura y/o Supervisión del Convenio.

En constancia se firma en Pereira a los 16 días del mes de mayo de 2025.

JORGE HERNANDO COTE ANTE
Secretario de Infraestructura y Ordenador del Gasto
Departamento de Risaralda

JORGE MARIO GÓMEZ TONUSO
Representante Legal Empresa de Servicios Públicos de Quinchía
Conveniente

ISABEL CRISTINA SAPGGIARI GUTIÉRREZ
Supervisora
Secretaría de Infraestructura – Departamento de Risaralda

Proyectó: I. C. Spaggiari G.
Supervisora

Revisó: Melissa Durán Ramírez
Abogada Contratista S. I.