ESTRATEGIA PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA) PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE Y AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

OCTAVO INFORME PARCIAL DE AVANCE

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. GN3365 DE 2023

ESTRATEGIA PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE Y AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

SAN JUAN DE PASTO
ENERO 2025

CONTENIDO

1. **GENERALIDADES DEL CONVENIO ESPECÍFICO……..3**

2. **ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO ESPECIFCO……..4**

3. **DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONVENIO……..5**

4. **EJECUCION DEL PRESUPUESTO……17**

ESTRATEGIA PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA) PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE Y AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

OCTAVO INFORME PARCIAL DE AVANCE

1. GENERALIDADES CONVENIO ESPECÍFICO

OBJETO:	"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Nariño y la Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO, para la implementación de la estrategia de Pago por Servicios Ambientales (PSA) para la Reactivación Económica Sostenible y Ambiental (RESA) en el departamento de Nariño".	
PARTICIPANTES	Departamento de Nariño y CORPONARIÑO	
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	CORPONARIÑO	
VALOR APORTES	**Departamento de Nariño**	$2.721.901.563
	CORPONARIÑO (Bienes y Servicios)	$0
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO	$2.721.901.563
PLAZO DE EJECUCIÓN	21 MESES	
FECHA SUSCRIPCIÓN	24/08/2023	
SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECFICIO POR PARTE DEL EJECUTOR	VICTORIA FERNANDA ORDOÑEZ ROSERO	

SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	JOSE ANDRÉS DIAZ RODRIGUEZ	24/08/2023	31/12/2023
	PABLO ROBERTO PEREZ ANDRADE	1/01/2024	16/09/2024

FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS	MODIFICATORIO
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS	-

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO ESPECIFICO

2.1 CONVENIO INICIAL

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS AL DEPARTAMENTO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO DEPARTAMENTO DE NARIÑO	Solicitud primer desembolso 50% al departamento de Nariño, se adjunta: Certificado de cumplimiento, CDP, Registro de compromiso, RUT actualizado, Certificación bancaria, Certificado de legalización de contrato, Oficio exención estampillas departamentales, Póliza de cumplimiento, Certificados parafiscales y Factura.	29/11/2023	**$1.360.950.781.50**
SEGUNDO DESEMBOLSO DEPARTAMENTODE NARIÑO			
TERCER DESEMBOLSO DEPARTAMENTO DE NARIÑO			
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			**$1.360.950.781.50**

3. DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONVENIO.

En este documento se presenta el Informe Bimestral No. 8, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025, en el cual se describen los avances de las actividades contractuales desarrolladas por CORPONARIÑO en el marco del Convenio No. GN3365-2023.

Obligación Contractual No. 1: Cumplir con el objeto del presente Convenio Interadministrativo de acuerdo con el alcance y especificaciones técnicas contenidas en la propuesta.

Actividades desarrolladas por CORPONARIÑO: Hasta la fecha actual, en el marco del Convenio Interadministrativo No. GN3365-2023, el equipo de PSA adscrito a la Corporación Autónoma Regional de Nariño - CORPONARIÑO, ha desarrollado las siguientes actividades generales:

- ✓ Contratación del personal idóneo para la conformación del equipo de trabajo.
- ✓ Actualización base de datos geográfica y verificación de predios.
- ✓ Revisión y actualización documentación beneficiarios.
- ✓ Socialización del proyecto en los 24 municipios.
- ✓ Firma de acuerdos voluntarios en los 24 municipios.
- ✓ Primer pago acumulado a 1.698 beneficiarios.

Obligación Contractual No. 2: Poner a disposición para la ejecución del convenio, la caracterización y diagnóstico actualizado de los predios y familias beneficiarias, la selección de los predios objeto de la implementación de la estrategia PSA y cálculo del valor económico del incentivo.

Actividades desarrolladas por CORPONARIÑO:

CORPONARIÑO puso a disposición para la ejecución del convenio, la caracterización y diagnóstico actualizado de la totalidad de predios y familias beneficiadas, la selección de los predios objeto de la implementación de la estrategia PSA y cálculo del valor económico del incentivo. Esto se realizó a través de la base de datos geográfica que incluía las coordenadas de los predios objetos de estudio en formato de mapa de puntos y el criterio ambiental relacionada a las capas Áreas Protegidas del Departamento de Nariño, mapa consolidado del Registro Único de Áreas Protegidas de Parques Nacionales de Colombia (RUNAP); mapa de registro de ecosistemas estratégicos REEA, con fuente IDEAM, y mapas de zonificación ambiental de las cuencas Guitara, Juanambú y Mayo, fuente CORPONARIÑO.

De acuerdo a esto, la entrega de ésta información se realizó de la siguiente manera:

Municipio	Número de oficio	Fecha	Entregados	Aprobados en oficio SADS 194 del 16 de abril
Buesaco	885	5 de marzo	29	29
Consacá	885	5 de marzo	33	33
Contadero	885	5 de marzo	20	20
Cordoba	885	5 de marzo	33	33
Cumbal	885	5 de marzo	36	36
Cumbitara	885	5 de marzo	5	5
El tablón de gómez	885	5 de marzo	58	58
El Tambo	885	5 de marzo	6	6
Funes	885	5 de marzo	53	53
Guachucal	885	5 de marzo	19	19
Los Andes	885	5 de marzo	44	43
Potosí	885	5 de marzo	25	25
Puerres	885	5 de marzo	10	10
Santacruz	885	5 de marzo	22	22
TOTAL			393	392

Municipio	Número de oficio	Fecha	Entregados	Aprobados en oficio SADS 300 del 17 de abril
Buesaco	1316	27 de marzo	51	51
Cumbal	1239	19 de marzo	36	36
Cumbitara	1238	19 de marzo	50	50
El tablón de gómez	1235	19 de marzo	29	29
Los Andes	1237	19 de marzo	21	21
TOTAL			187	187

Municipio	Número de oficio	Fecha	Entregados	Aprobados en oficio SADS 340 del 30 de abril
Belén	1665	10 de abril	24	23
Consacá	1826	16 de abril	41	41
Contadero	1713	12 de abril	21	21
El Tambo	1717	15 de abril	62	62
Guachucal	1644	9 de abril	31	31
Gualmatán	1798	15 de abril	31	31
Ospina	1773	15 de abril	55	55
Potosí	1823	16 de abril	49	49

Santacruz	1774	15 de abril	52	44
Yacuanquer	1701	11 de abril	49	49
TOTAL			415	406

Municipio	Número de oficio	Fecha	Entregados	Aprobados en oficio SADS 420 del 30 de abril
Funes	2000	22 de abril	19	19
Guaitarilla	2418	30 de abril	54	37
La Llanada	1840	22 de abril	74	74
Puerres	1998	22 de abril	28	28
Santacruz	2589	10 de mayo	8	8
TOTAL			183	166

Municipio	Número de oficio	Fecha	Entregados	Aprobados en oficio SADS 501 del 25 de junio
Arboleda	2334	29 de abril	18	18
Cordoba	2332	30 de abril	27	27
El Rosario	3527	7 de junio	70	70
Puerres	3639	14 de junio	34	34
TOTAL			149	149

Municipio	Número de oficio	Fecha	Entregados	Aprobados en oficio SADS 612 del 08 de agosto
Arboleda	4527	15 de julio	7	7
Buesaco	4527	15 de julio	11	11
Contadero	4527	15 de julio	7	7
El Tambo	4527	15 de julio	11	11
TOTAL			36	36

Municipio	Número de oficio	Fecha	Entregados	Aprobados en oficio SADS 636 del 14 de agosto
Gualmatán	4650	22 de julio	17	17
Leiva	4650	22 de julio	7	7
Ospina	4650	22 de julio	14	14
Yacuanquer	4650	22 de julio	37	37
TOTAL			75	75

Municipio	Número de oficio	Fecha	Entregados	Aprobados en oficio 651 del 21 de agosto
Belén	4750	24 de julio	6	6
Consacá	4750	24 de julio	3	3
Contadero	4750	24 de julio	11	11
Cumbal	4750	24 de julio	1	1
El Tambo	4750	24 de julio	5	5
Funes	4750	24 de julio	1	1
Guaitarilla	4750	24 de julio	17	17
La Llanada	4750	24 de julio	8	8
Los Andes	4750	24 de julio	2	2
Puerres	4750	24 de julio	8	8
TOTAL			62	62

Municipio	Número de oficio	Fecha	Entregados	Aprobados en oficio 661 del 28 de agosto
Buesaco	4838	29 de julio	5	5
Contader	4838	29 de julio	3	3
El Tambo	4838	29 de julio	3	3
Funes	4838	29 de julio	1	1
Guachucal	4838	29 de julio	8	8
Guaitarilla	4838	29 de julio	4	4
Gualmatan	4838	29 de julio	3	3
Ospina	4838	29 de julio	3	3
Potosí	4838	29 de julio	28	28
Puerres	4838	29 de julio	1	1
TOTAL			59	59

Municipio	Número de oficio	Fecha	Entregados	Aprobados en oficio SADS 650 del 21 de agosto
Arboleda	5019	31 de julio	10	10
Belén	5019	31 de julio	1	1
Consacá	5019	31 de julio	7	7
Contadero	5019	31 de julio	3	3
Cordoba	5019	31 de julio	3	3
El Rosario	5019	31 de julio	10	10
El Tambo	5019	31 de julio	1	1
Guachucal	5019	31 de julio	5	5
Guaitarilla	5019	31 de julio	3	3

Gualmatán	5019	31 de julio	20	20
La Llanada	5019	31 de julio	6	6
Leiva	5019	31 de julio	29	29
Los Andes	5019	31 de julio	2	2
Ospina	5019	31 de julio	2	2
Potosí	5019	31 de julio	2	2
Santacruz	5019	31 de julio	8	8
Yacuanquer	5019	31 de julio	3	3
TOTAL			115	115

Municipio	Número de oficio	Fecha	Entregados	Aprobados en oficio SADS 648 del 20 de agosto
Arboleda	5289	08 de agosto	15	15
Policarpa	5289	08 de agosto	16	16
TOTAL			31	31

Cabe mencionar, que 187 beneficiarios adicionales se encuentran por fuera de las áreas REAA y RUNAP.

Obligación contractual No. 3: Cumplir con las actividades y compromisos propuestos y aprobados en la propuesta técnica que hace parte integral del presente proceso, para realizar acciones de una estrategia de pago por servicios ambientales en 24 Municipios del Departamento de Nariño.

Actividades desarrolladas por CORPONARIÑO: CORPONARIÑO ha realizado las actividades de socialización, recolección y organización de la documentación y firma de acuerdos voluntarios, pago correspondiente a 4 meses de incentivo, cumpliendo con las actividades y compromisos propuestos y aprobados en la propuesta técnica que hace parte integral del presente proceso, para realizar acciones de una estrategia de pago por servicios ambientales en 24 Municipios del Departamento de Nariño.

Obligación contractual No. 4: El Contratista deberá abrir una cuenta bancaria de ahorros exclusiva e independiente para el manejo de los recursos del contrato.

Actividades desarrolladas por CORPONARIÑO: Esta obligación se cumplió el 28 de julio de 2023. Se abrió la cuenta bancaria de ahorros No. 203088570 en el Banco AV Villas y a la fecha se encuentra ACTIVA, con uso exclusivo e independiente para el manejo de recursos del presente convenio.

Obligación contractual No. 5: Realizar la socialización de la modalidad de pago por servicios ambientales a desarrollarse durante la implementación de la estrategia de PSA y presentación del diseño metodológico de las capacitaciones y talleres.

Actividades desarrolladas por CORPONARIÑO: Esta obligación se cumplió entre los meses de octubre y noviembre de 2023. *S*e realizó la convocatoria vía telefónica con los beneficiarios de cada municipio para llevar a cabo la socialización del proyecto. En 24 municipios (Arboleda, Belén, Buesaco, Consacá, Contadero, Cumbal, Cumbitara, Córdoba, El Rosario, El Tablón, El Tambo, Funes, Guachucal, Guaitarilla, Gualmatán, La Llanada, Leiva, Los Andes Sotomayor, Ospina, Policarpa, Potosí, Puerres, Santacruz (Guachaves) y Yacuanquer), se realizó una reunión presencial dónde se especificaron los objetivos y duración del proyecto y se solicitó la actualización de documentación de cada beneficiario, Cedula, RUT, Certificado de Libertad y Tradición y Cuenta de ahorros. Igualmente se realizó la presentación de las temáticas de los talleres y desarrollo de capacidades que serán ejecutadas.

CORPONARIÑO se encargó del suministro de alimentos y transporte, ya que el primer desembolso se realizó tres meses después de la fecha de inicio del convenio. Además, no fue necesario alquilar salones ni sillas, ya que las alcaldías municipales, sacristías o beneficiarios proporcionaron los espacios y el mobiliario para las reuniones sin ningún costo adicional. Por lo tanto, los fondos destinados a estos gastos no han sido utilizados, como se puede verificar en el informe financiero.



Figura 1. Socialización estrategia PSA-RESA

Obligación contractual No. 6: Adelantar la formalización de acuerdos entre la Gobernación de Nariño, CORPONARIÑO y los tenedores, propietarios o poseedores de buena fe de las áreas de conservación.

Actividades desarrolladas por CORPONARIÑO: Se llevó a cabo la formalización de los acuerdos voluntarios entre los suscritos a saber, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien se denominará **EL INTERESADO DEL SERVICIO AMBIENTAL,** CORPONARIÑO**,** quien se denominará **EL OPERADOR DEL PSA y** cada uno de los beneficiarios quienes se denominarán **LOS BENEFICIARIOS DEL INCENTIVO.**
La firma de los acuerdos se llevó a cabo en los 24 municipios, durante ésta reunión se leyó el acuerdo voluntario con todos los beneficiarios, explicando y detallando cada una de las cláusulas y resolviendo todas las dudas al respecto. Posteriormente, se entregó una copia del documento a cada asistente para que pudieran revisar nuevamente las cláusulas. Algunos beneficiarios manifestaron su deseo de llevar el documento para discutirlo con sus familiares y allegados. Finalmente, se hizo un llamado a cada uno de los beneficiarios para proceder con la respectiva firma y formalización del acuerdo.



Figura 2. Lectura de Acuerdo de Voluntades



Figura 3. Firma de acuerdo de voluntades por cada beneficiario



Figura 4. Entrega de refrigerios a cada beneficiario durante firma de acuerdos

Durante estas reuniones se entregaron a cada uno de los beneficiarios el menú establecido dentro del convenio, el cual podría oscilar entre bebida caliente o fría acompañado de empanada de horno o frita, pastel de queso, pastel de pollo o carne, jamón y queso, sándwich, pastel hawaiano, buñuelo o almojábana.

El proceso de contratación se realizó por mínima cuantía bajo el contrato número 809-2024 a nombre de la persona natural JAIME ALBEIRO LOPEZ. La cuenta de cobro se por un total de 14.988.2000 por la fracción de servicio prestado.

ANEXO 1. ACEPTACIÓN OFERTA PÚBLICA CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS.
ANEXO 2. CERTIFICADO DE ENTREGA DE REFRIGERIOS POR PARTE DEL OPERADOR.

Los acuerdos fueron entregados a la supervisión del convenio de la siguiente manera:

Municipio	Número de Oficio	Cantidad
Buesaco	7411-2024	98
Tablón de Gómez	7411-2024	90
Buesaco	7665-2024	2
Cumbal	7665-2024	78
Guachucal	7665-2024	61

Cumbitara	7665-2024	56
Santacruz	7808-2024	81
Funes	8010-2024	87
Puerres	8010-2024	84
Guaitarilla	8010-2024	81
Ospina	8010-2024	70
Leiva	8010-2024	67
El Tambo	8010-2024	91
Los Andes	8010-2024	68
Contadero	8010-2024	61
Gualmatán	8010-2024	48
El Rosario	8010-2024	64
Cordoba	8015-2024	52
Policarpa	8015-2024	10
Consacá	8015-2024	86
Yacuanquer	8015-2024	88
La Llanada	8015-2024	81
Potosí	8015-2024	79
Funes	8105-2024	1
Potosí	8536-2024	4
Belén	8838-2024	81
Arboleda	9013-2024	22

Consacá	9139-2024	1
Cordoba	9139-2024	3
Cumbal	9139-2024	1
Guachucal	9139-2024	2
La Llanada	9139-2024	2
Ospina	9139-2024	2
Santacruz	9139-2024	1
Yacuanquer	9139-2024	1
Arboleda	9139-2024	1
	TOTAL	1.704

Obligación contractual No. 7: Entregar a la supervisión del contrato la base de datos de los beneficiarios de los 24 municipios que serán beneficiarios del incentivo económico por PSA.

Actividades desarrolladas por CORPONARIÑO: Esta obligación se finalizó en el mes de septiembre. Una vez recibida la aprobación geográfica de los beneficiarios se hizo entrega por cada beneficiario de los documentos Cédula, Certificado de Libertad y Tradición o Sana Posesión, Cuenta bancaria, Rut y Ficha de caracterización del predio.

Municipio	Número de oficio	Fecha	Entregados
Buesaco	2257	29 de abril	29
Consacá	2257	29 de abril	33
Contadero	2257	29 de abril	20
Cumbal	2257	29 de abril	36
Cumbitara	2257	29 de abril	5
El tablón de gómez	2257	29 de abril	58
El Tambo	2257	29 de abril	6
Funes	2257	29 de abril	53
Guachucal	2257	29 de abril	18
Los Andes	2257	29 de abril	44

Potosí	2257	29 de abril	25
Puerres	2257	29 de abril	10
Santacruz	2257	29 de abril	22
TOTAL			359
Municipio	Número de oficio	Fecha	Entregados
Belén	3154	29 de mayo	23
Buesaco	3154	29 de mayo	49
Consacá	3154	29 de mayo	41
Contadero	3154	29 de mayo	21
Córdoba	3154	29 de mayo	31
Cumbal	3154	29 de mayo	36
Cumbitara	3154	29 de mayo	50
El tablón de gómez	3154	29 de mayo	29
El Tambo	3154	29 de mayo	61
Guachucal	3154	29 de mayo	31
Gualmatán	3154	29 de mayo	31
Los Andes	3154	29 de mayo	20
Ospina	3154	29 de mayo	53
Potosí	3154	29 de mayo	48
Santacruz	3154	29 de mayo	44
Yacuanquer	3154	29 de mayo	49
TOTAL			617

Municipio	Número de oficio	Fecha	Entregados
Funes	3526	7 de junio	19
Guaitarilla	3526	7 de junio	37
La Llanada	3526	7 de junio	74
Puerres	3526	7 de junio	28
Santacruz	3526	7 de junio	8
TOTAL			166

Municipio	Número de oficio	Fecha	Entregados
Arboleda	4276	09 de julio	10
Cordoba	4276	09 de julio	26
El Rosario	4276	09 de julio	50
Puerres	4276	09 de julio	34
TOTAL			120

Municipio	Número de oficio	Fecha	Entregados
Arboleda	5656	28 de agosto	6
Buesaco	5656	28 de agosto	11
Contadero	5656	28 de agosto	6
El Tambo	5656	28 de agosto	11
Gualmatán	5656	28 de agosto	17
Leiva	5656	28 de agosto	4
Ospina	5656	28 de agosto	13
Yacuanquer	5656	28 de agosto	27
		Total	95

Municipio	Número de oficio	Fecha	Entregados
Consacá	5788	26 de agosto	3
Contadero	5788	26 de agosto	11
Cumbal	5788	26 de agosto	1
El Tambo	5788	26 de agosto	5
Funes	5788	26 de agosto	1
Guaitarilla	5788	26 de agosto	17
La Llanada	5788	26 de agosto	8
Los Andes	5788	26 de agosto	2
Puerres	5788	26 de agosto	8
TOTAL			54

Municipio	Número de oficio	Fecha	Entregados
Arboleda	5825	28 de agosto	8
Consacá	5825	28 de agosto	5
Contadero	5825	28 de agosto	1
Cordoba	5825	28 de agosto	3
El Rosario	5825	28 de agosto	9
El Tambo	5825	28 de agosto	1
Guachucal	5825	28 de agosto	4
Guaitarilla	5825	28 de agosto	2
Gualmatán	5825	28 de agosto	20
La Llanada	5825	28 de agosto	4
Leiva	5825	28 de agosto	23
Los Andes	5825	28 de agosto	2
Potosí	5825	28 de agosto	2
Santacruz	5825	28 de agosto	8
Yacuanquer	5825	28 de agosto	2

TOTAL			94

Municipio	Número de oficio	Fecha	Entregados
Buesaco	5885	29 de agosto	3
Contadero	5885	29 de agosto	1
El Tambo	5885	29 de agosto	2
Funes	5885	29 de agosto	1
Guachucal	5885	29 de agosto	8
Guaitarilla	5885	29 de agosto	4
Gualmatán	5885	29 de agosto	2
Ospina	5885	29 de agosto	3
Potosí	5885	29 de agosto	15
Puerres	5885	29 de agosto	1
TOTAL			40

Municipio	Número de oficio	Fecha	Entregados
Belén	6340	23 de septiembre	30
TOTAL			30

La documentación de los beneficiarios entregada mediante el oficio 4509 del 12 de julio y el 5556 del 26 de julio incluyó, además, un certificado emitido por la Corporación Autónoma Regional de Nariño. Este documento certifica la relevancia ambiental de los predios para la implementación de proyectos de Pago por Servicios Ambientales, destacando la presencia de fuentes hídricas y la extensión de los terrenos. Es importante señalar que estos beneficiarios no se encuentran dentro de las áreas REAA, RUNAP o POMCAS.

Municipio	Número de oficio	Fecha	Entregados
Belén	4509	12 de julio	18
Buesaco	4509	12 de julio	5
Consacá	4509	12 de julio	3
Cumbal	4509	12 de julio	6
Cumbitara	4509	12 de julio	1
El Tablón de Gómez	4509	12 de julio	3
El Tambo	4509	12 de julio	4
Funes	4509	12 de julio	5
Guachucal	4509	12 de julio	1
Guaitarilla	4509	12 de julio	17

Los Andes	4509	12 de julio	2
Ospina	4509	12 de julio	3
Puerres	4509	12 de julio	5
Yacuanquer	4509	12 de julio	13
		Total	86

Municipio	Número de oficio	Fecha	Entregados
Arboleda	5556	26 de julio	2
Belén	5556	26 de julio	10
Buesaco	5556	26 de julio	5
Consacá	5556	26 de julio	2
Contadero	5556	26 de julio	2
El Rosario	5556	26 de julio	7
El Tambo	5556	26 de julio	2
Funes	5556	26 de julio	9
Guachucal	5556	26 de julio	1
Guaitarilla	5556	26 de julio	9
Gualmatán	5556	26 de julio	1
Leiva	5556	26 de julio	42
Ospina	5556	26 de julio	1
Puerres	5556	26 de julio	5
Santacruz	5556	26 de julio	2
Yacuanquer	5556	26 de julio	1
		Total	101

Con ésta información consolidada a 30 de septiembre se había hecho entrega documental correspondiente a 1.762 beneficiarios.

Posterior a las entregas documentales se realizaron diferentes mesas de trabajo entre CORPONARIÑO y la SADS, dónde se realizó la documentación entregada. Al finalizar estas mesas de trabajo se dio aval a MIL SETECIENTOS DIECISEIS (1.716) beneficiarios. Mediante oficio 6339-2024 del 23 de septiembre de 2024 se entregó la base de datos definitiva de estos 1.716 beneficiarios.

Obligación contractual No. 8. Poner a disposición la Plataforma de pago PSA, para la realización de las transacciones derivadas de la suscripción de los acuerdos de conservación, con los 1926 beneficiarios del convenio.

Actividades desarrolladas por CORPONARIÑO: CORPONARIÑO pone a disposición la plataforma de pago PCT para la realización de las transacciones derivadas de la suscripción de los acuerdos de conservación. Una vez realizada la firma de acuerdos voluntarios con los 1.704 beneficiarios aprobados se procederá a realizar el respectivo proceso de pago el cual incluye los siguientes procedimientos en la plataforma PCT:

1. Creación de terceros
2. Registro presupuestal de cada beneficiario.
3. Orden de pago de beneficiario.
4. Egreso de cada beneficiario.
5. Transacción bancaria a través de archivo plano para las respectivas consignaciones.

A la fecha del presente informe se han realizado:

1. Creación de 1.704 terceros
2. Registro presupuestal de 1.701 beneficiarios.
3. Orden de pago de 1.701 beneficiarios.
4. Egresos de 1.701 beneficiarios.
5. Pago a 1.698 beneficiarios.

A pesar de haber firmado el acuerdo de voluntades con 1.704 beneficiarios, durante el proceso de pago se presentó un error en el sistema que impidió la adecuada generación del registro presupuestal para tres de ellos. Como consecuencia, no se pudo completar el trámite dentro de los tiempos establecidos, lo que afectó la emisión de la orden de pago y el correspondiente egreso. Por esta razón, se efectuaron únicamente 1.701 EGRESOS, y a los tres beneficiarios afectados, mencionados a continuación, se les realizará el desembolso de manera acumulada en el segundo pago.

	Nombre	Cédula	Municipio	Código
1	Jaro Ever Ortega	98358458	Arboleda	BEL_058
2	Jorge Elías Benavides Mayac	87530290	Guaitarilla	GUAI_027
3	Jose Leonardo Fernandez Riascos	5379191	Yacuanquer	YAQ_005

Adicionalmente, aunque se realizaron 1.701 egresos, hasta el 31 de enero de 2025 solo se concretaron 1.698 pagos. Esto se debe a que tres beneficiarios tenían su cuenta bancaria cerrada o bloqueada y no lograron subsanar la situación dentro del plazo establecido. En consecuencia, aunque los egresos fueron aprobados, la transacción no ha podido ejecutarse. El pago se efectuará una vez los beneficiarios proporcionen una cuenta activa para el desembolso.

	Nombre	Cédula	Municipio	Código
1	Fernando Constantino Pupiales	5249298	El Tambo	TAM_038

	Gomez			
2	Juvencio Isidro Melo Mera	98332471	El Tambo	TAM_059
3	Segundo Carlos Gomez Lopez	5249771	El Tambo	TAM_075

El reporte detallado de los pagos se encuentra en el anexo 3.

ANEXO 3. REPORTE DE PAGOS EXITOSOS A 1.698 BENEFICIARIOS.

Obligación contractual No. 9. Desarrollar 2 talleres de educación ambiental en los 24 Municipios, (un total de cuatro eventos por municipio) considerando el número de personas vinculados al proyecto, y 3 talleres por zona (Guachucal, Taminango y Pasto), en Generación de capacidades, descritos en el diseño metodológico de la propuesta.

Actividades desarrolladas por CORPONARIÑO:

Hasta la fecha actual se ha hecho la estructuración del Taller No. 1., el cual se enfoca en sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la conservación ambiental y fortalecer el conocimiento local sobre la gestión sostenible de recursos naturales, abordando temas como el marco normativo del recurso hídrico, la conservación y los servicios ecosistémicos, áreas protegidas y el conocimiento tradicional asociado a la biodiversidad; y el Taller No. 2, el cual se enfoca en crear un espacio dónde los participantes puedan compartir sus conocimientos y experiencias, validando y respetando los saberes locales y complementarlo con herramientas adicionales sobre temas importantes para las comunidades rurales de Nariño como lo es la adaptación al cambio climático.

Módulos Taller 1:

Módulo 1. Estado situacional del recurso hídrico, conservación y servicios ecosistémicos
Módulo 2. Áreas protegidas
Módulo 3. Marco normativo estrategia Pago por Servicios Ambientales

Objetivo: Brindar herramientas a los participantes para la comprensión y valoración de los servicios ecosistémicos, las áreas protegidas y la estrategia de Pago por Servicios Ambientales (PSA) en las zonas rurales del departamento de Nariño. A través de actividades teóricas y prácticas, se busca promover la identificación, conservación y manejo sostenible de los recursos naturales, fomentando la participación comunitaria y la colaboración en la protección de los ecosistemas locales.

Metodología:

1. Participativa: Involucrar a todos los participantes para compartir sus experiencias y conocimientos, contribuyendo al aprendizaje colectivo.
2. Colaborativa: Trabajo en equipo para fomentar la cooperación, el intercambio de conocimientos

y enriquecimiento mutuo.

Duración: 3 – 5 horas

Materiales necesarios:

- ✓ Cartilla Pago Por Servicios Ambientales
- ✓ Cartulina
- ✓ Marcadores

Estructura del Taller

1. Bienvenida y Verificación de asistentes (20 minutos)
2. Actividad 1: Servicios ecosistémicos (60 minutos)

2.1 Introducción a los conceptos clave (10 minutos)

2.2 Dinámica en Grupos (30 minutos)

2.3 Reconocimiento tipología de Servicios Ecosistémicos (20 minutos)

3. Receso y entrega de refrigerios (20 minutos)
4. Actividad 2: Áreas protegidas (60 minutos)

4.1 Reconocimiento de áreas protegidas regionales (30 minutos)

4.2 Reservas de la sociedad civil (30 minutos

5. Actividad 4. Estrategia Pago Por Servicios Ambientales (40 minutos)

5.1 Conceptos clave (10 minutos)

5.2 Dinámica de grupos (30 minutos)

6. Cierre del Taller (20 minutos)

6.1 Resumen de Actividades y Conclusiones (10 minutos)

6.2 Evaluación del taller (5 minutos)

6.3 Agradecimiento y despedida

Módulos Taller 2:

Módulo 4. Adaptación al cambio climático y gestión del riesgo
Módulo 5. Conocimiento tradicional asociado a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad
Módulo 6. Soluciones basadas en la naturaleza

Objetivo: Facilitar espacios donde los participantes puedan compartir sus conocimientos y experiencias, validando y respetando su saber, y enriqueciendo los conocimientos sobre adaptación al cambio climático, gestión del riesgo y soluciones basadas en la naturaleza en las zonas rurales del departamento de Nariño.

Metodología:

3. Participativa: Involucrar a todos los participantes para compartir sus experiencias y conocimientos, contribuyendo al aprendizaje colectivo.
4. Co-creación de conocimiento: Fomentar la colaboración entre orientadores técnicos y sabedores locales para crear soluciones integradas que combinen las herramientas tecnológicas con el conocimiento tradicional.
5. Empoderamiento comunitario: Reconocer y valorar el saber local como una herramienta de empoderamiento, fortaleciendo la capacidad de la comunidad para gestionar sus recursos naturales de manera autónoma y sostenible.

Duración: 3 – 5 horas

Materiales necesarios:

- ✓ Cartilla Pago Por Servicios Ambientales
- ✓ Marcadores
- ✓ Cartulina
- ✓ Papel bond
- ✓ Libreta de mano
- ✓ Lapicero
- ✓ Video beam

Estructura del Taller

1. Bienvenida y Verificación de asistentes (20 minutos)

2. Actividad 1: Adaptación al cambio climático y gestión del riesgo (60 minutos)

    a. Introducción a los conceptos clave (20 minutos)
    b. Dinámica en alertas tempranas para gestión del riesgo de desastres (40 minutos)

3. Receso y entrega de refrigerios (20 minutos)

4. Actividad 2: Conocimiento tradicional asociado a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad

(30 minutos)

a. Reconocimiento del conocimiento tradicional (30 minutos)
b. Compartir de conocimiento tradicional asociado a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad (30 minutos)

5. Actividad 3: Soluciones Basadas en la Naturaleza

a. Dinámica en Grupos (60 minutos)

6. Cierre del Taller (20 minutos)

a. Resumen de Actividades y Conclusiones (10 minutos)
b. Evaluación del taller (5 minutos)
c. Agradecimiento y despedida

Para estructurar los talleres de Sensibilización Ambiental y Fortalecimiento Comunitario en el marco del proyecto RESA, se llevaron mesas de trabajo con las dos profesionales en procesos educativos y la profesional psicóloga. Durante estas reuniones, se socializó y analizó el diagnóstico comunitario realizado a toda la comunidad beneficiaria por parte de la profesional psicóloga, lo que permitió identificar necesidades, problemas, recursos y fortalezas, proporcionando un insumo crucial para definir las temáticas y estructurar los talleres.
La cartilla educativa que abordará seis módulos principales, será una herramienta esencial para la implementación de los talleres, proporcionando una base estructurada y detallada de los contenidos que se impartirán, asimismo, ofrecerá información clara y accesible, que facilitará la comprensión de los participantes sobre los diversos aspectos de la educación ambiental.

La estructuración de los talleres y la versión definitiva de la cartilla se envió a través de oficio 4554-2024 el 17 de julio de 2024. Una vez se culmine la firma de acuerdos de voluntades con los 1.716 beneficiarios aprobados por SADS, se espera salir a realizar los Talleres 1 y 2 en los 24 municipios.

Obligación contractual No. 10. Realizar el diseño, diagramación e impresión de 5500 cartillas con la imagen Corporativa de la Gobernación de Nariño, de las cuales se deberán entregar el 20% de total del material divulgativo a la secretaria de ambiente y desarrollo sostenible.

Actividades desarrolladas por CORPONARIÑO: El 7 de febrero de 2023 se envió la última versión de la propuesta para la portada, contraportada y páginas de las cartillas. El miércoles 28 de febrero se realizó una mesa de trabajo entre los profesionales de diseño de cada dependencia dónde se llegó a una versión final de la portada y contraportada.

Igualmente, después de varias mesas de trabajo se llegó a una versión final del contenido total de la cartilla. La versión definitiva de la cartilla se envió a través de oficio 4554-2024 el 17 de julio de 2024



Figura 5. Portada Cartilla

Obligación contractual No. 11. Se deberá entregar registros fotográficos, audiovisual del desarrollo de la socialización, talleres, capacitaciones y seguimiento de la implementación de la estrategia de pago por servicios ambientales.

Actividades desarrolladas por CORPONARIÑO: En el primer informe bimensual se adjuntó el registro fotográfico de las reuniones de socialización realizada en los 24 municipios.

En el séptimo informe bimensual se adjuntó el registro fotográfico de las reuniones de formalización de acuerdo voluntario realizado en los 24 municipios.

Una vez realizadas los talleres y capacitaciones se adjuntará el registro fotográfico correspondiente.

Obligación contractual No. 12. El profesional en diseño gráfico, deberá generar productos audiovisuales y piezas gráficas para su respectiva publicación en las páginas institucionales, previo visto bueno de la supervisión.

Actividades desarrolladas por CORPONARIÑO:

El 14 de noviembre a través de oficio 07936-2024 se hizo entrega de los productos audiovisuales y las piezas gráficas realizadas por el profesional en las reuniones de firma de acuerdo de voluntades, en diseño gráfico para la respectiva publicación en redes sociales.

Obligación contractual No. 13. Implementar, monitorear y realizar el seguimiento del incentivo de pago por servicios ambientales en los 24 Municipios donde se implementará la estrategia PSA.

Actividades desarrolladas por CORPONARIÑO: El personal técnico ha venido implementando visitas de monitoreo y verificación en los predios suscritos al proyecto. Durante estas visitas el personal técnico ha desarrollado las siguientes actividades:

1. Revisar el estado de la vegetación en el área protegida para asegurarse de que no se estén llevando a cabo actividades de deforestación o degradación del suelo.
2. Observar y registrar la presencia de especies vegetales y animales clave en el área protegida para evaluar la efectividad de las medidas de conservación.
3. Hacer un registro y verificación visual del estado de ríos, arroyos o cuerpos de agua para evaluar la calidad del agua y detectar posibles contaminantes.
4. Realizar mediciones de la calidad del aire para detectar posibles fuentes de contaminación atmosférica.
5. Entrevistas con los propietarios
6. Recolectar y registrar todos los datos en el formato establecido



Figura 6. Entrevista seguimiento beneficiarios



Figura 7. Verificación cumplimiento de los acuerdos

ANEXO 4. VISITAS DE VERIFICACIÓN PREDIOS

Obligación contractual No. 14. La Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO deberá garantizar la vinculación del equipo mínimo de trabajo, adelantando los procesos contractuales pertinentes, de conformidad con el estatuto de contratación pública, para lo cual deberá disponer de profesionales idóneos para la realización oportuna y adecuada de los mismos.

Actividades desarrolladas por CORPONARIÑO: A la fecha CORPONARIÑO ha hecho la vinculación para conformar el equipo de trabajo del proyecto PSA-RESA de 8 profesionales, 12 tecnólogos y 1 técnico, adelantando los procesos contractuales pertinentes, de conformidad con el estatuto de contratación pública.

Obligación contractual No. 15. Suministrar a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible la información necesaria para actualizar el estado de ejecución de la propuesta técnica objeto del presente contrato interadministrativo. Además de presentar informes bimensuales de las actividades ejecutadas por el contratista.

Actividades desarrolladas por CORPONARIÑO: A la fecha CORPONARIÑO ha entregado la siguiente información:

- ✓ Evidencias socialización del proyecto en 24 municipios.
- ✓ Información geográfica de 1.716 beneficiarios aprobados.
- ✓ Información documental de 1.716 beneficiarios aprobados.
- ✓ Evidencias reuniones firma de acuerdos en 24 municipios.
- ✓ Reporte de pago a 1.698 beneficiarios.
- ✓ Primer informe bimensual de actividades ejecutadas.
- ✓ Segundo informe bimensual de actividades ejecutada.
- ✓ Tercer informe bimensual de actividades ejecutadas.
- ✓ Cuarto informe bimensual de actividades ejecutadas.
- ✓ Quinto informe bimensual de actividades ejecutadas
- ✓ Sexto informe bimensual de actividades ejecutadas
- ✓ Séptimo informe bimensual de actividades.
- ✓ Octavo informe bimensual de actividades.

Obligación contractual No. 16. Participar de manera activa de los comités técnicos convocados por la supervisión del contrato interadministrativo y levantar las actas respectivas.

Actividades desarrolladas por CORPONARIÑO: Durante este periodo se llevó a cabo el comité No. 10 el de 2024. Durante este comité se discutió los siguientes temas principales:

- Obligaciones contractuales ejecutadas hasta la fecha.
- Actividades pendientes por ejecutar: correspondientes a talleres, capacitaciones, y pago por 5 meses de incentivo.
- Con el objetivo de cumplir con todos los fines propuestos en el proyecto, y considerando que no se proyecta la ejecución total del presupuesto debido al fallecimiento o desistimiento voluntario de algunos beneficiarios, desde CORPONARIÑO se propone redirigir los recursos no ejecutados del Rubro 5. Implementación de la estrategia PSA (destinados al pago del incentivo por un valor de $208.890.000) hacia la ejecución de la estrategia PSA-RESA en grupos organizados de los consejos comunitarios, específicamente en el Consejo Comunitario Tablón Salado. Este ajuste permitirá destinar dichos recursos a la conservación de 71 hectáreas mediante la implementación de la estrategia PSA.
- Asimismo, se propone la reubicación de los recursos no ejecutados en el Rubro 2.2.1. Alquiler de Salas, dado que no fue necesario utilizarlos, para ser trasladados y ejecutados en un rubro destinado a la contratación de personal técnico. Este equipo tendrá como objetivo culminar acciones de verificación, capacitación e implementación de PSA en los 24 municipios inicialmente priorizados, así como desarrollar las mismas actividades en caso de aprobarse la implementación de la estrategia PSA en el Consejo Comunitario Tablón Salado.
- Finalmente, se identifica la necesidad de realizar un ajuste en el cronograma del proyecto para garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados.

ANEXO 5 . ACTA DE REUNIÓN 10

Obligación contractual No. 17. Presentar informes parciales y el informe final que contenga la evidencia de la ejecución de todo el contrato interadministrativo de acuerdo con los requisitos establecidos en el plan de inversiones y cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor de manera física y magnética.

Actividades desarrolladas por CORPONARIÑO: Se presenta el octavo informe parcial con la evidencia de la ejecución del contrato interadministrativo de acuerdo con los requisitos establecidos en el plan de inversiones y cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor de manera física y magnética.

Obligación contractual No. 18. Apoyar en las demás obligaciones que se consideren pertinentes y se requiera por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el buen funcionamiento del contrato interadministrativo.

Actividades desarrolladas por CORPONARIÑO: Se dará apoyo en todas las demás obligaciones que se consideren pertinentes y se requiera por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el buen funcionamiento del contrato interadministrativo.

4. INFORME FINANCIERO

Este informe tiene la finalidad de presentar los resultados de los gastos que se efectuaron en la ejecución del convenio GN 3365-2023. Con el objetivo de realizar una gestión trasparente en cuanto al uso de los recursos que fueron asignados al mismo, se examina la ejecución del gasto según las partidas presupuestales previstas.

4.1 CONVENIO INICIAL

Para llevar a cabo la ejecución del convenio fue aprobado un presupuesto por un valor de ***DOS MIL SETECIENTOS VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 2.721.901.563) M/CTE*** de los cuales, el primer desembolso se realizó el 28 de noviembre del 2023 por el 50% del valor convenido.

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS AL DEPARTAMENTO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO DEPARTAMENTO DE NARIÑO	Expedición de póliza de Fecha 28/09/2023. Envío cuenta corriente 28/07/2023. Legalización Convenio 24/08/2023	28/11/2023	**$1.360.950.781,50**
SEGUNDO DESEMBOLSO DEPARTAMENTO DE NARIÑO			
TERCER DESEMBOLSO DEPARTAMENTO DE NARIÑO			
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			**$1.360.950.781,50**

Durante el octavo bimestre se gestionaron recursos dentro de las partidas presupuestales, por lo que el Presupuesto del convenio vigente a 31 de enero del 2025, se muestra en el documento anexo de ejecución presupuestal.

ANEXO 6. ARCHIVO EJECUCION PRESUPUESTAL

El acumulado del gasto causado en el periodo (diciembre - enero), fue por un valor de ***MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEICIENTOS VEINTE MIL PESOS ($ 1.244.620.000) M/CTE*** lo que representa un **45.73 %** del presupuesto total aprobado. Como se detalla acontinuacion.

4.2. EJECUCION DE RECURSOS

4.2.1 RUBRO 1. EQUIPO DE PROFESIONALES (1.1 - 1.8)

El cual es destinado para cubrir las remuneración por honorarios del equipo profesional del Convenio GN3365. El total ejecutado es de ***CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS. ($439,168,000)*** M/CTE lo que representa el **89,12%** del presupuesto aprobado para este rubro.

RUBRO 1 EQUIPO PROFESIONAL			
RUBRO	**1.1 - 1.8** EQUIPO DE PROFESIONALES		
VALOR TOTAL DEL RUBRO	**VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA**	**% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS**	**VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR**
$ 492,780,000	$ 439,168,000	89,12%	$ 53,612,000
% AVANCE FISICO EJECUTADO		**89,12%**	

Dentro de la ejecución del rubro 1 a continuación se detalla los pagos realizados a los contratistas dentro de las determinadas fechas de presentación de este informe.

ANEXO 7. SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTAS

- INFORMACION DETALLADA PROFESIONALES

CONTRATO 749	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL CONTRATO
	COORDINADORA DEL PROYECTO	36.000.000
Nombre contratista	PORTILLA YELA JULIANA	
Identificación	1085321567	
Plazo contrato	9 MESES	
Fecha del contrato	26/09/2023	
Novedades al contrato		
Fecha de Terminación del contrato	26 JUNIO 2024	

CONCEPTO	% CANCELADO	VALOR CANCELADO	VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS	No. EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	11,11%	4.000.000	4.000.000	4266	10/11/2023
SEGUNDO PAGO	22,22%	4.000.000	8.000.000	4917	19/12/2023
TERCER PAGO	33,33%	4.000.000	12.000.000	5384	16/02/2024
CUARTO PAGO	44,44%	4.000.000	16.000.000	410	26/03/2024
QUINTO PAGO	55,56%	4.000.000	20.000.000	906	17/05/2024

SEXTO PAGO	66,67%	4.000.000	24.000.000	1589	04/06/2024
SEPTIMO PAGO	77,78%	4.000.000	28.000.000	1898	25/06/2024
OCTAVO PAGO	88,89%	4.000.000	32.000.000	2372	2/08/2024
NOVENO PAGO	100%	4.000.000	36.000.000	2902	21/08/2024
	VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA			**$36.000.000**	
	% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS			**100%**	
ESTADO DEL CONTRATO			**EJECUTADO EN SU TOTALIDAD**		

CONTRATO 750	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL CONTRATO
	FINANCIERO DEL PROYECTO	32.508.000
Nombre contratista	NARVAEZ SANTACRUZ JAIME ROMAN	
Identificación	98392808	
Plazo contrato	9 MESES	
Fecha del contrato	5 OCTUBRE 2023	
Novedades al contrato	EL 06/05/2024 EL COTRATO FUE CEDIDO A LA CONTRATISTA RUTH CHAMPUTIS CC. 1.087.674.565	
Fecha de Terminación del contrato	5 JULIO 2024	

CONCEPTO	% CANCELADO	VALOR CANCELADO	VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS	No. EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	11,11%	3.612.000	3.612.000	4370	NOV 2023
SEGUNDO PAGO	22,22%	3.612.000	7.224.000	4923	19/12/2023
TERCER PAGO	33,33%	3.612.000	10.836.000	411	26/03/2024
CUARTO PAGO	44,44%	3.612.000	14.448.000	722	30/04/2024
QUINTO PAGO	55,55%	3.612.000	18.060.000	1085	22/05/2024
SEXTO PAGO	66,67%	3.612.000	21.672.000	1097	23/05/2024
SEPTIMO PAGO	77,78%	3.612.000	25.284.000	1098	24/05/2024
OCTAVO PAGO	100%	7.224.000	32.508.000	3290	11/09/2024
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA					**$32.508.000**
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS					**100%**
ESTADO DEL CONTRATO			**EJECUTADO EN SU TOTALIDAD**		

CONTRATO 751	DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL CONTRATO	
	GEOGRAFA DEL PROYECTO			**32.508.000**	
Nombre contratista	ROSERO ESPAÑA DIANA JAZMIN				
Identificación	1087189437				
Plazo contrato	9 MESES				
Fecha del contrato	9 OCTUBRE 2023				
Novedades al contrato	SE REALIZA CESION DE CONTRATO 23 ABRIL 2024 CONTRATISTA CLAUDIA TIPAZ CC. 1.144.063.915				
Fecha de Terminación del contrato	9 JULIO 2024				
CONCEPTO	**% CANCELADO**	**VALOR CANCELADO**	**VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS**	**No. EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	11,11%	3.612.000	3.612.000	4419	23/11/2023
SEGUNDO PAGO	22,22%	3.612.000	7.224.000	5299	19/12/2023
TERCER PAGO	33,33%	3.612.000	10.836.000	413	26/03/2024
CUARTO PAGO	44,44%	3.612.000	14.448.000	1311	29/05/2024
QUINTO PAGO	55,56%	3.612.000	18.060.000	1312	04/06/2024
SEXTO PAGO	71,48%	5.177.200	27.237.200	1313	06/06/2024
SEPTIMO PAGO	100%	9.270.800	32.508.000	3106	11/09/2024
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$32.508.000**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**100%%**	
ESTADO DEL CONTRATO	**EJECUTADO EN SU TOTALIDAD**				

CONTRATO 811	DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL CONTRATO	
	TECNICA EN GESTION DOCUMENTAL			19.800.000	
Nombre contratista	USCATEGUI ERAZO MONICA CATHERINE				
Identificación	1085269097				
Plazo contrato	9 MESES				
Fecha del contrato	04 OCTUBRE 2023				
Novedades al contrato					
Fecha de Terminación del contrato	04 JULIO 2024				
CONCEPTO	**% CANCELADO**	**VALOR CANCELADO**	**VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS**	**No. EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	11,11%	2.200.000	2.200.000	4340	NOV 2023
SEGUNDO PAGO	22,22%	2.200.000	4.400.000	5030	19/12/2023
TERCER PAGO	33,33%	2.200.000	6.600.000	415	26/03/2024
CUARTO PAGO	44,44%	2.200.000	8.800.000	935	21/05/2024
QUINTO PAGO	55,56%	2.200.000	11.000.000	1349	29/05/2024
SEXTO PAGO	66,67%	2.200.000	13.200.000	1762	14/06/2024
SEPTIMO PAGO	77,78%	2.200.000	15.400.000	2017	09/07/2024
OCTAVO PAGO	88.89%	2.200.000	**17.600.000**	2570	2/08/2024
NOVENO PAGO	100%	2.200.000	**19.800.000**	2980	27/08/2024
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$19.800.000**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**100%**	
ESTADO DEL CONTRATO	**EJECUTADO EN SU TOTALIDAD**				

CONTRATO 752	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL CONTRATO
	DISEÑADOR GRAFICO DEL PROYECTO	**32.508.000**
Nombre contratista	CARDONA LEGARDA JOSE ESTEBAN	
Identificación	1085331136	
Plazo contrato	9 MESES	
Fecha del contrato	27 OCTUBRE 2023	
Novedades al contrato	Contrato entro en suspensión el 07 de junio de 2024 y se re activo el 07 de septiembre del 2024	
Fecha de Terminación del contrato	27 DICIEMBRE 2024	

CONCEPTO	% CANCELADO	VALOR CANCELADO	VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS	No. EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	11,11%	3.612.000	3.612.000	4924	19/12/2023
SEGUNDO PAGO	22,22%	3.612.000	7.224.000	5727	16/02/2024
TERCER PAGO	33,33%	3.612.000	10.836.000	416	26/03/2024
CUARTO PAGO	44,44%	3.612.000	14.448.000	1012	17/05/2024
QUINTO PAGO	55,56%	3.612.000	18.060.000	2001	09/07/2024
SEXTO PAGO	66.67%	3.612.000	21.672.000	2729	11/09/2024
SEPTIMO PAGO	77.78%	3.612.000	25.284.000	5316	05/12/2024
OCTAVO PAGO	88.89%	3.612.000	28.896.000	7362	10/12/2026
NOVENO PAGO	100%	3.612.000	32.508.000	7383	17/01/2025
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$32.508.000**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**100%**	
ESTADO DEL CONTRATO			**EJECUTADO EN SU TOTALIDAD**		

CONTRATO 810	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL CONTRATO
	PROFESIONAL JURIDICA	14.448.000
Nombre contratista	BENITEZ ROSERO MARIA ALEJANDRA	
Identificación	1233189492	
Plazo contrato	4 MESES	
Fecha del contrato	25/10/2023	
Novedades al contrato		
Fecha de Terminación del contrato	25 FEB 2024	

CONCEPTO	% CANCELADO	VALOR CANCELADO	VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	25%	3.612.000	3.612.000	4920	19/12/2023
SEGUNDO PAGO	50%	3.612.000	7.224.000	5553	16/02/2024
TERCER PAGO	75%	3.612.000	10.836.000	419	26/03/2024
CUARTO PAGO	100%	3.612.000	14.448.000	1590	06/06/2024
	VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA			**$14.448.000**	
	% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS			**100%**	
ESTADO DEL CONTRATO			**EJECUTADO EN SU TOTALIDAD**		

CONTRATO 753	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL CONTRATO
	PSICOLOGA DEL PROYECTO	**32.508.000**
Nombre contratista	ROSERO BRAVO KAREN	
Identificación	1080903326	
Plazo contrato	9 MESES	
Fecha del contrato	06 OCTUBRE 2023	
Novedades al contrato	Contrato fue suspendido el 7 de junio de 2024. Contratista presenta su renuncia y es liquidado el 27 de septiembre de 2024.	
Fecha de Terminación del contrato	06 JULIO 2024	

CONCEPTO	% CANCELADO	VALOR CANCELADO	VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS	No. EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	11,11%	3.612.000	3.612.000	4326	NOV 2023
SEGUNDO PAGO	22,22%	3.612.000	7.224.000	5147	19/12/2023
TERCER PAGO	33,33%	3.612.000	10.836.000	409	26/03/2024
CUARTO PAGO	44,44%	3.612.000	14.448.000	936	17/05/2024
QUINTO PAGO	55,56%	3.612.000	18.060.000	1588	06/06/2024
SEXTO PAGO	66,67%	3.612.000	21.672.000	1832	25/06/2024
SEPTIMO PAGO	77,78%	3.612.000	25.284.000	2288	2/08/2024
OCTAVO PAGO	88,89%	3.612.000	28.896.000	2804	27/08/2024
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$28.896.000**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**88,89%**	
ESTADO DEL CONTRATO			**LIQUIDADO**		

CONTRATO 755	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL CONTRATO
	TECNOLOGO EN CIENCIAS AMBIENTALES	**22.500.000**
Nombre contratista	TIMARAN PAZ WILLIAM RICHARD	
Identificación	98381940	
Plazo contrato	9 MESES	
Fecha del contrato	05 OCTUBRE 2023	
Novedades al contrato	CONTRATO ENTRO EN SUSPENSIÓN DEL 15 DE ENERO 2024 A 15 ABRIL 2024; SE ADICIONA 1 MES MAS DE SUSPENSION HASTA 15 MAYO 2024	
Fecha de Terminación del contrato	NOVIEMBRE 2024	

CONCEPTO	% CANCELADO	VALOR CANCELADO	VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS	No. EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	11,11%	2.500.000	2.500.000	4420	23/11/2023
SEGUNDO PAGO	22,22%	2.500.000	5.000.000	5148	19/12/2023
TERCER PAGO	37,04%	3.333.333	8.333.333	473	01/04/2024
CUARTO PAGO	48,15%	2.500.000	10.833.333	2016	09/07/2024
QUINTO PAGO	59,26%	2.500.000	13.333.333	2846	27/08/2024
SEXTO PAGO	70.37%	2.500.000	15,833,333	3060	11/09/2024
SEPTIMO PAGO	81.48%	2.500.000	18.333.333	4077	17/10/2024
OCTAVO PAGO	92.59%	2.500.000	20.833.333	4539	20/11/2024
NOVENO PAGO	100%	1.666.666.67	**22.500.000**	5662	20/12/2024
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$22.500.000**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**100%**	
ESTADO DEL CONTRATO			**EJEUTADO EN SU TOTALIDAD**		

CONTRATO 756	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL CONTRATO
	TECNOLOGO EN CIENCIAS AMBIENTALES	22.500.000
Nombre contratista	BENAVIDES COLIMBA MARIA JAEL	
Identificación	1088595892	
Plazo contrato	9 MESES	
Fecha del contrato	05 OCTUBRE 2023	
Novedades al contrato	CONTRATO ENTRO EN SUSPENSIÓN DEL 15 DE ENERO 2024 A 15 ABRIL 2024; SE ADICIONA 1 MES MAS DE SUSPENSION HASTA 15 MAYO 2024	
Fecha de Terminación del contrato	NOVIEMBRE 2024	

CONCEPTO	% CANCELADO	VALOR CANCELADO	VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS	No. EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	11,11%	2.500.000	2.500.000	4673	4/12/2023
SEGUNDO PAGO	22,22%	2.500.000	5.000.000	5725	19/12/2023
TERCER PAGO	37,41%	3.416.666,67	8.416.666,67	423	26/03/2024
CUARTO PAGO	48,52%	2.500.000	10.916.667	2286	02/08/2024
QUINTO PAGO	59,63%	2.500.000	13.416.667	2567	21/08/2024
SEXTO PAGO	70.74%	2.500.000	15.916.000	4073	17/10/2024
SEPTIMO PAGO	81.85%	2.500.000	18.416.667	4289	18/11/2024
OCTAVO PAGO	92.96%	2.500.000	20.916.667	5055	20/11/2024
NOVENO PAGO	100%	1.583.333,33	**22.500.000**	7360	10/01/2025
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$22.500.000**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**100%**	
ESTADO DEL CONTRATO			**EJECUTADO EN SU TOTALIDAD**		

CONTRATO 757	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL CONTRATO
	TECNOLOGO EN CIENCIAS AMBIENTALES	**22.500.000**
Nombre contratista	ORTIZ ESTRELLA CRISTIAN DANIEL	
Identificación	1120217908	
Plazo contrato	9 MESES	
Fecha del contrato	11 OCTUBRE 2023	
Novedades al contrato	CONTRATO ENTRO EN SUSPENSIÓN DEL 15 DE ENERO 2024 A 15 ABRIL 2024; SE ADICIONA 1 MES MAS DE SUSPENSION HASTA 15 MAYO 2024	
Fecha de Terminación del contrato	NOVIEMBRE 2024	

CONCEPTO	% CANCELADO	VALOR CANCELADO	VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS	No. EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	11,11%	2.500.000	2.500.000	4918	19/12/2023
SEGUNDO PAGO	22,22%	2.500.000	5.000.000	422	26/03/2024
TERCER PAGO	34,81%	2.833.333,33	7.833.333,33	943	17/05/2024
CUARTO PAGO	45,93%	2.500.000	10.333.333	2476	2/08/2024
QUINTO PAGO	57.04%	2.500.000	12.833.333	2903	21/08/2024
SEXTO PAGO	68.15%	2.500.000	15.333.333	3105	11/09/2024
SEPTIMO PAGO	79.26%	2.500.000	17.833.333	4079	17/10/2024
OCTAVO PAGO	90.37%	2.500.000	20.333.333	4755	20/11/2024
NOVENO PAGO	100%	2.166.666,7	**22.500.000**	6389	30/12/2024
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$22.500.000**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**100%**	
ESTADO DEL CONTRATO			**EJECUTADO EN SU TOTALIDAD**		

CONTRATO 758	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL CONTRATO
	TECNOLOGO EN CIENCIAS AMBIENTALES	**22.500.000**
Nombre contratista	LOPEZ FIGUEROA FREIDER ANTONIO	
Identificación	1085635693	
Plazo contrato	2 MESES Y 14 DIAS	
Fecha del contrato	20 OCTUBRE 2023	
Novedades al contrato	CONTRATO ENTRO EN SUSPENSIÓN DEL 15 DE ENERO 2024 A 15 ABRIL 2024; SE ADICIONA 1 MES MAS DE SUSPENSION HASTA 15 MAYO 2024. PRESENTA RENUNCIA DESPUES DE LEVANTAR LA SUSPENCION	
Fecha de Terminación del contrato	NOVIEMBRE 2024	

CONCEPTO	% CANCELADO	VALOR CANCELADO	VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS	No. EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	11,11%	2.500.000	2.500.000	4575	29/11/2023
SEGUNDO PAGO	22,22%	2.500.000	5.000.000	5266	19/12/2023
TERCER PAGO	31,48%	2.083.333	7.083.333	600	17/05/2024
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$**7.083.333	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**31,48%**	
ESTADO DEL CONTRATO			**LIQUIDADO**		

CONTRATO 759	DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL CONTRATO	
	TECNOLOGO EN CIENCIAS AMBIENTALES			22.500.000	
Nombre contratista	ZAMBRANO CASTRO DANIEL ALEXIS				
Identificación	1214740236				
Plazo contrato	9 MESES				
Fecha del contrato	12 OCTUBRE 2023				
Novedades al contrato	CONTRATO ENTRO EN SUSPENSIÓN DEL 15 DE ENERO 2024 A 15 ABRIL 2024; SE ADICIONA 1 MES MAS DE SUSPENSION HASTA 15 MAYO 2024				
Fecha de Terminación del contrato	NOVIEMBRE 2024				
CONCEPTO	**% CANCELADO**	**VALOR CANCELADO**	**VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS**	**No. EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	11,11%	2.500.000	2.500.000	5265	22/12/2023
SEGUNDO PAGO	22,22%	2.500.000	5.000.000	5385	16/02/2024
TERCER PAGO	34,44%	2.750.000	7.750.000	421	26/03/2024
CUARTO PAGO	45.56%	2.500.000	10.250.000	2475	2/08/2024
QUINTO PAGO	56.67%	2.500.000	12.750.000	3104	11/09/2024
SEXTO PAGO	67.78%	2.500.000	15.250.000	4315	18/11/2024
SEPTIMO PAGO	78.89%	2.500.000	17.750.000	5110	05/12/2024
OCTAVO PAGO	90%	2.500.000	20.250.000	6492	03/01/2025
NOVENO PAGO	100%	2.250.000	**22.250.000**	7393	20/01/2025
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$22.250.000**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**100%**	
ESTADO DEL CONTRATO	**EJECUTADO EN SU TOTALIDAD**				

CONTRATO 761	**DESCRIPCIÓN**			**VALOR TOTAL CONTRATO**	
	TECNOLOGO EN CIENCIAS AMBIENTALES EL TAMBO - YACUANQUER			**5.000.000**	
Nombre contratista	ZAMORA DAVID HERNAN GIRALDO				
Identificación	1086358497				
Plazo contrato	2 MESES				
Fecha del contrato	25 OCTUBRE 2023				
Novedades al contrato	PRIMER CONTRATO SE LIQUIDÓ EL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023 POR DECISON DEL CONTRATISTA. EL ----SE CONTRATÓ A NUEVO CONTRATISTA DIEGO DIAZ				
Fecha de Terminación del contrato					
CONCEPTO	**% CANCELADO**	**VALOR CANCELADO**	**VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	11,11%	2.500.000	2.500.000	4915	19/12/2023
SEGUNDO PAGO	22,22%	2.500.000	5.000.000	5551	16/02/2024
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$5.000.000**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**22,22%**	
ESTADO DEL CONTRATO	**LIQUIDADO**				
CONTRATO 582	**DESCRIPCIÓN**			**VALOR TOTAL CONTRATO**	
	TECNOLOGO EN CIENCIAS AMBIENTALES EL TAMBO - YACUANQUER			**8.333.333,33**	
Nombre contratista	DIAZ DIEGO FERNANDO				
Identificación	98332874				
Plazo contrato	3 MESES Y 10 DIAZ				
Fecha del contrato	12 SEPTIEMBRE DE 2024				
Novedades al contrato					

Fecha de Terminación del contrato					
CONCEPTO	**% CANCELADO**	**VALOR CANCELADO**	**VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	30%	2.500.000	2.500.000	5660	12/12/2024
SEGUNDO PAGO	60%	2.500.000	5.000.000	6388	30/12/2024
TERCER PAGO					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**5.000.000**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**60%**	
ESTADO DEL CONTRATO		**EN EJECUCIÓN**			

CONTRATO 762	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL CONTRATO
	TECNOLOGO EN CIENCIAS AMBIENTALES	22.500.000
Nombre contratista	ACOSTA SOLARTE YELIPSA SHIRLEY	
Identificación	1089245093	
Plazo contrato	9 MESES	
Fecha del contrato	13 OCTUBRE 2023	
Novedades al contrato	CONTRATO ENTRO EN SUSPENSIÓN DEL 15 DE ENERO 2024 A 15 ABRIL 2024; SE ADICIONA 1 MES MAS DE SUSPENSION HASTA 15 MAYO 2024	
Fecha de Terminación del contrato	NOVIEMBRE 2024	

CONCEPTO	% CANCELADO	VALOR CANCELADO	VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS	No. EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	11,11%	2.500.000	2.500.000	5028	19/12/2023
SEGUNDO PAGO	22,22%	2.500.000	5.000.000	5383	16/02/2024
TERCER PAGO	34,07%	2.666.666,67	7.666.666,67	417	26/03/2024
CUARTO PAGO	45.19%	2.500.000	10.166.667	2569	2/08/2024
QUINTO PAGO	56.30%	2.500.000	12.666.667	2845	21/08/2024
SEXTO PAGO	67.41%	2.500.000	15.166.667	4754	20/11/2024
SEPTIMO PAGO	78.52%	2.500.000	17.666.667	5368	20/12/2024
OCTAVO PAGO	89.63%	2.500.000	20.166.667	5472	20/12/2024
NOVENO PAGO	100%	2.333.333,33	**22.500.000**	6493	3/01/2025
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$22.500.000**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**100%**	
ESTADO DEL CONTRATO			**EJECUTADO EN SU TOTALIDAD**		

CONTRATO 763	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL CONTRATO
	TECNOLOGO EN CIENCIAS AMBIENTALES	**22.500.000**
Nombre contratista	MATABAJOY DIAZ YESICA YUBIXA	
Identificación	1122786293	
Plazo contrato	9 MESES	
Fecha del contrato	12 OCTUBRE 2023	
Novedades al contrato	CONTRATO ENTRO EN SUSPENSIÓN DEL 15 DE ENERO 2024 A 15 ABRIL 2024; SE ADICIONA 1 MES MAS DE SUSPENSION HASTA 15 MAYO 2024	
Fecha de Terminación del contrato	NOVIEMBRE 2024	

CONCEPTO	% CANCELADO	VALOR CANCELADO	VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS	No. EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	11,11%	2.500.000	2.500.000	4925	19/12/2023
SEGUNDO PAGO	22,22%	2.500.000	5.000.000	5264	16/02/2024
TERCER PAGO	34,44%	2.750.000	7.750.000	418	26/03/2024
CUARTO PAGO	45.56%	2.500.000	10.250.000	2285	2/08/2024
QUINTO PAGO	56.67%	2.500.000	12.750.000	2568	21/08/2024
SEXTO PAGO	67.78%	2.500.000	15.250.000	3631	02/10/2024
SEPTIMO PAGO	78.89%	2.500.000	17.750.000	4076	17/10/2024
OCTAVO PAGO	90.00%	2.500.000	20.250.000	4968	28/11/2024
NOVENO PAGO	100%	2.250.000	**22.500.000**	6387	30/12/2024
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$22.500.000**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**100%**	
ESTADO DEL CONTRATO			**EJECUTADO EN SU TOTALIDAD**		

CONTRATO 765	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL CONTRATO
	TECNOLOGO EN CIENCIAS AMBIENTALES	**22.500.000**
Nombre contratista	PEREZ YELA EBARICSA	
Identificación	1085300377	
Plazo contrato	9 MESES	
Fecha del contrato	19 OCTUBRE 2023	
Novedades al contrato	CONTRATO ENTRO EN SUSPENSIÓN DEL 15 DE ENERO 2024 A 15 ABRIL 2024; SE ADICIONA 1 MES MAS DE SUSPENSION HASTA 15 MAYO 2024	
Fecha de Terminación del contrato	NOVIEMBRE 2024	

CONCEPTO	% CANCELADO	VALOR CANCELADO	VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	11,11%	2.500.000	2.500.000	4916	19/12/2023
SEGUNDO PAGO	22,22%	2.500.000	5.000.000	5552	16/02/2024
TERCER PAGO	31,85%	2.166.666,67	7.166.666,67	420	26/03/2024
CUARTO PAGO	42.96%	2.500.000	9.666.667	2287	2/08/2024
QUINTO PAGO	54.07%	2.500.000	12.166.667	3058	11/09/2024
SEXTO PAGO	65.19%	2.500.000	14.666.667	4072	17/10/2024
SEPTIMO PAGO	76.30%	2.500.000	17.166.667	4360	20/11/2024
OCTAVO PAGO	87.41%	2.500.000	**19.666.667**	4756	28/11/2024
NOVENO PAGO	100%	2.833.333,33	**22.500.000**	7361	10/01/2025
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$22.500.000**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**100%**	
ESTADO DEL CONTRATO			**EJECUTADO EN SU TOTALIDAD**		

CONTRATO 812	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL CONTRATO
	TECNOLOGO EN CIENCIAS AMBIENTALES	**22.500.000**
Nombre contratista	BOLAÑOS ORDOÑEZ BRAYAN	
Identificación	1085933158	
Plazo contrato	9 MESES	
Fecha del contrato	10 OCTUBRE 2023	
Novedades al contrato	CONTRATO ENTRO EN SUSPENSIÓN DEL 15 DE ENERO 202HASTA 15 MAYO 2024. PRESENTA RENUNCIA Y ES LIQUIDADO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
Fecha de Terminación del contrato		

CONCEPTO	% CANCELADO	VALOR CANCELADO	VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS	No. EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	11,11%	2.500.000	2.500.000	4921	19/12/2023
SEGUNDO PAGO	22,22%	2.500.000	5.000.000	310	07/03/2024
TERCER PAGO	35,19%	2.916.666,67	7.916.667	599	17/05/2024
CUARTO PAGO	46.30%	2.500.000	10.416.667	2289	2/08/2024
QUINTO PAGO	57.41%	2.500.000	**12.916.667**	3059	11/09/2024
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$12.916.667**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				57.41%	
ESTADO DEL CONTRATO			**LIQUIDADO**		

CONTRATO 813	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL CONTRATO
	TECNOLOGO EN CIENCIAS AMBIENTALES	**22.500.000**
Nombre contratista	CARDENAS BURBANO WILMER ALEJANDRO	
Identificación	98195895	
Plazo contrato	9 MESES	
Fecha del contrato	19 OCTUBRE 2023	
Novedades al contrato	CONTRATO ENTRO EN SUSPENSIÓN DEL 15 DE ENERO 2024 A 15 ABRIL 2024; SE ADICIONA 1 MES MAS DE SUSPENSION HASTA 15 MAYO 2024	
Fecha de Terminación del contrato	NOVIEMBRE 2024	

CONCEPTO	% CANCELADO	VALOR CANCELADO	VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS	No. EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	11,11%	2.500.000	2.500.000	4922	19/12/2023
SEGUNDO PAGO	22,22%	2.500.000	5.000.000	414	26/03/2024
TERCER PAGO	31,85%	2.166.666,67	7.166.667	1145	24/05/2024
CUARTO PAGO	42.96%	2.500.000	9.666.667	2290	02/08/2024
QUINTO PAGO	57.41%	2.500.000	12.166.667	3038	11/09/2024
SEXTO PAGO	65.19%	2.500.000	14.666.667	4075	17/10/2024
SEPTIMO PAGO	76.30%	2.500.000	17.166.667	4538	20/11/2024
OCTAVO PAGO	87.41%	2.500.000	19.666.667	5317	05/12/2024
NOVENO PAGO	100%	2.833.333,33	22.500.000	7363	10/01/2025
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$22.500.000**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**100%**	
ESTADO DEL CONTRATO			**EJECUTADO EN SU TOTALIDAD**		

CONTRATO 815	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL CONTRATO
	TECNOLOGO EN CIENCIAS AMBIENTALES	**22.500.000**
Nombre contratista	CUASQUEN PORTILLA ANGIE PAOLA	
Identificación	1087420606	
Plazo contrato	9 MESES	
Fecha del contrato	19 OCTUBRE 2023	
Novedades al contrato	CONTRATO ENTRO EN SUSPENSIÓN DEL 15 DE ENERO 2024 A 15 ABRIL 2024; SE ADICIONA 1 MES MAS DE SUSPENSION HASTA 15 MAYO 2024	
Fecha de Terminación del contrato	NOVIEMBRE 2024	

CONCEPTO	% CANCELADO	VALOR CANCELADO	VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS	No. EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	11,11%	2.500.000	2.500.000	4919	19/12/2023
SEGUNDO PAGO	22,22%	2.500.000	5.000.000	5463	23/02/2024
TERCER PAGO	31,85%	2.166.666,67	7.166.667	955	17/05/2024
CUARTO PAGO	42.96%	2.500.000	9.666.667	2477	2/08/2024
QUINTO PAGO	54.07%	2.500.000	12.166.667	2730	21/08/2024
SEXTO PAGO	65.19%	2.500.000	14.666.667	3103	11/09/2024
SEPTIMO PAGO	76.30%	2.500.000	17.166.667	4074	17/10/2024
OCTAVO PAGO	87.41%	2.500.000	19.666.667	5661	20/12/2024
NOVENO PAGO	100%	2.833.333,33	22.500.000	6025	03/01/2025
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**22.500.000**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**100%**	
ESTADO DEL CONTRATO			**EJECUTADO EN SU TOTALIDAD**		

CONTRATO 462	DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL CONTRATO	
	TECNOLOGO EN CIENCIAS AMBIENTALES			22.500.000	
Nombre contratista	ORTEGA REALPE LIZETH PATRICIA				
Identificación	1089905858				
Plazo contrato	9 MESES				
Fecha del contrato	27 DE JUNIO DE 2024				
Novedades al contrato					
Fecha de Terminación del contrato	27 DE MARZO DE 2025				
CONCEPTO	**% CANCELADO**	**VALOR CANCELADO**	**VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS**	**No. EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	11,11%	2.500.000	2.500.000	3013	11/09/2024
SEGUNDO PAGO	22,22%	2.500.000	5.000.000	4078	17/10/2024
TERCER PAGO	33,33%	2.500.000	7.500.000	4572	20/11/2024
CUARTO PAGO	44.44%	2.500.000	10.000.000	5777	20/12/2024
QUINTO PAGO					
SEXTO PAGO					
SEPTIMO PAGO					
OCTAVO PAGO					
NOVENO PAGO					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**5.000.000**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**22.22%**	
ESTADO DEL CONTRATO	**EN EJECUCION**				

4.2.2 RUBRO 2. GASTOS DE REUNIONES (2.2) REUNIÓN FIRMA DE ACUERDO

Este recurso está destinado a cubrir los gastos de las reuniones de socialización y firma de acuerdos voluntarios dentro del convenio GN3365-2023.

Durante el periodo establecido se hizo uso del rubro para la contratación de refrigerios para entrega en los 24 municipios del departamento pertenecientes a la estrategia PSA-RESA.

El total ejectuado es de *CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($ 14.988.200)* lo que representa el 19.24 % del presupuesto aprobado para este rubro.

RUBRO 2 GASTOS DE REUNIONES			
RUBRO	**2.2** REUNIÓN FIRMA DE ACUERDO		
VALOR TOTAL DEL RUBRO	**VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA**	**% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS**	**VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR**
$ 77.882.697	$ 14.988.200	19.24%	$ 64.406.497
% AVANCE FISICO EJECUTADO		**19.24%**	

Dentro de la ejecución del rubro 2.2 a continuación se detalla los pagos realizados por el suministro de refrigerios.

ANEXO 8. ORDEN DE PAGO CONTRARO REFRIGERIOS

CONTRATO 809-2024	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL CONTRATO
	SERVICIO DE CATERING PARA EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS DENTRO DEL CONVENIO GN3365-2023	**32.499.100**
Nombre contratista	JAIME ALBEYRO LOPEZ CUAICAN	
Identificación	1085285819	
Plazo contrato	HASTA CUMPLIR CON EL SUMINISTRO	
Fecha del contrato	27 SEPTIEMBRE 2024	
Novedades al contrato		
Fecha de Terminación del contrato	HASTA CUMPLIR CON EL SUMINISTRO	

CONCEPTO	% CANCELADO	VALOR CANCELADO	VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS	No. EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	46.11%	14.988.200	14.988.200	5029	30/12/2024
SEGUNDO PAGO					
TERCER PAGO					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$14.988.200**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**46.11%**	
ESTADO DEL CONTRATO			**EN EJECUCIÓN**		

4.2.2 RUBRO 3. GASTOS DE CAPACITACION (3.21)

Este recurso está destinado a cubrir los gastos relacionados con el pago de los profesionales encargados de los procesos participativos en los Talleres de Sensibilización Ambiental y Fortalecimiento Comunitario del Convenio GN3365.

Según lo establecido en las obligaciones N° 9 y N° 10, la contratación de estas dos profesionales durante la vigencia de su contrato permitió la estructuración de los Talleres 1 y 2, así como el desarrollo del contenido de la cartilla educativa. Este trabajo se llevó a cabo a través de diversas mesas de trabajo y actividades de campo, identificando las necesidades de la población y ajustando los talleres, el material didáctico y el material divulgativo en función de dichas necesidades.

La ejecución de los talleres estaba prevista para realizarse después del primer pago y una vez finalizada la contratación para la impresión del material divulgativo, así como la vinculación de los nuevos profesionales a cargo de Corponariño, responsables de su implementación en los 24 municipios.

El total ejecutado es *de CUARENTA Y TRES MILLONES TERSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE* ($ 43,344,000) lo que representa el 100% del presupuesto aprobado para este rubro.

RUBRO 3 GASTOS CAPACITACIONES			
RUBRO	**3.21** PROFESIONALES PARA TALLERES		
VALOR TOTAL DEL RUBRO	**VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA**	**% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS**	**VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR**
$ 43,344,000	$ 43,344,000	100%	$ 00,0
% AVANCE FISICO EJECUTADO		**100%**	

Dentro de la ejecución del rubro 3.21 a continuación se detalla los pagos realizados a los profesionales en procesos participativos dentro de las determinadas fechas de presentación de este informe.

ANEXO 9. SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTAS

- INFORMACION DETALLADA PROFESIONALES CAPACITACIONES

CONTRATO 850	DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL CONTRATO	
	PROFESIONAL CAPACITACION TALLERES			21.672.000	
Nombre contratista	ORTIZ HOYOS TATIANA PATRICIA				
Identificación	1113670794				
Plazo contrato	6 MESES				
Fecha del contrato	30 OCTUBRE 2023				
Novedades al contrato					
Fecha de Terminación del contrato	30 ABRIL 2024				
CONCEPTO	**% CANCELADO**	**VALOR CANCELADO**	**VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS**	**No. EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	16,67%	3.612.000	3.612.000	5029	19/12/2023
SEGUNDO PAGO	33,33%	3.612.000	7.224.000	5718	16/02/2024
TERCER PAGO	50%	3.612.000	10.836.000	412	26/03/2024
CUARTO PAGO	67%	3.612.000	14.448.000	1080	22/05/2024
QUINTO PAGO	83%	3.612.000	18.060.000	2979	27/08/2024
SEXTO PAGO	100%	3.612.000	**21.672.000**	3825	02/09/2024
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$21.672.000**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**100%**	
ESTADO DEL CONTRATO	**EJECUTADO EN SU TOTALIDAD**				

CONTRATO 754	DESCRIPCIÓN				VALOR TOTAL CONTRATO
	PROFESIONAL CAPACITACION TALLERES				**21.672.000**
Nombre contratista	ESPINOSA MENESES MONICA ALEXANDRA				
Identificación	1085331426				
Plazo contrato	6 MESES				
Fecha del contrato	12 OCTUBRE 2023				
Novedades al contrato					
Fecha de Terminación del contrato	12 ABRIL 2024				
CONCEPTO	**% CANCELADO**	**VALOR CANCELADO**	**VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS**	**No. EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	16,67%	3.612.000	3.612.000	4417	23/11/2023
SEGUNDO PAGO	33,33%	3.612.000	7.224.000	527	19/12/2023
TERCER PAGO	50%	3.612.000	10.836.000	408	26/03/2024
CUARTO PAGO	67%	3.612.000	14.448.000	937	17/05/2024
QUINTO PAGO	83%	3.612.000	18.060.000	2516	2/08/2024
SEXTO PAGO	100%	3.612.000	21.672.000	2901	21/08/2024
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA					**$21.672.000**
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS					**100%**
ESTADO DEL CONTRATO	**EJECUTADO EN SU TOTALIDAD**				

4.2.3 RUBRO 5. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA PSA (5.1)

El cual es destinado para el incentivo económico por los servicios ambientales prestados, dinero que se reconoce a los beneficiarios de este proyecto por las acciones de conservación del Convenio GN3365. El total ejecutado es de *SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS MCTE* (**$ 747.120.000)** lo que representa el **39,18%** del presupuesto aprobado para este rubro.

RUBRO 3 GASTOS CAPACITACIONES			
RUBRO	**3.21** PROFESIONALES PARA TALLERES		
VALOR TOTAL DEL RUBRO	**VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA**	**% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS**	**VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR**
$ 1,906,740,000	$ 747,120,000	39,18%	$ 1,159,620,000
% AVANCE FISICO EJECUTADO		**39,18%**	

ANEXO 10. EGRESOS PAGOS BENEFICIARIOS.

4.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Durante la presente ejecución se generaron a favor unos rendimientos financieros como se detalla en la siguiente tabla.

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS AL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
NOV. 2023	$ 1,102.38	0
DIC. 2023	$ 11,243.86	0
ENE. 2024	$ 10,927.69	0
FEB. 2024	$ 10,106.27	0
MAR. 2024	$ 10,415.82	0
ABR. 2024	$ 9,711.88	0
MAY. 2024	$ 9,851.33	0
JUN.2024	$ 9,131.16	0
JUL. 2024	$ 9,285.18	0
AGO.2024	$8,890.51	0
SEP.2024	$8,177.15	0
OCT.2024	$8,204.61	0
NOV.2024	$7,696.43	0
DIC.2024	$5,978.92	0
ENE.2024	$1.879.81	0
SUB-TOTAL	**$114.907**	0

4.4 NOTAS DEBITO COMISIONES – IVA X COMISION

Los gastos financieros generados como consecuencia de los pagos realizados a los contratistas se detallan a continuación de manera mensual.

MES /AÑO	VALOR DEBITO GENERADO POR COMISION	VALOR DEBITO GENERADO IVA X COMISION
NOV. 2023	0	-
DIC. 2023	$ 101,470	$19,261
ENE. 2024	0	-
FEB. 2024	$ 51,810	$ 9,834
MAR. 2024	$ 78,995	$ 14,994
ABR. 2024	$ 14,960	$ 2,841
MAY. 2024	$75,360	$ 14,304
JUN.2024	$37,680	$7,152
JUL.2024	$13,055	$2,478
AGO.2024	$121.385	$23.040
SEP.2024	$50.735	$9.630
OCT.2024	$46.025	$8.736
NOV.2024	$1.209.395	$229.554
DIC_2024	$4.188.010	$794.925
ENE 2025	$3.201.725	$607.716
SUB-TOTAL	**$9.190.605**	**$1.744.465**