ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LIQUIDACION
DEL CONTRATO/CONVENIO No. 2731 DE 2023, CELEBRADO ENTRE TRANSMILENIO S.A. Y CONSORCIO TF AUDITORES Y ASESORES LTDA BIC

DATOS BASICOS

(Tabla 1)

Fecha del acta	7 de marzo de 2025		
Ciudad donde se suscribe el acta	**Bogotá**	**Tipo de Contrato**	**Prestación de Servicios.**
Contratante	**TRANSMILENIO S.A.**	**NIT del Contratante**	**830.063.506-6**
Número del Contrato	**CTO2731-23**	**Fecha del Contrato**	**05/07/2023**
Nombre del Contratista	**TF AUDITORES Y ASESORES LTDA BIC**		
NIT o C.C. del Contratista	**800.235.267-0**		
Nombre del Representante legal	**Manuel Antonio Tibaquirá Naranjo**		
C.C. del Representante Legal	**19.348.582**		
Objeto	**Contratar el desarrollo de actividades de inspección general del estado de la infraestructura troncal del sistema TransMilenio bajo coordinación permanente de TRANSMILENIO S.A.**		
Plazo de ejecución inicial	**12 Meses**		
Fecha de inicio	**21/07/2023**	**Fecha de terminación (inicial)**	**20/07/2024**
Valor del contrato	**$ 3.193.954.828**		
Disponibilidad Presupuestal Inicial	**202305 6646 y 202305 6647**		
Registro Presupuestal Inicial	**202307 7028 y 202307 7029**		
Nombre del Supervisor o Interventor	**Martha Ligia Gómez Gutiérrez**		
Cargo del Supervisor o Interventor	Profesional Universitario Grado 4		
Nombre del Supervisor o Interventor	**Jaime Alberto Ramos Hidalgo**		
Cargo del Supervisor o Interventor	Profesional Especializado Grado 6		
Nombre del Ordenador del Gasto	**Carmen Yanneth Rosales Suárez**		
Cargo del Ordenador del Gasto	**Directora Técnica de Infraestructura**		

GARANTIAS QUE AMPARAN EL CONTRATO: Expedida por Seguros del Estado S.A. y con los siguientes amparos:

(Tabla 2)

Nombre de garantía	APLICA (Marcar con una x)		MONTO	VIGENCIA	
	SI	NO		DESDE	HASTA (Final)
Cumplimiento	X		$ 638.790.966	21/07/2023	21/01/2025
Calidad del servicio	X		$319.395.483	21/07/2023	21/01/2025
Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	X		$ 159.697.741	21/07/2023	21/07/2027
Responsabilidad Civil patronal	X		$ 464.000.000	21/07/2023	21/07/2024

Nota: La garantía técnica aquí referenciada es para los contratos de compraventa, suministro o una prestación que así la requiera. Esta será tomada como un servicio post ejecución.

MODIFICACIONES

(Tabla 4)

MODIFICACION No 1 (Marcar con una "x")

Tipo De Modificación	No se presentaron modificaciones

TERMINACIÓN (Tabla 5)

MARCAR CON UNA "X"	TERMINACION POR VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	TERMINACION ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO
	X	

Nota: Cuando la causa de la liquidación sea una terminación anticipada por mutuo acuerdo, se debe anexar a la presente acta los documentos que la originaron.

ACTAS

(Tabla 6)

ACTA UNO (Marcar con una "x")											
SUSPENSIÓN		REINICIO		RECIBO		REUNION		OTRA			
TEMA: N/A											

DATOS FINALES DEL CONTRATO

(Tabla 7)

Plazo de ejecución final	**12 meses**
Fecha de terminación final	**20/07/2024**
Valor final del contrato	**$ 3.193.954.828**

LINEAMIENTOS FINALES DE EJECUCIÓN

INFORMES DE EJECUCIÓN	Informe mensual 1: Actividades ejecutadas periodo 21/07/2023 al 20/08/2023. Radicado **2023-ER-43402 con fecha 01/09/2023** Informe mensual 2: Actividades ejecutadas periodo 21/08/2023 al 20/09/2023. Radicado **2023-ER-49006 con fecha 31/10/2023** Informe mensual 3: Actividades ejecutadas periodo 21/09/2023 al 20/10/2023.Radicado **2023-ER-55096 con fecha 07/11/2023** Informe mensual 4 Actividades ejecutadas periodo 21/10/2023 al 20/11/2023. Radicado **2023-ER-60331 04 con fecha 04/12/2023** Informe mensual 5 Actividades ejecutadas periodo 21/11/2023 al 20/12/2023. Radicado **2024-ER-02640 con fecha 17/01/2024** Informe mensual 6 Actividades ejecutadas periodo 21/12/2023 al 20/01/2024. Radicado **2024-ER-072244 con fecha 09/02/2024** Informe mensual 7 Actividades ejecutadas periodo 21/01/2024 al 20/02/2024. Radicado **2024-ER-14017 con fecha 13/03/2024** Informe mensual 8 Actividades ejecutadas periodo 21/02/2024 al 20/03/2024. Radicado **- 2024-ER-18056 con fecha 08/04/2024** Informe mensual 9 Actividades ejecutadas periodo 21/03/2024 al 20/04/2024. Radicado **2024-ER-24034 con fecha 09/05/2024** Informe mensual 10 Actividades ejecutadas periodo 21/04/2024 al 20/05/2024. Radicado **2024-ER-24410 con fecha 10/05/2024** Informe mensual 11 Actividades ejecutadas periodo 21/05/2024 al 20/06/2024 Radicado **ER-28394 con fecha 04/06/2024**

	Informe mensual 12 Actividades ejecutadas periodo 21/06/2024 al 20/07/2024 Radicado **2024-ER-34100 con fecha 08/07/2024**
INFORMES DE SUPERVISIÓN o INTERVENTORIA	**Informe de supervisión 1** del Contrato 2731 de 2023 del periodo 21/07/2023 al 20/08/2023 **Fecha informe**: 05/09/2023 **Informe de supervisión 2** del contrato 2731 de 2023 del periodo 21/08/2023 al 20/09/2023 **Fecha informe:** 04/10/2023 **Informe de supervisión 3** del contrato 2731 de 2023 del periodo 21/09/2023 al 20/10/2023. **Fecha informe:** 08/11/2023 **Informe de supervisión 4** del contrato 2731 de 2023 del periodo 21/10/2023 al 20/11/2023. **Fecha informe:** 06/12/2023 **Informe de supervisión 5** del contrato 2731 de 2023 del periodo 21/11/2023 al 20/12/2023. **Fecha informe:** 18/01/2024 **Informe de supervisión 6** del contrato 2731 de 2023 del periodo 21/12/2023 al 20/01/2024. **Fecha informe:** 12/02/2024 **Informe de supervisión 7** del contrato 2731 de 2023 del periodo 21/01/2024 al 20/02/2024. **Fecha informe:** 14/03/2024 **Informe de supervisión 8** del contrato 2731 de 2023 del periodo 21/02/2024 al 20/03/2024. **Fecha informe:** 09/04/2024 **Informe de supervisión 9** del contrato 2731 de 2023 del periodo 21/06/2024 al 20/07/2024. **Fecha informe:** 15/10/2024. **Informe de supervisión 10** del contrato 2731 de 2023 del periodo 21/03/2024 al 20/04/2024. **Fecha informe:** 15/05/2024 **Informe de supervisión 11** del contrato 2731 de 2023 del periodo 21/04/2024 al 20/05/2024. **Fecha informe:** 06/06/2024 **Informe de supervisión 12** del contrato 2731 de 2023 del periodo 21/05/2024 al 20/06/2024. **Fecha informe:** 10/07/2024
CERTIFICACIONES	Certificado 1 de cumplimiento 57355 de fecha 05/09/2023 Certificado 2 de cumplimiento 60018 de fecha 04/10/2023 Certificado 3 de cumplimiento 62680 de fecha 08/11/2023 Certificado 4 de cumplimiento 66195 de fecha 06/12/2023 Certificado 5 de cumplimiento 70590 de fecha 18/01/2024

	Certificado 6 de cumplimiento 70875 de fecha 12/02/2024 Certificado 7 de cumplimiento 75078 de fecha 14/03/2024 Certificado 8 de cumplimiento 75305 de fecha 09/04/2024 Certificado 9 de cumplimiento 78592 de fecha 15/10/2024 Certificado 10 de cumplimiento 77871 de fecha 10/05/2024 Certificado 11 de cumplimiento 78032 de fecha 05/06/2024 Certificado 12 de cumplimiento 78237 de fecha 10/07/2024

Nota: El supervisor deja constancia que en la plataforma transaccional SECOP II:

- **El pago 009 corresponde al pago 012, el cual es el último pago del contrato del periodo del 21 de junio de 2024 al 20 de julio de 2024.**
- **El pago 010 corresponde al pago 009 del periodo del 21 de marzo de 2024 al 20 de abril de 2024.**
- **El pago 011 corresponde al pago 010 del periodo del 21 de abril de 2024 al 20 de mayo de 2024.**
- **El pago 012 corresponde al pago 011 del periodo del 21 de mayo de 2024 al 20 de junio de 2024.**

DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA PRESENTE LIQUIDACION

(Tabla 9)

No	DOCUMENTOS	Numero de Folios
1	**Si se van a anexar documentos diligenciar esta casilla**	

En Bogotá D.C. el 7 de marzo de 2025 Carmen Yanneth Rosales Suárez, identificada con C.C. N.º 33.365.267 de Tunja, en calidad de Directora Técnica Infraestructura de TRANSMILENIO S.A., obrando de conformidad la normatividad vigente, el contratista y el supervisor(es)/interventor(es) identificados anteriormente, se reunieron con el propósito de suscribir el ACTA DE LIQUIDACION del contrato.

Que, de conformidad con lo expuesto, las partes contratantes acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA Liquidar de común acuerdo el contrato en mención, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Nacional 019 de 2012, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.

CLAUSULA SEGUNDA: Que el mencionado contrato presenta a la fecha el siguiente estado financiero:

INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

(Tabla 10)

Valor inicial del contrato	**$ 3.193.954.828**
Valor adicionado del contrato	**0**
Valor total del contrato	**$ 3.193.954.828**
Valor ejecutado	**$ 3.191.026.032**
Valor pagado del contrato	**$ 3.191.026.032**
Saldo a favor del contratista	**$ 0**
Saldo a liberar	**$ 2.928.796**

CLAUSULA TERCERA: El Supervisor o interventor deja constancia que es el responsable exclusivo de diligenciar la totalidad de la información en la presente acta de liquidación y en este sentido también es el responsable del contenido referenciado.

CLAUSULA CUARTA: En caso de que existan pagos a favor del contratista, estos estarán sujetos a la programación de recursos y los recursos disponibles en Tesorería.

CLAUSULA QUINTA: El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra de TRANSMILENIO S.A., por motivos que le sean imputables al contratista.

CLAUSULA SEXTA: Que durante el plazo de ejecución del contrato, el contratista acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias, según la certificación(es) final de cumplimiento y/o informe final de supervisión, suscrita(s) por el(los) supervisor(es) y/o Interventor(es) la(s) cual(es) hacen parte integral de la presente acta.

CLAUSULA SEPTIMA: Que el objeto y obligaciones del contrato fueron ejecutadas por el Contratista y recibido por TRANSMILENIO S.A. a entera satisfacción, tal como evidencia en informe final de supervisión y/o interventoría, suscrito(s) por el(los) supervisor(es) y/o Interventor(es).

CLAUSULA OCTAVA: El Contratista de ser necesario se compromete a actualizar las garantías presentadas, teniendo en cuenta la fecha del acta de inicio del contrato, las modificaciones y suspensiones contractuales formalizadas por las partes y el valor final ejecutado, en caso contrario responderá por los perjuicios que pueda sufrir TRANSMILENIO S.A., a causa de tal omisión.

CLAUSULA NOVENA: Las partes contratantes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto del contrato objeto de la presente liquidación. (En el caso de que haya un saldo a favor del contratista y/o de TMSA, las partes de declararán a Paz y Salvo una vez se cancelen dichos valores).

Por el Supervisor o Interventor

JAIME ALBERTO RAMOS HIDALGO.
Profesional Especializado Grado 6
TRANSMILENIO S.A

Por el Contratista

MANUEL ANTONIO TIBAQUIRÁ NARANJO
Representante Legal
TD AUDITORES Y ASESORES LTDA BIC
CTO. 2731-23

MARTHA LIGIA GÓMEZ GUTIÉRREZ
Profesional Universitario Grado 4
TRANSMILENIO S.A

Por el competente contractual

CARMEN YANNETH ROSALES SUÁREZ
Directora Técnica de Infraestructura
TRANSMILENIO S.A

Elaboró: Michelle Angarita
Revisó: Martha Gómez-Jaime Ramos
Catalina Alvarado – Dirección Corporativa- Grupo de contratación
Fernando Medina- Dirección Corporativa- Presupuesto.