INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4 CONTRATO No. 310.13.06-025 DE 2025

DATOS ADMINISTRATIVOS.

Objeto del Contrato		Nombre y Documento de Identidad del Contratista	
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION (CTP), CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA SOCIAL (COMPOS) Y APOYO A LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO D CALLIMA EL DARIEN-VALLE DEL CAUCA		MARLEN JOHANA MATTA CRUZ CC: 29.952.544	
Fecha de Firma del Contrato	Valor de Contrato	Fecha de perfeccionamiento	
17 DE ENERO DE 2025	$ 15.940.000	17-ENERO-2025	
Periodo ejecutado	Duración del contrato	Nombre del Supervisor	Cargo
17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2025	4 MESES Y 21 DIAS	JOSE OMAR MONTOYA COLLAZOS	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL (E)

1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2025

(Descripción de las obligaciones contractuales)	Porcentaje de cumplimiento de cada una de las actividades de lo programado en el periodo	Descripción de lo ejecutado en cada actividad y verificado por el supervisor

1. Brindar apoyo a los procesos del Consejo Territorial de Planeación (CPT), desde la secretaria técnica en la secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial.	85.08%	1.1 En mi calidad de supervisor del contrato, el contratista brindó apoyo en la atención a solicitudes, información e inquietudes que tengan los integrantes del Consejo Territorial de Planeación CTP. 1.2 En mi calidad de supervisor del contrato, brindó apoyo a la invitación a los consejeros del CTP a la reunión del mes de abril del presente año (8 invitaciones).
2. Brindar apoyo a los procesos del Consejo Municipal de Política Social (COMPOS), desde la secretaria técnica en la secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial.	85.08%	2.1 En mi calidad de supervisor del contrato, el contratista participó en la reunión. (1 Reunión) 2.2 En mi calidad de supervisor del contrato, el contratista, Participó en la reunión de realización del plan de acción del mecanismo articulador el día mayo 7 de 2025. (1 reunión).
3. Brindar apoyo al proceso de realizar el seguimiento de los proyectos de la secretaria de planeación y Desarrollo Territorial a la plataforma integrada de inversión pública PIIP para su respectivo seguimiento, mediante la cual se recolecta, procesa y registra la información de ejecución, comprándola con lo planificado en la formulación.	85.08 %	3.1 En mi calidad de supervisor del contrato, el contratista brindó apoyo en el proceso de realizar el seguimiento de los proyectos denominado Seguimiento, Actualización e Implementos de Planificación Territorial (apoyo al consejo territorial de planeación CTP) y Desarrollo de una estrategia de rendición de cuentas en la plataforma integrada de inversión pública PIIP, registrando la información de ejecución y del pago generado. Mes de Abril 2025 (1 Plataforma). 3.2 En mi calidad de supervisor del contrato, el contratista brindó apoyo en realizar en la plataforma integrada de inversión pública PIIP la planeación de la línea base 0 de

		los proyectos Fortalecimiento a las acciones del Plan de Mejora de acuerdo a las políticas de MIPG, Proceso de conservación catastral dinámica implementadas garantizando la calidad de la información predial en sus aspectos físicos, jurídicos, alfanuméricos y gráficos, base de datos de la temática de servicios generados conservación catastral, EOT, Actualización e Implementos de Planificación Territorial, Desarrollo de una estrategia de rendición de cuentas, Consolidar e Implementar EOT (6 Líneas Bases 0).
4. Brindar apoyo al proceso de diligenciamiento de la matriz de seguimiento a los proyectos de la secretaria de planeación y Desarrollo Territorial durante la etapa de ejecución de los proyectos, parte programática, presupuestal y contractual.	85.08%	4.1 En calidad de supervisor del contrato el contratista, brindó apoyo al proceso de diligenciamiento de la matriz de seguimiento, recolectando la información de la ejecución de los proyectos en la parte programática, presupuestal y contractual de los expedientes de los contratos que salen por los proyectos denominado Seguimientos, Actualización e Implementos de Planificación Territorial (apoyo al consejo territorial de planeación CTP) y Desarrollo de una estrategia de rendición de cuentas para realizar el respectivo seguimiento en el DRIVE, cargando la información requerida y diligenciando la matriz de seguimiento con corte a abril de 2025. (1 Matriz, 1 DRIVE)

5. Las demás que sean complementarias del objeto de contratación o requeridas por la secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial.	85.08%	Para esta actividad se realizó el apoyo en participar en los siguientes espacios, reuniones y capacitaciones: 5.1 En calidad de supervisor del contrato, el contratista atendió la visita al profesional especializado del Departamento Nacional de Planeación, el día 22 de abril de 2025, quien realizó el acercamiento con la secretaria de planeación y desarrollo territorial con los procesos de Sispt Y PIIP. (1 reunión) 5.2 En calidad de supervisor del contrato, el contratista brindo apoyo en la actualización de la matriz del plan de acción ejecutado vigencia 2024, para revisar las actualizaciones que hay que realizar conforme a lo solicitado en el Sispt. 5.3 En calidad de supervisor del contrato, el contratista brindó apoyo en el ajuste en la ficha de las actividades del proyecto; Fortalecimiento a las acciones del Plan de Mejora de acuerdo a las políticas de MIPG. 5.4 En calidad de supervisor del contrato, el contratista brindó apoyo en la elaboración de solicitudes de Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP, de la Secretaria de Planeación, correspondiente al periodo entre el17 de abril al 16 de mayo de 2025 5.5 En calidad de supervisor del contrato, el contratista recibió la

		asistencia presencial por el Departamento Administrativo de Planeación con la Gobernación del Valle de Cauca, en articulación con el Departamento Nacional de Planeación, para fortalecer las competencias en el Sispt, PIIP y CUIPO, el día 13 de Mayo de 2025. (1 reunión) 5.6 En calidad de supervisor del contrato, el contratista participó en la reunión del Consejo de Gobierno, tema ajuste de forma del PDT y otros temas el día 16 de mayo de 2025. (1 reunión).

1. AJUSTES A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Detalle	Ajustes Internos (Supervisor)	Ajustes Institucionales (Gerencia/Jurídico)
N/A	N/A	N/A

2. PRÓRROGA/ADICIÓN AL CONTRATO

# Prórroga/adición	Tipo de prórroga/adición	Fecha de Perfeccionamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. ANEXOS

- INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES (15 FOLIOS)
- Copia de Cedula.
- Rut.
- Registro presupuestal.
- Cuenta de cobro.

- Documento del secop donde se evidencie el informe reportado.
- Acta parcial donde se autoriza el pago.
- Planilla de aportes a la seguridad social o pago de esta-**9485109443**
- Certificación bancaria.

VALOR A PAGAR	Tres millones trescientos noventa y un mil quinientos pesos m/cte $ 3.391.500

Se firma en Calima El Darién – Valle del Cauca, a los Diecinueve (19) días del mes de Mayo del Año 2025.

Jose Omar M

JOSE OMAR MONTOYA COLLAZOS
Secretario de planeación y Desarrollo territorial (E)
Supervisor

400-30-17-024-19-05-2025
elaboró: José Omar Montoya - secretaria de Planeación
reviso y aprobó: Jose Omar Montoyao - secretaria de Planeación